

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,
достижении целевых показателей проекта**

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА НА ВЯТКЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1164300051300
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Фестиваль исторической реконструкции "Хлыновская застава"
Номер договора о предоставлении гранта	P43-23-1-000133

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень достижения (%)
1	количество гостей (зрителей) фестиваля исторической реконструкции	5 000	5 000	100,00
2	количество участников фестиваля исторической реконструкции	60	126	210,00
3	количество интерактивных площадок и мастер-классов, работающих на фестивале исторической реконструкции	15	26	173,33
4	количество волонтеров, привлеченных к реализации проекта	15	18	120,00
5	количество информационных поводов о проекте в СМИ и сети Интернет	100	20	20,00
6	Количество фестивалей исторической реконструкции	1	1	100,00

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2023. Завершение этапа: 30.09.2023				
1.1	В СМИ и сети Интернет опубликовано не менее 100 информационных поводов о фестивале исторической реконструкции	30.09.2023	30.09.2023	исполнена
1.2	Проведен 1 фестиваль исторической реконструкции, на котором проведено не менее 15 интерактивных площадок и мастер-классов. Участниками фестиваля стало не менее 60 человек (реконструкторов), не менее 15 волонтеров. Зрителями фестиваля стало не менее 5000 человек.	30.09.2023	17.09.2023	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 4 409 400,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 5000

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 18

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя¹

Обзор (описание) проведенных мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Работа группы проекта в социальной сети "Вконтакте" и Telegram	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 01.09.2023 по 30.09.2023	На протяжении всего периода реализации проекта работала группа проекта в социальной сети "Вконтакте" и Telegram, на постоянной основе наполнялась информацией.
	Посты в группе ВК и Telegram (полный список приложен в дополнительных материалах) https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6617 https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6342 https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6309 https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6215 https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6285 https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6287 https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6293 https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6330 https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6367 https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6381 https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6455 https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6474 https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6497 https://t.me/xlynovzastava/338 https://t.me/xlynovzastava/327 https://t.me/xlynovzastava/325 https://yandex.ru/video/preview/13472137872516587537			
2	Проведение Фестиваля исторической реконструкции "Хлыновская застава"	с 16.09.2023 по 17.09.2023	с 16.09.2023 по 17.09.2023	Проведен 1 фестиваль исторической реконструкции, на котором проведено 26 интерактивных площадок и мастер-классов. Участниками фестиваля стали 126 человек (реконструкторов), 18 волонтеров помогли в проведении. Зрителями фестиваля стало не менее 5000 человек.
	Посты в группе ВК и Telegram https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6617 https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6342 https://vk.com/hlinovskaya_zastava?w=wall-6052476_6287			
3	Разработка дизайна проекта, основных элементов бренд-бука	с 01.09.2023 по 03.09.2023	с 01.09.2023 по 03.09.2023	Разработан дизайн проекта
4	Подготовка документов проекта	с 01.09.2023 по 03.09.2023	с 01.09.2023 по 03.09.2023	Подготовлены информационные письма, программа фестиваля
5	Расылка информационных писем, приглашений на участие в фестивале	с 01.09.2023 по 03.09.2023	с 01.09.2023 по 03.09.2023	Разосланы информационные письма в клубы реконструкторов города и области, других регионов
6	Репетиции театрализованного представления, шоу	с 01.09.2023 по 15.09.2023	с 01.09.2023 по 15.09.2023	Подготовлено театрализованное представление и конное шоу

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

7	Подготовка места проведения фестиваля, реконструкция и строительство деревянной крепости, воссоздание средневековой деревни	с 01.09.2023 по 15.09.2023	с 01.09.2023 по 15.09.2023	Подготовлено место для проведения фестиваля, проведена реконструкция крепости, построена одна из башен, воссоздана средневековая деревня
8	Заключение договоров и закупка необходимых материалов для реализации проекта	с 01.09.2023 по 17.09.2023	с 01.09.2023 по 17.09.2023	Заключены договора и закуплены необходимые материалы
9	Сбор заявок	с 03.09.2023 по 05.09.2023	с 03.09.2023 по 05.09.2023	Собраны заявки на участие в проекте
10	Создание и рассылка новостных пресс-релизов о проекте, запись рекламного аудиоролика и ротация его на радио, создание промо видеоролика и демонстрация его на	с 04.09.2023 по 06.09.2023	с 04.09.2023 по 06.09.2023	Создан пресс-релиз и разослан представителям СМИ, записан рекламный аудиоролик о фестивале, который ротируется на радио, создан промо видеоролик, который демонстрируется на телевиденье
Промо-ролик https://vk.com/hlinovskaya_zastava?z=video-6052476_456239172%2Fe1e4f5360e24d3cbe3%2Fpl_wall_-6052476				
11	Подготовка волонтеров	с 11.09.2023 по 15.09.2023	с 11.09.2023 по 15.09.2023	Подготовлены волонтеры для участия в мероприятиях фестиваля
12	Уборка места проведения фестиваля	с 17.09.2023 по 24.09.2023	с 17.09.2023 по 24.09.2023	Место проведения фестиваля прибрано
13	Создание и рассылка новостных пост-релизов о проекте	с 17.09.2023 по 24.09.2023	с 17.09.2023 по 24.09.2023	Создан пост-релиз и разослан представителям СМИ
14	Подготовка отчета о реализации проекта, анализ проведенной работы	с 18.09.2023 по 30.09.2023	с 18.09.2023 по 30.09.2023	Подготовлен отчет о реализации проекта

Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) ☑	
1. Повышение уровня развития патриотически ориентированных знаний; 2. Развитие у участников и зрителей духовно-нравственных качеств: уважение к героическому прошлому страны, истории своей малой Родины, укрепление преемственности поколений и др. 3. Знакомство и демонстрация позитивных форм досуга для детей, молодежи и всех желающих. 4. Популяризация деятельности клубов реконструкторов в Кировской области; 5. Проведен межрегиональный фестиваль исторической реконструкции "Хлыновская застава"	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов ☑	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта ☑	
В связи большим интересом к фестивалю со стороны зрителей во время проведения фестиваля образовалась пробка.	
4.4. Количество благополучателей проекта* ☑	
Целевая группа	Количество, чел.
жители и гости города	3000

молодые семьи с детьми	1000
студенты и молодежи	500
дети и подростки	500
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
18	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
111	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/hlinovskaya_zastava	9036
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☹	
4409400,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☹	
Проведение фестиваля исторической реконструкции "Хлыновская застава" в 2024 году. Привлечение новых участников из других регионов. Планируется увеличить количество площадок фестиваля. Привлечение новых партнеров проекта.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Бисеров Сергей Иванович