

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,  
достижении целевых показателей проекта**

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1154300001888
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	АнтиКОРР: скажи коррупции нет!
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P43-23-1-000121

**Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта:**

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Проведено семинаров для школьников старшего звена, ед.	10	10	100,00
2	Проведено мероприятий по проведению игры, ед.	10	10	100,00
3	создание социальной рекламы на тему антикоррупционного поведения не менее 30 секунд, кол-во ед	1	1	100,00
4	количество школьников и учащихся Сузов - участники семинаров по правовому просвещению и формированию нетерпимого отношения к коррупционным преступлениям	250	289	115,60
5	трансляция видеоролика на ВГТРК "Вятка", кол-во прокатов	30	30	100,00
6	издание буклетов по антикоррупционной тематике, шт.	1 000	1 000	100,00
7	издание игры, шт	10	10	100,00
8	количество человек, принявших участие в круглом столе проекта	100	100	100,00
9	количество проведенных выездных просветительских мероприятий (площадок) в МО области	10	10	100,00
10	количество подростков, принявших участие в разработке видеороликов	30	33	110,00

**Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта:**

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
---	---	------------------	------------------	-----------------------

<b>Этап 1. Начало этапа: 01.09.2023. Завершение этапа: 30.09.2023</b>				
1.1	Разработаны буклеты по антикоррупционному просвещению граждан, правила игры, составляющие игры, учебный план и семинары для проведения выездных семинаров, разработано положение о проведении конкурса на создание социальной рекламы	30.09.2023	<b>29.09.2023</b>	исполнена
<b>Этап 2. Начало этапа: 01.10.2023. Завершение этапа: 31.12.2023</b>				
2.1	Издано не менее 10 экз. игры (включая правила и оформление)	30.11.2023	<b>30.11.2023</b>	исполнена
2.2	Издано не менее 1000 экземпляров буклетов по антикоррупционной тематике	30.11.2023	<b>30.11.2023</b>	исполнена
2.3	Проведен конкурс среди учеников старших классов и учащихся СУЗов на создание социального видеоролика на тему формирования нетерпимости к коррупции. Участие в конкурсном отборе приняло не менее 30 человек.	31.12.2023	<b>31.12.2023</b>	исполнена
<b>Этап 3. Начало этапа: 01.01.2024. Завершение этапа: 31.03.2024</b>				
3.1	Создан социальный видеоролик о нетерпимом отношении к коррупционным правонарушениям и преступлениям продолжительностью 30 секунд	15.02.2024	<b>28.08.2024</b>	исполнена
3.2	Проведено 7 выездных просветительских мероприятий в 7-и муниципальных образованиях Кировской области, в том числе: 7 семинаров для не менее 175 учащихся старших классов и учащихся СУЗов по антикоррупционному просвещению и 7 игр по антикоррупционной тематике для 35 учащихся старших классов и учащихся СУЗов	31.03.2024	<b>29.03.2024</b>	исполнена
<b>Этап 4. Начало этапа: 01.04.2024. Завершение этапа: 30.06.2024</b>				
4.1	Проведено 3 выездных просветительских мероприятия в 3-х муниципальных образованиях Кировской области, в том числе: 3 семинара для не менее 75 учащихся старших классов и учащихся СУЗов по антикоррупционному просвещению и 3 игры по антикоррупционной тематике для 15 учащихся старших классов и учащихся СУЗов	31.05.2024	<b>18.04.2024</b>	исполнена
4.2	Осуществлена трансляция социального видеоролика в количестве 15 прокатов	30.06.2024	<b>28.08.2024</b>	исполнена
<b>Этап 5. Начало этапа: 01.07.2024. Завершение этапа: 30.09.2024</b>				
5.1	Осуществлена трансляция социального видеоролика в количестве 15 прокатов	30.09.2024	<b>28.08.2024</b>	исполнена
5.2	Проведен круглый стол по антикоррупционной тематике с участием не менее 100 человек	30.09.2024	<b>24.09.2024</b>	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 540 000,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 1294

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 10

## Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя<sup>1</sup>

### 1 этап

**Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (П)**

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Создание рабочей группы по разработке материалов проекта	с 04.09.2023 по 08.09.2023	с 04.09.2023 по 08.09.2023	Создание рабочей группы по разработке материалов проекта в состав которой привлечены в состав рабочей группы 5 студентов Волго-Вятского института им. О. Е. Кутафина
2	Создана рабочая группа в составе не менее 2 специалистов и 5 студентов КИ МГЮА по разработке буклетов, мероприятий проекта, созданию инфографики	с 08.09.2023 по 27.10.2023	с 08.09.2024 по 01.10.2024	Создана рабочая группа по в составе не менее 2 специалистов и 5 студентов Волго-Вятского института (университета) им. О. Е. Кутафина (КФ МГЮА)
3	Совещание по вопросам выявления конкретных проблемных ситуаций, которые дополнительно можно включить в перечень вопросов игры и семинаров	с 04.09.2023 по 08.09.2023	с 04.09.2024 по 08.09.2024	Проведено совещание по созданию рабочей группы. Определен круг лиц, которые должны войти в рабочую группу по разработке буклетов, мероприятий проекта, созданию инфографики

### 2 этап


**Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (П)**

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Тиражирование игры	с 31.10.2023 по 30.11.2023	с 07.11.2023 по 15.11.2023	Создана и разработана игра, которая тиражирована в количестве 10 экземпляров. В состав игры вошли: игровое поле, карточки с вопросами, карточки с ответами, фишки, кубики, правила игры
2	Тиражирование буклетов	с 31.10.2023 по 30.11.2023	с 07.11.2023 по 07.11.2023	Тиражированы 1000 экземпляров буклетов по антикоррупционной тематике
3	Объявление о начале проведения конкурса среди учеников старших классов и учащихся СУзов о проведении конкурса по созданию социального видеоролика на тему формирования нетерпимости к коррупции.	с 31.10.2023 по 01.12.2023	с 01.12.2023 по 01.12.2023	В итоге мероприятия приняло участие 33 человек. Были созданы видеоролики и презентационные материалы по антикоррупционной тематике.
4	Создана рабочая группа в составе не менее 2 специалистов и 5 студентов КИ МГЮА по разработке буклетов, мероприятий проекта, созданию инфографики	с 08.09.2023 по 27.10.2023	с 08.09.2023 по 08.09.2023	на первом этапе создана рабочая группа в составе 2 специалистов и 5 студентов волонтеров КФ МГЮА по разработке буклетов, мероприятий, созданию инфографики

<sup>1</sup> Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя


5	Разработка, съемка социального видео ролика о нетерпимом отношении к коррупционным правонарушениям и преступлениям	с 01.12.2023 по 15.02.2024	с 01.12.2023 по 31.12.2023	В период с 1 декабря по 31 декабря 2023 года для разработки видеоролика был собран материал, подготовлены планы по созданию ролика.
---	--	----------------------------	----------------------------	---

### 3 этап

**Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Разработка, съемка социального видеоролика о нетерпимом отношении к коррупционным правонарушениям и преступлениям.	с 01.12.2023 по 15.02.2024	с 01.01.2024 по 28.08.2024	В период с 01 января 2024 года по 15 февраля 2024 года создан сценария и макет видеоролика о нетерпимом отношении к коррупционным правонарушениям и преступлениям. На основании договора от 01 июля 2024 года снят видеоролик с привлечением специалистов ВГТРК Вятка (партнеры проекта). Трансляция видеоролика осуществлялась в эфире телеканала Россия 1 и Россия 24 в период с 21 августа по 28 августа 2024 года.
2	Проведение игры по антикоррупционной тематике	с 01.01.2024 по 31.05.2024	с 22.02.2024 по 29.03.2024	В период с 22.02.2024 года по 29.03.2024 года (3 этап реализации проекта) проведено 7 выездных мероприятий по проведению игры и семинаров для учащихся старших школьников. С игрой "Скользкая дорожка" были ознакомлены и приняли непосредственное участие в мероприятиях 182 учеников муниципальных образований Кировской области. Помимо этого, в указанный период игра была презентована на областном конкурсе Правовой марафон, проводимом КОГОАУ ДО "Дворец творчества "Мемориал", где в игру поиграли более 140 учащихся из разных районов области. Игры и семинары проводятся одновременно, в рамках одного выездного мероприятия.
3	Проведение семинаров для школьников старшего звена	с 01.01.2024 по 31.05.2024	с 22.02.2024 по 29.03.2024	В период с 22.02.2024 года по 29.03.2024 года (3 этап реализации проекта) проведено 7 выездных мероприятий по проведению игры и семинаров для учащихся старших школьников. В семинарах по антикоррупционному просвещению приняли участие 182 школьника старших классов в 7 муниципальных образованиях Кировской области. На семинарах участникам были розданы буклеты, изготовленные ранее. Игры и семинары проводятся одновременно в рамках одного выездного мероприятия.


### 4 этап

**Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение семинаров для школьников старшего звена	с 01.01.2024 по 31.05.2024	с 10.04.2024 по 18.04.2024	Проведено 3 семинара, в ходе которых ребятам помимо теоретических аспектов по данной тематике были переданы буклеты с напоминанием о составе правонарушения и преступлений. Игры и

				семинары проводились одновременно в рамках одного выездного мероприятия.
2	Съёмка и трансляция социального видеоролика	с 01.05.2024 по 30.09.2024	с 01.07.2024 по 28.08.2024	В связи с заключением договора, подготовкой и съёмкой ролика, а также наличия свободной сетки проката ролика в телеэфире, прокат ролика будет осуществлён в августе 2024 года в полном объеме. На основании договора от 01 июля 2024 года снят видеоролик с привлечением специалистов ВГТРК Вятка (партнеры проекта). Трансляция видеоролика осуществлялась в эфире телеканала Россия 1 и Россия 24 в период с 21 августа по 28 августа 2024 года.
3	Проведение игры по антикоррупционной тематике.	с 01.01.2024 по 31.05.2024	с 10.04.2024 по 18.04.2024	Проведены 3 игры в трех муниципальных районах области. В результате в играх приняло участие 107 человек. Игры и семинары проводились одновременно в рамках одного выездного мероприятия





#### 5 этап

**Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 



№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Съемка и трансляция социального видеоролика	с 01.05.2024 по 30.09.2024	с 01.07.2024 по 28.08.2024	Снят и транслирован 30 секундный ролик. Количество прокатов составил 30 единиц. Для сценария ролика были использованы сценарий и результаты работ участников конкурса по созданию социального ролика, проводимом организацией для учащихся старших классов школ г. Кирова и Кировской области, а также учащихся СПО
2	Проведение круглого стола по антикоррупционной тематике	с 02.09.2024 по 30.09.2024	с 24.09.2024 по 24.09.2024	24 сентября в Волго-Вятском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся круглый стол «АнтиКОРР – скажи коррупции – нет!». Заседание прошло в рамках реализации гранта Министерства внутренней политики Кировской области. Соорганизаторами мероприятия выступили АНО «ЖКХ-Эксперт» и Кировское региональное отделение Ассоциации юристов России. В ходе мероприятия студенты-слушатели ознакомились с докладами и узнали про игру «Скользкая дорожка», разработанную студентами МГЮА в целях правового просвещения и антикоррупционного воспитания молодежи города Кирова и области. По окончании круглого стола обучающиеся смогли задать интересующие вопросы и сделали фото на память. Всего в проведении круглого стола приняли участие 100 человека. Из них 41 в очном формате. Остальные 59 слушателей были включены в работу круглого стола по системе ВКС.
публикация в группе АЮР <a href="https://vk.com/public183449396?w=wall-183449396_2698">https://vk.com/public183449396?w=wall-183449396_2698</a>				

	<p>публикация в группе Волго-Вятского института Филиала МГЮА в г. Кирове  <a href="https://vk.com/msal_kirov?w=wall-234886_12464">https://vk.com/msal_kirov?w=wall-234886_12464</a>  ссылка на новость на сайте НКО ПФО  <a href="https://nko-pfo.ru/58651">https://nko-pfo.ru/58651</a>  ссылка на новость на сайте Киров гранты РФ  <a href="https://киров.гранты.рф/public/news/1445df64-0306-481a-a70f-425986c8c03b">https://киров.гранты.рф/public/news/1445df64-0306-481a-a70f-425986c8c03b</a>  ссылка на новость в группе вк АНО ЖКХ Эксперт  <a href="https://vk.com/public220481665?w=wall-220481665_41">https://vk.com/public220481665?w=wall-220481665_41</a>  ссылка на фотоальбом круглый стол АнтиКОРР; скажи коррупции нет!  <a href="https://vk.com/msal_kirov?z=album-234886_305860974">https://vk.com/msal_kirov?z=album-234886_305860974</a>  ссылка на новость в группе Общественной палаты Кировской области  <a href="https://vk.com/opko43?w=wall-46906109_9307&amp;ysclid=m30av0knrs335910451">https://vk.com/opko43?w=wall-46906109_9307&amp;ysclid=m30av0knrs335910451</a></p>
--	---

## Информация за весь срок осуществления проекта<sup>2</sup>

<b>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)</b> 	
1) повышен уровень правовой информированности жителей Кировской области о мерах предупреждения коррупционных правонарушений и преступлений - разработанные буклеты были распространены среди жителей г. Кирова и районов области. 2) повышен уровень формирования нетерпимого отношения к коррупционным правонарушениям и преступлениям среди подростков и молодежи участников проекта 3) выявлена и сформулирована проблематика приводящая к совершению правонарушений и преступлений в данной отрасли	
<b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов</b> 	
Среди незапланированных результатов можно отметить разработку буклетов по профилактике преступлений и правонарушений в сфере коррупционного направления: 1000 экземпляров буклета было распространено среди жителей Кировской области (через партнёров проекта, в местах проведения игр и семинаров). Так помимо буклета для учащихся, был разработан и тиражирован буклет по антикоррупционному поведению для педагогов. помимо этого количественные показатели заявленные при разработке проекта были достигнуты в большем количестве. Помимо этого работы наших участников проекта были направлены на Всероссийский конкурс по антикоррупционному поведению и профилактике коррупционного поведения, ежегодно проводимом Прокуратурой Российской Федерации. Помимо прочего удалось привлечь дополнительно софинансирование, которое выразилось в предоставлении помещений для проведения мероприятий, привлечения труда волонтеров студентов и специалистов организаций партнеров.	
<b>4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта</b> 	
В ходе реализации проекта столкнулись с проблемой организационного характера - в связи с высоким ростом вирусных заболеваний у учеников весенне-зимний период пришлось вносить корректировки в выездные уже запланированные и согласованные мероприятия.	
<b>4.4. Количество благополучателей проекта*</b> 	
<b>Целевая группа</b>	<b>Количество, чел.</b>
граждане Кировской области	1000
дети и подростки	289
молодежь	5
<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	

<sup>2</sup> Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

10	
<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	
6	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<b>Ссылка на страницу</b>	<b>Количество подписчиков</b>
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. </b>	
540000,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта </b>	
<p>По результатам проекта можно сделать вывод о его успешной реализации. Получен положительный отклик граждан участников проекта, учащихся старших классов, педагогов о необходимости проведения семинаров и получения консультационных услуг от специалистов высокого уровня, которые приезжали в районы области, проводили игры и семинары. Слаженная работа специалистов организации, партнеров, волонтеров проекта привела к достижению дополнительных результатов: как качественных, так и количественных. Нашей организацией получен дополнительный опыт работы и взаимодействия с различными структурами и представителями общественности региона, достигнуты договоренности о дальнейшем использовании результатов проекта, а также тиражирование опыта на большее количество благополучателей.</p>	