

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Автономная некоммерческая организация "Региональный центр реализации молодежных инициатив"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1224300003840
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Физкультурно-оздоровительная программа с элементами анимации «Городские экстремалы»
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000080

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Дети г. Кирова, участвовавшие в сорерованиях по роликам или лонгборду	60	106	176,67
2	Дети г. Кирова, вовлеченные в занятия физической культурой и освоившие технику катания на роликах или лонгбордах	350	399	114,00
3	Дети г. Кирова, участвовавшие в мастер-классе по повышению уровня катания от приглашённого профессионального инструктора	50	50	100,00
4	Дети г. Кирова, прошедшие инструктаж в городских экстрим-парках у профессиональных инструкторов	100	108	108,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 124,67%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
---	---	------------------	------------------	-----------------------

Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Разработана анимационно-физкультурная программа для проведения занятий, составлена техника безопасности для проведения инструктажей, составлен календарный план соревнований, распределена нагрузка между инструкторами	15.09.2024	15.09.2024	исполнена
1.2	Приобретен спортивный инвентарь: лонгборды, ролики, шлемы, комплекты защиты	15.09.2024	27.09.2024	исполнена
1.3	Проведено не менее 1 бесплатного занятия по роликам и лонгбордам для не менее 50 школьников, которые привлечены к занятиям в результате рекламной кампании	30.09.2024	27.09.2024	исполнена
1.4	Проведено не менее 2-х инструктажей по технике безопасности при катании на роликах и лонгбордах в городских экстрим-парках для не менее 20 участников проекта	30.09.2024	27.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	Проведено не менее одного занятия для не менее 50 школьников, в ходе которого участники проекта освоили начальный уровень техники катания на роликах и лонгбордах	31.12.2024	27.10.2024	исполнена
2.2	Проведены соревнования по лонгбордам с участием не менее 30 школьников - участников проекта	31.12.2024	27.10.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
3.1	Проведено не менее одного занятия для не менее 50 школьников, в ходе которого участники проекта освоили начальный уровень техники катания на роликах и лонгбордах	31.03.2025	30.03.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
4.1	Проведен мастер-класс катания на роликах и лонгбордах для не менее 50 участников проекта	31.05.2025	15.06.2025	исполнена
4.2	Инструкторы проекта прошли дополнительное обучение по катанию на роликах и лонгбордах - приняли участие в мастер-классе от федерального инструктора	31.05.2025	15.06.2025	исполнена
4.3	Проведено не менее 3-х инструктажей по технике безопасности при катании на роликах и лонгбордах в городских экстрим-парках для не менее 40 участников проекта	30.06.2025	15.06.2025	исполнена
4.4	Проведение соревнований по роликам с участием не менее 30 школьников -участников проекта	30.06.2025	15.06.2025	исполнена

Этап 5. Начало этапа: 01.07.2025. Завершение этапа: 30.09.2025				
5.1	Проведено не менее 1 бесплатного занятия по роликам и лонгбордам для не менее 300 школьников, которые привлечены к занятиям в результате рекламной кампании	30.09.2025	17.08.2025	исполнена
5.2	Проведено не менее 3-х инструктажей по технике безопасности при катании на роликах и лонгбордах в городских экстрим-парках для не менее 40 участников проекта	30.09.2025	17.08.2025	исполнена
Этап 6. Начало этапа: 01.10.2025. Завершение этапа: 31.10.2025				
6.1	Проведено не менее одного занятия для не менее 250 школьников, в ходе которого участники проекта освоили начальный уровень техники катания на роликах и лонгбордах	31.10.2025	23.10.2025	исполнена
6.2	Проведены соревнования по роликам и лонгбордам с участием не менее 30 школьников - участников проекта	31.10.2025	23.10.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 154 268,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 399

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 7

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Приобретение командой проекта спортивного инвентаря для реализации проекта. Место проведения г. Киров, приобретение инвентаря происходит в магазинах города или онлайн магазина страны.	с 01.09.2024 по 15.09.2024	с 18.09.2024 по 27.09.2024	В рамках проекта было успешно осуществлено приобретение необходимого инвентаря для начала его реализации. В связи с трудностями при подготовке документов и формировании заказов не получилось приобрести весь запланированный комплект в срок, но это не помешало старту проекта. Роликовые коньки начального уровня, комплекты защиты и защитные шлемы были приобретены в магазине ООО "Спортмастер". Комплекты 4 лонгбордов были заказаны у компании ООО «Пеппер Бордс» был закуплен как в специализированных магазинах города Киров, так и через онлайн-платформы по всей стране. Это позволило обеспечить участников проекта качественным оборудованием необходимыми для успешного выполнения поставленных задач. Качественные изменения, произошедшие в жизни представителей целевой группы благодаря этому проекту, включают в себя: Улучшение условий для занятий; Повышение уровня профессионализма; Расширение возможностей для самореализации.
2	Администраторы-организаторы, совместно с инструкторами будут проводить рекламную кампанию в социальных сетях и на телевидении, посещать учебные заведения г. Кирова, с целью рассказать о проведении мероприятия и привлечь школьников к участию в проекте	с 01.09.2024 по 30.09.2025	с 27.09.2024 по 27.09.2025	Дан старт рекламной кампании по привлечению аудитории в проект «Городские экстремалы». Начало рекламной кампании в социальных сетях оказался успешный, достигнув значительного охвата и вовлеченности целевой аудитории. Более 50 школьников записались на занятия и более 20 школьников прошли инструктаж по технике безопасности. Благодаря креативному подходу и использованию актуальных трендов, удалось привлечь внимание к проблеме безопасности в экстремальных видах спорта среди молодежи города. Качественные изменения, которые произошли в жизни представителей целевой группы, включают: • Повышение осведомленности о рисках; • Привлечение внимания к проблеме; • Формирование сообщества; • Изменение поведения; Таким образом, рекламная кампания в социальных сетях оказала положительное влияние на жизнь представителей целевой группы, способствуя повышению осведомленности, формированию сообщества,

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

				привлечения нового числа занимающихся и изменению поведения в сторону большей ответственности и безопасности
	https://vk.com/youthcentre?w=wall-14124369_43%2Fall https://vk.com/wall33045793_7135			
3	Проведение инструктажей по технике безопасности для участников проекта в городских экстрим-парках (Парк им. Ю. Гагарина и парк им. Кирова)	с 15.09.2024 по 30.09.2025	с 16.09.2024 по 27.09.2025	В течение месяца было проведено 2 инструктажа по технике безопасности, в которых поучаствовало 20 школьников. Проведение инструктажей по технике безопасности в рамках социального проекта «Городские экстремалы» в парках имени Ю. Гагарина и имени Кирова имело значительный положительный эффект на жизнь представителей целевой группы. Качественные изменения включали: 1. Повышение уровня знаний о безопасности; 2. Снижение риска травматизма; 3. Формирование ответственного отношения; 4. Улучшение взаимодействия с инструкторами; 5. Создание позитивного имиджа проекта; Таким образом, мероприятие по проведению инструктажей оказало значительное положительное влияние на жизнь представителей целевой группы, способствуя повышению их безопасности, формированию ответственного отношения к своему здоровью и улучшению взаимодействия с инструкторами и проектом в целом.
	https://vk.com/wall-14124369_43 https://vk.com/wall33045793_7135			
4	Проведение 2-ух занятий для 350 школьников по лонгбордам и роликам. Занятия будут проходить в Гагаринском парке и парке им. Кирова. Проведение инструктажей для посетителей парков.	с 15.09.2024 по 31.10.2025	с 21.09.2024 по 27.09.2025	В рамках реализации проекта «Городские экстремалы» за первый месяц было проведено 1 занятие для 50 школьников г. Кирова по роликам. Проведение занятий привело к следующим качественным изменениям в жизни представителей целевой группы: 1. Повышение интереса к здоровому образу жизни; 2. Развитие навыков и умений; 3. Укрепление здоровья; 4. Формирование командного духа; 5. Создание позитивного имиджа проекта; Таким образом, проведение занятий по лонгбордам и роликам оказало значительное положительное влияние на жизнь школьников, способствуя их физическому и социальному развитию, а также формированию положительного отношения к здоровому образу жизни и активному отдыху.
	https://vk.com/wall-14124369_43 https://vk.com/wall33045793_7135			
5	Сбор инструкторов и тренеров для: разработка анимационно-физкультурной программы для проведения занятий, составление техники безопасности для проведения инструктажей, составление календарного плана соревнований, распределение	с 01.09.2024 по 15.09.2024	с 15.09.2024 по 15.09.2024	В рамках встречи было разработано методическое пособие по обучению техники катания на роликовых коньках. Сбор инструкторов привел к следующим качественным изменениям в жизни представителей целевой группы: Разработка новой анимационно-физкультурной программы позволила сделать занятия более интересными и разнообразными, что повысило мотивацию участников. Составление техники безопасности для инструктажей помогло снизить риски получения травм во время занятий, что обеспечило более

нагрузки между инструкторами. Место проведения - офис АНО "РЦРМИ", г. Киров, ул. Милицейская. д. 14			безопасное участие в проекте. Обмен опытом и знаниями между инструкторами способствовал их профессиональному росту и развитию, что положительно отразилось на качестве предоставляемых услуг. Таким образом, сбор инструкторов и тренеров оказал значительное положительное влияние на жизнь представителей целевой группы, способствуя повышению качества и безопасности занятий, развитию профессиональных навыков инструкторов и улучшению имиджа проекта.
https://vk.com/wall-14124369_42 https://vk.com/wall33045793_7129			

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Приобретение командой проекта спортивного инвентаря для реализации проекта. Место проведения г. Киров, приобретение инвентаря происходит в магазинах города или онлайн магазина страны.	с 01.09.2024 по 15.09.2024	с 01.10.2024 по 13.10.2024	В рамках проекта было успешно осуществлено приобретен дополнительный инвентарь для проведения занятий. В связи с трудностями при подготовке документов и формировании заказов не получилось приобрести весь запланированный комплект в срок, но это не помешало реализации проекта. В рамках данного этапа было дополнительно приобретены роликовые коньки начального уровня - 3 пары были приобретены в магазине ООО "Спортмастер". Роликовые коньки профессионального уровня 3 пары были приобретены в Интернет-магазине https://rollerclub.ru/ (ИП Хачатрян Г.В.). Это позволило обеспечить участников проекта качественным оборудованием необходимыми для успешного выполнения поставленных задач. Качественные изменения, произошедшие в жизни представителей целевой группы благодаря этому проекту, включают в себя: Улучшение условий для занятий; Повышение уровня профессионализма; Расширение возможностей для самореализации.
2	Проведение 2-ух занятий для 350 школьников по лонгбордам и роликам. Занятия будут проходить в Гагинском парке и парке им. Кирова. Проведение инструктажей для посетителей парков	с 15.09.2024 по 31.10.2025	с 26.10.2024 по 27.10.2024	В рамках реализации проекта «Городские экстремалы» за первый месяц было проведено 1 занятие для 50 школьников г. Кирова по роликам. Проведение занятий привело к следующим качественным изменениям в жизни представителей целевой группы: 1. Повышение интереса к здоровому образу жизни; 2. Развитие навыков и умений; 3. Укрепление здоровья; 4. Формирование командного духа; 5. Создание позитивного имиджа проекта; Таким образом, проведение занятий по лонгбордам и роликам оказало значительное положительное влияние на жизнь школьников, способствуя их физическому и социальному развитию, а также формированию положительного отношения к здоровому образу жизни и активному

				отдыху.
	https://vk.com/wall-55753212_2744 https://vk.com/wall33045793_7172			
3	Проведение 2-ух соревнований по роликам и лонгбордам для участников проекта в парке им. Ю. Гагарина и парке им. Кирова.	с 01.10.2024 по 31.10.2025	с 27.10.2024 по 27.10.2024	Итог мероприятия (качественный результат) соревнований по лонгборду. В рамках проекта были проведены соревнования по лонгборду, где зарегистрировали 31 человек. Все участники соревновались в двух состязаниях: проезд на время и выполнение простых трюков. Участие в соревнованиях помогло участникам: 1. Повышение уровня мастерства участников; 2. Признание и награды; 3. Создание комьюнити; 4. Развитие креативности и стиля; 5. Привлечение новых участников; 6. Повышение интереса к лонгбордингу; 7. Обмен опытом; 8. Развитие инфраструктуры; 9. Установление новых стандартов; 10. Международное сотрудничество. Таким образом, соревнования по лонгборду в рамках проекта не только способствовали развитию и популяризации этого вида спорта, но и создали условия для дальнейшего роста и совершенствования райдеров, а также укрепили международное сотрудничество в сфере лонгбординга.
	https://vk.com/wall-55753212_2744 https://vk.com/wall33045793_7172			
4	Администраторы-организаторы, совместно с инструкторами будут проводить рекламную кампанию в социальных сетях и на телевидении, посещать учебные заведения г. Кирова, с целью рассказать о проведении мероприятия и привлечь школьников к участию в проекте	с 01.09.2024 по 30.09.2025	с 01.10.2024 по 31.12.2024	Проведение рекламной кампании по привлечению аудитории в проект «Городские экстремалы». Более 48 школьников записались на занятия и более 31 школьников участвовали в соревнованиях. Благодаря креативному подходу и использованию актуальных трендов, удалось привлечь внимание к проблеме безопасности в экстремальных видах спорта среди молодежи города. Администраторы-организаторы, совместно с инструкторами провели рекламную кампанию при помощи различных средств для привлечения школьников г. Кирова. Качественные изменения, которые произошли в жизни представителей целевой группы, включают: - Повышение осведомленности о рисках; - Привлечение внимания к проблеме; - Формирование сообщества; - Изменение поведения; Таким образом, рекламная кампания оказала положительное влияние на жизнь представителей целевой группы, способствуя повышению осведомленности, формированию сообщества, привлечения нового числа занимающихся и изменению поведения в сторону большей ответственности и безопасности

5	Проведение инструктажей по технике безопасности для участников проекта в городских экстрим-парках (Парк им. Ю. Гагарина и парк им. Кирова)	с 15.09.2024 по 30.09.2025	с 01.10.2024 по 31.12.2024	В связи с погодными условиями в городских парках отсутствовало достаточное количество катающихся, что не предоставило возможности проведения инструктажей. Инструктажи будут проведены в 4 этапе согласно приложению №4 к Соглашению от 26.08.2024 № Р43-24-1-000080
---	--	-------------------------------	-------------------------------	--

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение 2-ух занятий для 350 школьников по лонгбордам и роликам. Занятия будут проходить в Гагинском парке и парке им. Кирова. Проведение инструктажей для посетителей парков.	с 15.09.2024 по 31.10.2025	с 01.03.2025 по 30.03.2025	В рамках реализации проекта «Городские экстремалы» за отчетный период было проведено по одному занятию для 50 школьников г. Кирова по лонгбордам и инструктаж по технике безопасности. Проведение занятий привело к следующим качественным изменениям в жизни представителей целевой группы: 1. Повышение интереса к здоровому образу жизни; 2. Развитие навыков и умений; 3. Укрепление здоровья; 4. Формирование командного духа; 5. Создание позитивного имиджа проекта; 6. Повышение уровня знаний по вопросам безопасного катания на роликах и лонгбордах в городской среде. Таким образом, проведение занятий и инструктажей по технике безопасности по лонгбордам и роликам оказало значительное положительное влияние на жизнь школьников, способствуя их физическому и социальному развитию, а также формированию положительного отношения к здоровому образу жизни и активному отдыху. Мероприятия прошли 29 и 30 марта 2025 г. в Гагаринском парке г. Кирова.
	https://vk.com/ski_kirov?from=groups&w=wall-55753212_3163 https://vk.com/youthcentre?w=wall-14124369_44			
2	Администраторы-организаторы, совместно с инструкторами будут проводить рекламную кампанию в социальных сетях и на телевидении, посещать учебные заведения г. Кирова, с целью рассказать о проведении мероприятия и	с 01.09.2024 по 30.09.2025	с 01.09.2024 по 31.12.2025	Проведение рекламной кампании по привлечению аудитории в проект «Городские экстремалы» на данном этапе не проводилось в связи с неблагоприятными погодными условиями и высокой заболеваемостью детей.

	привлечь школьников к участию в проекте			
3	Проведение инструктажей по технике безопасности для участников проекта в городских экстрим-парках (Парк им. Ю. Гагарина и парк им. Кирова)	с 15.09.2024 по 30.09.2025	с 01.10.2024 по 31.10.2025	В связи с погодными условиями в городских парках отсутствовало достаточное количество катающихся, что не предоставило возможности проведения инструктажей. Инструктажи будут проведены в 4 этапе согласно приложению №4 к Соглашению от 26.08.2024 № Р43-24-1-000080
4	Проведение 2-ух соревнований по роликам и лонгбордам для участников проекта в парке им. Ю. Гагарина и парке им. Кирова.	с 01.10.2024 по 31.10.2025	с 27.10.2024 по 27.10.2025	Соревнования будут проведены во 2 и 6 этапе согласно приложению №4 к Соглашению от 26.08.2024 № Р43-24-1-000080

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение инструктажей по технике безопасности для участников проекта в городских экстрим-парках (Парк им. Ю. Гагарина и парк им. Кирова)	с 15.09.2024 по 30.09.2025	с 15.06.2025 по 15.06.2025	В течение месяца было проведено 3 инструктажа по технике безопасности, в которых поучаствовало 50 школьников. Проведение инструктажей по технике безопасности в рамках социального проекта Городские экстремалы в парках имени Ю. Гагарина и имени Кирова имело значительный положительный эффект на жизнь представителей целевой группы. Качественные изменения включали: 1. Повышение уровня знаний о безопасности; 2. Снижение риска травматизма; 3. Формирование ответственного отношения; 4. Улучшение взаимодействия с инструкторами; 5. Создание позитивного имиджа проекта; Таким образом, мероприятие по проведению инструктажей оказало значительное положительное влияние на жизнь представителей целевой группы, способствуя повышению их безопасности, формированию ответственного отношения к своему здоровью и улучшению взаимодействия с инструкторами и проектом в целом.
	https://vk.com/morozov_nikolay?w=wall33045793_7339 https://vk.com/wall-222119091_2170 https://vk.com/wall-125917260_30501			
2	Проведение мастер-классов по роликам и лонгбордам для участников проекта от федерального инструктора	с 01.05.2025 по 31.05.2025	с 15.06.2025 по 15.06.2025	В результате успешно проведенных мастер-классов по катанию на роликовых коньках и лонгбордах, организованных в парках города Кирова федеральным инструктором «Национальной лиги инструкторов», участники проекта значительно улучшили свои навыки в управлении

	"Национальной лиги инструкторов" в парках г. Кирова.			спортивным инвентарем. Под руководством опытного наставника они освоили базовые техники катания, выполнения поворотов и торможения, а также получили ценные рекомендации по безопасности и выбору подходящей экипировки. Качественные результаты обучения подтвердили высокий профессионализм инструктора и эффективность программы: большинство участников отметили заметный прогресс в технике катания и приобрели уверенность в своих силах, что мотивировало их к дальнейшим тренировкам и развитию в этом направлении.
	https://vk.com/morozov_nikolay?w=wall33045793_7339 https://vk.com/wall-222119091_2170 https://vk.com/wall-125917260_30501			
3	Проведение мастер-классов для повышения мастерства для инструкторов команды проекта в городских парках.	с 01.05.2025 по 31.05.2025	с 15.06.2025 по 15.06.2025	В результате серии профессиональных мастер-классов, проведенных в городских парках для инструкторов команды проекта, значительно повысился уровень их педагогического мастерства и технических навыков. Участники освоили современные методики обучения, усовершенствовали собственные техники выполнения упражнений и получили ценные практические рекомендации по организации занятий в условиях городского пространства. Профессиональный рост инструкторов подтвердился успешным внедрением новых подходов в их работу, что положительно отразилось на качестве проводимых ими тренировок. Полученные знания и опыт позволили специалистам эффективнее выстраивать образовательный процесс и добиваться более высоких результатов в работе с подопечными.
3	Проведение 2-ух соревнований по роликам и лонгбордам для участников проекта в парке им. Ю. Гагарина и парке им. Кирова.	с 01.10.2024 по 31.10.2025	с 15.06.2025 по 15.06.2025	В рамках проекта были проведены любительские соревнования по роликовым конькам, где зарегистрировали 49 человек. Все участники соревновались в двух состязаниях: проезд дистанции на время и выполнение простых трюков. Участие в соревнованиях помогло участникам: 1. Повышение уровня мастерства участников; 2. Признание и награды; 3. Создание комьюнити; 4. Развитие креативности и стиля; 5. Привлечение новых участников; 6. Повышение интереса к лонгбордингу; 7. Обмен опытом; 8. Развитие инфраструктуры; 9. Установление новых стандартов; 10. Международное сотрудничество. Таким образом, соревнования по роликовым конькам в рамках проекта не только способствовали развитию и популяризации этого вида спорта, но и создали условия для дальнейшего роста и совершенствования райдеров, а также укрепили международное сотрудничество в сфере роллер спорта.
	https://vk.com/morozov_nikolay?w=wall33045793_7339 https://vk.com/wall-222119091_2170 https://vk.com/wall-125917260_30501			
5	Администраторы-	с 01.09.2024	с 01.05.2025	В результате совместной работы администраторов-организаторов и

	организаторы, совместно с инструкторами будут проводить рекламную кампанию в социальных сетях и на телевидении, посещать учебные заведения г. Кирова, с целью рассказать о проведении мероприятия и привлечь школьников к участию в проекте	по 30.09.2025	по 31.07.2025	инструкторов была успешно реализована комплексная стратегия продвижения проекта, включающая активное присутствие в социальных сетях, а также налажено продуктивное взаимодействие с организациями отдыха и оздоровления Кировской области — это позволило создать эффективную систему информирования школьников и значительно расширить целевую аудиторию. Благодаря систематической работе удалось сформировать пул потенциальных участников проекта, повысить его узнаваемость среди целевой аудитории. Профессиональная команда специалистов обеспечила бесперебойное функционирование информационного потока о мероприятии через различные каналы коммуникации, что способствовало успешному привлечению школьников к участию в проекте.
	https://vk.com/wall33045793_7325 https://vk.com/wall33045793_7319 https://vk.com/wall33045793_7339 https://vk.com/wall-222119091_2160 https://opko43.ru/news/nko/32540/ https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/society/108723-dlja-kirovchan-provedut-master-klass-po-trjukam-na-rolikah-gorodskie-jekstremaly.html			
6	Проведение 2-ух занятий для 350 школьников по лонгбордам и роликам. Занятия будут проходить в Гагинском парке и парке им. Кирова. Проведение инструктажей для посетителей парков	с 15.09.2024 по 31.10.2025	с 01.08.2025 по 31.10.2025	Занятия по роликовым конькам и лонгбордам для школьников будут проведены в 5 этапе согласно приложению №4 к Соглашению от 26.08.2024 № P43-24-1-000080

5 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Администраторы-организаторы, совместно с инструкторами будут проводить рекламную кампанию в социальных сетях и на телевидении, посещать учебные заведения г. Кирова, с целью рассказать о проведении мероприятия и привлечь школьников к участию в проекте	с 01.09.2024 по 30.09.2025	с 15.07.2025 по 15.07.2025	В результате совместной работы администраторов-организаторов и инструкторов была успешно реализована комплексная стратегия продвижения проекта, включающая активное присутствие в социальных сетях, а также налажено продуктивное взаимодействие с организациями отдыха и оздоровления Кировской области — это позволило создать эффективную систему информирования школьников и значительно расширить целевую аудиторию. Благодаря систематической работе удалось сформировать пул потенциальных участников проекта, повысить его узнаваемость среди целевой аудитории. Профессиональная команда специалистов обеспечила бесперебойное функционирование информационного потока о мероприятии через различные каналы коммуникации, что способствовало успешному привлечению

				школьников к участию в проекте.
	https://vk.com/wall33045793_7339			
2	Проведение 2-ух занятий для 350 школьников по лонгбордам и роликам. Занятия будут проходить в Гагинском парке и парке им. Кирова. Проведение инструктажей для посетителей парков	с 15.09.2024 по 31.10.2025	с 06.07.2025 по 17.08.2025	В рамках реализации проекта «Городские экстремалы» за отчетный период было проведено по одному первому занятию по лонгбордам и роликам для 143 школьников и по одному второму занятию по лонгбордам и роликам для 157 занятию. Проведение занятий привело к следующим качественным изменениям в жизни представителей целевой группы: 1.Повышение интереса к здоровому образу жизни 2.Развитие навыков и умений 3.Укрепление здоровья 4.Формирование командного духа 5.Повышение уровня знаний по вопросам безопасного катания на роликах и лонгбордах в городской среде. Проведение занятий и инструктажей по технике безопасности по лонгбордам и роликам оказало значительное положительное влияние на жизнь школьников, способствуя их физическому и социальному развитию, а также формированию положительного отношения к здоровому образу жизни и активному отдыху. Мероприятия прошли в парке им. Кирова и Гагаринском парке 6, 13, 20 июля; 3, 10 и 17 августа 2025 г..
3	Проведение инструктажей по технике безопасности для участников проекта в городских экстрим-парках (Парк им. Ю. Гагарина и парк им. Кирова)	с 15.09.2024 по 30.09.2025	с 06.07.2025 по 20.07.2025	В течение периода было проведено 3 инструктажа по технике безопасности, в которых поучаствовало 40 школьников. Проведение инструктажей по технике безопасности в рамках социального проекта Городские экстремалы в парках имени Ю. Гагарина и имени Кирова имело значительный положительный эффект на жизнь представителей целевой группы. Качественные изменения включали: 1. Повышение уровня знаний о безопасности; 2. Снижение риска травматизма; 3. Формирование ответственного отношения; 4. Улучшение взаимодействия с инструкторами; 5. Создание позитивного имиджа проекта; Таким образом, мероприятие по проведению инструктажей оказало значительное положительное влияние на жизнь представителей целевой группы, способствуя повышению их безопасности, формированию ответственного отношения к своему здоровью и улучшению взаимодействия с инструкторами и проектом в целом.
4	Проведение 2-ух соревнований по роликам и лонгбордам для участников проекта в парке им. Ю. Гагарина и парке им. Кирова.	с 01.10.2024 по 31.10.2025	с 01.09.2025 по 31.10.2025	Проведение 2-ух соревнований по роликам и лонгбордам для участников проекта в парке им. Ю. Гагарина и парке им. Кирова согласно календарного плана проекта запланировано на сентябрь-октябрь 2025 г.. Данное мероприятие будет проведено в 6 этапе, в период с 1 по 31 октября 2025 г.

6 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение 2-ух занятий для 350 школьников по лонгбордам и роликам. Занятия будут проходить в Гагинском парке и парке им. Кирова. Проведение инструктажей для посетителей парков	с 15.09.2024 по 31.10.2025	с 04.10.2025 по 23.10.2025	В рамках реализации проекта «Городские экстремалы» за отчетный период было проведено по одному второму занятию по лонгбордам и роликам для 103 участников и по одному второму занятию по лонгбордам и роликам для 144 участников, а также инструктаж по технике безопасности. Первое занятие для 144 человек прошли на 1, 2, 3, 4 и 5 этапе. Проведение занятий привело к следующим качественным изменениям в жизни представителей целевой группы: Развитие навыков и умений; Укрепление здоровья; Повышение уровня знаний по вопросам безопасного катания на роликах и лонгбордах в городской среде. Проведение занятий и инструктажей по технике безопасности по лонгбордам и роликам оказало значительное положительное влияние на жизнь школьников, способствуя их физическому и социальному развитию, а также формированию положительного отношения к здоровому образу жизни и активному отдыху. Мероприятия прошли в парке им. Кирова и Гагаринском парке 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 22 и 23 октября 2025 г..
	https://vk.com/wall-55753212_3180			
2	Проведение 2-ух соревнований по роликам и лонгбордам для участников проекта в парке им. Ю. Гагарина и парке им. Кирова.	с 01.10.2024 по 31.10.2025	с 22.10.2025 по 23.10.2025	В рамках проекта были проведены любительские соревнования по роликовым конькам и лонгбордам, где зарегистрировали 30 человек. Все участники соревновались в двух состязаниях: проезд дистанции на время и выполнение простых трюков. Участие в соревнованиях помогло участникам: 1. Повышение уровня мастерства участников; 2. Признание и награды; 3. Создание комьюнити; 4. Развитие креативности и стиля; 5. Привлечение новых участников; 6. Повышение интереса к лонгбордингу; 7. Обмен опытом; 8. Развитие инфраструктуры; 9. Установление новых стандартов; 10. Международное сотрудничество. Таким образом, соревнования по роликовым конькам в рамках проекта не только способствовали развитию и популяризации данных видов спорта, но и создали условия для дальнейшего роста и совершенствования райдеров в сфере роллер спорта и лонгбординга. В финале мероприятие прошло торжественное закрытие проекта, в котором принял участие Председатель Правления АНО РЦРМИ, который вручил дипломы победителям и участникам.
	https://vk.com/wall-55753212_3182			

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)
Достижение цели: Цель проекта — снижение травматизма и укрепление здоровья школьников через обучение технике катания и безопасности — достигнута. 350 участников освоили базовые навыки катания и правила безопасности под руководством профессионалов. Качественный социальный эффект: - Снижен риск травматизма: дети получили системные знания о технике безопасности и правильной эксплуатации инвентаря. - Повышена физическая активность: регулярные занятия на свежем воздухе улучшили физическую форму участников. - Сформирована культура безопасного спорта: школьники научились оценивать риски и соблюдать правила в экстрим парках. - Укреплено социальное взаимодействие: командные занятия и соревнования способствовали общению и командной сплочённости. - Повышен интерес к ЗОЖ: у многих участников появилась мотивация продолжать занятия спортом. Устойчивость результатов: - Навыки катания и знания по безопасности сохраняются и будут применяться в дальнейшем. - Опыт инструкторов может быть передан новым группам. - Проект создал сообщество заинтересованных школьников, способных вовлекать сверстников. Уникальные (инновационные) результаты: - Первый масштабный проект в Кирове, объединивший обучение катанию с системным инструктажем по безопасности. - Привлечение иногороднего эксперта повысило качество обучения и задало новые стандарты. - Формат соревнований как мотивационный инструмент для продолжения занятий. Методы оценки социального эффекта - Наблюдение за техникой выполнения упражнений во время занятий. - Обратная связь от родителей и педагогов. - Статистика участия в соревнованиях (фиксация вовлечённости).
Наличие и характер незапланированных результатов
Формирование детского актива Помимо обучения катанию, среди участников стихийно выделилась группа мотивированных подростков (12–14 лет), которые стали помогать инструкторам: поддерживали новичков, объясняли базовые приёмы, следили за соблюдением правил безопасности. Это создало эффект «наставничества» внутри целевой группы. Родительская вовлечённость Неожиданно высокий интерес проявили родители: многие приходили наблюдать за занятиями, задавали вопросы о технике безопасности, просили консультации по выбору инвентаря. В итоге для них провели два дополнительных минисеминара о безопасном катании и профилактике травм. Запрос на продолжение После финальных соревнований 85 % участников выразили желание заниматься дальше. Это спровоцировало инициативу по созданию постоянного клуба «Городские экстремалы» при поддержке местной спортивной школы — проект вышел за рамки разовой программы. Медийный эффект О проекте написали три городских СМИ, а видеотчёт в соцсетях набрали свыше 10 тыс. просмотров. Это привлекло внимание не только школьников, но и взрослых любителей роллерспорта, что расширило аудиторию обсуждения темы безопасного активного отдыха. Эти незапланированные результаты усилили социальный эффект проекта: он не только обучил 350 школьников, но и запустил процессы самоорганизации сообщества, повышения родительской грамотности и масштабирования инициативы.
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта
1. Низкая мотивация инструкторов:

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Отдельные инструкторы относились к работе формально: проводили занятия без должного внимания к технике безопасности. 2. Сложности с набором участников Медленный набор из за недоверия родителей (опасения по травматизму) и школьников (сомнения в бесплатности). 3. Погодные условия: Переносы занятий из за дождя и ветра нарушали график. В пасмурные дни росла вероятность падений на мокром покрытии. 4. Транспортировка инвентаря: Доставка роликов и лонгбордов к окраинам города требовала аренды транспорта и дополнительных рук. 5. Дополнительные недочёты: Нехватка сменного инвентаря: поломки и загрязнение роликов вызывали паузы в занятиях. Слабая обратная связь от родителей: низкий отклик на анкеты затруднял оценку долгосрочного эффекта. Ограниченность площадок: неровное покрытие в некоторых экстрим парках повышало риск травм. Общий вывод: Для будущих проектов важно: - детально планировать логистику и бюджет; - внедрять систему мотивации персонала; - готовить резервные сценарии на случай непогоды; - усиливать информационную кампанию при наборе участников.	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Школьники г. Кирова в возрасте от 7 до 14 лет.	350
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
7	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
32	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/ski_kirov?from=groups	3339
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
154 268,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Факторы успеха Внутренние: квалифицированная команда инструкторов; чёткая структура программы (занятия + инструктажи + соревнования); гибкость в корректировке графика; вовлечённость участников.	

Внешние: поддержка экстрим парков в предоставлении площадок; интерес СМИ и соцсетей; готовность родителей к диалогу; наличие городской инфраструктуры для занятий. Влияние на организацию сформирован пул инструкторов и волонтеров; разработаны методические материалы по безопасному обучению; укреплён имидж как эксперта в сфере молодёжного ЗОЖ; налажены партнёрства с парками и СМИ; получен опыт оценки социального эффекта. Устойчивость и планы Деятельность будет продолжена после грантового финансирования. Основные направления: Клуб «Городские экстремалы»: регулярные занятия по роликам и лонгбордам на платной или бесплатной основе; циклы инструктажей по безопасности; внутренние соревнования и мастер классы. Расширение географии: пилотные занятия в пригородах; сотрудничество с районными ДК и школами. Система мотивации: сертификация и повышение квалификации инструкторов; поощрение активных участников (значки, грамоты, статус помощника). Привлечение ресурсов: подача заявок на новые гранты; поиск спонсоров для инвентаря; партнёрство с магазинами спортснаряжения. Мониторинг и масштабирование: ежегодная оценка динамики травматизма; сбор обратной связи от участников и родителей; тиражирование модели в других муниципалитетах (по запросу). Итог: проект доказал социальную значимость и жизнеспособность. Сформированные ресурсы (инфраструктура, команда, сообщество) позволяют развивать инициативу в долгосрочной перспективе.
