

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Автономная некоммерческая организация Центр реализации социальных проектов "Тройка"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1244300002110
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Расширяем возможности особым детям
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000085

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Количество семинаров для родителей	1	1	100,00
2	Количество детей в программе	20	20	100,00
3	Количество проведенных индивидуальных занятий с детьми в проекте	336	658	195,83
4	Количество часов групповых занятий с детьми	116	152	131,03
5	Количество консультаций с родителями (первичная и итоговая)	40	45	112,50
6	обучено специалистов	6	7	116,67
7	Количество проведенных диагностик детей (первичные и итоговые)	40	40	100,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 122,29%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Обучено 2 специалиста на курсе "Медиация и согласительные процедуры в профессиональной деятельности педагогических работников для предотвращения конфликтных ситуаций и взаимодействия с учащимися, родителями, коллегами видеокурс", по итогам обучения получены документы о повышении квалификации	23.09.2024	24.09.2024	исполнена
1.2	Обучено 4 специалиста на курсе "Практические методы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в дошкольном образовании (видеокурс)" в онлайн-формате с аттестацией и получением документов о повышении квалификации	23.09.2024	23.09.2024	исполнена
1.3	Проведено не менее 20 первичных консультаций с родителями детей	30.09.2024	24.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	4 специалиста прошли видеокурс с получением удостоверения (сертификата) о повышении квалификации	30.10.2024	30.10.2024	исполнена
2.2	4 специалиста клуба прошли 4-дневную стажировку в ресурсном центре "Ясенева поляна" г. Москва	31.10.2024	14.11.2024	исполнена
2.3	Разработана программа внедрения новых методик в работу клуба по социализации и развитию детей с РАС и другими нарушениями развития. Разработана индивидуальная диагностическая карта ребенка. Создана программа работы с детьми на период проекта. Набрана экспериментальная группа детей в количестве не менее 20 человек для участия в проекте, проведено не менее 20 первичных диагностик детей	31.10.2024	18.10.2024	исполнена
2.4	5 специалистов прошли стажировку в организации-партнере РООРДИ "Дорогою добра"	30.11.2024	17.11.2024	исполнена
2.5	Проведены курсы не менее 32 час. групповых и не менее 102 индивидуальных занятий для не менее 20 детей, консультации родителей детей - участников проекта	31.12.2024	27.12.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
3.1	Проведены курсы не менее 48 час. групповых и не менее 132 индивидуальных занятий для не менее 20 детей, консультации родителей детей - участников проекта, семинар для родителей	31.03.2025	31.03.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				

4.1	Проведены курсы не менее 36 час. групповых и не менее 102 индивидуальных занятий для не менее 20 детей, консультации родителей детей - участников проекта. Не менее 20 детей успешно прошли программу развития и социализации	30.05.2025	30.05.2025	исполнена
4.2	Проведены итоговые диагностики не менее 20 детей - участников проекта, не менее 20 итоговых консультаций с родителями детей	31.05.2025	29.05.2025	исполнена
4.3	Разработана анкета для родителей - участников проекта, проведен опрос с оформлением итогового отчета о проделанной работе в течение проекта	30.06.2025	30.06.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 1 153 068,24

Количество благополучателей проекта (чел.): 20

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 2

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Обучение специалистов технологиям работы со стрессом и профессиональным выгоранием на курсе "Медиация и согласительные процедуры в профессиональной деятельности педагогических работников для предотвращения конфликтных ситуаций и взаимодействия с учащимися, родителями, коллегами".	с 09.09.2024 по 23.09.2024	с 09.09.2024 по 24.09.2024	Прослушан и просмотрен онлайн-курс "Медиация и согласительные процедуры в профессиональной деятельности педагогических работников для предотвращения конфликтных ситуаций и взаимодействия с учащимися, родителями, коллегами". Обучены 2 специалиста. Успешно пройдена аттестация по курсам. Получены документы.
https://vk.com/mivmeste43kirov?w=wall-204781616_1394 https://xn--b1alfrj.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/news/04e4c5d6-02bf-4cb3-969e-8c01b74841e9				
2	Обучение практическим методам комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ по курсу "Практические методы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в дошкольном образовании (видеокурс)"	с 09.09.2024 по 23.09.2024	с 09.09.2024 по 23.09.2024	Прослушан и просмотрен обучающий видео-курс "Практические методы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в дошкольном образовании" специалистами клуба АНО "Тройка" в количестве 4 человек. Успешно пройдена аттестация по курсу, получены документы об образовании.
https://vk.com/mivmeste43kirov?w=wall-204781616_1394				
3	Разработка программы внедрения новых методик. Разработка индивидуальной диагностической карты ребенка. Создание программы работы с детьми на период проекта. Набор экспериментальной группы	с 02.09.2024 по 30.09.2024	с 05.09.2024 по 24.09.2024	На данном этапе выполнено: проведены первичные консультации с семьями, выяснены запросы родителей по развитию детей, дана информация о том, как будут проходить занятия с детьми. Далее разработка программы и составление диагностик по детям запланированы во 2м этапе проекта.

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

	детей в проект, проведение первичной диагностики и консультации с родителями.			
	https://vk.com/mivmeste43kirov?w=wall-204781616_1406			
4	Обучение специалистов по программы «Основы АВА-терапии. Базовый курс»	с 09.09.2024 по 24.09.2024	с 09.09.2024 по 24.09.2024	Прослушан и просмотрен онлайн-курс по программе «Основы АВА-терапии. Базовый курс» Обучены 2 специалиста. Успешно пройдена аттестация по курсам. Получены документы.
	https://vk.com/mivmeste43kirov?w=wall-204781616_1406 https://vk.com/mivmeste43kirov?w=wall-204781616_1394			

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Повышение квалификации специалистов по методикам работы с детьми с ТМН и РАС на видеокурсе.	с 14.10.2024 по 30.10.2024	с 14.10.2024 по 30.10.2024	На видеокурсе " Стратегия работы с нежелательным поведением детей с РАС" обучены 4 специалиста, прошли успешно курс, получены документы об образовании. Были изучены и взяты в работы методики работы и подхода в развитии детей с РАС, так как в клубе занимаются в основном дети с аутизмом, данные знания необходимы для работы с детьми. Как результат применения данных знаний в работе - коррективка нежелательного поведения детей, налаживание коммуникации с детьми с аутизмом, предвидение ситуации поведения, умение переключать во время фокус внимания ребенка.
	https://vk.com/mivmeste43kirov?w=wall-204781616_1440 https://vk.com/mivmeste43kirov?w=wall-204781616_1411			
2	Прохождение стажировки по диагностике, развитию, обучению, абилитации и поддержке детей и взрослых с сенсорными нарушениями в ресурсном центре "Ясенева поляна" г. Москва.	с 01.10.2024 по 31.10.2024	с 11.11.2024 по 14.11.2024	Специалисты АНО "Тройка" прошли стажировку в Москве в ресурсном центре "Ясенева поляна", ознакомились с методами работы центра, прослушали обучающие лекции, были наблюдателями на практических занятиях специалистов, получили в дар от центра "Ясенева поляна" много обучающей и полезной литературы. Получены документы о прохождении стажировки -сертификаты. Во время стажировки в Москве у специалистов появилась возможность побывать в ЦЛП "Особое детство", где для специалистов была проведена экскурсия по центру, предоставлена информация о направлениях и подходах работы центра. Также ЦЛП "Особое детство" предоставили в дар свои обучающие книги с методиками и практическими занятиями для работы с особыми детьми. https://ccp.org.ru/
	https://vk.com/ym0505?w=wall60601889_4676 https://vk.com/mivmeste43kirov?w=wall-204781616_1428 https://vk.com/mivmeste43kirov?w=wall-204781616_1421 https://vk.com/yasenevapolyana?w=wall-211024741_1548			

3	Стажировка специалистов клуба по созданию условий для обучения детей с овз в организации-партнере РООРДИ "Дорогою добра".	с 01.10.2024 по 30.11.2024	с 29.09.2024 по 17.11.2024	специалисты АНО "Тройка" проходили стажировку в центре "Дорогою добра". Получили новые компетенции в области альтернативной коммуникации для детей с РАС. 29.09 2024г семинар «Прикладной анализ поведения: использование подсказок» Обучались Кичигина Надежда Михайловна, Сергеева Вера Владимировна. Взяты в работу методики коррективки поведения детей с РАС. 06.10.2024г семинар «Прикладной анализ поведения: сбор данных для работы с поведением» Обучались Кичигина Надежда Михайловна, Сергеева Вера Владимировна, Гагауз Анна Александровна. Получены новые знания по методике работы с детьми с РАС, предвидеть реакции в проявлении нежелательного поведения. 03.11.2024г и 10.11.2024г. семинар «Обзор средств альтернативной и дополнительной коммуникации и диагностики уровня развития коммуникативных навыков» Обучались Мошкина Юлия Леонидовна, Мошонкина Светлана Геннадьевна. 17.11.2024 Семинар "Как быть хорошим собеседником: использование графических символов в общении". Обучалась Мошонкина С.Г.
https://vk.com/mivmeste43kirov?w=wall-204781616_1440				
4	Разработка программы внедрения новых методик. Разработка индивидуальной диагностической карты ребенка. Создание программа работы с детьми на период проекта. Набор экспериментальной группы детей в проект, проведение первичной диагностики и консультации с родителями.	с 01.09.2024 по 31.10.2024	с 05.10.2024 по 18.10.2024	В период с 05.10.2024 по 18.10.2024 года реализации проекта командой проекта была проделана большая работа над составлением единой диагностической карты по ребенку, проведены диагностики детей программы и консультации с их родителями по результатам. Продолжалось обучение специалистов как онлайн-курсов, так и стажировки офлайн. Специалистами проекта были разработаны: - программа внедрения новых методик в работу клуба по социализации и развитию детей с РАС и другими нарушениями развития. - индивидуальная диагностическая карта ребенка. - программа работы с детьми на период проекта. Набрана экспериментальная группа детей в количестве 20 человек для участия в проекте, проведено 20 первичных диагностик детей
https://vk.com/mivmeste43kirov?w=wall-204781616_1411 https://vk.com/mivmeste43kirov?w=wall-204781616_1440				
5	Проведение курса групповых и индивидуальных занятий с детьми, консультации родителей, семинар для родителей.	с 01.11.2024 по 31.12.2024	с 01.10.2024 по 27.12.2024	проведено 233 индивидуальных занятий, 39 часов групповых занятий, а также по результатам проведения первичных диагностик детей родителям была дана консультация специалистами проекта.
https://vk.com/mivmeste43kirov?w=wall-204781616_1441 https://vk.com/mivmeste43kirov?w=wall-204781616_1440				

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение курса групповых и индивидуальных занятий с детьми, консультации родителей, семинар для родителей.	с 01.11.2024 по 30.05.2025	с 10.01.2025 по 31.03.2025	Продолжается работа по проекту: специалисты проводят групповые занятия и индивидуальные занятия с детьми. Проведено 219 индивидуальных занятий, 50 часов групповых занятий, 23 консультации родителей, 1 семинар для родителей детей. Ребята уже более адаптированы к друг другу, заметно улучшается коммуникация в группе, активно и более доверительно контактируют родители со специалистами. Родители отмечают, что дети с большим удовольствием бегут на занятия в клуб. На семинаре родители с большим интересом слушали и активно включались в диалог. Были разобраны волнующие их вопросы. Информация подавалась интересно, доступно, с применением визуального показа пособий и материалов. С семинара родители уходили довольные и удовлетворенные данной темой. Кто не смог присутствовать, тому были высланы ссылки на видео семинара для просмотра дома.
	https://vk.com/mivmeste43kirov?from=groups&w=wall-204781616_1466 https://vk.com/mivmeste43kirov?from=groups&w=wall-204781616_1462 https://vk.com/mivmeste43kirov?from=groups&w=wall-204781616_1455 https://vk.com/mivmeste43kirov?from=groups&w=wall-204781616_1451 https://vk.com/mivmeste43kirov?from=groups&w=wall-204781616_1448 https://vk.com/mivmeste43kirov?from=groups&w=wall-204781616_1441 https://vk.com/pro_nee_kirov?from=groups&w=wall-218877266_299 https://vk.com/oktyabrskoe_voi?w=wall-134003721_920			

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение курса групповых и индивидуальных занятий с детьми, консультации родителей, семинар для родителей	с 01.11.2024 по 30.05.2025	с 01.04.2025 по 30.05.2025	Велась работа по проекту: специалисты проводят групповые занятия и индивидуальные занятия с детьми. Проведено 178 индивидуальных занятий, 41 час групповых занятий. Ребята уже более адаптированы к друг другу, заметно улучшается коммуникация в группе, активно и более доверительно контактируют родители со специалистами. Родители отмечают, что дети с большим удовольствием бегут на занятия в клуб. 20 детей с РАС и другими нарушениями в возрасте от 3 до 12 лет, Семьи,

				воспитывающие детей с РАС и другими нарушениями в возрасте от 3 до 12 лет, обращающиеся за помощью в АНО "Тройка", прошли успешно программу развития и социализации.
	https://vk.com/mivmeste43kirov?from=groups&w=wall-204781616_1469 https://vk.com/mivmeste43kirov?from=groups&w=wall-204781616_1479 https://vk.com/mivmeste43kirov?from=groups&w=wall-204781616_1484 https://vk.com/mivmeste43kirov?from=groups&w=wall-204781616_1486			
2	Проведение диагностики детей, которые включены в программу, проведение итоговых консультаций с родителями детей.	с 01.05.2025 по 31.05.2025	с 23.05.2025 по 29.05.2025	Специалисты провели диагностики по каждому ребенку на выявление результатов, какие навыки новые появились, изменения в коммуникации ребенка и тд. Исходя из данных по диагностикам ребенка и наблюдениям за изменениями ребенка на занятиях, были проведены консультации с родителями, даны им рекомендации по дальнейшему развитию и летним занятиям.
3	Разработка анкеты для родителей, проведение итогового опроса, сбор данных.	с 01.05.2025 по 30.06.2025	с 02.06.2025 по 30.06.2025	Составлена анкета-опрос, 20 родителей прошли опрос, ответили на вопросы. Проведен анализ анкет, составлен результат, сделаны выводы, учтены замечания и пожелания родителей. Родители отмечают: 100% удовлетворенность услугами и ожиданиями от работы клуба, 95 % поставили высокую оценку работы специалистов, 100% высоко оцениваю отношение специалистов клуба к их детям, 100% родителей планируют и дальше посещать занятия в клубе, 95% родителей отмечают что получили новые знания об альтернативной коммуникации от специалистов, 100% родителей видят положительные изменения в поведении ребенка и динамику развития в области коммуникации.
	https://nashgorod43.ru/articles/obrazovanie/v-kirove-realizuyetsya-proekt-rasshiryaem-vozmozhnosti-osobym-detyam/ https://xn--b1alfrj.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/news/ac73f073-bb51-4a3e-bc96-e91f2186b594 https://opko43.ru/news/nko/32585/ https://znanie43.ru/news/3018-uspesno-zaversaetsya-proekt-rassiraem-vozmozhnosti-osobym-detam-ot-ano-trojka			

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)
По результатам опроса родителей детей, включенных в программу проекта: 100% удовлетворенность услугами и ожиданиями от работы клуба, 95 % поставили высокую оценку работы специалистов, 100% высоко оцениваю отношение специалистов клуба к их детям, 100% родителей планируют и дальше посещать занятия в клубе, 95% родителей отмечают что получили новые знания об альтернативной коммуникации от специалистов, 100% родителей видят положительные изменения в поведении ребенка и динамику развития в области коммуникации. Исходя из этого деятельность клуба успешно помогает семьям особых детей в развитии, социализации и коммуникации. Родители видят положительные изменения в ребенке, их радуют результаты. Что влияет на качество семьи в целом.
Наличие и характер незапланированных результатов
Незапланированным были: экскурсия и знакомство с Центром лечебной педагоги "Особое детство" (г. Москва). Нам посчастливилось во время поездки в г. Москва для прохождения стажировки в БАНО Ресурсный центр "Ясенева поляна" посетить Центр лечебной педагоги "Особое детство" и познакомиться с руководством.
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

По подготовке отчета по проекту понятно, что надо продумывать показатели и контрольные точки, четко прописывать формулировки подходящие под контрольные точки.	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Семьи, воспитывающие детей с РАС и другими нарушениями в возрасте от 3 до 12 лет, обращающиеся за помощью в АНО "Тройка"	20
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
2	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
33	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/mivmeste43kirov	657
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
1 153 068,24	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Успешная работа по проекту проведена за счет замотивированных на результат специалистов. Специалисты повысили свои компетенции за счет данного проекта, что помогло работу с детьми сделать более четкой, структурной и планируемой. семейный клуб и дальше продолжает работать, так как услуги и специалисты пользуются спросом у родителей. В планы организации входит масштабирование: поиск помещения с большей площадью, подбор и стажировка новых специалистов, новые проекты по развитию детей. Для привлечения инвестиций в развитие планируются также грантовые проекты, привлечение спонсоров и партнеров.	