

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Кировская областная общественная просветительско-обучающая организация "Знание"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1024300009788
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	ПУСК (Проектное Управление в Социальных Командах)
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000050

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	количество публикаций и репостов в сети Интернет	100	104	104,00
2	количество экспертов и спикеров	20	21	105,00
3	объем консультационной поддержки	100	100	100,00
4	количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	30	39	130,00
5	количество представленных МО	20	34	170,00
6	количество участников проекта, человек	200	314	157,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 127,67%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
1.1	Проведена выездная Проектная школа для не менее 20 представителей НКО по разработке грантового проекта объемом 16 уч.ч.	01.11.2024	06.12.2024	исполнена
1.2	Оказано не менее 30 индивидуальных консультаций представителям общественного сектора и НКО по вопросам управления НКО, организации деятельности, фандрайзингу, информационной работе, участию в грантовых конкурсах и т.д. с привлечением 3 консультантов - экспертов	31.12.2024	28.12.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
2.1	Проведено исследование с участием не менее 15 представителей НКО из 5 муниципальных образований Кировской области по проблематике, потребностям и предложений по развитию поддержки	20.01.2025	20.01.2025	исполнена
2.2	Проведена корпоративная акция "Выходной для НКО", посвященная Всемирному дню НКО, с участием не менее 100 человек и продолжительностью 5 час.	05.03.2025	27.02.2025	исполнена
2.3	Оказано не менее 30 индивидуальных консультаций представителям общественного сектора и НКО по вопросам управления НКО, организации деятельности, фандрайзингу, информационной работе, участию в грантовых конкурсах и т.д. с привлечением 3 консультантов - экспертов	31.03.2025	31.03.2025	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
3.1	Оказано не менее 20 индивидуальных консультаций представителям общественного сектора и НКО по вопросам управления НКО, организации деятельности, фандрайзингу, информационной работе, участию в грантовых конкурсах и т.д. с привлечением 3 консультантов - экспертов	30.06.2025	30.06.2025	исполнена
3.2	Проведено 2-е исследование с участием не менее 15 представителей НКО из 5 муниципальных образований Кировской области по проблематике, потребностям и предложениям по развитию поддержки	30.06.2025	30.06.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.07.2025. Завершение этапа: 30.09.2025				
4.1	Проведены курсы повышения квалификации для не менее 30 руководителей и специалистов НКО из 20 муниципальных образований Кировской области по направлению "Проектный менеджмент" в объеме 80 уч.ч.	01.09.2025	03.07.2025	исполнена

4.2	Проведена 2-ая выездная Проектная школа для не менее 20 представителей НКО по разработке грантовой заявки (объёмом 16 уч.ч.)	15.09.2025	24.08.2025	исполнена
4.3	Оказано не менее 20 индивидуальных консультаций представителям общественного сектора и НКО по вопросам управления НКО, организации деятельности, фандрайзингу, информационной работе, участию в грантовых конкурсах и т.д. с привлечением 3 консультантов - экспертов	30.09.2025	29.09.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 918 345,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 314

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 28

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение выездной Проектной школы для представителей НКО по разработке грантового проекта	с 01.10.2024 по 01.11.2024	с 05.12.2024 по 06.12.2024	Сроки проведения выездной проектной школы в п. Фаленки были перенесены на более поздний срок по просьбе администрации Фаленского района по причине высокой загруженности. О переносе сроков проведения мероприятия направлено письмо в министерство внутренней политики № 01-02/79 от 10.11.2024 г. Выездная проектная школа в п. Фаленки состоялась 5-6 декабря на базе КОГОВУ СШ с УИОП пгт Фаленки (пгт. Фаленки, ул. Воробьева, д.13). Участниками стали 27 представителей НКО. Преподавателями выездной проектной школы стали консультанты-эксперты Регионального ресурсного центра поддержки СОНКО Кировской области Курашин М.В., Макарова Е.В., Плюснин Н.В. В течение 2 дней участники прошли все этапы социального проектирования, совместно с консультантами смогли оформить свои идеи в социальный проект и защитить его перед экспертами. По окончании, слушатели получили информацию о грантовых конкурсах и услугах регионального ресурсного центра поддержки НКО.
	https://nko-pfo.ru/59704 https://opko43.ru/news/nko/32015/ https://znanie43.ru/news/2944-falenki-gotovatsa-k-novym-grantovym-konkursam https://t.me/znanie43/1290 https://t.me/opko43/5716 https://vk.com/znanie43?w=wall-167968694_1636 https://vk.com/opko43?w=wall-46906109_9593 https://vk.com/opko43?w=wall-46906109_9513 https://vk.com/opko43?w=wall-46906109_9388 https://киров.гранты.рф/public/news/8992586e-a5b8-450a-a6be-1b29a938aa3c			
2	Индивидуальное консультирование представителей общественного сектора и НКО по вопросам управления НКО, организации деятельности, фандрайзингу, информационной работе, участию в грантовых конкурсах и т.д.	с 01.10.2024 по 30.09.2025	с 25.10.2024 по 28.12.2024	Индивидуальное консультирование представителей общественного сектора и НКО по вопросам управления НКО, организации деятельности, фандрайзингу, информационной работе, участию в грантовых конкурсах осуществляется в текущем режиме консультантами Регионального ресурсного центра. В указанный период консультантами РРЦ выступили Курашин М.В., Макарова Е.В., Плюснин Н.В. Было оказано 30 консультаций, в том числе: - по вопросам социального проектирования - по вопросам участия в грантовых конкурсах (включая предэкспертизу

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

				заявок) - по вопросам правового сопровождения проектной деятельности НКО Получателями консультационных услуг стало 28 представителей некоммерческих организаций, в т.ч. из районов Кировской области - ____
3	Проведение курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов НКО по направлению "Проектный менеджмент"	с 01.11.2024 по 01.09.2025	с 11.12.2024 по 12.12.2024	1-ая сессия курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов НКО по программе "Проектный менеджмент" состоялась 11-12 декабря. Для участия в обучении была подана 71 заявка. Участниками 1-ой сессии стали 54 человека, представляющих 20 муниципальных образований Кировской области. В качестве спикеров 1-ой сессии выступили Курашин М.В. (РРЦ СОНКО Кировской области), Шестакова Т.Ю. (АНО "Центр стратегического планирования Республики Удмуртия, г. Ижевск), Кременицкая О.С. (БФ "Хорошие истории", г. Самара). В ходе первой сессии слушатели: - познакомились с ключевыми понятиями, элементами и функциями проектного менеджмента в НКО; - начали рассмотрение алгоритмов социального проектирования; - узнали об опыте конкретных специалистов и экспертов в использовании проектного менеджмента. По итогам 1-ой сессии слушатели получают контрольное задание для выполнения перед участие во 2-ой сессии в начале 2025 г.
	https://nko-pfo.ru/59704 https://nko-pfo.ru/59371 https://opko43.ru/news/nko/32033/ https://opko43.ru/news/nko/31918/ https://opko43.ru/news/nko/31822/ https://znanie43.ru/news/2946-ot-tvorcestva---k-professionalizmu https://znanie43.ru/news/2937-pora-nazat-na-pusk https://znanie43.ru/news/2919-priglasaem-na-novyy-obrazovatelnyj-kurs-dla-predstavitelej-nko-po-proektnomu-menedzmentu https://t.me/znanie43/1296 https://t.me/znanie43/1282 https://t.me/znanie43/1247 https://t.me/opko43/5755 https://vk.com/znanie43?w=wall-167968694_1638 https://vk.com/znanie43?w=wall-167968694_1629 https://vk.com/znanie43?w=wall-167968694_1617 https://vk.com/znanie43?w=wall-167968694_1605 https://vk.com/opko43?w=wall-46906109_9624 https://киров.гранты.пф/public/news/b4fb0d76-94aa-4fac-a217-916b8e7dd9d1 https://киров.гранты.пф/public/news/ba0a535a-0c31-401f-952b-241a7ed38974 https://киров.гранты.пф/public/news/c534812f-83b5-4231-9570-da789c7de502			
4	Проведение исследования с участием представителей НКО по тематике проблематики, потребностей и предложений по развитию поддержки.	с 01.12.2024 по 20.01.2025	с 01.12.2024 по 31.12.2024	Исследование посвящено вопросам оценки роли НКО и мерам их поддержки в Кировской области. Исследование проводится в форме электронного опроса по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6799cdcff47e7352d680ad9d/ Участники опроса - руководители и специалисты НКО и общественных объединений Кировской области, в т.ч. проходящие обучение в рамках курсов повышения квалификации по направлению "Проектный менеджмент", реализуемого в рамках данного проекта (54 участника, 20

			МО). Опросник разделен на несколько блоков, каждый из которых ориентирован на обобщения отдельного блока - контактные данные, информация об НКО, мнения о роли НКО в обществе, обратная связь на реализуемые меры поддержки.
	https://znanie43.ru/news/2954-vyskazi-svoe-mnenie-ob-nko https://t.me/znanie43/1289 https://opko43.ru/news/nko/32170/ https://forms.vandex.ru/u/6799cdcff47e7352d680ad9d/		
	https://opko43.ru/news/nko/31816/ https://znanie43.ru/news/2918-znanie-zapuskaet-novyj-proekt-dla-nko-pusk https://vk.com/opko43?w=wall-46906109_9381 https://vk.com/znanie43?w=wall-167968694_1604 https://t.me/opko43/5392 https://t.me/znanie43/1245 https://nko-pfo.ru/59371 https://киров.гранты.рф/public/news/ea2a7c84-a4cb-4c4d-ab67-3188aa3a470d		

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Индивидуальное консультирование представителей общественного сектора и НКО по вопросам управления НКО, организации деятельности, фандрайзингу, информационной работе, участию в грантовых конкурсах и т.д.	с 01.10.2024 по 30.09.2025	с 15.01.2025 по 31.03.2025	За отчетный период было проведено консультирование по широкому спектру вопросов, связанных с деятельностью НКО: информация о грантовых программах и конкурсах, составление конкурсных и предэкспертиза конкурсных заявок, подбор конкурсов для участия НКО, создание и регистрация НКО, грантовая отчетность, документооборот по проекту и т.д. Консультации проводились в разных форматах: - личные очные консультации; - телефонные обращения; - письменные обращения на электронную почту; - обращения, поступавшие через корпоративные и личные аккаунты консультантов в социальных сетях и мессенджерах. Консультантами выступили Курашин М.В., Макарова Е.В., Плюсин Н.В., Сунцова Е.В.
2	Проведение исследования с участием представителей НКО по тематике проблематики, потребностей и предложений по развитию поддержки.	с 01.12.2024 по 20.01.2025	с 01.01.2025 05.03.2025	Проведение социологического исследования (опроса) было проведено в период с декабря 2024 года по 20 января 2025 года с использованием электронной системы Яндекс-формы. Данная методика используется КООО "Знание" традиционно для проведения опросов, анкетирования и регистрации на мероприятия. С целью информирования целевой аудитории об опросе были размещены релизы на ресурсах КООО "Знание" на сайте, в группе в ВК и ТГ-канале, а также использована адресная рассылка писем по базе данных электронных адресов, которые сформирована в КООО "Знание".

				За данный период было получено 90 ответов от руководителей, специалистов и добровольцев НКО. География ответов представлена 18 муниципальными образованиями Кировской области. Опрос был составлен из 33 вопросов, разделенных на 3 блока - "портрет" НКО - участника опроса, пользование существующими мерами поддержки, потребности в ресурсной поддержке НКО. Данные исследования проанализированы, сделаны выводы о необходимой ресурсной поддержке НКО.
	https://znanie43.ru/news/2970-obsestvenniki-ocenili-mery-podderzki-i-dali-svoi-predlozenia https://t.me/znanie43/1310 https://nko-pfo.ru/61479 https://opko43.ru/news/nko/32276/ https://vk.com/znanie43?from=groups&w=wall-167968694_1684 https://vk.com/opko43?from=groups&w=wall-46906109_10102			
3	Проведение корпоративной акции "Выходной для НКО", посвященной Всемирному дню НКО	с 01.02.2025 по 05.03.2025	с 27.02.2025 по 27.02.2025	Представителям НКО было предложено зарегистрироваться для участия в мероприятии с использованием электронной системы Яндекс-формы - получено 117 ответов. Регистрация на мероприятие проходила с 13 февраля по 27 февраля 2025г. Привлечено 6 спикеров. Также при регистрации представителям НКО было предложено дать предложения по поощрению сотрудников и волонтеров их НКО благодарственными письмами различных государственных и общественных структур. Всего для поощрения было подано 42 человека. Были вручены благодарности от Законодательного Собрания Кировской области, вице-губернатора Кировской области А.Н. Лучинина, министерства внутренней политики Кировской области, Администрации г. Кирова, Общественной палаты Кировской области, КООО "Знание", Культурного фонда "Эрмитаж". Участникам акции была предложена культурно-развлекательная программа, предоставленная КООО "Знание", КФ "Эрмитаж и кинотеатром "Смена"
	https://znanie43.ru/news/2958-vygodnoj-dla-nko-horoso-porabotali---horoso-otdohnem https://znanie43.ru/news/2968-vygodnoj-dla-teh-komu-nekogda-otdyhat https://киров.гранты.пф/public/news/d80cb537-0d41-4016-937c-53eb99eb0bf3 https://nko-pfo.ru/61475 https://nko-pfo.ru/61067 https://t.me/znanie43/1346 https://t.me/znanie43/1325 https://opko43.ru/news/nko/32268/ https://opko43.ru/news/nko/32201/ https://t.me/opko43/6014 https://t.me/opko43/6132 https://vk.com/znanie43?from=groups&w=wall-167968694_1681 https://vk.com/znanie43?from=groups&w=wall-167968694_1673 https://vk.com/znanie43?from=groups&w=wall-167968694_1669 https://vk.com/opko43?from=groups&w=wall-46906109_9996 https://vk.com/opko43?from=groups&w=wall-46906109_10097 https://vk.com/public221873504?w=wall-221873504_812			

4	Проведение курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов НКО по направлению "Проектный менеджмент"	с 01.11.2024 по 01.09.2025	с 05.03.2025 по 06.03.2025	2-ая сессия курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов НКО по программе "Проектный менеджмент" состоялась 5-6 марта. В качестве спикеров 2-ой сессии выступили Курашин М.В. (РРЦ СОНКО Кировской области), Макарова Е.В. (АНО "ЖКХ Эксперт"), Дождилов С.В. (Ресурсный центр НКО Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола), Ананьев А.АЮ, ("Третий сектор: бухгалтерия для НКО», г. Самара). В ходе первой сессии слушатели: - продолжили изучение алгоритма социального проектирования; - получили знания в области документального и правового оформления деятельности НКО; - узнали об опыте конкретных специалистов и экспертов в использовании проектного менеджмента; - проработали тему, связанную с финансовой деятельностью и бюджетирование социальных проектов. По итогам 2-ой сессии слушатели получают контрольное задание для выполнения перед участием в 3-ей сессии в начале 2025 г.
https://znanie43.ru/news/2972-zakreplaa-znania---formiruem-navyki https://nko-pfo.ru/61104 https://opko43.ru/news/nko/32286/ https://vk.com/znanie43?from=groups&w=wall-167968694_1687 https://t.me/znanie43/1361 https://vk.com/opko43?from=groups&w=wall-46906109_10109				

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Индивидуальное консультирование представителей общественного сектора и НКО по вопросам управления НКО, организации деятельности, фандрайзингу, информационной работе, участию в грантовых конкурсах и т.д.	с 01.10.2024 по 30.09.2025	с 01.04.2025 по 30.06.2025	В отчетный период была продолжена работа по проведению консультаций представителей НКО Кировской области. Консультации были оказаны следующими специалистами регионального ресурсного центра поддержки СОНКО Кировской области: - Курашин М.В. - Сунцова Е.В. - Макарова Е.В. Консультации оказывались в следующих форматах: - очное индивидуальное консультирование; - онлайн консультирование через площадку Контур-толк; - консультирование по телефону; - консультирование через электронную почту КООО "Знание" - консультирование через социальные сети (ВКонтакте) - консультирование через мессенджеры (личные аккаунты консультантов) Основным направлением консультирования являются вопросы подготовки и участия представителей НКО в федеральных и

				региональных грантовых конкурсах. Также были представлены следующие тематики вопросов: - обсуждение проектных идей - правовые вопросы, отчетность НКО за полученные гранты, благотворительные средства - информация о грантовых конкурсах и благотворительных программах.
	https://t.me/znanie43/1434 https://znanie43.ru/news/3023-konsultacii-proekta-pusk-pomogaut-obsestvennikam-sozdavat-silnye-socialnye-proekty https://nko-pfo.ru/62623			
2	Проведение 2-ого исследования с участием представителей НКО по тематике проблематики, потребностей и предложений по развитию поддержки.	с 01.06.2025 по 30.06.2025	с 01.06.2025 по 30.06.2025	Социологическое исследование было проведено в рамках межрегионального Слета НКО 17.06.2025 г. Метод исследования - фокус-группы на основе подготовленного гайда. Цель исследования - анализ мнений представителей НКО по вопросам оценки активности в малых территориях и мерах их поддержки. Продолжительность фокус-групп - 1,5 часа Было проведено 3 фокус-группы с участием экспертов-модераторов: - Курашин М.В., координатор РРЦ СОНКО; - Макарова Е.В., консультант РРЦ СОНКО; - Митягина Е.В., проректор ВятГУ Участникам были заданы вопросы по 4 ключевым темам: - Оценка существующей ситуации с активностями в малых территориях; - Трудности в реализации инициатив на малых территориях; - Оценка существующих мер поддержки гражданских инициатив в малых территориях; - Предложения к развитию мер поддержки инициатив на малых территориях. Результаты фокус-групп обработаны и представлены на сайте КООО "Знание" в свободном доступе.
	https://znanie43.ru/news/3020-pervye-rezultaty-issledovania-aktivnostej-v-malyh-territoriah https://znanie43.ru/news/3013-obsestvenniki-obsudili-razvitie-iniciativ-v-malyh-poseleniah-kirovskoj-oblasti https://opko43.ru/news/nko/32592/ https://vk.com/wall-167968694_1750 https://vk.com/wall-167968694_1757 https://vk.com/wall-46906109_10587 https://t.me/znanie43/1450 https://t.me/znanie43/1459 https://opko43.ru/news/nko/32599/ https://t.me/znanie43/1454 https://znanie43.ru/news/3022-itogi-issledovania-obsestvennyh-iniciativ-v-malyh-territoriah-kirovskoj-oblasti https://vk.com/wall-46906109_10587			
3	Проведение курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов НКО по направлению "Проектный менеджмент"	с 01.11.2024 по 30.06.2025	с 22.05.2025 по 23.05.2025	3-я сессия курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов НКО по программе "Проектный менеджмент" состоялась 22-23 мая. В качестве спикеров 3-ей сессии выступили Курашин М.В., РРЦ СОНКО Кировской области) Зыкова В.А. Ресурсный центр по развитию добровольчества Кировской области, Калякина Н.В., Фонд "Забытые живые", Оренбургская область, Свистунов И.В., Фонд целевого капитала "Добрянка", Пермский край. В ходе сессии слушатели: - продолжили изучение алгоритма социального проектирования;

			- получили информацию по работе с волонтерами; - познакомились с механизмом формирования и работы с целевым капиталом; - узнали об опыте конкретных специалистов и экспертов в использовании проектного менеджмента. В рамках сессии прошла защита контрольных заданий участников в форме презентации. По итогам 3-ей сессии слушатели получили итоговое задание для выполнения перед участием в 4-ой сессии в начале июля 2025 г.
https://opko43.ru/news/nko/32508/ https://znanie43.ru/news/3008-pusk-pogruzaemsa-v-socialnoe-proektirovanie-2 https://nko-pfo.ru/62081 https://vk.com/wall-46906109_10452 https://vk.com/wall-167968694_1740 https://t.me/znanie43/1435 https://t.me/opko43/6710?single https://киров.гранты.рф/public/news/dd791aff-7b2c-49f6-8fed-09b2ea813d58			

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов НКО по направлению "Проектный менеджмент"	с 01.11.2024 по 01.09.2025	с 01.11.2024 по 03.07.2025	4-я сессия курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов НКО по программе "Проектный менеджмент" состоялась 02-03 июля. В качестве спикеров 4-ой сессии выступили Курашин М.В., РРЦ СОНКО Кировской области) Сунцова Е.В., методист АНО ДПО "МЦИТО", Уколова Ю.В., грант-менеджер БФ "Хорошие истории" (Самарская область), Филимонова О.С. директор В ходе сессии слушатели: - продолжили изучение алгоритма социального проектирования; - получили информацию по работе с отчетностью; - познакомились с инструментами фандрайзинга; - узнали об опыте конкретных специалистов и экспертов в использовании проектного менеджмента. В рамках сессии прошла защита разработанных в течение периода прохождения обучения социальных проектов. По итогам 4-ой сессии слушатели прошли итоговую аттестацию (защиту проектной работы) и получили документы о прохождении обучения по программе курсов повышения квалификации "Проектный менеджмент".
https://opko43.ru/news/nko/32603/ https://znanie43.ru/news/3024-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dla-obsestvennikov-zaversilis-arkoj-zasitoj-proektov https://nko-pfo.ru/62646 https://киров.гранты.рф/public/news/9f7e5729-8df0-4e6e-a073-286e8fc5a10a https://t.me/znanie43/1465 https://t.me/opko43/7129				

	https://vk.com/wall-167968694_1759 https://vk.com/wall-118475052_2988 https://vk.com/wall-118475052_2988			
2	Проведение 2-ой выездной Проектной школы для представителей НКО по разработке грантовой заявки	с 01.08.2025 по 15.09.2025	с 23.08.2025 по 24.08.2025	Сроки проведения выездной проектной школы в г. Омутнинск были перенесены на более поздний срок по просьбе администрации Омутнинского района по причине проведения отдельного районного мероприятия (Школа Совета молодежи Омутнинского района). Выездная проектная школа в г. Омутнинск состоялась 23-24.08.2025 на базе ДОЛ "Колокольчик". Участниками стали 49 представителей НКО и общественных объединений района. Преподавателями выездной проектной школы стали консультанты-эксперты Регионального ресурсного центра поддержки СОНКО Курашин М.В. и Татаринова Н.В., Захваткина Ю.Г. Экспертами проектной школы выступил Курков Сергей Юрьевич - директор по социальным вопросам АО ОМЗ и глава г. Омутнинск В течение 2 дней участники прошли все этапы социального проектирования, совместно с консультантами смогли оформить свои идеи в социальный проект и защитить его перед экспертами. По окончании, слушатели получили информацию о грантовых конкурсах и услугах регионального ресурсного центра поддержки НКО.
	https://opko43.ru/news/nko/32706/ https://znanie43.ru/news/3038-proektnaa-skola-v-omutninske-pogruzenie-v-socialnye-proekty https://nko-pfo.ru/63342 https://t.me/znanie43/1505 https://vk.com/wall-167968694_1790 https://vk.com/wall-46906109_10765 https://киров.гранты.рф/public/news/c281f4d6-e43d-478b-b8a5-b52e3179a313 https://t.me/opko43/7129			
3	Индивидуальное консультирование представителей общественного сектора и НКО по вопросам управления НКО, организации деятельности, фандрайзингу, информационной работе, участию в грантовых конкурсах и т.д.	с 01.10.2024 по 30.09.2025	с 02.07.2025 по 29.09.2025	В отчетный период была продолжена работа по проведению консультаций представителей НКО Кировской области. Консультации были оказаны следующими специалистами регионального ресурсного центра поддержки СОНКО Кировской области: - Курашин М.В. - Сунцова Е.В. - Макарова Е.В. Консультации оказывались в следующих форматах: - очное индивидуальное консультирование; - онлайн консультирование через площадку Контур-толк; - консультирование по телефону; - консультирование через электронную почту КООО "Знание" - консультирование через социальные сети (ВКонтакте) - консультирование через мессенджеры (личные аккаунты консультантов) Основным направлением консультирования являются вопросы подготовки и участия представителей НКО в федеральных и региональных грантовых конкурсах. Также были представлены следующие тематики вопросов: - обсуждение проектных идей - правовые вопросы, отчетность НКО за полученные гранты,

				благотворительные средства - информация о грантовых конкурсах и благотворительных программах.
--	--	--	--	--

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
В течение периода реализации проекта "ПУСК" были проведены следующие мероприятия: - проведены 2 выездные проектные школы по теме социального проектирования в пгт. Фаленки и г. Омутнинске; - проведены 2 корпоративных мероприятия для НКО; - проведено 2 социологических исследования по вопросам управления и развития НКО; - проведены курсы повышения квалификации для представителей НКО по направлению "Проектный менеджмент"; - проведены консультации представителей НКО по вопросам развития деятельности и управлению. Все заявленные количественные показатели выполнены и контрольные ключевые точки достигнуты. По некоторым показателям имеется превышение планируемых, что связано с более активным спросом на заявленные услуги со стороны представителей НКО. Качественными показателями проекта является повышение сплочения между НКО различного уровня и территорий Кировской области, что подтверждается активностью коммуникации между участниками проекта в ходе корпоративных и обучающих мероприятий, а также через активное размещение информации о мероприятиях проекта, размещаемых участниками на своих интернет-ресурсах. Также качественным результатом можно считать привлечение новых партнеров из числа органов местного самоуправления, бизнес структур, НКО и ресурсных организаций из других регионов России. Это подчеркивает значимость и высокую экспертную оценку проводимых мероприятий проекта. Важным социальным эффектом реализации проекта можно считать укрепление партнерства с другими ресурсными организациями, работающими с НКО и малыми территориями региона - Ассоциация ресурсных центров, Ресурсный центр развития добровольчества Кировской области, Культурный фонд "Эрмитаж" и т.д. Это формирует предпосылки для продолжения начатой работы и внедрения новых проектов и сервисов, направленных на поддержку и развитие корпоративной культуры некоммерческого сектора Кировской области.	
Наличие и характер незапланированных результатов	
Реализация проекта отразила высокий уровень востребованности как мероприятий образовательно-консультационной направленности, так и по развитию корпоративной среды для представителей некоммерческих и общественных организаций Кировской области. Это подтверждается высоким уровнем активности участников проекта во всех реализованных мероприятиях, в том числе, на стадии получения информации и регистрации для участия в них. а также заявками на проведение проектных школ в следующие периоды. Отличительной чертой проекта стала заинтересованность и активность представителей областной власти и органов местного самоуправления, которые содействовали в распространении информации, оказывали помощь в организации выездных мероприятий, принимали участие в качестве почетных гостей и экспертов. Это подчеркивает формирование у представителей власти правильного представления об НКО, как постоянном и надежном партнере в реализации государственной политики и формировании лояльного гражданского общества. Основной блок вопросов социологических исследований, которые позволяют оценить реальное состояние и перспективы развития некоммерческого сектора и мер государственной поддержки, взят за основу для проведения ежегодного социологического исследования, проводимого под заказ Общественной палаты Кировской области и представляемый Губернатору Кировской области и широкой общественности в рамках региональных гражданских форумов. Это позволит отслеживать динамику развития всего сектора и упрощает процедуры обоснования актуальности и проблематики работы с данными организациями для регионального Правительства и органов местного самоуправления.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
Недостатков в ходе реализации проекта не выявлено. Успешному проведению всех заявленных мероприятий и выполнению контрольных показателей способствовала грамотное планирование на уровне заявителя и широкая сеть партнеров которые проявили высокий уровень заинтересованности и готовности к сотрудничеству во всех запланированных мероприятиях и событиях проекта.	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

представители НКО всех видов и форм, инициативных групп и общественных объединений, имеющих опыт участия в грантовых конкурсах и управлении НКО	464
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
28	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
109	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://znanie43.ru	1300
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
918 345,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Реализация проекта позволила: 1) развить устойчивость коммуникаций среди партнерских организаций, развив тем самым, сообщество ресурсного центра СОНКО Кировской области; 2) продолжить работу по развитию проектного мышления и проектного управления в среде НКО, бюджетных организаций и общественных объединений Кировской области; 3) развить взаимодействие с органами местного самоуправления в части усилению работы по внедрению мер поддержки общественных инициатив и НКО на местных уровнях; 4) оказать качественную консультационную поддержку НКО, бюджетных организаций, ОМСУ в вопросах реализации социально-значимых проектов и инициатив, в т.ч. за счет презентации успешных практик других НКО. 5) отработать новую технологию по развитию корпоративной культуры среди НКО, организации обучения с привлечение экспертов из других регионов..	