

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Ассоциация "Устойчивого развития "РОСТ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1164300050090
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Социальный культурно-просветительский проект Ожившие ремесла моего края
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000027

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Адресная рассылка в школы, лицеи, профессиональные училища г.Киров, не менее	20	20	100,00
2	Опубликовано видео-отзывов о проекте, не менее	10	10	100,00
3	Опубликовано постов в социальных сетях, не менее	50	81	162,00
4	Количество выездов в муниципальные образования Кировской области, не менее	5	5	100,00
5	Количество занятий с семьями с детьми от 5 до 18 лет, не менее	6	9	150,00
6	Количество занятий с детьми и молодежью от 8 до 16 лет, не менее	24	24	100,00
7	Количество отзывов о проекте. не менее	25	29	116,00
8	Количество детей и молодежи от 8 до 16 лет, посетивших занятие, не менее	200	204	102,00
9	Количество семей с детьми от 5 до 18 лет	10	12	120,00

10	Количество добровольцев проекта	10	10	100,00
11	Количество детей и молодежи от 8 до 16 лет, посетивших мероприятия по популяризации проекта (выездные в школы, лицеи, профессиональные училища г.Киров), не менее	200	206	103,00
12	Количество выездов в школы, лицеи, профессиональные училища г.Киров) для популяризации проекта, не менее	4	9	225,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 123,17%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Разработана специализированная комплексная программа обучения волонтеров проекта в объеме 22 часов, которая включает: знакомство с историей, изучение основ НХП и получение практических навыков	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
1.2	Сформирована группа волонтеров проекта в количестве 10 человек из числа молодежи в возрасте от 14-16 лет и педагогов для обучения по Программе	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	Проведена информационная кампания о начале реализации проекта: Опубликовано не менее 10 информационных постов в социальных сетях грантополучателя и партнеров проекта, 1 информационный пост в СМИ г.Кирова. Проведено 20 информационных рассылок по учебным заведениям: школам, лицеям, профессиональным училищам г.Киров. Проведено 4 выезда с презентацией проекта для информационной агитации и привлечения целевой аудитории проекта в 4 общеобразовательных учреждениях среднего и дополнительного образования, профессиональных училищах, охват целевой аудитории составил не менее 200 человек	30.11.2024	26.11.2024	исполнена

2.2	Закуплен дидактический материал и канцтовары для проведения обучения и занятий проекта	30.11.2024	29.11.2024	исполнена
2.3	Проведено обучение волонтеров проекта в количестве 22 часов. Волонтерам выданы сертификаты о прохождении обучения, выставлены волонтерские часы на сайте Добро.ру	30.11.2024	01.11.2024	исполнена
2.4	Опубликовано не менее 4 информационных постов в социальных сетях грантополучателя и партнеров проекта о реализации проекта	31.12.2024	26.12.2024	исполнена
2.5	Проведено не менее 4 занятий с детьми и молодежью в возрасте от 8 до 16 лет	31.12.2024	21.12.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
3.1	Опубликовано не менее 12 информационных постов в социальных сетях грантополучателя и партнеров проекта о реализации проекта	31.03.2025	31.03.2025	исполнена
3.2	Проведено не менее 11 занятий с детьми и молодежью в возрасте от 8 до 16 лет и не менее 3-х занятий с семьями с детьми в возрасте от 5 до 18 лет	31.03.2025	28.03.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
4.1	Сформировано и опубликовано не менее 35 отзывов целевой аудитории (индивидуальные и групповые) о проекте, в том числе не менее 10 видео-отзывов	31.05.2025	30.05.2025	исполнена
4.2	Проведено не менее 9 занятий с детьми и молодежью в возрасте от 8 до 16 лет и не менее 3-х занятий с семьями с детьми в возрасте от 5 до 18 лет. По итогам реализации проекта занятия посетили не менее 200 детей и молодежи в возрасте от 8 до 16 лет и не менее 10 семей с детьми в возрасте от 5 до 18 лет	31.05.2025	30.05.2025	исполнена
4.3	Опубликовано не менее 15 информационных постов в социальных сетях грантополучателя и партнеров проекта о реализации проекта	30.06.2025	30.06.2025	исполнена
Этап 5. Начало этапа: 01.07.2025. Завершение этапа: 31.08.2025				
5.1	Опубликовано не менее 9 информационных постов в социальных сетях грантополучателя и партнеров проекта о реализации проекта	31.08.2025	31.08.2025	исполнена

5.2	Проведена 1 тематическая фотосессия с участием не менее 10 участников проекта с последующим оформлением фоторабот в фотовыставку: изготовлены 30 плакатов, приобретены подставки под 30 плакатов. Оформленная фотовыставка размещена на Межрегиональном форуме «Кладовая ремесел» 2024г.	31.08.2025	12.06.2025	исполнена
5.3	Организовано 5 выездов - экскурсий в муниципальные образования Кировской области (село Рябово Зуевского района Кировской области, Советск, д. Дворяне Яранский район, Слободской, Белая Холуница)	31.08.2025	23.08.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 1 009 600,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 429

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 10

**Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта
на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹**

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Разработать специализированную комплексную программу обучения волонтеров проекта, закупить дидактический материал и канцтовары для проведения мероприятий проекта	с 01.09.2024 по 30.11.2024	с 30.09.2024 по 30.09.2024	Разработана 1 специализированная комплексная программа обучения волонтеров проекта по НХП для получение практических навыков. Закупка дидактического материала и канцтоваров для проведения мероприятий проекта запланировано во 2 этапе, в соответствии с ККТ 2.2
2	Набрать группу и обучить волонтеров проекта из числа молодежи 14-16 лет, педагогов организации дополнительного образования г.Кирова	с 01.09.2024 по 30.11.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	Сформирована группа 10 человек из числа сотрудников (педагогов) и волонтеров (14-16 лет) клуба «ЮКОНА» МОАУ ДО ДЮЦ Октябрьского района для прохождения обучения на 2 этапе реализации проекта, в соответствии с ККТ 2.3.
3	Провести информационную кампанию о начале реализации проекта через социальные сети, городские новостные порталы города Кирова, адресную рассылку и очные выезды в общеобразовательные учреждения среднего и дополнительного звена, профессиональные училища г.Кирова для привлечения целевой аудитории проекта	с 01.09.2024 по 30.11.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	В соответствии с ККТ 2.1 проведение информационной кампании о начале реализации проекта через социальные сети, городские новостные порталы города Кирова, адресную рассылку и очные выезды в общеобразовательные учреждения среднего и дополнительного звена, профессиональные училища г.Кирова для привлечения целевой аудитории проекта запланировано во 2 этапе.

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Провести информационную кампанию о начале реализации проекта через социальные сети, городские новостные порталы города Кирова, адресную рассылку и очные выезды в общеобразовательные учреждения среднего и дополнительного звена, профессиональные училища г.Кирова для привлечения целевой аудитории проекта	с 01.09.2024 по 30.11.2024	с 03.10.2024 по 26.11.2024	С октября по ноябрь 2024г. проведена информационная кампания о начале реализации проекта: опубликовано 23 информационных поста в социальных сетях грантополучателя: Ассоциации РОСТ, на странице проекта в ВКонтакте Ожившие ремесла моего края, 1 информационный пост в СМИ г.Кирова - газета "Наш Город". Проведено 20 информационных рассылок по учебным заведениям: школам, лицеям, профессиональным училищам г.Киров (по списку). Проведено 9 выездов с презентацией проекта для информационной агитации и привлечения целевой аудитории проекта в 6 общеобразовательных учреждениях среднего и дополнительного образования, профессиональных училищах, охват целевой аудитории составил 243 человек
	https://vk.com/album-221023609_304870365 https://vk.com/album-99828594_303242753 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_85 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_94 https://vk.com/nkoassrost?w=wall-99828594_3904 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_96 https://vk.com/nkoassrost?w=wall-58214866_10043 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_97 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_99 https://vk.com/nkoassrost?w=wall-99828594_3913 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_101 https://vk.com/nkoassrost?w=wall-99828594_3917 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_111 https://vk.com/nkoassrost?w=wall-99828594_3918 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_112 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_113 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_114 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_116 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_117 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_119 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_123 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_126 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_130 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-202652333_8355 https://nashgorod43.ru/articles/gorodskie-sobytiya/ozhivshie-remyesla-moego-kraya/			

	https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_133 https://vk.com/nkoassrost?w=wall-99828594_3897			
2	Обеспечить информационное освещение о ходе реализации проекта, его этапах, мероприятиях, результатах проекта	с 01.12.2024 по 31.08.2025	с 02.12.2024 по 26.12.2024	Опубликовано 6 информационных постов о проведении занятий на базе детского учреждения дополнительного образования.
	https://vk.com/album-221023609_305628804 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_135 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_137 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_144 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_146 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_151 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_152			
3	Обучить волонтеров проекта из числа молодежи 14-16 лет, педагогов организации дополнительного образования г.Кирова.	с 01.09.2024 по 30.11.2024	с 31.10.2024 по 01.11.2024	1) с 31.10 по 01.11. 2024 г. проведено обучение для 10 волонтеров проекта в количестве 22 академических часа, согласно УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ОЖИВШИЕ РЕМЕСЛА МОЕГО КРАЯ» от 30.09.2024г. Уровень подготовки - стартовый. Участники программы: волонтеры проекта от 14 до 16 лет, педагоги дополнительного образования г.Кирова. Форма обучения: очная . Место проведения: МБОУ МУК № 4 г. Кирова, г.Киров, ул.Азина, д.55 2) Выданы Сертификаты волонтерам проекта на основании Справки МБОУ МУК № 4 г. Кирова, 3) На портале Добро.ру создано мероприятия проекта: Обучение волонтеров проекта, зарегистрировались 5 волонтеров.
	https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_135 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_119 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_117 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_116 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_114 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_113 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_112 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_111			
4	Провести занятия с детьми и молодежью от 8 до 16 лет и занятия с семьями с детьми от 5 до 18 лет	с 01.12.2024 по 31.05.2025	с 02.12.2024 по 21.12.2024	Проведено 4 занятия по народно-художественным промыслам в клубе «ЮКОНА» МОАУ ДО ДЮОЦ Октябрьского района
	https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_152 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_151 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_146 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_144			

5	Разработать специализированную комплексную программу обучения волонтеров проекта, закупить дидактический материал и канцтовары для проведения проекта	с 01.09.2024 по 30.11.2024	с 24.10.2024 по 29.11.2024	Закуплено: Подушка (валик) малая для кружевоплетения на коклюшках и плетения макраме, Пяльца (козлы), Коклюшки для кружевоплетения, Прокалыватель с цанговым зажимом для коклюшечного кружева, Нитки для вязания крючком, набор, Картон, набор, Булавки, упаковка, Брусок деревянный, заготовка для творчества, поделок и резьбы, Тиски слесарные настольные, Топор кованый, Многофункциональная ручная пила, Набор стамесок, Набор наждачной бумаги, Набор инструментов, набор, Пяльцы дерево, Игла для вышивания, для ковровой техники, Иглы для вышивки со скруглённым остриём (сталь), Набор ножниц универсальных, Набор хлопкового мулине, Ткань для вышивания, Заготовка из дерева – набор матрёшек, Краски масляные художественные, Набор кистей, Игрушка глина для росписи
---	---	-------------------------------	-------------------------------	--

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Провести занятия с детьми и молодежью от 8 до 16 лет и занятия с семьями с детьми от 5 до 18 лет	с 01.10.2024 по 31.05.2025	с 14.01.2025 по 28.03.2025	Проведено 11 занятий с детьми и молодежью от 8 до 16 лет и 3 занятия с семьями с детьми от 5 до 18 лет по народно-художественным промыслам в клубе «ЮКОНА» МОАУ ДО ДЮЦ Октябрьского района (план-график занятий, списки участников прилагаются). Также провели два дополнительных выездных мастер-классов: по изготовлению и росписи Дымковской игрушки в Библиотеке "Маяк" и росписи Вятскими узорами в МОАУ ДО "ЦРТДЮ г.Кирова" .
	https://vk.com/album-221023609_305628804?rev=1 https://vk.com/album-99828594_303242753			
2	Обеспечить информационное освещение о ходе реализации проекта, его этапах, мероприятиях, результатах проекта	с 01.12.2024 по 31.08.2025	с 28.01.2025 по 31.03.2025	Опубликовано 12 информационных постов о проведении занятий на базе детского учреждения дополнительного образования в социальной сети ВКонтакте на странице проекта Ожившие ремесла моего края. Дополнительно, опубликовано 4 поста на странице ВКонтакте Ассоциации РОСТ. Общее число просмотров - 6121
	https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_177 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_175 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_174 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_173 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_170 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_165 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_161 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_160 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_158			

	https://vk.com/remeslairov?w=wall-221023609_157 https://vk.com/remeslairov?w=wall-221023609_156 https://vk.com/remeslairov?w=wall-221023609_154 https://vk.com/nkoassrost?w=wall-99828594_4017 https://vk.com/nkoassrost?w=wall-99828594_4058 https://vk.com/nkoassrost?w=wall-99828594_4064 https://vk.com/nkoassrost?w=wall-99828594_4065			
3	Провести тематическую фотосессию с участниками проекта	с 01.03.2025 по 31.08.2025	с 30.05.2025 по 12.06.2025	Тематическая фотосессия проведена на 4 этапе с 30.05 по 12.06. На данном этапе подготовка к тематической фотосессии.

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Обеспечить сбор обратной связи от команд, волонтеров, участников проекта	с 01.05.2025 по 31.05.2025	с 01.05.2025 по 30.05.2025	Отзывы участников проекта, в основном, были предоставлены детьми в возрасте от 9 до 15 лет, а также взрослыми — родителями детей, участвовавших в семейных мероприятиях., волонтерами проекта. Анализ полученной обратной связи показал множество положительных результатов деятельности проекта. Участники отмечают, что занятия и другие мероприятия проходят интересно и познавательно. Многие из них пробуют новые для себя виды творчества и ремёсел, что расширяет их кругозор и способствует развитию творческих навыков. На основании отзывов можно сделать вывод, что участники проекта вовлечены и заинтересованы в процессе, что является важным показателем успешности и значимости реализуемых мероприятий.
	https://vk.com/album-221023609_307367234 https://vk.com/clips/remeslairov https://vk.com/clips/remeslairov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239017 https://vk.com/clips/remeslairov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239019 https://vk.com/clips/remeslairov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239020 https://vk.com/clips/remeslairov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239021 https://vk.com/clips/remeslairov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239023 https://vk.com/clips/remeslairov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239024 https://vk.com/clips/remeslairov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239027 https://vk.com/clips/remeslairov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239028 https://vk.com/clips/remeslairov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239029 https://vk.com/clips/remeslairov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239030 https://vk.com/clips/remeslairov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239032 https://vk.com/clips/remeslairov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239033			

	https://vk.com/clips/remeslakirov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239042 https://vk.com/clips/remeslakirov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239043 https://vk.com/clips/remeslakirov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239044 https://vk.com/clips/remeslakirov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239035 https://vk.com/clips/remeslakirov?feedType=ownerFeed&owner=-221023609&z=clip-221023609_456239022			
2	Провести занятия с детьми и молодёжью от 8 до 16 лет и занятия с семьями с детьми от 5 до 18 лет	с 01.12.2024 по 31.05.2025	с 02.04.2025 по 30.05.2025	Проведено 9 занятий с детьми и молодёжью от 8 до 16 лет и 6 занятия с семьями с детьми от 5 до 18 лет по народно-художественным промыслам в клубе «ЮКОНА» МОАУ ДО ДЮЦ Октябрьского района,
	https://vk.com/album-221023609_305628804?rev=1			
3	Обеспечить информационное освещение о ходе реализации проекта, его этапах, мероприятиях, результатах проекта	с 01.12.2024 по 31.08.2025	с 22.04.2025 по 30.06.2025	Опубликовано 15 информационных постов о проведении занятий на базе детского учреждения дополнительного образования в социальной сети ВКонтакте на странице проекта Ожившие ремесла моего края.
	https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_224 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_219 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_211 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_210 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_209 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_208 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_207 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_206 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_205 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_204 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_202 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_201 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_199 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_198 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_189 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_187 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_184 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_180 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_249 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_244 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_241 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_239 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_238 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_235 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_233 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_231 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_228			
4	Провести тематическую фотосессию с участниками проекта	с 01.03.2025 по 31.08.2025	с 30.05.2025 по 12.06.2025	В рамках реализации проекта была проведена тематическая фотосессия с участниками проекта - семьями (семейная фотосессия), результаты которой были размещены на Межрегиональном форуме «Кладовая

				ремесел» 2025 года, на Пешеходной Спасской 12.06.2025г. Основной целью мероприятия стало продвижение традиций ремёсел и популяризация народного творчества через визуальное искусство. Фотосессия позволила продемонстрировать разнообразие народных ремёсел и привлечь внимание широкой аудитории к значимости сохранения культурного наследия. Полученные фотоработы стали важным элементом экспозиции форума, способствуя укреплению интереса к традиционным видам творчества и вовлечению новых участников в проект. Данное мероприятие подтвердило эффективность использования визуальных средств для популяризации ремесел и дальнейшего развития культурных инициатив. Дополнительно, проект был презентован на круглом столе «Кладовая ремесел» в центре «Мой бизнес».
	https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_231 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_228 https://vk.com/album-221023609_307814954			
5	экскурсии проекта в муниципальные образования Кировской области	с 01.06.2025 по 31.08.2025	с 05.07.2025 по 23.08.2025	В этом периоде проводилась организационная работа: поиск перевозчика (заключение договоров), предварительный набор участников, планирование дат выездов, подготовка программы выездов, поиск мастеров нхп. Проведение мероприятия (выездов) запланировано на 5 этапе проекта с 05.07.2025 по 23.08.2025 в соответствии с ККТ 5.3.

5 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Обеспечить информационное освещение о ходе реализации проекта, его этапах, мероприятиях, результатах проекта	с 01.12.2024 по 31.08.2025	с 07.07.2025 по 31.08.2025	опубликовано 9 информационных постов
	https://vk.com/nkoassrost?w=wall-99828594_4159 https://vk.com/nkoassrost?w=wall-99828594_4157 https://vk.com/nkoassrost?w=wall-99828594_4141 https://vk.com/nkoassrost?w=wall-99828594_4136 https://vk.com/nkoassrost https://vk.com/spasyisohrany?w=wall-68883633_1097 https://vk.com/spasyisohrany https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_255			

	https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_258 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_273 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_274			
2	Провести тематическую фотосессию с участниками проекта	с 01.03.2025 по 31.08.2025	с 30.05.2025 по 12.06.2025	Мероприятие - тематическая фотосессия с участниками проекта - семьями (семейная фотосессия), далее размещение на Межрегиональном форуме «Кладовая ремесел» 2025 года, на Пешеходной Спасской 12.07.2025г. отражено в отчете 4 этапа.
3	экскурсии проекта в муниципальные образования Кировской области	с 01.06.2025 по 31.08.2025	с 05.07.2025 по 23.08.2025	с июля по август 2025 года участники проекта съездили в семейные экскурсионные туры познакомиться с мастерами по народно-художественным промыслам в 5 районов Кировской области: 1)г.Советск – встреча с преподавателем художественных дисциплин в Детской школе искусств им. М.С. Завалишиной г. Советска Кировской области, керамистом Владимиром Николаевичем Суловым; 2)д.Дворяне Яранского района – встреча с керамистом, создателем Дворянской игрушки Ниной Михайловной Колчиной, 3)г.Слободской –встреча с сотрудником библиотеки имени Александра Грина г.Слободской, мастером по изготовлению тряпичной куклы, 4)г.Белая Холуница – встреча с руководителем гончарной студии МБУК «Белохолуницкого Дома культуры» Оксаной Валентиновной Кошурниковой, познакомилась с мастерами Белохолуницкого кружевоплетения, посетили Фестиваль Железа, 5) село Рябово Зуевского района Кировской области - встреча с Натальей Юрьевной Исуповой —заведующей филиалом Вятского художественного музея "Музей художников В.М. и А.М.
	https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_308 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_300 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_294 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_283 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_280 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_274 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_258 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-221023609_255 https://vk.com/remeslakirov?w=wall-99828594_4136			

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)
Проект Ожившие ремесла моего края завершился в августе 2025 года. Он был реализован при поддержке регионального грантового конкурса для СОНКО Кировской области и Фонда президентских грантов. Цель проекта — популяризация народно-художественных промыслов (НХП) среди молодёжи с использованием современных подходов. Основные результаты. С сентября по октябрь 2024 года провели 9 презентаций проекта в детских образовательных учреждениях Кирова. На базе детского центра запустили творческие мастерские по 6 направлениям НХП: кружевоплетение, обработка дерева, вышивка, роспись матрёшек, плетение из лозы и изготовление кукол. С декабря 2024 по май 2025 года провели более 24 занятий для детей и молодёжи от 8 до 16 лет и 6 семейных занятий., что способствует развитию навыков ручного труда, креативности и культурной грамотности у детей, формируя

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

поколение, которое ценит и продолжает традиции.	
Волонтеры прошли стажировку и активно участвовали в мероприятиях, становясь хранителями традиций. Весной 2025 года устроили семейную фотосессию и представили работы на форуме «Кладовая ремёсел». Летом 2025 года участники отправились в семейные экскурсионные туры по Кировской области, посетив мастеров НХП в Советске, Дворянах, Слободском, Белой Холунице и Рябово, что способствовало укреплению семейных связей через совместное творчество, - все это отметили участники проекта. Проект успешно вовлек более 500 участников (детей, молодежи и семей) в мероприятия, способствуя глубокому знакомству с народно-художественными промыслами (НХП) Кировской области. Это укрепило интерес к региональным традициям, повысив социальную ценность сохранения культурного наследия и мотивируя поколение к его поддержке. Реализованный проект не только популяризировал НХП, но и создал устойчивые партнерства с мастерами и учреждениями, стимулируя мотивацию к участию в культурных инициативах. Общий эффект — повышение культурной идентичности, социальной активности и благополучия среди молодежи и семей Кировской области	
Наличие и характер незапланированных результатов	
Успех проекта привлек внимание других СОНКО, местных администраций районов, что привело к незапланированным предложениям о сотрудничестве, таких например, как: совместные мероприятия с музеями, большое желание и вовлеченность мастеров участвовать в таких проектах и администрации готовы вовлекать туристов на свою малую родину через тему развития НХП на местах, что расширило сеть партнеров, способствуя устойчивому развитию творческих инициатив в регионе.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
Нехватка специализированного оборудования и материалов, специальных углубленных знаний и более углубленной поддержки профессиональных мастеров в силу их малочисленности либо отсутствия совсем для некоторых ремёсел приводила к затруднениям в проведении занятий (мастер-классов), что не способствовало углубленному изучению ремесел. Многие школы и культурные центры (библиотеки) проявляли низкую заинтересованность в участии и сотрудничестве с НКО, что ограничивало информационную открытость проекта и затрудняло проведение некоторых этапов.	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Люди старшего поколения, владеющие народным промыслом, для которых важно передавать опыт и ценности будущему поколению, проживающие на территории г.Кирова и Кировской области	7
Дети и молодежь в возрасте 8-16 лет, семьи с детьми 5-18 лет, проживающие на территории г.Кирова	500
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
10	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
69	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/remeslkirov	134
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
1 009 600,00	

Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта
Проект успешно привлёк внимание мастеров и участников к традиционным ремёслам региона, повысил интерес к их изучению и популяризации среди различных возрастных групп, особенно среди детей и семей. Это способствовало укреплению культурной идентичности и формированию уважения к народным промыслам. Анализ реализации выявил узкие места и подсветил сложные моменты, например, в ресурсном обеспечении: нехватка специализированного оборудования и материалов, трудной логистике туристических маршрутов, плохом межучрежденческом взаимодействии, нехватке специализированных кадров, упадок некоторых видов живых ремесел. Эти выводы стали основой для корректировки стратегии дальнейшего развития. Налаженные контакты с местными администрациями, ремесленниками и общественными организациями создают основу для дальнейшего сотрудничества и совместных проектов, что повышает шансы на долгосрочную реализацию целей по развитию НХП.