

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Кировская областная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1024300000340
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	В новый век - по-новому!
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000032

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Активисты КООО ВОС и члены их семей примут участие в краткосрочных мероприятиях в природной среде суммарно не менее	150	181	120,67
2	Количество активистов КООО ВОС со сформированным полным комплексом компетенций для разработки пешеходных и водных маршрутов, организации питания и обеспечения безопасности слабовидящих в природной среде	40	46	115,00
3	Количество активистов КООО ВОС со сформированными компетенциями по написанию проектов и использованию современных методов фандрайзинга	40	43	107,50
4	Количество групп из числа активистов КООО ВОС со сформированными компетенциями работы в команде, распределения обязанностей при организации и проведении мероприятий по пребыванию в природной среде	10	10	100,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 110,79%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Не менее 40 активистов ВОС из 10 местных организаций прошли обучение продолжительностью 8 часов, получили навыки взаимодействия внутри команды, распределения функций, принятия консолидированных решений, создано 10 команд.	30.09.2024	23.09.2024	исполнена
1.2	Не менее 40 активистов ВОС из 10 местных организаций прошли обучение продолжительностью 8 часов, получили теоретические знания и практические навыки написания социально значимых проектов и освоили методику эффективного привлечения спонсорских средств	30.09.2024	25.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	Не менее 40 активистов в 10 МО ВОС прошли обучение продолжительностью 12 часов, познакомились с применением технологий спортивно-оздоровительного туризма при организации физкультурно-спортивной деятельности в природной среде	31.12.2024	13.12.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
3.1	Не менее 40 активистов в 10 МО ВОС в рамках прохождения курсов сформировали собственное видение разработки пешеходных маршрутов выходного дня, научились пользоваться картографическим сервисом, создали первые короткие маршруты	01.03.2025	18.01.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
4.1	Не менее 40 активистов в 10 МО ВОС сформировали и представили для прохождения пешеходный маршрут в окрестностях своего проживания, используя полученные в рамках курсов знания и картографический сервис.	20.04.2025	14.04.2025	исполнена
Этап 5. Начало этапа: 01.07.2025. Завершение этапа: 30.09.2025				
5.1	Не менее 40 активистов в 10 МО ВОС подготовили картографические материалы и навигационные инструменты, составили раскладку питания, варианты закупки и упаковки продуктов, подготовили и собрали снаряжение. Проведены 2-х дневные слеты для не менее 150 членов 10 МО и членов их семей (суммарно в 10 МО). Собраны данные о проблемах, возникающих при организации деятельности в природной среде для членов ВОС	31.08.2025	05.09.2025	исполнена

5.2	Не менее 40 активистов в 10 МО ВОС организовали прохождение предварительно разработанного пешеходного маршрута для не менее 150 членов 10 МО и членов их семей (суммарно в 10 МО). Собраны данные о проблемах, возникающих при организации деятельности в природной среде для членов ВОС	30.09.2025	27.09.2025	исполнена
Этап 6. Начало этапа: 01.10.2025. Завершение этапа: 01.11.2025				
6.1	Подведены итоги проведенных в рамках проекта мероприятий в каждой из 10 МО ВОС	20.10.2025	10.10.2025	исполнена
6.2	Подведены итоги проекта, проведен анализ деятельности, дана оценка работы. Подготовлены рекомендации для МО ВОС	31.10.2025	29.10.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 993 340,87

Количество благополучателей проекта (чел.): 444

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 0

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организация и проведение в рамках 3-дневного обучающего семинара теоретических и практических мероприятий на командообразование (8 академических часов)	с 02.09.2024 по 31.10.2024	с 23.09.2024 по 23.09.2024	В процессе обучения после теоретической части слушатели были разбиты на команды, в каждой из которых было проведено тестирование членов команды на место и функционал. Были проведены тренинги, опробованы различные сценарии решений конкретных задач. Каждый из членов команд мог поробовать себя в качестве лидера, генератора идей, ответственного исполнителя. В процессе выбора лидера команды возникали споры, которые разрешались при помощи вновь приобретенных знаний, в т.ч. по снижению конфликтности в команде. По окончании семинара в каждой из 10 команд сложилась архитектура эффективного взаимодействия, консолидированного принятия решений. Помимо навыков по формированию эффективной команды, обучающиеся получили массу полезных навыков по снижению конфликтности в быту, семье, рабочем коллективе, что не менее важно. Много полезного получили по психологии в целом.
	https://vos-kirov.ru/kirov-gmo/news/novyi-vek https://vk.com/public156487469?w=wall-156487469_481 https://vk.com/club86192424?w=wall-86192424_1204 https://vk.com/club217903256?w=wall-217903256_65 https://vk.com/vos.vp43?w=wall-105331084_73 https://vk.com/kotelnich_movos?w=wall-187058962_665 https://vk.com/wall-227639647_4?w=wall-227639647_4 https://vk.com/club227677604?w=wall-227677604_2 https://vk.com/club138336236?w=wall-212080620_2619 https://vk.com/minsocialkirov?w=wall-163564100_10607%2Fall https://ok.ru/group54943524913264/topic/157650107186032https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8515:kirovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-stala-pobeditelem-konkursnogo-otbora-sonko-na-predostavlenie-gr			
2	Организация и проведение в рамках 3-дневного обучающего семинара занятий по проектной деятельности и фандрайзингу (16 академических часов)	с 02.09.2024 по 31.10.2024	с 24.09.2024 по 25.09.2024	В процессе обучения каждой из команд с самого начала было предложено выбрать актуальную в конкретной местной организации проблему, для решения которой будет написан проект. Постепенно, начиная от идеи и проходя всю логику до завершающего этапа, каждая команда оттачивала свой проект. На каждом этапе команда презентовала перед другими участниками семинара свой проект, получая одобрения или критические замечания. Члены команд настолько

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

				погружались в свои проекты, что даже после окончания лекций, вечером собирались в холле и обсуждали как улучшить проект. По окончании семинара все участники подтвердили свою готовность в дальнейшем обязательно применить полученные знания на практике.
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8515:kirovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-stala-pobeditelem-konkursnogo-otbora-sonko-na-predostavlenie-grantov-v-forme-subsidii-iz-oblastnogo-byudzheta&catid=340&Itemid=270 https://vk.com/minsocialkirov?w=wall-163564100_10607%2Fall https://ok.ru/group54943524913264/topic/157650107186032 https://vos-kirov.ru/kirov-gmo/news/novyi-vek https://vk.com/club138336236?w=wall-212080620_2619 https://vk.com/public156487469?w=wall-156487469_481 https://vk.com/club86192424?w=wall-86192424_1204 https://vk.com/club217903256?w=wall-217903256_65 https://vk.com/vos.vp43?w=wall-105331084_73 https://vk.com/kotelnich_movos?w=wall-187058962_665 https://vk.com/wall-227639647_4?w=wall-227639647_4 https://vk.com/club227677604?w=wall-227677604_2				

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организация и проведение школы начальной туристской подготовки (12 академических часов в заочном формате) для формирования начальных компетенций пребывания в природной среде заинтересованных лиц, инвалидов по зрению и членов их семей в 10 МО ВОС	с 01.11.2024 по 31.12.2024	с 05.12.2024 по 13.12.2024	46 человек из числа активистов в 10 МО ВОС получили базовые знания по подготовке и проведению туристических мероприятий в природной среде - выбор оптимального места, разработка маршрута, подбор индивидуального и общего снаряжения, обеспечение питания и быта, применение комплекса мер по безопасности, природоохране и т.д.
https://vos-kirov.ru/kirov-gmo/news/vetap-24 https://vk.com/wall-105331084_84 https://vk.com/wall-217903256_77 https://vk.com/wall-227677604_18 https://vk.com/wall-227639647_9 https://vk.com/wall-138336236_1933 https://vk.com/wall-156487469_504 https://vk.com/wall-86192424_1233 https://vk.com/wall-187058962_711 https://vk.com/wall-202633270_102				

2	Организация и проведение в рамках 3-дневного обучающего семинара теоретических и практических мероприятий на командообразование (8 академических часов)	с 02.09.2024 по 31.10.2024	с 23.09.2024 по 23.09.2024	В соответствии с календарным планом и ККТ №1.1 мероприятие №2 было проведено на 1 этапе. Аналитический отчет по проведенным мероприятиям был подготовлен в полном объеме и сдан в срок.
3	Организация и проведение в рамках 3-дневного обучающего семинара занятий по проектной деятельности и фандрайзингу (16 академических часов)	с 02.09.2024 по 31.10.2024	с 24.09.2024 по 25.09.2024	В соответствии с календарным планом и ККТ №1.2 мероприятие №3 было проведено на 1 этапе. Аналитический отчет по проведенным мероприятиям был подготовлен в полном объеме и сдан в срок.

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организация и проведение курса лекций по формированию пешеходных маршрутов в природной среде (4 часа в заочном формате)	с 13.01.2025 по 01.03.2025	с 16.01.2025 по 18.01.2025	46 активистов в 10 МО ВОС в рамках прохождения курсов в групповом формате (в офисах МО) и индивидуально (со смартфоном) получили навыки использования картографического сервиса https://nakarte.me/ для формирования туристского маршрута. В качестве домашнего задания опробовали данный сервис применительно к своей местности. Обсудили сформированной на предыдущем этапе обучения командой наиболее подходящие объекты на своей территории для посещения. В процессе лекции слушатели освоили способы и нюансы подготовки пешеходных маршрутов выходного дня для их комфортного и безопасного прохождения. По окончании курсов все слушатели успешно прошли тестирование в заочном формате на предмет полученных знаний.
https://vos-kirov.ru/kirov-gmo/news/3etap https://vk.com/wall-105331084 86 https://vk.com/wall-227639647 10 https://vk.com/wall-217903256 78 https://vk.com/wall-227677604 19 https://vk.com/wall-156487469 506 https://vk.com/wall-202633270 104 https://vk.com/wall-138336236 1936 https://vk.com/wall-86192424 1239 https://vk.com/wall-187058962 715				

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Разработка однодневного пешеходного маршрута в окрестностях проживания членов местной организации ВОС (района)	с 01.04.2025 по 20.04.2025	с 01.04.2025 по 14.04.2025	Каждый из 46 активистов МО ВОС в составе команды (всего 10 команд) на практике применили полученные на предыдущих этапах в рамках курсов теоретические знания по подготовке и проведению мероприятий для инвалидов по зрению и членов их семей в природной среде - начиная от обоснования выбора маршрута, его разработки, до распределения обязанностей и назначения ответственных лиц. Приобретенные навыки позволят в дальнейшем каждой из МО самостоятельно организовывать автономные мероприятия для инвалидов по зрению и членов их семей в природной среде. Кроме того, у активистов появились новые навыки, которые помогут им при организации и собственных семейных походов.
2	Подготовка и проведение силами актива МО ВОС и членами их семей при консультативной и материальной поддержке специалистов ФОСТКО 2-х дневного слета в окрестностях проживания.	с 01.05.2025 по 31.08.2025	с 26.06.2025 по 27.06.2025	Активисты Зуевской МО с членами своих семей в количестве 16 чел. реализовали свои навыки = организовали и провели 2-х дневный слет. На практике проверили слаженность работы команды, умение применять свои навыки для принятия коллективных решений. Каждый из назначенных ответственных подготавливал и реализовывал мероприятия по своей части ответственности. В процессе проведения слета организаторы взяли на заметку непредвиденно возникающие трудности у незрячих при их пребывании на природе. Скорректировали раскладку питания и мероприятий для более комфортного общения с природой инвалидами по зрению.
https://vk.com/wall-227639647_28 https://vos-kirov.ru/zuyevsky-mo/news/prodolzhaetsya-realizatsiya-proekta				

5 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовка и проведение силами актива МО ВОС и членами их семей при консультативной и материальной поддержке специалистов ФОСТКО 2-х дневного слета в окрестностях проживания.	с 01.05.2025 по 31.08.2025	с 16.07.2025 по 05.09.2025	Члены Кировской ООО ВОС в 10 местных организациях вместе с членами своих семей при поддержке инструкторов ФОСТКО подготовили и провели 2-х дневные слеты в окрестностях места проживания. Их самостоятельно организовали активисты, прошедшие обучение в рамках курса «Начальная туристская подготовка». Эффективность обучения была подтверждена успешной подготовкой и проведением всех туристских мероприятий в природной среде – от совместного выбора места и организации транспорта до распределения

				обязанностей, организации питания и проведения досуга участников слетов. Туристское снаряжение и оборудование, приобретенное на средства спонсорской помощи депутата Госдумы РФ Рахима Азимова, в каждую МО ВОС доставлялось транспортом Кировской ООО ВОС. По восторженным отзывам участников, все слеты прошли на «ура!». Основными пожеланиями были – увеличить продолжительность слетов и проводить их регулярно. Так же было высказано много пожеланий проводить по местным рекам сплавы на рафтах.
	https://vk.com/wall-227639647 28 https://vk.com/wall-217903256 141 https://vk.com/wall-138336236 2033 https://vk.com/wall-187058962 787 https://vk.com/wall-156487469 538 https://vk.com/wall-86192424 1302 https://vk.com/wall-202633270 129 https://vk.com/wall-227677604 37			
2	Подготовка и проведение активистами МО ВОС и членами их семей дня пешеходного туризма "Осенние путяшки" с прохождением предварительно разработанного пешеходного маршрута	с 01.09.2025 по 30.09.2025	с 04.09.2025 по 27.09.2025	Члены Кировской ООО ВОС в 10 местных организациях вместе с членами своих семей при поддержке инструкторов ФОСТКО провели однодневные пешие походы "Осенние путяшки" в окрестностях места проживания. Маршруты были предварительно разработаны на предыдущем этапе. Прохождение маршрутов самостоятельно организовали активисты, прошедшие обучение в рамках курса «Начальная туристская подготовка». Эффективность обучения была подтверждена успешной подготовкой и проведением всех краткосрочных мероприятий в природной среде. Была проведена работа по выявлению недочетов и особенностей при организации походов для слепых и слабовидящих людей.
	https://vos-kirov.ru/events/zaversilsya-prakticeskii-etap-proekta-v-novyi-vek-po-novomu https://vk.com/wall-105331084 124 https://vk.com/wall-138336236 2080 https://vk.com/wall-187058962 794 https://vk.com/wall-202633270 156 https://vk.com/wall-217903256 157 https://vk.com/wall-86192424 1323 https://vk.com/wall-156487469 550 https://vk.com/wall-227639647 33 https://vk.com/wall-227677604 40			

6 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

1	Обсуждение с активом МО ВОС и участниками проекта результатов проведенных в рамках проекта мероприятий	с 01.10.2025 по 20.10.2025	с 01.10.2025 по 10.10.2025	По окончании походов активисты, прошедшие теоретическую подготовку и организаторы мероприятий для инвалидов по зрению и членов их семей в природной среде в каждой из 10 МО в период с 01.10.2025 по 10.10.2025 в заочном формате обсудили результаты проведенных мероприятий и подвели итоги. Опираясь на полученный практический опыт обозначили сложности и слабые места, которые сопряжены с безопасностью и комфортом слепых и слабовидящих людей при их пребывании в дикой природе. Были даны рекомендации по их устранению либо минимизации. В дальнейшем эти рекомендации были учтены и обобщены с другими на круглом столе в виде методических рекомендаций
2	Проведение круглого стола по итогам проекта с участниками и командной проекта (очно-заочная форма)	с 01.10.2025 по 31.10.2025	с 29.10.2025 по 29.10.2025	Подведение итогов реализации проекта - важнейшее мероприятие, где были озвучены все сложности и проблемные моменты, возникшие при его реализации. Они будут учтены при дальнейшем развитии такого вида физической активности инвалидов по зрению. Устранение недостатков в организации безусловно повысит уровень безопасности и комфорта, что будет способствовать увеличению количества участников.
https://vos-kirov.ru/events/nvek2025				

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
Активисты, прошедшие обучение по проектной деятельности, принимают участие в написании проектов на различных уровнях. В каждой из 10 МО ВОС появились команды единомышленников, которые стали "двигателями" во всех делах МО. В связи с этим все большее количество членов ВОС вовлекаются в активную спортивную и социокультурную жизнь местных организаций. Настоящий проект позволил семьям инвалидов по зрению обособленно или объединившись с другими семьями самостоятельно организовывать выходы на природу, что раньше было крайне редко. Закупленное в рамках реализации проекта на средства спонсора туристское оборудование будет в дальнейшем использовано в МО. На наш взгляд проект оказался удачным, востребованным благополучателями и безусловно будет иметь продолжение.	
Наличие и характер незапланированных результатов	
В процессе реализации проекта количество активистов в каждой МО ВОС из первоначального (при прохождении обучения на командообразование - по 4 человека) выросло от 6 до 10 человек. Значительно выросла активность во всех МО ВОС при проведении мероприятий, не связанных с реализацией проекта. После участия в организованных 2-х дневных слетах, несколько активистов самостоятельно организовали семейный выход на природу.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
При разработке календарного плана получились проблемы с формированием ККТ. На один из этапов не было намечено активных мероприятий. Так же возникли проблемы с распределением дат проведения однотипных туристских мероприятий в МО - все хотели в самый теплый период лета. Желающих участвовать в слетах было гораздо больше, чем позволяла мощность проекта. Так же средства, закладываемые в проекте на закупки необходимо увеличивать минимум на процент инфляции, поскольку от написания проекта до реализации проходит практически год	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Члены Кировской ООО ВОС, живущие в г. Киров и муниципальных районах Вятско-Полянский, Зуевский, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Лузский, Малмыжский, Омутнинский, Слободской, Яранский	358
Члены семей участников проекта, живущих в г. Киров и муниципальных районах Вятско-Полянский, Зуевский, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Лузский, Малмыжский, Омутнинский, Слободской, Яранский	86
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
0	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
25	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/club138336236	227
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
266 400,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Реализация проекта выявила огромный интерес инвалидов по зрению и членов их семей к такого рода физической активности в природной среде. Возрастной состав участников от до лет наглядно это подтверждает. Количество желающих участвовать в мероприятиях было значительно больше, чем могла позволить мощность проекта, в первую очередь это касалось ограниченного количества туристского оборудования. Большинство участников выразили готовность участия в подобного рода мероприятиях на регулярной основе и даже с усложнением маршрутов и увеличением продолжительности слетов. Мы планируем развивать эту активность и в дальнейшем. Есть пожелания участников дополнить мероприятия сплавами по местным рекам на рафтах. Большой интерес и поддержку проект получил среди руководства всех администраций муниципальных образований где он проходил. Кроме информационной поддержки везде было обеспечение транспортом. На наш взгляд проект был актуальным, успешно реализован и обречен на продолжение.	