

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Частное образовательное учреждение дополнительного образования Центр информационных технологий в обучении "Познание"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1034316543140
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Детский турнир "Инженер"
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000088

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Количество семейных игровых практикумов в 3 туре	1	1	100,00
2	Количество семейных игровых практикумов во 2 туре	12	12	100,00
3	Количество участников 1 ознакомительного тура	300	447	149,00
4	Количество участников 2 тура семейного технического коворкинга	60	140	233,33
5	Количество участников 3 финального тура	30	35	116,67
6	Количество семейных игровых практикумов в 1 туре	12	12	100,00
7	Количество часов работы семейного технического коворкинга	80	80	100,00
8	Количество волонтеров, принявших участие в подготовке и работе проекта	5	12	240,00
9	Количество закупленных настольных игр для семейного технического коворкинга	10	10	100,00
10	Количество публикаций в СМИ (печатных и электронных), сайтах и соц. сетях	10	61	610,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 184,90%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Проведено не менее 2 открытых встреч с потенциальными участниками проекта, на которых дети и родители узнали о новом проекте "Инженер", размещено не менее 2 публикаций о проекте на информационных ресурсах (сайтах, в социальных сетях) организаторов и партнеров проекта	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
1.2	Проведено первое заседание организационного комитета проекта с включением в работу партнеров проекта, разработан брендбук	30.09.2024	27.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	Закуплено оборудование и не менее 10 настольных инженерно-технических игр для семейного технического коворкинга	30.11.2024	20.12.2024	исполнена
2.2	Проведено не менее 12 игровых практикумов по развитию инженерно-технического мышления, знакомству с миром современной техники и технологий, возможностями нейросетей в инженерно-техническом творчестве с участием не менее 5 волонтеров. Не менее 300 участников 1 тура детского турнира "Инженер" ознакомились на занятиях с миром современной техники и технологий, возможностям искусственного интеллекта в инженерно-техническом творчестве, приобрели навыки по развитию инженерно-технического мышления	31.12.2024	09.12.2024	исполнена
2.3	В семейном техническом коворкинге проведено не менее 4 игровых практикумов технической направленности для участников 2 тура. Не менее 20 участников семейного технического коворкинга обучились навыкам совместного проектирования, разработали свои идеи инженерно-технических проектов. Педагогом-тьютором на протяжении 2-х месяцев организована работа коворкинга объемом не менее 32 часов. Размещено не менее 3 публикаций о реализации проекта на информационных ресурсах (сайтах, в социальных сетях) организаторов и партнеров проекта	31.12.2024	29.12.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				

3.1	В семейном техническом коворкинге проведено не менее 8 игровых практикумов технической направленности для участников 2 тура. Не менее 40 участников семейного технического коворкинга обучились навыкам совместного проектирования, разработали свои идеи инженерно-технических проектов. Педагогом-тьютором на протяжении 3-х месяцев организована работа коворкинга объемом не менее 48 часов. Размещено не менее 2 публикаций о реализации проекта на информационных ресурсах (сайтах, в социальных сетях) организаторов и партнеров проекта	31.03.2025	30.03.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
4.1	Проведен Финальный семейный игровой практикум турнира "Инженер" для не менее 30 участников 3 тура. Размещено не менее 3 публикаций о реализации проекта на информационных ресурсах (сайтах, в социальных сетях) организаторов и партнеров проекта	31.05.2025	21.05.2025	исполнена
4.2	Участники педагогической конференции узнали о ходе и результатах реализации проекта	30.06.2025	27.05.2025	исполнена
4.3	Проведено итоговое заседание организационного комитета проекта, на котором подведены итоги проекта и намечены дальнейшие планы реализации проекта после завершения грантового финансирования	30.06.2025	18.06.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 231 648,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 447

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 12

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Открытые встречи с потенциальными участниками проекта в образовательных учреждениях системы общего и дополнительного образования. Информирование участников через информационные ресурсы (сайт, соц.сети) организаторов и партнеров проекта.	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 24.09.2024 по 30.09.2024	Родители и дети познакомились с новым проектом детский турнир "Инженер", где можно поучаствовать со своими детьми, обучиться новым навыкам и провести семейный познавательный досуг. Стартowała регистрация участников на сайте организатора. В центре дополнительного образования "Познание" проведены открытые встречи с родителями и детьми, посещающими занятия в сфере робототехники, программирования и ИТ в период с 24.09 по 30.09.
	https://itpoznanie.ru/news/616/ https://vk.com/itpoznanie?w=wall-20456250_13164			
2	Сформирован организационный комитет проекта и проведено его заседание. Место проведения: ЧОУ ДО ЦИТО "Познание"	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 24.09.2024 по 27.09.2024	24.09.24 проведен первый организационный комитет проекта, где определен план информационного сопровождения проекта, список предприятий, с кем планируется установить партнерство, а также намечены основные образовательные организации для участия в проекте. Командой проекта определены преподаватели-участники проекта, основные темы занятий и направления вопросов для игровых практикумов. С дизайнером проведена одна встреча для обсуждения основных требований к макетам, по итогу работы подготовлен брендбук проекта.
	https://vk.com/itpoznanie?w=wall-20456250_13164			

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

1	Семейные игровые практикумы по развитию инженерно-технического мышления, знакомству с миром современной техники и технологий, возможностям нейросетей в инженерно-техническом творчестве. Предполагаемое место проведения: ЧОУ ДО ЦИТО "Познание", образовательные учреждения Кировской области.	с 01.10.2024 по 31.12.2024	с 26.10.2024 по 09.12.2024	В период с 26 октября по 9 декабря 2024 года проведено 12 игровых практикумов для 447 человек - родителей и детей, заинтересованных инженерно-техническим творчеством из городов Киров, Кирово-Чепецк, Слободской, а также Слободского и Кирово-Чепецкого районов. В ходе практикумов оценивалась работа в семейной команде, мальчики и девочки дружно отвечали на вопросы, придумывали новые инженерные решения, строили и тестировали катапульты. Участниками высоко оценена подготовка организаторов, интересные проработанные вопросы, практические задания. Такой формат практик позволил выявить первоначальную заинтересованность детей инженерно-техническим творчеством, расширил технический кругозор семейных команд. Участники познакомились с миром современной техники и технологий, возможностями нейросетей в инженерно-техническом творчестве, узнали больше о предприятиях Кировской области и применяемых на них современных технологиях. Участникам интересно продолжить работу в семейном техническом коворкинге.
	https://vk.com/wall-20456250_13239 https://vk.com/wall-20456250_13241 https://vk.com/wall-249863_7227 https://vk.com/wall3832999_8896 https://vk.com/wall-20456250_13248 https://vk.com/wall-145125892_11136 https://vk.com/wall-22108_8409 https://vk.com/wall-20456250_13265 https://vk.com/wall3832999_8948 https://vk.com/wall-20456250_13274 https://vk.com/wall3832999_8971 https://vk.com/wall-20456250_13292 https://vk.com/wall-197115312_8908 https://vk.com/wall-20456250_13297 https://vk.com/wall-22108_8552 https://vk.com/wall-20456250_13301 https://vk.com/wall-207125971_9674 https://vk.com/wall-31834720_13993 https://vk.com/wall-20456250_13305 https://vk.com/wall-20456250_13309 https://vk.com/wall-20456250_13311 https://vk.com/album-20456250_303678598			
2	Работа проектной команды по подготовке семейного технического коворкинга	с 01.10.2024 по 30.11.2024	с 07.11.2024 по 20.12.2024	По итогам работы семейный технический коворкинг оснащен 10 играми инженерно-технической направленности, а также креслами-пуфами для удобного размещения.
3	Работа семейного технического коворкинга	с 01.11.2024 по 31.03.2025	с 08.11.2024 по 22.12.2024	В семейном техническом коворкинге прошло 4 игровых практикума по темам: игровой практикум по робототехнике «Новогоднее пианино», игровой практикум по программированию «Новогодний маршрут Деда Мороза» в период с 20 по 22 декабря для участников 2 тура - 43 человек. Семейный технический коворкинг был открыт для участников с 8 ноября по 22 декабря 2024 года под руководством педагогов-тьюторов. Семьями подготовлены интересные идеи инженерно-технических проектов.

	https://vk.com/wall3832999_9084 https://vk.com/wall-20456250_13322 https://vk.com/wall-20456250_13321 https://vk.com/wall3832999_9105 https://vk.com/wall-20456250_13327 https://vk.com/wall-20456250_13336 https://vk.com/album-20456250_305481617
--	---

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Работа семейного технического коворкинга	с 01.11.2024 по 31.03.2025	с 19.01.2025 по 30.03.2025	В период с 22 января по 30 марта для 97 участников проекта организованы и проведены 8 игровых практикумов по робототехнике, 3D-моделированию, ИТ-технологиям, возможностям искусственного интеллекта: «Лазерные технологии в обследовании зданий и сооружений», «Зимние сказки», «Возможности искусственного интеллекта для детского творчества», «3D-моделирование», «Инженерная механика и робототехника», «Беспилотные аппараты», «Беспилотные системы», «Инженерное творчество с искусственным интеллектом». Семейный технический коворкинг был открыт для участников с 19 января по 30 марта под руководством педагогов-тьюторов в течение 48 часов. Участники семейного технического коворкинга обучились навыкам совместного проектирования, разработали свои идеи инженерно-технических проектов. Семьи провели со своими детьми познавательный досуг, познакомились с новыми играми технической направленности.
	https://vk.com/wall-20456250_13343 https://vk.com/wall-20456250_13372 https://vk.com/wall-20456250_13375 https://vk.com/wall-20456250_13383 https://vk.com/wall-20456250_13392 https://vk.com/wall-20456250_13397 https://vk.com/wall-20456250_13418 https://vk.com/wall-20456250_13433 https://vk.com/wall-20456250_13445 https://vk.com/wall-20456250_13471 https://vk.com/wall-20456250_13480 https://vk.com/wall-20456250_13486 https://vk.com/wall-46906109_10167 https://vk.com/wall-20456250_13503 https://vk.com/wall-20456250_13522 https://vk.com/wall3832999_9264 https://vk.com/wall3832999_9599 https://vk.com/wall-145125892_12425 https://vk.com/wall-145125892_12083			

https://vk.com/wall-145125892_11878 https://vk.com/wall-249863_8105 https://vk.com/wall-249863_7917 https://vk.com/wall-249863_7614 https://vk.com/wall-197115312_9645 https://vk.com/wall-197115312_9306 https://vk.com/wall-197115312_9192 https://vk.com/wall-164097485_3171 https://vk.com/wall-164097485_2970 https://vk.com/wall-207125971_10698 https://vk.com/wall-207125971_10491 https://vk.com/wall-207125971_10200 https://xn--b1alfrj.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/news/c1f3519d-60e5-4912-b502-645abe8a291f https://kirov.bezformata.com/listnews/v-proekte-inzhener/141456456/ https://vk.com/album-20456250_305481617

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Финальный семейный игровой практикум турнира "Инженер"	с 01.04.2025 по 31.05.2025	с 16.05.2025 по 21.05.2025	18.05.25 в центре "Познание" состоялся финальный игровой практикум, участниками которого стали 35 человек. Семьями были подготовлены и презентованы идеи инженерно-технических проектов на выставке идей. Проведен финальный игровой практикум с включением вопросов о применении современных технологий, продемонстрировано итоговое видео о проекте, семьям-победителям вручены подарочные наборы.
	https://vk.com/wall-20456250_13629 https://xn--b1alfrj.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/news/515fbb19-e48c-4876-a136-7c9b574cc78e https://opko43.ru/news/nko/32480/ https://vk.com/wall-20456250_13679 https://vk.com/video-20456250_456240006 https://vk.com/album-20456250_307285334			
2	Выступление представителя организатора проекта на педагогической конференции с презентацией опыта работы	с 01.04.2025 по 30.06.2025	с 27.05.2025 по 27.05.2025	27 мая 2025 года в центре "Познание" прошла педагогическая конференция "Познавай, инженер, развивайся". Вылегжанина Инна Витальевна, директор ЧОУ ДО ЦИТО «Познание» рассказала об опыте реализации проекта детский турнир «Инженер» и его возможностях для образовательного сообщества. Участники конференции, педагоги образовательных учреждений, узнали о ходе, результатах, методике проведения мероприятий проекта "Детский турнир "Инженер". Вместе с этим, Вылегжанина Инна Витальевна выступила с презентацией опыта реализации проекта на V Всероссийском фестивале "Робочадо" 7 июня 2025 года в городе Пермь. Коллегами высоко оценен опыт проведения проекта и заинтересованность участников в совершенствовании навыков проектирования.
	https://vk.com/wall-20456250_13640			

	https://vk.com/wall-20456250_13630 https://itpoznanie.ru/news/619/ https://vk.com/itpoznanie?w=wall-20456250_13661		
3	Итоговое заседание организационного комитета проекта	с 01.06.2025 по 30.06.2025	с 11.06.2025 по 11.06.2025
	11 июня 2025 года в центре "Познание" прошло итоговое заседание организационного комитета проекта, на котором участникам продемонстрировано видео о проекте, идеи семей-финалистов с выставки идей финального игрового практикума, а также обсуждены результаты проекта и дальнейшие перспективы развития проекта. В оргкомитете приняли участие партнеры: ООО "КЭСО" (партнер по проведению игрового практикума по лазерным технологиям), Кировский физико- математический лицей (партнер по организации игровых практикумов 1 тура), педагоги центра "Познание", волонтеры. Руководителем проекта подготовлены и вручены благодарственные письма за сотрудничество в проекте.		
	https://vk.com/wall-20456250_13660 https://vk.com/wall-20456250_13670		

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
Цель проекта по выявлению и развитию у детей 9 - 13 лет интереса к инженерно-технической деятельности достигнута. Участники проекта через участие в семейных игровых практикумах познакомились с миром современной техники и технологий, возможностями нейросетей в инженерно-техническом творчестве, узнали больше о предприятиях Кировской области и применяемых на них современных технологиях. Во втором туре участники семейного технического коворкинга обучились навыкам совместного проектирования, а финалистами разработаны идеи инженерно-технических проектов. Семьи провели со своими детьми познавательный досуг, познакомились с новыми играми технической направленности, деревянными конструкторами, получили консультации педагогов по детскому инженерно-техническому проектированию. Разработаны и использованы практические задания, которые будут использоваться в дальнейшем в рамках занятий центра "Познание" и Летней ИТ-школы, что обеспечит долгосрочную поддержку инженерно-технического развития детей. Эти результаты делают проект "Инженер" не только успешным образовательным событием, но и важным вкладом в развитие инженерного мышления и технологической грамотности молодого поколения региона.	
Наличие и характер незапланированных результатов	
Участниками проекта подготовлены качественные идеи инженерно-технических проектов, которые при дальнейшей разработке могут быть продемонстрированы на конкурсах и фестивалях инженерно-технической направленности.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
В ходе реализации проекта постарались учесть разные варианты посещения игровых практикумов, но, ввиду проведения практикумов 1 тура на базе образовательных организаций области, проведение игр происходило в свободное от образовательного процесса время. Каждый практикум второго тура проходил по определенной тематике без повторов, не все участники попадали на все интересующие темы ввиду занятости и обучения детей во вторую смену.	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Семьи с детьми в возрасте от 9 до 13 лет Кировской области, в которых дети увлечены инженерно-техническим творчеством	447
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

12	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
68	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/itpoznanie	5450
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
231 648,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Реализация проекта "Инженер" показала высокую эффективность и значимый вклад в развитие инженерно-технического творчества среди детей и их родителей. Благодаря слаженной работе команды, активному сотрудничеству с партнерами, образовательными организациями и волонтерами удалось привлечь большее количество участников в возрасте от 9 до 13 лет из различных городов и сел Кировской области, чем было запланировано. Мероприятия проекта способствовали развитию интереса к науке, технике и инновациям, а также формированию командного духа и сплоченности у участников. Полученные знания и практический опыт будут использованы в дальнейшей деятельности центра "Познание", в том числе в рамках занятий и Летней ИТ-школы, что обеспечивает устойчивость и продолжение проектной инициативы. Проект "Инженер" подтвердил свою значимость как эффективная форма для популяризации инженерных профессий и технического творчества среди детей и молодежи, а также создал прочную основу для дальнейшего развития подобных программ.	