

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Фонд поддержки и развития образования, творчества и спорта "Наше будущее"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1034316504452
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Педагогическая лаборатория "Вверх". Сезон поддержки
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000143

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Количество участников образовательного марафона	190	198	104,21
2	Количество разработанных информационных карт по использованию современных образовательных инструментов	15	19	126,67
3	Количество видеозаписей выступлений педагогов с образовательного марафона, выложенных в сообществе проекта	15	18	120,00
4	Количество представленных выступлений на образовательном марафоне от педагогов - участников лаборатории	15	18	120,00
5	Количество наставников проекта	10	10	100,00
6	Количество участников, принявших участие в педагогической лаборатории	60	60	100,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 111,81%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Сформирована и обучена команда наставников из не менее 10 действующих педагогов для оказания консультационной и эмоциональной поддержки по изучению современных инструментов	22.09.2024	18.09.2024	исполнена
1.2	Размещены публикации о старте проекте не менее чем на 10 страницах социальных сетей или сайтах организаторов и партнёров проекта	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	В выездной педагогической лаборатории приняли участие не менее 60 педагогов (не менее 30 команд по 2 человека) из г. Кирова и Кировской области, не менее 10 наставников провели обучение по 10 темам	06.10.2024	06.10.2024	исполнена
2.2	Не менее 10 наставников провели онлайн/офлайн встречи с не менее 30 командами лаборатории по выбранным инструментам	13.10.2024	13.10.2024	исполнена
2.3	Не менее 30 команд педагогов презентовали идею и план апробации выбранного приёма, формы или метода образовательного процесса	20.10.2024	14.10.2024	исполнена
2.4	Не менее 30 команд педагогов под руководством не менее 10 наставников разработали и прописали методические разработки	10.11.2024	10.11.2024	исполнена
2.5	Не менее 15 команд педагогов апробировали разработанные образовательные события с применением современных инструментов и замеры их эффективность	15.12.2024	23.12.2024	исполнена
2.6	Состоялась онлайн встреча, на которой не менее 15 педагогов презентовали итоги проделанной работы	22.12.2024	26.12.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
3.1	Разосланы электронные письма о проведении марафона руководителям не менее 80 образовательных организаций и учреждений дополнительного образования г. Кирова и Кировской области	02.02.2025	21.01.2025	исполнена

3.2	Оформлено не менее 15 методических разработок с рекомендациями по использованию современных педагогических приёмов, форм и методов	02.02.2025	01.02.2025	исполнена
3.3	Состоялся однодневный образовательный марафон «Вверх», в котором приняло участие не менее 190 участников марафона, не менее 15 волонтеров; представлено не менее 15 выступлений про современные образовательные инструменты с последующим размещением видеозаписей выступлений в сообществах проекта. Проведена итоговая встреча выступающих участников педагогической лаборатории, наставников и организаторов. Новости о марафоне размещены на не менее 10 страницах социальных сетей организаторов и партнёров проекта	09.02.2025	09.02.2025	исполнена
3.4	Новости о реализации проекта размещены на не менее 5 страницах социальных сетей организаторов и партнёров проекта	31.03.2025	07.03.2025	исполнена
3.5	Информационные письма о представленном на марафоне опыте педагогов разосланы руководителям не менее 80 образовательных организаций и учреждений дополнительного образования г. Кирова и Кировской области	31.03.2025	18.03.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 657 800,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 205

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 15

**Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта
на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹**

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Рассылка личных сообщений участникам педагогического сообщества «Вверх» о наборе наставников для курирования группы в педагогической лаборатории, отбор участников.	с 01.09.2024 по 15.09.2024	с 01.09.2024 по 11.09.2024	В период с 01.09.2024 — 11.09.2024 были разосланы письма 18 участкам в личные сообщения. Путем текстовой переписки проведено собеседование: кто желает и может принять участие в очном и онлайн этапе проекта, какую тему взять. В результаты набраны 10 человек. Сформирована команда наставников из действующих педагогов и специалистов для оказания консультационной и эмоциональной поддержки по изучению современных инструментов. Каждый закреплён за своей темой для педагогической лаборатории: Игротехника и игропрактика, Развивающая образовательная среда, IT в образовании, Приёмы развития читательской грамотности, Работа с родителями, Формирование школьного коллектива, Создание праздника с нуля, Искусственный интеллект как универсальный инструмент педагога, Интерактивные технологии, Профилактика от «П» до «А». Для коммуникации создана беседа во ВКонтакте.
2	Встреча по обучению наставников в педагогической лаборатории	с 16.09.2024 по 22.09.2024	с 18.09.2024 по 18.09.2024	18.09.2024 было проведено онлайн-обучение для 10 наставников на платформе Сферум. Участники подробно ознакомились с программой проекта, изучили процесс работы с командой и способами поддержания мотивации. Сформированы условия для создания консультационной и эмоциональной поддержки педагогов от единомышленников при изучении и внедрении современных инструментов. По итогам встречи наставники получили задание: разработать по выбранной теме образовательный трек для выездного лагеря, включающий обзор современных инструментов по своему направлению. В итоге каждый подготовил ознакомительный мастер-класс на 25 минут для всех желающих и трек на 2 часа с разбором инструментов по своей теме для участников, которые выбрали данное направление.
3	Размещение публикаций в соц. сетях «ВКонтакте», сайте организаторов и партнёров о регистрации участников в педагогическую лабораторию по проектированию образовательных событий с использованием современных	с 01.09.2024 по 03.10.2024	с 13.09.2024 по 26.09.2024	Разработана электронная анкета регистрации (гугл — формы), ссылка на которую указывается в публикации. Для ощущения поддержки и команды, большей вероятности довести дело до конца педагоги регистрировались командой: 2 человека из одной или разных организаций. Для тех, у кого нет пары, была возможность объединиться в команды в рамках лагеря. Размещены публикации о старте проекте в соц. сети организаторов и партнёров проекта.

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

инструментов образовательного процесса			
https://vk.com/school_up?w=wall-91378085_4161 https://vk.com/school_up?w=wall-91378085_4132 https://vk.com/school_up?w=wall-91378085_4137 https://vk.com/school_up?w=wall-91378085_4146 https://vk.com/school_up?w=wall-91378085_4162 https://vk.com/school_up?w=wall-91378085_4165 https://vk.com/school_up?w=wall-91378085_4168 https://vk.com/school_up?w=wall-91378085_4171 https://vk.com/wall-157092102_6969 https://vk.com/wall-20655237_117583 https://vk.com/wall-22443516_30656 https://vk.com/wall-37474450_15555 https://vk.com/wall-215256845_4445 https://vk.com/wall-221017438_771 https://vk.com/wall-139563665_6628 https://vk.com/wall-54926118_3999 https://vk.com/wall-26260594_4093 https://vk.com/wall-140304727_1049 https://vk.com/wall173838107_10205 https://vk.com/wall788635_5064 https://vk.com/wall47631729_6547 https://vk.com/wall887470_4919 https://opko43.ru/news/nko/31775/ https://киров.гранты.рф/public/news/bb83164b-c92d-480e-ac23-d2ee68fcab56			

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Выездной лагерь на базе ДОЛ «Алые паруса»	с 04.10.2024 по 06.10.2024	с 04.10.2024 по 06.10.2024	4-6 октября состоялся выездной лагерь на базе ДОЛ «Алые паруса» для 60 участников под руководством 10 наставников. Весь процесс был игрофицирован. По легенде участники - отобранные миссионеры, которым предстоит отправиться на новую планету, перенять все знания от биороботов, затем обучить образовательным технологиям инопланетян. Во время лагеря было представлено 10 тем по использованию современных образовательных инструментов, участники смогли посетить 6 из них, затем выбрать своё направление и наставника. Так сформировалось 10 групп, у 1 наставника 1–5 команд. Команды познакомились с алгоритмом проектирования образовательного события и способами измерения его эффективности. Для коммуникации с командами созданы беседы во ВКонтакте. По итогу участники получили задание: еще более глубоко погрузиться в тему и доработать план работы по апробации. Участники ответили устно и заполнили онлайн анкету о полученных знаниях.

	https://vk.com/wall-91378085_4180 https://vk.com/wall-91378085_4182 https://vk.com/wall-91378085_4189 https://vk.com/wall-180972800_3996 https://vk.com/wall232882165_2869 https://vk.com/wall-182794420_1350 https://vk.com/wall-207529907_5129			
2	Личная встреча или онлайн созвон наставников с участниками своих команд	с 07.10.2024 по 13.10.2024	с 09.10.2024 по 13.10.2024	В период с 9 по 13 октября 10 наставников провели онлайн встречи с 30 командами лаборатории. На созвоне наставники структурировали ближайшие задачи, обсудили итоговый выбор педагогического инструмента команды для решения проблемы. Участники презентовали и обсудили в команде: тему, проблему, цель и краткое описание идеи. Педагоги получили консультационную и эмоциональную поддержку от наставников по выбранным инструментам. В мероприятии принимали участие те же люди, что и в мероприятии 1.
3	Презентация планов работы по выбранным темам апробации с обучающимися на месяц	с 14.10.2024 по 20.10.2024	с 14.10.2024 по 14.10.2024	14 октября в онлайн формате педагоги в смешанных командах презентовали идею и план апробации выбранного приёма, формы или метода образовательного процесса на месяц. В процессе совместного обсуждения наставниками и участниками вносятся предложения. Организаторы рассказали о следующих шагах: заполнение информационных карт. С участниками, которые не смогли присоединиться, наставники работали индивидуально. В мероприятии принимали участие те же люди, что и в мероприятии 1.
4	Разработка и проверка сценариев образовательных событий по выбранным темам	с 21.10.2024 по 10.11.2024	с 14.10.2024 по 10.11.2024	В период с 14 октября по 31 октября участники разрабатывали и прописывали методические разработки по выбранной теме согласно рекомендациям организаторов. Затем с 1 по 6 ноября случайным образом проверяли работу другой команды и вносили корректировки. До 10 ноября - команды дорабатывали свои идеи согласно рекомендациям других участников. Таким образом они не только помогли друг другу, но и в процессе проверки познакомились с новыми инструментами. В мероприятии принимали участие те же люди, что и в мероприятии 1.
5	Апробация современных приёмов, форм, методов образовательного процесса	с 11.11.2024 по 15.12.2024	с 27.10.2024 по 23.12.2024	Команды педагогов апробировали разработанные проекты в своих образовательных учреждениях. Консультации с наставниками и организаторами проекта проходили через беседу в социальной сети «ВКонтакте». В беседах участники делились промежуточными итогами.
	https://vk.com/wall-91378085_4264 https://vk.com/wall-215424528_1043			
6	Встреча онлайн для подведения итогов апробации и подготовки публичных выступлений	с 16.12.2024 по 22.12.2024	с 18.12.2024 по 26.12.2024	На встрече 18 декабря участники презентовали итоги проделанной работы, рассказали о возникших успехах и трудностях. Команды, которые не смогли подключиться, скинули видеовыступление в общий чат с участниками и получили там обратную связь. В результате 16 педагогов презентовали итоги работ.
7	Рассылка информационных писем, зарегистрированным участникам проекта, отбор команд	с 27.09.2024 по 03.10.2024	с 27.09.2024 по 03.10.2024	Зарегистрированным участникам было выслано сообщение о предстоящей работе. После данной рассылки организаторы получили окончательный ответ и выслали ссылку на общую беседу участников. В результате были набраны 60 человек.

8	Размещение публикаций в соц. сетях «ВКонтакте», сайте организаторов и партнёров о регистрации участников в педагогическую лабораторию по проектированию образовательных событий с использованием современных инструментов образовательного процесса	с 01.09.2024 по 03.10.2024	с 13.09.2024 по 26.09.2024	Разработана электронная анкета регистрации (гугл — формы), ссылка на которую указывается в публикации. Размещены публикации о старте проекте в соц. сети организаторов и партнёров проекта. Мероприятие соответствует Ключевой контрольной точке 1.2, публикации были размещены и представлены в прошлом отчётном периоде.
9	Размещение публикаций в социальных сетях «ВКонтакте», сайтах организаторов и партнёров о проведении образовательного марафона	с 16.12.2024 по 08.02.2025	с 28.12.2024 по 28.12.2024	Размещены публикации о старте проекте в соц. сети организаторов и партнёров проекта. В соответствии с календарным планом проекта размещение публикаций и регистрация на марафон продолжается.
https://vk.com/school_up?w=wall-91378085_4266				
10	Составление и оформление методических разработок с рекомендациями по внедрению современных педагогических приёмов, форм и методов	с 23.12.2024 по 02.02.2025	с 25.12.2024 по 31.12.2024	25 декабря участники получили в общем чате задание - оформить методическую разработку в шаблоне с рекомендациями по внедрению современных педагогических приёмов, форм и методов. Разработка представляет собой информационную карту формата А4 и приложения сценариев, разработок и т.п. В соответствии с календарным планом работа продолжается до 2 февраля 2025 года. Процесс курируют наставники и организаторы проекта.
11	Подготовка выступлений, оформление презентаций педагогов для образовательного марафона	с 23.12.2024 по 08.02.2025	с 25.12.2024 по 31.12.2024	В соответствии с календарным планом работа продолжается до 8 февраля 2025 года.
https://vk.com/school_up?w=wall-91378085_4266				

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Размещение публикаций в социальных сетях «ВКонтакте», сайтах организаторов и партнёров о проведении образовательного марафона.	с 16.12.2024 по 08.02.2025	с 17.01.2025 по 08.02.2025	В период с 17.01 по 08.02 размещены публикации в социальных сетях «ВКонтакте», сайтах организаторов и партнёров МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение», МОАУ ЛИНТех №28, школа «Вверх», школа №59, Семейное сообщество «РОДНИКИ», Общественная палата Кировской области, личных страницах организаторов и участников проекта о проведении образовательного марафона. Была разработана электронная форма регистрации с помощью сервиса TimePad, ссылка на которую указана в публикациях. Будущим участникам Марафона предложено

				пройти электронную регистрацию.
	https://vk.com/wall-216438211_1103 https://vk.com/wall-91378085_4293 https://vk.com/wall-91378085_4294 https://vk.com/wall-46906109_9778 https://vk.com/wall436898142_1452 https://vk.com/wall14538813_10001 https://vk.com/wall-91378085_4288 https://vk.com/wall56450399_10375 https://vk.com/wall148179297_17491 https://vk.com/wall788635_5121 https://vk.com/wall-221017438_931 https://vk.com/wall17189520_3472 https://vk.com/wall-157092102_7497 https://vk.com/wall-227184125_79 https://vk.com/wall173838107_10741 https://vk.com/wall887470_4922 https://vk.com/wall151017149_473 https://vk.com/wall-215256845_4939 https://vk.com/wall133079741_14242 https://vk.com/wall-91378085_4292			
2	Подготовка выступлений, оформление презентаций педагогов для образовательного марафона.	с 23.12.2024 по 08.02.2025	с 01.01.2025 по 31.01.2025	25 декабря участники получили в общем чате задание - подготовить выступление и оформить презентацию. С 20 по 31 января организаторы с наставниками провели индивидуальные онлайн репетиции со спикерами на площадке Сферум, просмотрели их структуру выступления, презентации и дали обратную связь по доработке. В итоге для марафона подготовлено 15 выступлений с презентаций об апробированных современных образовательных инструментов от участников, а также 3 выступления от наставников. Педагоги развили навыки оформления презентаций и публичного выступления.
3	Составление и оформление методических разработок с рекомендациями по внедрению современных педагогических приёмов, форм и методов	с 23.12.2024 по 02.02.2025	с 01.01.2025 по 01.02.2025	25 декабря участники получили в общем чате задание - оформить методическую разработку в шаблоне с рекомендациями по внедрению современных педагогических приёмов, форм и методов. В данном отчётном периоде с 1 января по 1 февраля были составлены и оформлены данные методические разработки. Разработка представляет собой информационную карту формата А4 и приложения сценариев, разработок и т.п. Организаторы и наставники проверили 19 разработок и оформили в едином стиле.
4	Разработка и рассылка информационных писем о проведении марафона в образовательные организации Кировской области и г. Кирова.	с 13.01.2025 по 02.02.2025	с 21.01.2025 по 21.01.2025	Организаторами образовательного марафона было направлено письмо руководителям образовательных организаций и учреждений дополнительного образования г. Кирова и Кировской области. Письмо содержит информацию о сроке, месте проведения, организаторах образовательного марафона.
5	Набор и обучение волонтеров для помощи в организации образовательного марафона	с 13.01.2025 по 08.02.2025	с 27.01.2025 по 28.01.2025	В период с 27.01.2025 по 28.01.2025 г. был произведён набор волонтеров через онлайн-анкету. Создали общий чат для всех участников. Организаторы предоставили всю инструкцию и информацию о предстоящей работе. Вся работа велась онлайн.

6	Однодневный образовательный марафон «Вверх»	с 09.02.2025 по 09.02.2025	с 09.02.2025 по 09.02.2025	На регистрации участники получили раздатку: блокнот с картой, ручку, бейдж, метафорическую карту. По сюжету участники - это жители планеты, на которую прилетели Земляне. На открытии участники познакомились с легендой, правилами марафона, друг с другом. После началась работа площадок. Одновременно проходило 6 мастер-классов, 18 команд-педагогов презентовали свой опыт. Каждый мастер-класс повторялся дважды. За время марафона участники смогли посетить 6 локаций. Все выступления были сняты на камеру для дальнейшего размещения в соц. сетях и распространения. По завершению мероприятия на закрытии наставникам и выступающим педагогам вручили памятные подарки - фирменные шопперы и благодарственные письма. На закрытие состоялась итоговая рефлексия. В результате педагоги обучились современным инструментам образовательного процесса. https://vk.com/wall-5670900_3400 https://vk.com/wall-207529907_5875 https://vk.com/wall-182794420_1579 https://vk.com/wall436898142_1456 https://vk.com/wall788635_5124 https://vk.com/wall53363019_283 https://vk.com/wall-227221463_83 https://vk.com/wall-227221463_81 https://vk.com/wall-167179433_7529 https://vk.com/wall-201133879_4729 https://vk.com/wall517398329_2787
7	Закрытие проекта с наставниками и участниками лаборатории на базе игрового центра «VR Club»	с 09.02.2025 по 09.02.2025	с 09.02.2025 по 09.02.2025	С командой и выступающими участниками педагогической лаборатории 09.02.2025 подвели итоги проекта, выявили плюсы и минусы, предложили идеи по планированию дальнейшего развития проекта. Решили продолжить проект дальше в формате работы в командах над одной разработкой. Для участников был предусмотрен праздничный кофе-брейк.
8	Монтаж и размещение видео выступлений педагогов с образовательного марафона в группе «ВКонтакте»	с 10.02.2025 по 16.03.2025	с 10.02.2025 по 22.02.2025	Создана открытая база с видео и методическими разработками по изучению современных образовательных инструментов – 18 шт. К каждому видео прикреплена ссылка на соответствующие методические материалы.
9	Размещение публикаций в социальных сетях «ВКонтакте», сайтах о серии видео и методических материалов с представленным опытом педагогов.	с 17.03.2025 по 31.03.2025	с 23.02.2025 по 07.03.2025	В период с 23.02.2025 по 07.03.2025 в социальных сетях проекта и партнёров проекта таких как министерство молодёжной политики, Областной дворец молодёжи, ДДТ «Вдохновение», Школа «Вверх», Центр социальной безопасности молодёжи разместили 5 новостей о серии обучающих видео для педагогов. Новость содержит ссылку на сами видео и методические материалы. https://vk.com/wall-215256845_5101 https://vk.com/wall-157092102_7591 https://vk.com/wall-20655237_119101 https://vk.com/wall-37474450_16058 https://vk.com/school_up?from=groups&w=wall-91378085_4308

10	Разработка и рассылка информационных писем в образовательные организации Кировской области о публикации представленного опыта педагогов на образовательном марафоне	с 17.03.2025 по 31.03.2025	с 18.03.2025 по 18.03.2025	Организаторами проекта было разработано и направлено 18.03.2025 письмо руководителям 96 образовательных организаций и учреждений дополнительного образования г. Кирова и Кировской области. Письмо содержит информацию о завершённом образовательном марафоне и ссылки на видео с методическими материалами.
----	---	----------------------------	----------------------------	--

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
Цель проект выполнена, ключевые показатели достигнуты. Повысилась эмоциональная вовлечённость: после событий проекта участники испытывали радость, вдохновение и благодарность, что усиливает мотивацию к профессиональному росту. 198 педагогов освоили современные образовательные инструменты, 60 педагогов научились проектировать мероприятия и оценивать их эффективность. Участники получили инструменты для интеграции инноваций в практику (например, нейросети или игровые технологии). Участие в марафоне снизило профессиональную усталость, зарядило энергией для работы. Устойчивость результатов обеспечивает возможность дальнейшего использования: – Методические материалы: 18 информационных карт и открытая база данных обеспечат долгосрочный доступ к ресурсам для педагогов. – Видеоматериалы: 18 записанных выступлений станут цифровым наследием для повторного использования и распространения. Уникальный результат: командная работа, наставничество и консультационная поддержка укрепили чувство сопричастности среди участников, сформировав «команду креативных педагогов». Половина участников проекта вступила в телеграм-канал "Вдохновительская" для продолжения общения. Социальный эффект измерялся через сбор обратной связи в чатах проекта, онлайн-анкетирование участников лагеря (https://forms.gle/zCMNj87ZHucTPzqt7) и марафона (https://forms.gle/mdZ33gwHaPcFFPw9), а также через заполнение бумажных анкет для спикеров марафона и живое обсуждение-рефлексию.	
Наличие и характер незапланированных результатов	
Вдохновение и эмоциональная поддержка наставников помогли некоторым педагогам справиться с профессиональным выгоранием. Это отмечали как участники лаборатории, так и зрители марафона. Педагоги почувствовали снижение профессиональной изоляции: чувство сопричастности помогло преодолеть одиночество в работе, характерное для педагогов. Вдохновлённые марафоном, участники провели аналогичные инициативы в своих школах. Мероприятия, проведенные по программе выездного лагеря стали основой для проведения в других образовательных организациях: "Просто повезло", "Перфолекция", "Сложная вечеринка". Идеи оформления марафона использованы в проекте «Амбассадоры профессионализма» в Вятском электромашиностроительном техникуме. У спикеров марафона появились готовые презентации и выступления для того, чтобы делиться опытом с коллегами и участвовать в конкурсах профессионального мастерства, тем самым распространяя полученный в проекте опыт.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
В процессе организации проекта выявлены следующие недостатки, которые следует учесть в дальнейшем: 1) Перегруженный график лагеря без учёта времени на рефлексию. 2) Несвоевременное информирование участников и волонтеров образовательного марафона. 3) Перегрузка организаторов из-за отсутствия делегирования. 4) Недостаточная мотивация участников. 5) Недостаток обучения для волонтеров марафона. 6) Не проработаны сценарии сбоев (например, уход спикеров раньше времени). 7) Избыточная коммуникация (слишком много чатов организаторов). Основные проблемы связаны с недооценкой человеческого фактора, слабым риск-менеджментом и недостаточной детализацией плана. Исправление этих недостатков повысит устойчивость будущих проектов.	

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Практикующие педагоги образовательных организаций (школы, дополнительное образование, детские лагеря, ссузы, вузы г. Кирова и Кировской области), которые не знают или не используют современные эффект	205
Педагоги образовательных организаций, студенты пед. специальностей	2900
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
15	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
66	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/schoolup	2927
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
657 800,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Факторы успешной реализации: – Эмоциональная вовлечённость участников: радость, вдохновение и благодарность стали ключевым драйвером вовлечения. – Профессионализм организаторов: креативность форматов (перфолекция, игры) и методическая база (18 карт, открытая база данных) обеспечили практическую ценность. – Создание сообщества: командный дух и наставничество укрепили доверие между педагогами. – Интерес целевой аудитории: 190 участников подтвердили актуальность темы современных образовательных инструментов. – Методическая база: видеоматериалы и методические карты стали долгосрочным активом для педагогов. Проект укрепил позиции организации как эксперта в области инновационного образования. Сообщество педагогов может стать основой для новых инициатив (например, локальных марафонов). Открытая база данных и видеоархив станут инструментом для других проектов. Устойчивость и планы на будущее: Продолжение деятельности:– Методические ресурсы: база данных и видеоматериалы будут доступны педагогам после завершения финансирования. – Сетевое взаимодействие: организация планирует поддерживать сообщество через регулярные встречи и онлайн-активности. – Расширение форматов: интеграция игрофикации и креативных подходов в новые проекты. Проект демонстрирует высокую устойчивость благодаря сочетанию эмоционального вовлечения, методической базы и сетевых эффектов. Организация планирует развивать направление, адаптируя опыт для новых участников и привлекая новые грантовые средства. А также в дальнейшем планируется выход на межрегиональный уровень.	