
Приложение № 7 
к Соглашению 

от ________ №___ 
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о реализации социально значимого проекта (инициативы) 
 

Наименование Получателя гранта: Автономная некоммерческая организация «Институт 
проектирования инновационных моделей образования»  
Наименование проекта: «Интеллектуальная зарядка 3.0» 
Номер и дата Соглашения с Министерством: Р43-22-1-000086 от 13.12.2022 г. 
 
1.Количественные результаты 
№ 
п/п Наименование показателя <1> Запланировано Результат Процент выполне-

ния, % 

1 2 3 4 5 

1 Общее количество участников проекта 480 514 107 

2 Количество участников, повысивших свою 
учебную успешность 

240 316 132 

3 Количество школ, участвующих в проекте 16 17 106 

4 Количество занятий, которые посетит каждый 
участник проекта 

10 10 100 

<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 
2 приложения № 4  к Соглашению. 
 
 2.Мероприятия в соответствии с календарным планом 
 № 
п/п 

Наименование мероприятия календарного плана <2> Запланированные 
сроки 

Фактические сроки 

1 2 3 4 

1 Заключение договоров с 8 школами первого 
потока об участии их в проекте 

01.01.2023 
10.01.2023 

01.01.2023 
09.01.2023 

2 Оформление договора с будущим куратором 
проекта в каждой из 8 школ первого потока 

01.01.2023 
10.01.2023 

01.01.2023 
09.01.2023 

3 Подбор методик тренировки интеллекта 01.01.2023 
20.01.2023 

09.01.2023 
20.01.2023 

4 Настройка LMS, подготовка к загрузке учебных 
материалов 

01.01.2023 
20.01.2023 

09.01.2023 
20.01.2023 

5 Формирование списков участников проекта в 8 
школах города Кирова 

11.01.2023 
31.01.2023 

11.01.2023 
31.01.2023 

6 Загрузка учебных материалов на интернет-
платформу с установленной LMS 

21.01.2023 
31.01.2023 

21.01.2023 
30.01.2023 

7 Проведение инструктажа для кураторов первого 
потока 

25.01.2023 
31.01.2023 

25.01.2023 
31.01.2023 

8 Работа участников проекта первого потока с 01.02.2023 01.02.2023 
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материалами на сайте 30.04.2023 30.04.2023 

9 Анализ результатов, полученных участниками 
первого потока проекта при работе с учебными 
материалами 

01.05.2023 
31.05.2023 

01.06.2023 
31.07.2023 

10 Анкетирование участников проекта на сайте 
проекта 

08.05.2023 
20.05.2023 

08.05.2023 
20.05.2023 

11 Заключение договоров с 8 школами второго 
потока об участии их в проекте 

01.09.2023 
09.09.2023 

01.09.2023 
05.09.2023 

12 Оформление договоров с кураторами в каждой 
из 8 школ второго потока 

01.09.2023 
09.09.2023 

01.09.2023 
05.09.2023 

13 Формирование списков участников проекта в 10 
школах Кировской области 

01.09.2023 
30.09.2023 

01.09.2023 
30.09.2023 

14 Проведение инструктажа с кураторами второго 
потока 

11.09.2023 
15.09.2023 

11.09.2023 
15.09.2023 

15 Работа участников проекта второго потока с 
материалами на сайте 

18.09.2023 
17.12.2023 

18.09.2023 
14.12.2023 

16 Анализ результатов, полученных участниками 
второго потока проекта при работе с учебными 
материалами 

01.12.2023 
20.12.2023 

01.12.2023 
15.12.2023 

17 Анкетирование участников проекта на сайте 
проекта 

18.12.2023 
25.12.2023 

12.12.2023 
14.12.2023 

<2> Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в 
графе 3 приложения № 1 к Соглашению. 
 

 3. Базовые показатели мониторинговой оценки результатов реализации проекта  
№ 
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения  Результат  

1 2 3 4 
2. Количество благополучателей Проекта чел. 514 
3. Количество добровольцев, участвовавших в реализации Проекта чел. 0 
4. Количество публикаций о реализации Проекта в средствах массо-

вой информации и (или) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет с указанием ссылки на публикацию <3> 

усл. ед. 
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https://vk.com/wall5648073_1521 

https://vk.com/wall5648073_1500 

https://vk.com/wall5648073_1536 

<3> перечень ссылок может раскрываться после табличной формы 

4. Оценка качественных результатов реализации проекта, в том числе полученного соци-
ального эффекта: повышение учебной успешности не менее чем 50% участников 
проекта.  
5. Наличие и характер незапланированных результатов: большее по сравнению с планом 
количество участников проекта. 
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6. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта: не все участники проекта смогли 
проявить волю и выполнить упражнения интеллектуальной зарядки 10 раз (таких 
участников мы исключили из отчета), в ходе работы с упражнениями пришлось 
вносить изменения, устраняющие ошибки, допущенные при первоначальном вводе 
данных.  
7. Общие выводы по результатам реализации проекта: цели проекта достигнуты  
 
 
Руководитель организации      К.А. Колесников 
 

М.П. при наличии 

 
 
 
Исполнитель: директор К.А. Колесников (46-23-08, kkolesnikov@list.ru) 

                  (должность)              (Ф.И.О)           (телефон)   (e-mail) 


