

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Автономная некоммерческая организация поддержки и развития инициатив детей и молодежи "Современные тенденции"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1204300007273
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	#КодБезопасности43
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000149

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	• дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде» (16 часов)	1	1	100,00
2	• Удостоверения о повышении квалификации	25	25	100,00
3	• Обучающий практико ориентированный семинар по формированию кибердружины для педагогов	1	1	100,00
4	• Сертификаты об участии в обучающем практико ориентированном семинаре для педагогов	25	36	144,00
5	• Комплект дидактических пособий для проведения профилактических и воспитательных занятий для обучающихся и образовательных организаций	25	50	200,00
6	• Комплект раздаточного материала к программе «Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде»	25	25	100,00

7	• Презентации к занятиям по правовой и информационной грамотности – 1 игра-квиз и 1 брифинг по безопасному поведению обучающихся в сети Интернет; 2) тренингу/практическому занятию по безопасному поведению и алгоритму действий в условиях совершения террористического акта:	3	3	100,00
8	• Участники занятий - подростки 9-11 классов и студенты СПО (будут подтверждены директорами образовательных организаций):	2 500	2 602	104,08
9	• Количество участников регионального конкурса на лучший социальный ролик «#КодБезопасности43»: по профилактике: распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи	10	15	150,00
10	• Публикации в социальных сетях о проекте:	60	67	111,67
11	• Количество обучающихся 9-11 классов и студентов СПО (1 курс), принявших участие в тестировании по изучению склонности подростков к экстремистской и террористической деятельности	2 500	2 652	106,08

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 119,62%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Разработана дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде» (16 часов)	23.09.2024	30.09.2024	исполнена
1.2	Опубликовано не менее 10 постов в социальных сетях МОО «ЦЗМИД «Моя семья», КОГОАУ ДПО «ИРО», «Ассоциация молодых педагогов Кировской области»	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	Разработано не менее 3 сценариев и 3 презентаций для проведения профилактических и воспитательных занятий с обучающимися и студентами	14.10.2024	14.10.2024	исполнена

2.2	Разработан один комплект дидактических пособий для проведения профилактических и воспитательных занятий с обучающимися и студентами	21.10.2024	21.10.2024	исполнена
2.3	Сформированы к выдаче 50 наборов раздаточного материала, состоящего из блокнота, ручки, футболки, текста лекций, и комплекта дидактических материалов в мешке-рюкзаке с логотипом проекта для студентов волонтеров (25 человек) и педагогов-волонтеров (25 человек).	21.10.2024	11.11.2024	исполнена
2.4	В КОГОАУ ДПО "ИРО" объявлен набор в группы по повышению квалификации педагогов по программе повышения квалификации «Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде» объемом 16 часов	21.10.2024	18.10.2024	исполнена
2.5	Обучено не менее 25 педагогов общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Кировской области по программе повышения квалификации «Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде» объемом 16 часов с выдачей не менее 25 удостоверений о повышении квалификации	08.11.2024	29.10.2024	исполнена
2.6	Обучено 25 студентов -волонтеров для проведения профилактических и воспитательных мероприятий со школьниками	08.11.2024	11.11.2024	исполнена
2.7	Проведен обучающий практико ориентированный семинар по формированию кибердружины для не менее 25 педагогов с выдачей не менее 25 сертификатов об участии в семинаре	11.11.2024	09.11.2024	исполнена
2.8	Проведено тестирование не менее 2500 обучающихся 9-11 классов и студентов 1 курса СПО склонности к участию в экстремистской и террористической деятельности	11.11.2024	20.12.2024	исполнена
2.9	Проведены профилактические и воспитательные занятия в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях г.Кирова, г.Слободского, г.Кирово-Чепецка, в которых приняло участие не менее 2500 обучающихся 9-11 классов и студентов 1 курса СПО	23.12.2024	27.12.2024	исполнена
2.10	Проведен один региональный конкурс на лучший социальный ролик «# КодБезопасности43»: по профилактике: распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи, на участие в котором представлено не менее 10 роликов	23.12.2024	24.12.2024	исполнена
2.11	Опубликовано не менее 45 постов в социальных сетях МОО «ЦЗМИД «Моя семья», КОГОАУ ДПО «ИРО», «Ассоциация молодых педагогов Кировской области»	30.12.2024	24.12.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.01.2025				

3.1	Подведены итоги реализации проекта, собраны отчеты, отзывы и благодарности от педагогов, студентов-волонтеров по проведенным ими занятиям и от участников проекта. Награждены победители и призеры регионального конкурса на лучший социальный ролик «#КодБезопасности43». Вручены благодарности педагогам и студентам-волонтерам за активное участие в проекте	30.01.2025	30.01.2025	исполнена
3.2	Опубликовано не менее 5 постов в социальных сетях МОО «ЦЗМИД «Моя семья» КОГОАУ ДПО «ИРО», «Ассоциация молодых педагогов Кировской области».	31.01.2025	31.01.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 13 000,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 2652

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 5

**Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта
на основании аналитических отчетов грантополучателя¹**

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Разработка дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации) «Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде» КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области"	с 01.09.2024 по 23.09.2024	с 23.09.2024 по 23.09.2024	Разработана дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде» (16 часов) в период с 1.09.2024 - 23.09.2024. Будет утверждена на ученом совете КОГОАУ ПО ИРО Кировской области 17.10.2024
2	Изготовление ролл-апов для мероприятий и публикации постов в социальных сетях о новостях проекта с логотипом грантодателя	с 01.09.2024 по 23.09.2024	с 26.09.2024 по 30.09.2024	Изготовлен макет ролл-апов для проведения мероприятий в соответствии с договором № 96/24 на изготовление и поставку полиграфической продукции Публикация постов в социальных постах выполнена позднее в связи с удлинением периода согласования макета ролла-апа, по этой же причине позже создан ролл-ап
	https://vk.com/wall-165708301_25348 https://vk.com/yaro_vik?w=wall648006304_94%2Fall https://vk.com/wall-207531763_1362 https://vk.com/club152967112?w=wall-152967112_8897 https://vk.com/club220596838?w=wall-220596838_186%2Fall https://vk.com/omo_umitko?w=wall-198691788_935%2Fall https://vk.com/wall-207531763_1362 https://vk.com/wall-209257579_39 https://vk.com/wall-206730425_3282 https://vk.com/wall-198588687_3922 https://vk.com/wall-14952875_4294 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_772			
3	Разработка сценариев и презентаций для проведения профилактических и воспитательных занятий с обучающимися и студентами	с 01.09.2024 по 14.10.2024	с 01.09.2024 по 14.10.2024	Разработка сценариев и презентаций для проведения профилактических и воспитательных занятий с обучающимися и студентами начата. Материалы будут направлены во втором этапе до 14.10.2024г..

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

4	Разработка и изготовление пособий для проведения профилактических и воспитательных занятий с обучающимися и студентами	с 01.09.2024 по 21.10.2024	с 01.09.2024 по 21.10.2024	Разработка и изготовление пособий для проведения профилактических и воспитательных занятий с обучающимися и студентами начата будет реализована во 2 этапе до 21.10.2024 г.
5	Размещение информации о проекте в социальных сетях	с 01.09.2024 по 31.01.2025	с 28.09.2024 по 30.09.2024	Опубликовано 12 постов о старте проекта, направленных на популяризацию проекта в социальных сетях: официальная группа ВКонтакте КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области", группы общеобразовательных организаций в ВКонтакте, группы профессиональных сообществ Вконтакте
	https://vk.com/wall-165708301_25348 https://vk.com/yaro_vik?w=wall648006304_94%2Fall https://vk.com/wall-207531763_1362 https://vk.com/club220596838?w=wall-220596838_186%2Fall https://vk.com/wall-209257579_39 https://vk.com/wall-206730425_3282 https://vk.com/wall-198588687_3922 https://vk.com/wall-14952875_4294 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_772			
6	Изготовление раздаточного материала: блокнот, ручка, футболки, текст лекций и комплект дидактического материала в мешке-рюкзаке с логотипом проекта. Разработка сценариев для проведения профилактических и воспитательных занятий с обучающимися и студентами	с 01.09.2024 по 21.10.2024	с 26.09.2024 по 30.09.2024	Изготовлены макеты полиграфической продукции для проведения мероприятий в соответствии с договором № 96/24 на изготовление и поставку полиграфической продукции. Фактическое изготовление продукции, в соответствии с условиями договора и календарным планом будет выполнено во 2 этапе до 21.10.2024
7	Информационная компания по набору педагогов общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций для обучения	с 23.09.2024 по 21.10.2024	с 23.09.2024 по 21.10.2024	Подготовлено информационное письмо по набору педагогов общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций для обучения по дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалификации) «Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде» КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области". Окончательная информационная компания по набору педагогов общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций для обучения, в соответствии с календарным планом будет реализована во 2 этапе до 21.10.2024, в соответствии с ККТ 2.4
8	Тестирование склонности обучающихся 9-11 классов и студентов СПО (1 курс) к участию в экстремистской и террористической деятельности, общеобразовательные и профессиональные	с 23.09.2024 по 11.11.2024	с 23.09.2024 по 11.11.2024	Достигнута договоренность об использовании методики по тестированию склонности обучающихся 9-11 классов и студентов СПО (1 курс) к участию в экстремистской и террористической деятельности, общеобразовательные и профессиональные образовательные организации с авторами методики (специалистами ВятГУ). В период с 15.10. по 11.11. будет проведено тестирование в образовательных организациях.

	образовательные организации г.Кирова, г.Слободского, г.Кирово-Чепецка			
--	---	--	--	--

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Разработка сценариев и презентаций для проведения профилактических и воспитательных занятий с обучающимися и студентами	с 01.09.2024 по 14.10.2024	с 01.09.2024 по 14.10.2024	В период 01.09.2024 по 14.10.2024 года для проведения профилактических мероприятий в образовательных организациях г.Кирова, г.Кирово-Чепецка, г.Слободского разработаны 3 сценария и 3 презентации по противодействию идеологии экстремизма и терроризма (Сценарий и презентация тренинга по безопасному поведению и алгоритму действий в условиях совершения террористического акта; Сценарий и презентация брифинга по безопасному поведению обучающихся в сети Интернет; Сценарий и презентация игры-квиз по безопасному поведению обучающихся в сети Интернет
2	Разработка и изготовление пособий для проведения профилактических и воспитательных занятий с обучающимися и студентами	с 01.09.2024 по 21.10.2024	с 18.10.2024 по 21.10.2024	Дидактические пособия будут напечатаны и выданы участникам проекта (педагогам образовательных организаций г.Кирова, г.Слободского и г.Кирово-Чепецка, прошедших обучение по программе ДПО «Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде», где были реализованы мероприятия по теме Проекта) на итоговом мероприятии Проекта в январе 2025 года. Дидактическое пособие разработано для проведения профилактических и воспитательных занятий с обучающимися и студентами по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма и безопасному поведению в сети Интернет. Дидактическое пособие включает сценарии проведения занятий по правовой и информационной грамотности (игра-квиз и брифинг по безопасному поведению обучающихся в сети Интернет), а также тренинга по безопасному поведению и алгоритму действий в условиях совершения террористического акта. В приложение включены: карточки, брошюра и плакаты.
3	Изготовление раздаточного материала: блокнот, ручка, футболки, текст лекций и комплект дидактического материала в мешке-рюкзаке с логотипом проекта. Разработка сценариев для проведения профилактических и воспитательных занятий с обучающимися и студентами	с 01.09.2024 по 21.10.2024	с 26.09.2024 по 30.01.2025	Сформированы к выдаче 50 наборов раздаточного материала, состоящего из блокнота, ручки, футболки, текста лекций и мешков рюкзаков с логотипом проекта для студентов-волонтеров, участников выездного семинара, прошедших обучение для проведения профилактических и воспитательных мероприятий со школьниками (25 человек) и педагогов-волонтеров (25 человек), прошедших обучение по программе повышения квалификации «Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде.

4	Информационная компания по набору педагогов общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций для обучения	с 23.09.2024 по 21.10.2024	с 18.10.2024 по 18.10.2024	Направлено информационное письмо по набору педагогов общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций для обучения по дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалификации) «Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде» КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области", а также размещены посты в социальной сети VK. Набор педагогов на обучение завершен в срок, группа набрана в полном объеме (25 человек). Обучение проведено в сроки 28.10.2024 г. по 29.10.2024г.
https://vk.com/kiroviro?w=wall-165708301_25701 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045822				
5	Обучение 25 педагогов общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Кировской области по программе повышения квалификации «Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде» объемом 16 часов, КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области"	с 22.10.2024 по 08.11.2024	с 28.10.2024 по 29.10.2024	Обучение по программе повышения квалификации «Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде» объемом 16 часов в КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" прошли 25 педагогов. Каждый получил удостоверение о повышении квалификации. Данные педагоги проведут профилактические мероприятия по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в своих образовательных организациях с обучающимися.
6	Обучение 25 студентов - волонтеров для проведения профилактических и воспитательных мероприятий со школьниками и студентами	с 28.10.2024 по 08.11.2024	с 11.11.2024 по 11.11.2024	Проведен выездной обучающий семинар для 25 студентов-волонтеров. Студенты-волонтеры, прошедшие обучение для проведения профилактических и воспитательных мероприятий со школьниками.
https://vk.com/wall-61264091_19890?w=wall-61264091_19890 https://vk.com/aviakat_ru?w=wall-105098654_7056 https://vk.com/kpp.kirov?w=wall-172771864_5048 https://vk.com/aviakat_ru?w=wall-105098654_6900 https://vk.com/wall-217535207_3127				
7	Проведение обучающего практико ориентированного семинара по формированию кибердружины для педагогов, КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области"	с 28.10.2024 по 11.11.2024	с 09.11.2024 по 09.11.2024	Обучающий практико ориентированный семинар по формированию кибердружины для педагогов стал частью регионального мероприятия "Профсоюзная педагогическая школа". Педагоги познакомились и особенностями применения искусственного интеллекта для пропаганды идеологии экстремизма и терроризма среди обучающихся, а также научились способам выявления деструктивного контента в социальных сетях. Приняли участие 36 педагогов.

8	Тестирование склонности обучающихся 9-11 классов и студентов СПО (1 курс) к участию в экстремистской и террористической деятельности, общеобразовательные и профессиональные образовательные организации г.Кирова, г.Слободского, г.Кирово-Чепецка	с 23.09.2024 по 11.11.2024	с 06.12.2024 по 20.12.2024	Проведено тестирование склонности обучающихся 9-11 классов и студентов СПО (1 курс) к участию в экстремистской и террористической деятельности, общеобразовательные и профессиональные образовательные организации г.Кирова, г.Слободского, г.Кирово-Чепецка. В тестирование приняли участие 2652 обучающихся 9-11 классов и студентов 1 курса СПО г.Кирова, г.Слободского и г.Кирово-Чепецка.
https://vk.com/aviakat_ru?w=wall-105098654_7217 https://vk.com/htl_kirov?w=wall-215970699_758				
9	Проведение профилактических и воспитательных занятий: 1 игра-квиз и 1 брифинг по безопасному поведению обучающихся в сети Интернет; 2) тренинг/практическое занятие по безопасному поведению и алгоритму действий в условиях совершения террористического акта в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях г.Кирова, г.Слободского, г.Кирово-Чепецка	с 11.11.2024 по 23.12.2024	с 13.12.2024 по 27.12.2024	Проведено в 23 образовательных организациях профилактические и воспитательные занятия: 1 игра-квиз и 1 брифинг по безопасному поведению обучающихся в сети Интернет; 2) тренинг/практическое занятие по безопасному поведению и алгоритму действий в условиях совершения террористического акта в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях г.Кирова, г.Слободского, г.Кирово-Чепецка. Приняли участие 2602 человека.
https://vk.com/wall-395984_11521?w=wall-395984_11521 https://vk.com/wall-215970699_753?w=wall-215970699_753 https://vk.com/wall-160433315_2422?w=wall-160433315_2422 https://vk.com/kpp.kirov?w=wall-172771864_5048 https://vk.com/kpp.kirov?w=wall-172771864_4998 https://vk.com/wall-192611990_7458 https://vk.com/wall-129719961_3521 https://vk.com/wall-217535207_3300 https://vk.com/wall-203785993_1062?w=wall-203785993_1062 https://vk.com/aviakat_ru?w=wall-105098654_7056 https://vk.com/aviakat_ru?w=wall-105098654_7211 https://vk.com/wall-61264091_19890 https://vk.com/wall-185802906_5921 https://vk.com/wall-111433392_2568 https://vk.com/wall-207536733_3184 https://vk.com/wall-217240214_1954 https://vk.com/wall-217240214_1872 https://vk.com/wall-217240214_1957				

10	Проведение для учащихся 9-11 классов студентов профессиональных образовательных организаций регионального конкурса на лучший социальный ролик «#КодБезопасности43»	с 11.11.2024 по 23.12.2024	с 09.12.2024 по 28.12.2024	В соответствии с положением о проведении конкурса начало приема заявок и конкурсных работ осуществляется в период с 10.12.2024 по 23.12.2024. За период конкурса было подано 15 заявок. Окончание приема конкурсных заявок 23.12, оценка работ жюри конкурса 24.12.2024 в составе: 1. Гмызин Артём Сергеевич, директор АНО «Современные тенденции»; 2. Казаринова Ольга Владимировна, проректор по научной и инновационной работе КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»; 3. Тарасов Кирилл Витальевич, директор АНО «Вятский гуманитарно-экономический колледж» 4. Филёва Наталья Николаевна, заведующий центром воспитания и психологии КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области». Приказ о награждении 28.12.2024. Подведение итогов конкурса запланировано в 3 этапе на итоговом мероприятии.
11	Размещение информации о проекте в социальных сетях	с 01.09.2024 по 31.01.2025	с 24.10.2024 по 24.10.2024	Опубликован 1 пост о старте проекта, направленных на популяризацию проекта в социальных сетях: официальная группа ВКонтакте КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области", группы общеобразовательных организаций в ВКонтакте, группы профессиональных сообществ ВКонтакте. В связи с объемом запланированных и утвержденных планом воспитательной работы мероприятий в образовательных организациях в декабре 2024 г., проведение мероприятий по теме гранты является внеплановым и в ряде образовательных организаций их проведение запланировано на начало января 2025 года. Посты будут опубликованы в полном объеме в соответствии с количественными показателями Проекта в январе 2025 года.
https://vk.com/kiroviro?w=wall-165708301_25701 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_772				

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Итоговое мероприятие	с 20.01.2025 по 30.01.2025	с 30.01.2025 по 30.01.2025	Подведены итоги реализации проекта. Награждены победители и призеры регионального конкурса на лучший социальный ролик «#КодБезопасности43». Вручены благодарности педагогам и студентам-волонтерам за активное участие в проекте. Комплекты дидактических пособий для проведения профилактических и воспитательных занятий для обучающихся и образовательных организаций вручены студентам-волонтерам (25 человек) и педагогам-волонтерам (25 человек).
https://vk.com/kiroviro?w=wall-165708301_26884 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_837 https://vk.com/im/convo/177318765?entrypoint=conversations_search&w=wall-165708301_26884				

	https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_838 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_866 https://vk.com/ampko43?w=wall-61264091_19923 https://vk.com/ampko43?w=wall-172771864_5172 https://vk.com/ampko43?w=wall-172135585_4074 https://vk.com/ampko43?w=wall-195676935_3407 https://vk.com/ampko43?w=wall-217535207_3387 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_836 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_859 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_858 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_853 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_852 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_850 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_849 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_848 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_846 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_845 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_844 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_843 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_842 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_841 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_840 https://vk.com/kiroviro?w=wall-165708301_26884 https://vk.com/im/convo/177318765?entrypoint=conversations_search&w=wall-165708301_26884 https://vk.com/kiroviro?w=wall-165708301_26893			
2	Размещение информации о проекте в социальных сетях	с 01.09.2024 по 31.01.2025	с 28.01.2025 по 31.01.2025	Опубликовано более 60 постов в социальных сетях МОО «ЦЗМИД «Моя семья» КОГОАУ ДПО «ИРО», «Ассоциация молодых педагогов Кировской области» за весь период реализации проекта. Посты публиковались в том числе в группах социальных сетях образовательных организаций проекта, сделаны репосты в группы «ЦЗМИД «Моя семья» КОГОАУ ДПО «ИРО», «Ассоциация молодых педагогов Кировской области»
	https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_792 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_793 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_794 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_795 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_796 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_797 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_798 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_799 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_800 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_801 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_802 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_803 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_804 https://vk.com/ampko43?w=wall-111433392_2568 https://vk.com/ampko43?w=wall-217535207_3300 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_858 https://vk.com/ampko43?w=wall-129719961_3521 https://vk.com/ampko43?w=wall-215970699_758			

<https://vk.com/ampko43?w=wall-172771864> 5048
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 840
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 823
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 824
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 825
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 826
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 827
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 828
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 829
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 830
<https://vk.com/ampko43?w=wall-165708301> 26884
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 836
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 838
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 839
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 840
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 854
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 860
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 861
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 862
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 863
<https://vk.com/ampko43?w=wall-172771864> 5172
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 865
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 866
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 859
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 841
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 842
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 843
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 844
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 845
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 846
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 848
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 849
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 850
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 852
<https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045> 853
<https://vk.com/ampko43?w=wall-207536733> 3184
<https://vk.com/ampko43?w=wall-61264091> 19890
<https://vk.com/ampko43?w=wall-132752558> 5919
<https://vk.com/ampko43?w=wall-217535207> 3300
<https://vk.com/ampko43?w=wall-195676935> 3181
<https://vk.com/ampko43?w=wall-215970699> 758
<https://vk.com/ampko43?w=wall-217240214> 1954
<https://vk.com/ampko43?w=wall-185802906> 5921
<https://vk.com/ampko43?w=wall-105098654> 7211
<https://vk.com/ampko43?w=wall-105098654> 7056
<https://vk.com/wall-186369045> 805
<https://vk.com/wall-186369045> 806
<https://vk.com/wall-186369045> 807
<https://vk.com/wall-186369045> 808
<https://vk.com/wall-186369045> 809

	https://vk.com/wall-186369045_810 https://vk.com/wall-186369045_811 https://vk.com/wall-186369045_812 https://vk.com/wall-186369045_813 https://vk.com/wall-186369045_814 https://vk.com/wall-186369045_815 https://vk.com/wall-186369045_816 https://vk.com/wall-186369045_817 https://vk.com/wall-186369045_818 https://vk.com/wall-186369045_819 https://vk.com/wall-186369045_820 https://vk.com/wall-186369045_821 https://vk.com/wall-186369045_822 https://vk.com/ampko43?w=wall-186369045_862 https://vk.com/wall-186369045_831 https://vk.com/kiroviro?w=wall-165708301_26893 https://vk.com/ampko43?w=wall-132752558_5919			
3	Изготовление раздаточного материала: блокнот, ручка, футболки, текст лекций и комплект дидактического материала в мешке-рюкзаке с логотипом проекта. Разработка сценариев для проведения профилактических и воспитательных занятий с обучающимися и студентами	с 01.09.2024 по 21.10.2024	с 29.01.2025 по 30.01.2025	Дидактические пособия напечатаны и выданы участникам проекта (педагогам образовательных организаций г.Кирова, г.Слободского и г.Кирово-Чепецка, прошедших обучение по программе ДПО «Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде», где были реализованы мероприятия по теме Проекта) на итоговом мероприятии Проекта 30.01.2025.

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

Цель проекта - Профилактика распространения идеологии терроризма среди молодежи, а также ознакомление обучающихся школ и студентов колледжей с алгоритмом действий в условиях угрозы совершения террористического акта через проведение воспитательных и профилактических мероприятий в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях обученными волонтерами педагогами и студентами достигнута.

1. Обучающиеся 9-11 классов и студенты СПО (1 курс) получили информацию и навыки правомерного поведения и безопасного поведения в сети Интернет, а также практические знания об алгоритме действий в условиях угрозы или совершения террористического акта, что будет подтверждено результатами не менее 300 опросов до и после профилактических и воспитательных занятий.

2. Педагоги образовательных организациях Кировской области сформировали необходимые компетенции для проведения занятий, направленных на профилактику распространения идеологии терроризма и экстремизма, а также на ознакомление обучающихся школ и студентов колледжей с алгоритмом действий в условиях совершения террористического акта. Уровень компетенции был оценен на итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалификации) Проектирование и реализация мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде», по итогу выданы удостоверения.

3. Результаты тестирования по изучению склонности подростков к экстремистской и террористической деятельности можно будет использовать для формирования более эффективной и адресной профилактической работы в образовательной организации с обучающимися, у которых по результатам тестирования выявлен риск вовлечения и участия в экстремистской и террористической деятельности.

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Планируем продолжить совместно с КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» обучение педагогов в системе образования Кировской области и масштабировать проект, вовлекая большее количество школ.	
Наличие и характер незапланированных результатов	
К проекту присоединились и другие общеобразовательные организации Кировской области. Они также провели профилактические мероприятия среди обучающихся.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
Требуется более продолжительное время для проведения профилактических мероприятий. Образовательным организациям сложно поставить в расписание дополнительные мероприятия с обучающимися, так как сформированы планы воспитательной работы. в начале учебного года.	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
• Педагоги, образовательных организаций Кировской области	25
• Студенты профессиональных образовательных организаций	25
• Обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций Кировской области	2500
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
3	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
65	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
13 000,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Фактором успешной реализации проекта является плотное сотрудничество АНО "Современные тенденции" с КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области. Оказана поддержка в ходе проекта: организационная (сбор участников проект: педагогов и студентов; предоставлены учебные аудитории для проведения мероприятий), информационная (информационные письма в образовательные организации), научно-методическая (рецензирование сценарием профилактических мероприятий, разработка дополнительной профессиональной программы, организация курсов повышения квалификации для педагогов). АНО "Современные тенденции" получила положительный опыт в вопросах реализации проекта. Мы продолжим реализацию мероприятий проекта, так как тема является актуальной и важной. В проект будут включены образовательные организации других муниципалитетов Кировской области.	