

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,
достижении целевых показателей проекта**

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИНВАЛИДАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НАШЕ ВРЕМЯ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1214300000089
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Сенсорная интеграция для детей - инвалидов с ментальными нарушениями и детей с ОВЗ СенсориУм
Номер договора о предоставлении гранта	P43-23-1-000011

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта:

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Численность детей - инвалидов с ментальными нарушениями и детей с ОВЗ, посетивших занятия по сенсорной интеграции в рамках проекта	30	30	100,00
2	Количество занятий / часов работы с детьми	540	540	100,00
3	Количество педагогов, получивших опыт и обучение в рамках реализации проекта	10	11	110,00
4	Количество родителей детей с ОВЗ и детей - инвалидов, принявших участие в проекте.	30	30	100,00
5	Публикации постов в соцсетях	18	23	127,78
6	Количество обученных специалистов по методике сенсорной интеграции	1	1	100,00
7	Количество методических мастер - классов по сенсорной интеграции для родителей детей - инвалидов, детей с ОВЗ и коррекционных педагогов в рамках проекта	1	1	100,00
8	Количество мастер - классов по изготовлению сенсорных пособий для родителей детей - инвалидов, детей с ОВЗ.	12	12	100,00

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта:

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
---	---	------------------	------------------	-----------------------

Этап 1. Начало этапа: 01.01.2024. Завершение этапа: 31.03.2024				
1.1	Педагогом проведены входящие диагностики по сенсорной интеграции не менее 30 детей-инвалидов и детей с ОВЗ общим объемом не менее 30 занятий	31.01.2024	31.01.2024	исполнена
1.2	Проведен 1 семинар «Сенсорная интеграция в системе помощи детям с нарушениями развития» - методический мастер-класс по сенсорной интеграции для не менее 30 родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ и не менее 10 коррекционных педагогов	31.01.2024	29.01.2024	исполнена
1.3	Педагогом проведено не менее 240 коррекционных занятий по сенсорной интеграции для не менее 30 детей - инвалидов и детей с ОВЗ	31.03.2024	31.03.2024	исполнена
1.4	Проведено не менее 6 мастер - классов по изготовлению не менее 15 сенсорных пособий с участием не менее 15 родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ	31.03.2024	31.03.2024	исполнена
1.5	Опубликовано не менее 9 постов о реализации проекта в социальных сетях	31.03.2024	31.03.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.04.2024. Завершение этапа: 30.06.2024				
2.1	Проведено не менее 6 мастер - классов по изготовлению не менее 15 сенсорных пособий с участием не менее 15 родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ	30.04.2024	30.04.2024	исполнена
2.2	Педагогом проведено не менее 240 коррекционных занятий по сенсорной интеграции для не менее 30 детей - инвалидов и детей с ОВЗ	16.06.2024	15.06.2024	исполнена
2.3	Педагогом проведены повторные диагностики по сенсорной интеграции не менее 30 детей-инвалидов и детей с ОВЗ общим объемом не менее 30 занятий	30.06.2024	28.06.2024	исполнена
2.4	Обучен 1 специалист по программе "Сенсорная интеграция в теории и практике" на базе Автономная некоммерческой организация дополнительного профессионального образования «Институт нейропсихологии и нейрофизиологии развития ребенка» г. Москва	30.06.2024	27.06.2024	исполнена
2.5	Опубликовано не менее 9 постов о реализации проекта в социальных сетях	30.06.2024	30.06.2024	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 304 459,15

Количество благополучателей проекта (чел.): 71

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 0

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☞

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение входящей диагностики по сенсорной интеграции для детей с ОВЗ и детей - инвалидов на базе студии "ЯПространство" города Слободского. Диагностика пройдет индивидуально с каждым ребенком. Длительность диагностики от 40 минут до часа в зависимости от возрастных и психических особенностей детей.	с 15.01.2024 по 31.01.2024	с 15.01.2024 по 23.01.2024	30 детей с ОВЗ и детей -инвалидов прошли входящую диагностику по сенсорной интеграции. Каждому ребенку написаны рекомендации и составлена программа для дальнейших занятий сенсорной интеграцией. 30 родителей участников проекта заполнили опросник по сенсорной интеграции, который дополнил информацию для педагога о симптомах сенсорной дисфункции.
пост педагога по сенсорной интеграции о проведение входящей диагностики по сенсорной интеграции для детей с ОВЗ и детей - инвалидов https://vk.com/id26727126?w=wall26727126_6103				
2	Проведение семинара «Сенсорная интеграция в системе помощи детям с нарушениями развития» нейропсихологом и специалистом по сенсорной интеграции из г. Кирова на базе Слободской районной библиотеки . Длительность семинара не менее 5 часов . В программу семинара включены диагностика сенсорноинтегративных нарушений, клинические пробы, а так же упражнения на понимание процессов интеграции и обработки сенсорной информации, освоение тактильных, вестибулярных и кинестетических ощущений. Формирование целостного образа о теле и представлении его в пространстве.	с 08.01.2024 по 31.01.2024	с 29.01.2024 по 29.01.2024	29 января 2024 года на площадке ДООУ "Родничок" 30 родителей детей - инвалидов и детей с ОВЗ и 11 коррекционных педагогов познакомились с пониманием процессов сенсорной интеграции, которые непрерывно протекают в центральной нервной системе, и научились анализировать, каким образом нарушения обработки и интеграции сенсорных сигналов влияют на такие важнейшие сферы жизни ребенка, как эмоции, игра, социальное взаимодействие, регуляцию поведения, обучение и освоение двигательных навыков. Также обучились упражнениям, которые помогут продолжать занятия дома для достижения комплексного положительного эффекта. Важнейшим результатом семинара стала возможность понять ребенка, а понять, значит суметь помочь.
пост о проведение семинара на тему: «Сенсорная интеграция в системе помощи детям с нарушениями развития». Семинар провела - нейропсихолог и специалист ом по сенсорной интеграции из г. Кирова Скрябина О.А. https://vk.com/nashevremia43?w=wall-94219042_4362 https://vk.com/nashevremia43?w=wall-38531359_15203				

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

3	Проведение коррекционных занятия сенсорной интеграцией на базе студии "ЯПространство" города Слободского. Занятия пройдут с очередностью 1 раз в неделю. В течение 5 месяцев пройдет 480 занятия по установленному расписанию. Дети, в количестве 20 человек будут посещать занятия индивидуально каждую неделю. 10 детей будут поделены в мини -группы (по 2 3 человека), также занятия будут проходить 1 раз в неделю. Длительность занятия от 40 минут до часа в зависимости от возрастных и психических особенностей детей.	с 15.01.2024 по 16.06.2024	с 20.01.2024 по 30.03.2024	30 детей развили наблюдательность, внимание, зрительную, слуховую, моторную виды памяти, освоили эффективные способы взаимодействия с предметами и близкими людьми и восполнили пробелы в сенсорной интеграции.
публикации о занятий сенсорной интеграцией https://vk.com/japrostranstvo?w=wall-207568501_1792 https://vk.com/nashevremia43?w=wall-94219042_4390 https://vk.com/nashevremia43?w=wall-94219042_4393 https://vk.com/id26727126?w=wall26727126_6105 https://vk.com/japrostranstvo?w=wall-207568501_1839 https://vk.com/japrostranstvo?w=wall-207568501_1841				
4	Проведение мастер -классов для родителей детей - инвалидов и детей с ОВЗ по изготовлению сенсорных пособий. Занятия будут проходить с очередностью 1 раз в неделю , длительность 2 часа. В течении 6 месяцев пройдет 12 занятий на базе студии "Я -Пространство" расположенной по адресу: г. Слободской, ул. Советская 38а Всего будет выполнено 3 сенсорных пособия. Родители будут поделены на 3 подгруппы по 10 человек. На изготовление 1 сенсорного пособия запланировано по 4 мастер - класса.	с 05.02.2024 по 30.04.2024	с 18.02.2024 по 24.03.2024	Проведено 6 мастер - классов, в которых приняли участие 15 родителей детей - инвалидов и детей с ОВЗ. В результате мастер - классов выполнены сенсорные пособия в количестве 15 единиц. Данные пособия помогут родителям продолжать занятия дома для достижения комплексного положительного эффекта.
Публикация о проведение мастер - классов для родителей детей - инвалидов и детей с ОВЗ по изготовлению сенсорных пособий. https://vk.com/nashevremia43?w=wall-94219042_4410 https://vk.com/nashevremia43?w=wall-94219042_4376				
5	Организация по обучению специалиста по программе: «Сенсорная интеграция в теории и практике» на базе Автономная некоммерческой организация дополнительного профессионального образования «Институт нейропсихологии и нейрофизиологии развития ребенка» г. Москва	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 04.03.2024 по 31.03.2024	Проходит обучение 1 специалист по программе "Сенсорная интеграция в теории и практике"
Публикация про обучение специалиста по программе: «Сенсорная интеграция в теории и практике» на базе Автономная некоммерческой организация дополнительного профессионального образования «Институт нейропсихологии и нейрофизиологии развития ребенка» г. Москва				

https://vk.com/nashevremia43?w=wall-94219042_4402

2 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение мастер - классов для родителей детей - инвалидов и детей с ОВЗ по изготовлению сенсорных пособий. Проведение мастер - классов для родителей детей - инвалидов и детей с ОВЗ по изготовлению сенсорных пособий. Занятия будут проходить с очередностью 1 раз в неделю ,длительность 2 часа. В течении 6 месяцев пройдет 12 занятий на базе студии "Я -Пространство" расположенной по адресу: г. Слободской, ул. Советская 38а Всего будет выполнено 3 сенсорных пособия. Родители будут поделены на 3 подгруппы по 10 человек. На изготовление 1 сенсорного пособия запланировано по 4 мастер - класса.	с 05.02.2024 по 30.04.2024	с 07.04.2024 по 30.04.2024	Проведено не менее 6 мастер - классов, в которых приняли участие не менее 15 родителей детей - инвалидов и детей с ОВЗ. В результате мастер - классов выполнены сенсорные пособия в количестве 30 единиц. Данные пособия помогут родителям продолжать занятия дома для достижения комплексного положительного эффекта.
Проведение мастер - классов для родителей детей - инвалидов и детей с ОВЗ по изготовлению сенсорных пособий. https://vk.com/nashevremia43?w=wall-94219042_4442				
2	Организация по обучению специалиста по программе: «Сенсорная интеграция в теории и практике» на базе Автономная некоммерческой организация дополнительного профессионального образования «Институт нейрпсихологии и нейрофизиологии развития ребенка» г. Москва	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 04.03.2024 по 27.06.2024	Обучен 1 специалист по программе "Сенсорная интеграция в теории и практике"
3	Проведение коррекционных занятия сенсорной интеграцией на базе студии "ЯПространство" города Слободского. Занятия пройдут с очередностью 1 раз в неделю. В течение 5 месяцев пройдет 480 занятия по установленному расписанию. Дети, в количестве 20 человек будут посещать занятия индивидуально каждую неделю. 10 детей будут поделены в мини -группы (по 2 3	с 15.01.2024 по 16.06.2024	с 01.04.2024 по 15.06.2024	30 детей - инвалидов и детей с ОВЗ посетили занятия по сенсорной интеграции. Ребята развили наблюдательность; внимание; зрительную, слуховую, моторную виды памяти и восполнили пробелы в сенсорной интеграции.

	человека), также занятия будут проходить 1 раз в неделю. Длительность занятия от 40 минут до часа в зависимости от возрастных и психических особенностей детей.			
	Проведения занятия сенсорной интеграцией с интерактивным полом. https://vk.com/nashevremia43?w=wall-94219042_4434 https://vk.com/nashevremia43?w=wall-94219042_4465 Проведения занятия сенсорной интеграцией https://vk.com/japrostranstvo?w=wall-207568501_1846 https://vk.com/id26727126?w=wall26727126_6110 https://vk.com/japrostranstvo?w=wall-207568501_1866 https://vk.com/japrostranstvo?w=wall-207568501_1926 https://vk.com/nashevremia43?w=wall-94219042_4453 https://vk.com/japrostranstvo?w=wall-207568501_1938 Подведение итогов проекта, награждения. https://vk.com/nashevremia43?w=wall-94219042_4466			
4	Проведение повторной диагностики по сенсорной интеграции с детьми - инвалидами и с детьми с ОВЗ на базе студии "ЯПространство" города Слободского. Диагностика пройдет индивидуально с каждым ребенком. Длительность диагностики от 40 минут до часа в зависимости от возрастных и психических особенностей детей.	с 17.06.2024 по 30.06.2024	с 17.06.2024 по 28.06.2024	30 детей - инвалидов и детей с ОВЗ прошли повторную диагностику по сенсорной интеграции в рамках проекта. В результате проведения диагностики у особых детей повысился уровень сенсорного развития и уровень адаптации в социуме.
	Пост педагога по сенсорной интеграции о повторной диагностике по завершению проекта. https://vk.com/id26727126?w=wall26727126_6113			

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Статья в печатном издании "Слободские куранты" о ходе реализации проекта.
https://vk.com/topic-94219042_47846901?z=photo-94219042_457241814%2Fpost-94219042_279

Информация за весь срок осуществления проекта²

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
Проект позволил сделать занятия по сенсомоторной интеграции доступными для детей с ОВЗ и детей - инвалидов в удобном и доступном месте города Слободского. На занятиях использовалось необходимое оборудование для сенсорной интеграции. Развитие способности сенсорной обработки информации у детей с инвалидностью и ОВЗ способствовало их успешному социальному взаимодействию, формированию моторных навыков, самоконтроля и саморегуляции, умения концентрироваться, чтобы учиться. Для детей дошкольного возраста это стало начальным этапом нового мироощущения. Методы оценки социального эффекта проекта: получение устных отзывов об участии в проекте, регулярный устный опрос

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

родителей, проведены входящие диагностики детей - инвалидов и те же диагностики по завершению проекта. Важно отметить, что благодаря реализации данного проекта, дети - инвалиды и дети с ОВЗ получили впервые посещения занятий по сенсорной интеграции. Ребята развили наблюдательность; внимание; зрительную, слуховую, моторную виды памяти и восполнили пробелы в сенсорной интеграции.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
Специалисты, работающие с детьми с инвалидностью и с ОВЗ	11
Родители, воспитывающие детей инвалидностью и ОВЗ	30
Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети - инвалиды с ментальными нарушениями с 3 - 12 лет	30

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

0

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

23

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/nashevremia43	748

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

304459,15

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

Проект реализован полностью, цель проекта: абилитация и социальная адаптация детей с ментальной инвалидностью и ОВЗ 3 - 12 лет через повышение интереса к познавательной, речевой, двигательной, интеллектуальной деятельности посредством использования элементов сенсомоторной интеграции достигнута. Мы считаем, что факторами успешной реализации проекта стало достаточное ресурсное обеспечение проекта - финансовое, материальное, кадровое. Услуги оказывали профессиональные педагоги, которые имеют опыт и необходимое образования для работы с особыми детьми. Еще один важный фактор успешной реализации нашего проекта – это четкий механизм управления проектом. Ежемесячно команда проекта проводила совещания с целью планирования мероприятий в соответствии с календарным планом, отслеживания промежуточных результатов проекта, качественного сопровождения мероприятий. Благодаря реализации проекта дети - инвалиды впервые получили возможность посещать занятия сенсорной интеграцией. Данный метод абилитации не проводится в городе Слободском. Коррекционные педагоги, воспитатели, педагоги доп. образования нуждаются в повышении квалификации и получении знаний по этому направлению. Учитывая проблему необходимость постоянного пополнения педагогической копилки новыми методиками для построения инд. программы профессионального роста, возможность познакомиться с инновационной методикой, не только в теории, но и на практике, без отрыва от своего рабочего места, является ключевым моментом заинтересованности педагогов. Благодаря реализации проекта педагоги познакомились с инновационным опытом, методами проведения занятий сенсорной интеграцией, усвоили новые знания, умения, навыки. В рамках проекта прошло обучение 1 специалиста по программе: «Сенсорная интеграция в теории и практике» на базе Автономная некоммерческой организация дополнительного профессионального образования «Институт нейropsychологии и нейрофизиологии развития ребенка» г. Москва. Педагоги, принявшие участие в проекте, показывают готовность к взаимодействию. Будет продолжено оказание информационной, консультационной поддержки коррекционным педагогам.