

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Кировская областная добровольческая общественная организация по развитию социальных инициатив граждан "Чисто Вятка"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1094300001839
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Кировская молодёжь готова к походу
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000013

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Участниками регионального туристического слёта стали (подростки и молодежь)	100	100	100,00
2	Организован и проведен региональный туристический слёт	1	1	100,00
3	Участниками ознакомительных занятий по туризму для подростков и молодёжи на базе образовательных организаций Кировской области стали (подростки и молодежь)	875	990	113,14
4	Проведено ознакомительных занятий по туризму для подростков и молодёжи на базе образовательных организаций Кировской области	35	35	100,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 103,28%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Выстроена логистика реализации проекта - проведение ознакомительных занятий по туризму для подростков и молодёжи на базе образовательных организаций Кировской области	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	Закуплено оборудование и инвентарь для реализации проекта.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена
2.2	Проведено не менее 15 ознакомительных занятий по туризму для подростков и молодёжи на базе образовательных организаций Кировской области, участниками которых стало не менее 375 человек. Опубликовано не менее 25 информационных постов в социальных сетях о реализации проекта	31.12.2024	31.12.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
3.1	Проведено не менее 15 ознакомительных занятий по туризму для подростков и молодёжи на базе образовательных организаций Кировской области, участниками которых стало не менее 375 человек. Опубликовано не менее 25 информационных постов в социальных сетях о реализации проекта	31.03.2025	29.03.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
4.1	Проведено не менее 5 ознакомительных занятий по туризму для подростков и молодёжи на базе образовательных организаций Кировской области, участниками которых стало не менее 125 человек. Опубликовано не менее 10 информационных постов в социальных сетях о реализации проекта	30.04.2025	22.05.2025	исполнена
4.2	По результатам конкурсного отбора отобрано не менее 100 человек, набравших наибольшее количество баллов, которые стали участниками регионального туристического слёта	30.04.2025	22.05.2025	исполнена
4.3	Подготовлена территория (площадка) для проведения регионального туристического слёта. Вышло не менее 5 информационных постов в социальных сетях и сети Интернет о реализации проекта	23.05.2025	23.05.2025	исполнена

4.4	Проведен 1 региональный туристический слёт, участниками которого стало не менее 100 человек	31.05.2025	25.05.2025	исполнена
-----	---	------------	------------	-----------

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 182 000,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 990

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 10

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовительный этап. Закупка инвентаря проекта и выстраивание логистики проведения мероприятий проекта.	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024 выстроена логистика реализации проекта - проведение ознакомительных занятий по туризму для подростков и молодёжи на базе образовательных организаций Кировской области на 2024 год.

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовительный этап. Закупка инвентаря проекта и выстраивание логистики проведения мероприятий проекта.	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 07.10.2024 по 31.10.2024	В период с 07.10.2024-31.10.2024 для реализации проекта был закуплен инвентарь: палатки, спальники, туристические коврики, генератор, шатер складной, который будет использоваться для проведения туристического слета в мае 2025 года.
2	Основы туристического дела. Проведение ознакомительных занятий по туризму для подростков и молодёжи на базе образовательных организаций Кировской области. Муниципальное образование "Город Киров", Нолинский район, Советский район, Верхошижемский район, Яранский район	с 07.10.2024 по 30.04.2025	с 10.10.2024 по 21.12.2024	В период с 07.10.2025 года по 21.12.2025 года было проведено 15 ознакомительных занятий по туризму для подростков и молодёжи на базе образовательных организаций Кировской области: Муниципальное образование "Город Киров", Нолинский район, Верхошижемский район. Участниками которых стало 404 человека. Проведение занятий в Яранском и Советском районе запланированы на 2025 год. Слушатели узнали основы туристического дела, познакомились с ориентированием на местности, установке бивуака, правильно связанной страховки и работой в команде, научились устанавливать палатки, вязать узлы для страховки и устанавливать страховочные карабины, правильно собирать рюкзак в поход, работать с компасом, правильной технике альпинизма и картографирования. В период с 07.10.2025 г. по 31.12.2025 г. было

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

				опубликовано 34 информационных постов в социальных сетях о реализации проекта.
	https://vk.com/wall-34506284_8007 https://vk.com/wall-34506284_8004 https://vk.com/wall-34506284_8001 https://vk.com/wall-34506284_8000 https://vk.com/wall-34506284_7989 https://vk.com/wall-34506284_7988 https://vk.com/wall-34506284_7987 https://vk.com/wall-34506284_7979 https://vk.com/wall-86370925_8484 https://vk.com/wall-29204546_15020 https://vk.com/wall-61011721_9833 https://vk.com/wall-172113434_494 https://t.me/GDCKIrov/2101 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/157685527059822 https://vk.com/wall-61011721_10009 https://vk.com/wall-153873363_15041 https://t.me/GDCKIrov/2255 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/157754836622702 https://vk.com/wall-217452256_1429 https://vk.com/wall-61011721_10077 https://t.me/GDCKIrov/2291 https://vk.com/wall-86370925_8649 https://vk.com/wall-61011721_10157 https://vk.com/wall-61011721_10169 https://t.me/GDCKIrov/2376 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/157819168333166 https://vk.com/wall716676437_22 https://vk.com/wall-34506284_8000 https://vk.com/wall-190762586_6684			
3	Конкурсный отбор. По окончании серии мероприятий по обучению навыкам туристического дела в каждом из пяти муниципалитетов, задействованных в проекте, проводится тестирование по проверке полученных знаний. Муниципальное образование "Город Киров", Нолинский район, Советский район, Верхошижемский район, Яранский район	с 01.10.2024 по 30.04.2025	с 01.10.2024 по 30.04.2025	Конкурсный отбор будет проходить на следующем этапе реализации проекта.

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
2	Основы туристического дела. Проведение ознакомительных занятий по туризму для подростков и молодёжи на базе образовательных организаций Кировской области. Муниципальное образование "Город Киров", Нолинский район, Советский район, Верхошижемский район, Яранский район	с 01.10.2024 по 30.04.2025	с 21.01.2025 по 29.03.2025	В период с 21.01.2025 года по 29.03.2025 года проведено 13 ознакомительных занятий по туризму на базе МКОУ СШ с УИОП 2 им. А. Жаркова (г. Яранск), МБОУ СОШ № 26 города Кирова, КОГПОБУ НТСХ (г. Нолинск), МКОУ ООШ дер. Перевоз Нолинского района, КОГОбУ СШ имени И.С. Березина посёлка городского типа Верхошижемье, КОГОАУ ВТЛ города Кирова. 2 ознакомительных занятия по туризму будет проведено на 4 этапе (апрель) в КОГПОБУ НТСХ (г. Нолинск), в связи с большой загруженностью учебного заведения перед подготовкой к экзаменам. На занятиях подростки и молодежь обучалась навыкам туристического дела. Данные навыки важны в случае чрезвычайных ситуаций в лесной зоне, на воде и в других природных условиях. Участники научились организации путешествий, безопасности в походах, краеведению, ориентированию и первой помощи, развивая выносливость, самостоятельность и любовь к природе.
	https://vk.com/chistovyatka?from=groups&w=wall-34506284_8029 https://vk.com/chistovyatka?from=groups&w=wall-34506284_8030 https://vk.com/chistovyatka?from=groups&w=wall-34506284_8031 https://vk.com/chistovyatka?from=groups&w=wall-34506284_8044 https://vk.com/chistovyatka?from=groups&w=wall-34506284_8045 https://vk.com/chistovyatka?from=groups&w=wall-34506284_8046 https://vk.com/chistovyatka?from=groups&w=wall-34506284_8049 https://vk.com/chistovyatka?from=groups&w=wall-34506284_8050 https://vk.com/wall-86370925_8871 https://vk.com/wall-217452256_1735 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/158020026604910 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/158020030012782 https://vk.com/wall-217452256_1721 https://t.me/GDCKirov/2592 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/157979319836014 https://vk.com/wall-200875141_2399 https://vk.com/wall-217452256_1633 https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMediaThemeComments&st.dsctp=GROUP_TOPIC&st.groupId=70000004840814&st.themeId=157962329234798&st.plog=436%3B7%3B0%3B&st.rf=off&_prevCmd=altGroupMain&tkn=2347&_aid=photoLinkToTopicClick https://vk.com/wall-217452256_1625 https://t.me/GDCKirov/2543 https://vk.com/wall-61011721_10359 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/157898449526126 https://vk.com/wall-217452256_1495			

	https://vk.com/chistovyatka?_smt=groups_list%3A1&from=groups&w=wall-34506284_8013 https://vk.com/chistovyatka?_smt=groups_list%3A1&from=groups&w=wall-34506284_8011 https://vk.com/chistovyatka?_smt=groups_list%3A1&from=groups&w=wall-34506284_8012			
2	Конкурсный отбор. По окончании серии мероприятий по обучению навыкам туристического дела в каждом из пяти муниципалитетов, задействованных в проекте, проводится тестирование по проверке полученных знаний. Муниципальное образование "Город Киров", Нолинский район, Советский район, Верхошижемский район, Яранский район	с 01.10.2024 по 30.04.2025	с 21.01.2025 по 29.03.2025	В период с 21.01.2025 года по 29.03.2025 года проведено итоговое тестирование участников по окончании серии мероприятий по обучению навыкам туристического дела в трех муниципалитетах на базе учебных заведений: МКОУ СШ с УИОП 2 им. А. Жаркова (г. Яранск), МБОУ СОШ № 26 города Кирова, МКОУ ООШ дер. Перевоз Нолинского района, КОГОБУ СШ имени И.С. Березина посёлка городского типа Верхошижемье, КОГОАУ ВТЛ города Кирова., МБОУ СОШ №20 г. Кирова, МБОУ СОШ №24 г. Кирова, МБОУ СОШ №59 г. Кирова, МБОУ СОШ №51 г. Кирова, МКОУ СОШ Среднеивкино Верхошижемского района, ДДТ "Вдохновение". В результате конкурсного отбора на основании наибольшего количества набранных баллов были отобраны участники для финального, четвёртого этапа мероприятия — Туристического слёта который пройдет в мае 2025 года. В Советском и Нолинском районе итоговое тестирование не проводилось, так как окончание серий ознакомительных занятий по туризму запланировано на 4 этап (апрель и май 2025 года).

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием примененных количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
2	Основы туристического дела. Проведение ознакомительных занятий по туризму для подростков и молодежи на базе образовательных организаций Кировской области. Муниципальное образование "Город Киров", Нолинский район, Советский район, Верхошижемский район, Яранский район	с 01.10.2024 по 30.04.2025	с 08.04.2025 по 22.05.2025	В период с 08.04.2025 года по 22.05.2025 года проведено 7 ознакомительных занятий по туризму на базе КОГПОБУ НТСХ (г. Нолинск), МОУ СОШ с УИОП №1 г. Советска, КОГОАУ ВТЛ города Кирова. На занятиях подростки и молодежь обучались навыкам туристического дела: искусство разведения костра, мастерство вязания узлов, первая помощь в походе. Эти навыки — основа безопасности в любом походе. От правильного костра до грамотно завязанного узла и своевременной помощи — всё это может спасти жизнь в экстремальной ситуации. Занятия включали максимум практики: участники лично разводили костры, вязали узлы и отрабатывали приёмы первой помощи. Занятия проводили: Елькин Василий Николаевич, Алексей Владимирович Зыкин, Скутина Ангелина Игоревна.
	https://vk.com/wall-61011721_10725 https://vk.com/wall-86370925_8979 https://vk.com/wall-61011721_10714 https://vk.com/wall-199076873_14485 https://vk.com/wall-217452256_1861			

	https://vk.com/wall-217452256_1863 https://vk.com/wall716676437_98 https://vk.com/wall-86370925_8871 https://vk.com/wall-34506284_8110 https://vk.com/wall-34506284_8105 https://vk.com/wall-34506284_8104 https://vk.com/wall-34506284_8097 https://vk.com/wall-34506284_8096 https://vk.com/wall-34506284_8095 https://vk.com/wall-34506284_8093 https://vk.com/wall-34506284_8092			
2	Подготовительный этап слёта. Подготовка территории и логистика доставки участников слёта. Котельничский район, д. Жуковляне	с 01.04.2025 по 04.05.2025	с 01.04.2025 по 23.05.2025	Подготовлена площадка для проведения финального мероприятия четвертого этапа — Туристический слёт, который пройдет с 24 по 25 мая 2025 года: выбрано место для установки палаток на каждую группу и шатра, проведено кошение травы и самостоятельная обработка от клещей в месте стоянки с палатками. Площадка расположена в д. Жуковляне Котельничского района, вблизи уникальной особо охраняемой природной территории "Жуковлянские шаровидные конкреции" местного значения. Составлена и согласована с транспортной организацией и учебными заведениями логистика и маршрут, точки сбора, время доставки участников к площадке на которой будет проведен туристический слет и обратно.
	https://vk.com/wall-34506284_8100 https://vk.com/wall-34506284_8101			
3	Региональный слёт. Сбор под открытым небом подростков и молодёжи Кировской области для оттачивания своих навыков туристического дела и поведения итогов проекта.	с 01.05.2025 по 31.05.2025	с 24.05.2025 по 25.05.2025	С 24 по 25 мая 2025 года в деревне Жуковляне Котельничского района прошло финальное мероприятие Региональный туристический слет, в котором приняло участие 100 человек из 3 муниципальных образований Кировской области: Нолинский район, Советский район, Яранский район. Муниципальные районы образования г. Киров и Верхошижемского района не смогли принять участия в связи с подготовкой к экзаменам и дипломным работам. Все участники разделились на команды и отрабатывали полученные знания на уроках по туристическому делу: разбили бивуак, собрали костровище, отработали навигационные навыки, все вместе собрали полевую кухню. Все команды работали дружно и слажено! Вечером у костра все участники слёта пели песни. Во второй день команды собирали свои палатки, отсортировали мусор для дальнейшей утилизации. Закрепление знаний, полученные на занятиях по обучению навыкам туристического дела, прошло на УРА!
	https://vk.com/wall-34506284_8113 https://xn--b1alfrj.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/news/f4fbf079-c789-424b-a211-df99a9f4a27e			
2	Конкурсный отбор. По окончании серии мероприятий по обучению навыкам туристического дела в каждом из пяти	с 01.10.2024 по 30.04.2025	с 08.04.2025 по 22.05.2025	В период с 08.04.2025 года по 22.05.2025 года проведено итоговое тестирование участников по окончании серии мероприятий по обучению навыкам туристического дела в трех муниципалитетах на базе учебных заведений: КОГПОБУ НТСХ (г. Нолинск), МОУ СОШ с УИОП №1 г. Советска, КОГОАУ ВТЛ города Кирова. В результате конкурсного отбора на основании наибольшего количества набранных баллов были

муниципалитетов, задействованных в проекте, проводится тестирование по проверке полученных знаний. Муниципальное образование "Город Киров", Нолинский район, Советский район, Верхошижемский район, Яранский район			отобраны участники для финального, четвёртого этапа мероприятия — регионального туристического слёта который пройдет с 24 по 25 мая 2025 года. Тестирование проводили и проверяли, считали баллы и оценивали результат: Елькин Василий Николаевич, Алексей Владимирович Зыкин, Скутина Ангелина Игоревна.
--	--	--	---

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
1. Повышение уровня туристической грамотности: - Подростки и молодежь обучены основным навыкам ориентировки на местности, подготовки снаряжения, выбора места для лагеря, передвижения по различным видам рельефа и оказанию первой помощи. - Увеличение уверенности участников в собственных туристических навыках и способностях. 2. Развитие практических навыков: - Участники применили полученные знания на практике во время мероприятий и регионального туристического слёта. - Сформировались у молодежи полезные и практичные навыки выживания и безопасности в природных условиях. 3. Активное участие молодёжи в общественной жизни: - Проект стимулирует подростков и молодежь к активному участию в общественно значимых мероприятиях. - Создано активное молодежное сообщество, заинтересованное в туризме и активном отдыхе. 4. Формирование здорового образа жизни: - Привлечение молодежи к активным видам отдыха способствует физическому развитию, укреплению здоровья.	
Наличие и характер незапланированных результатов	
В ходе реализации проекта возник повышенный интерес участников к теме проекта и активное участие в мероприятиях, но он не повлиял на общую логику и сроки выполнения.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
К недостаткам проекта можно отнести то, что не все участники, успешно прошедшие тестирование и активно принимавшие участие в ознакомительных занятиях, смогли поехать, так как в этот период они были заняты подготовкой к экзаменам и дипломным работам. Это несколько снизило охват участников которые могли посетить Региональный туристический слет, но не повлияло на общую результативность проекта и количество участников Регионального туристического слета.	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Подростки (14 - 17 лет); молодежь (18 - 35 лет)	100
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

10	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
87	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/chistovyatka	2888
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
182 000,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Проект был успешно реализован благодаря четкому планированию, слаженной работе команды и ответственному выполнению задач. Внутренними факторами успеха стали компетентность участников, контроль сроков и гибкость в решении организационных вопросов. Внешнюю поддержку обеспечили актуальность проекта для участников проекта, интерес инструкторов и благоприятные условия для его проведения. В дальнейшем планируется расширение географии проекта и привлечение новых инструкторов. Организация и проведение интерактивных площадок по туризму на общегородских мероприятиях. Организаций и проведение на ежегодной основе регионального туристического слёта.	