

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Кировское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1064300004394
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Интерактивные уроки "Оружие, которым куётся Победа"
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000101

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Участники прошедшие образовательный интенсив "Диалог с современной молодёжью"	10	22	220,00
2	Проведено интерактивных уроков "Оружие, которым куётся Победа"	50	69	138,00
3	Участники интерактивных уроков мужества "Оружие, которым куётся Победа"	1 250	2 337	186,96
4	Проведено образовательных интенсивов "Диалог с современной молодёжью"	1	1	100,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 161,24%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Размещено не менее 3 публикаций в социальных сетях о ходе реализации проекта	30.09.2024	30.09.2024	исполнена

Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	Закуплены макеты автомата Калашникова, штык-ножа, гранаты РГД 5, муляжи Ф1-Граната, комплекты аптечек. Разработаны и изготовлены Roll Up, информационные стенды и информационные брошюры. Размещено не менее 7 публикаций в социальных сетях о ходе реализации проекта	30.11.2024	09.12.2024	исполнена
2.2	Проведен 1 образовательный интенсив "Диалог с современной молодежью", участие в котором приняло не менее 10 ветеранов боевых действий из не менее 5 муниципальных образований Кировской области. Размещено не менее 20 публикаций в социальных сетях, сети Интернет и не менее 1 публикации в СМИ о реализации проекта	20.12.2024	08.12.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
3.1	Проведено не менее 20 уроков о земляках, которые участвовали или участвуют в специальной военной операции, а также демонстрация оружия и снаряжения, используемых современной российской армией. В уроках проекта приняло участие не менее 500 человек (подростки и молодежь). Опубликовано не менее 5 информационных постов о ходе реализации проекта в социальных сетях партнеров и организации.	31.03.2025	14.03.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 31.05.2025				
4.1	Опубликована 1 концепция проведения урока мужества о земляках, которые участвовали или участвуют в специальной военной операции, а также демонстрация оружия и снаряжения, используемых современной российской армией в виде презентации в свободном доступе в социальных сетях партнеров и организации. Размещено не менее 10 информационных постов в социальных сетях организации и партнеров проекта.	30.05.2025	30.05.2025	исполнена
4.2	Проведено не менее 30 уроков о земляках, которые участвовали или участвуют в специальной военной операции, а также демонстрация оружия и снаряжения, используемых современной российской армией. В уроках проекта приняло участие не менее 750 человек (подростки и молодежь). Опубликовано не менее 5 информационных постов о ходе реализации проекта в социальных сетях партнеров и организации.	30.05.2025	22.05.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 441 300,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 2337

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 13

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовительный этап. Закупка материально технической базы для реализации проекта. Сбор информации для полиграфической продукции проекта. Выпуск полиграфической продукции запланированной в рамках проекта.	с 02.09.2024 по 30.09.2024	с 30.09.2024 по 30.09.2024	на данном этапе опубликовано не менее 3 публикаций о старте проекта, а в остальной части мероприятия (закупка мат. базы и т.д.) фактическое исполнение запланировано на 2 этап
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMediaThemeComments&st.dsctp=GROUP_TOPIC&st.groupId=70000004840814&st.themeId=157612420210030&st.edit=off&st.rpl=off&prevCmd=userMediaStatusComments&tkn=1290 https://t.me/GDCKirov/1963 https://vk.com/wall-40345024_5872				

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовительный этап. Закупка материально технической базы для реализации проекта. Сбор информации для полиграфической продукции проекта. Выпуск полиграфической продукции запланированной в рамках проекта. г. Киров, ул. Дерендяева, д 23, офис 214	с 01.09.2024 по 30.11.2024	с 02.10.2024 по 09.12.2024	По итогу мероприятия закуплена материально техническая база для реализации проекта: макеты автомата Калашникова, штык-ножа, гранаты РГД 5, муляжи Ф1-Граната, комплекты аптек. Разработаны и изготовлены Roll Up, информационные стенды и информационные брошюры. Размещено 3 публикации в социальных сетях о ходе реализации проекта.
https://vk.com/wall-40345024_6063				

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

	https://vk.com/wall-225977991_13 https://vk.com/wall-225406655_22			
2	Образовательный интенсив "Диалог с современной молодёжью". 10 ветеранов боевых действий проходят образовательный интенсив "Диалог с современной молодёжью", в рамках которого будет разработан и апробирован единый формат проведения уроков проекта. г. Киров, ул. Пушкина, 32, Нововятский район, Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Кировской области.	с 01.12.2024 по 20.12.2024	с 06.12.2024 по 08.12.2024	В период с 06.12.2024 по 08.12.2024 г. в Центре военно-патриотического воспитания «Патриот» прошел образовательный интенсив «Диалог с современной молодёжью». В рамках интенсива был разработан и апробирован единый формат проведения уроков для подрастающего поколения. В мероприятии приняло участие 22 ветерана боевых действий из 5 МО Кировской области. Участники получили набор наглядного материала (макеты оружия, снаряжения и раздаточная полиграфия) для проведения уроков. На уроках запланирован рассказ о земляках, которые участвовали или участвуют в специальной военной операции, а также демонстрация оружия и снаряжения, используемых современной российской армией. Мероприятия запланированы к проведению в 2025 году. Размещено 7 публикации в социальных сетях, сети Интернет и в СМИ о реализации проекта.
https://vk.com/wall-24510660_14437 https://t.me/bbratstvo43/3620 https://piterskie-zametki.ru/363093?ysclid=mb95yjord7752401728 https://43.rosguard.gov.ru/news/article/v-kirove-veteran-rosgvardii-stal-uchastnikom-proekta-interaktivnye-uroki-oruzhie-kotorym-kuetsya-pobeda https://vk.com/wall-61011721_10089 https://vk.com/wall-40345024_6077 https://xn--b1alfrj.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%				

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение интерактивных уроков проекта. 10 ветеранов прошедших образовательный интенсив проводят уроки мужества в 5 муниципалитетах Кировской области рассказывая подросткам и молодежи о земляках, которые участвовали или участвуют в специальной военной операции, а также демонстрируют оружие и	с 01.01.2025 по 30.05.2025	с 10.01.2025 по 14.03.2025	По итогу мероприятия состоялись 39 интерактивных Урока мужества, на которых участники узнали о земляках, которые участвовали или участвуют в СВО. Также узнали об истории Российского оружия, советских и российских оружейниках, познакомились с современными видами стрелкового вооружения, снаряжения и обмундирования бойцов Российской армии. Также узнали о земляках - Героях Российской Федерации. В Уроках мужества приняло участие 1399 человек. Опубликовано 44 информационных поста о ходе реализации проекта в социальных сетях партнеров и организации.

снаряжение, используемые современной российской армией. г. Киров, г. Малмыж, г. Белая Холуница, г. Вятские Поляны, пгт. Уни.			
https://vk.com/wall-229028354_4 https://vk.com/wall-229028354_5 https://vk.com/wall-229028354_6 https://vk.com/wall-229028354_17 https://vk.com/wall-229028354_27 https://vk.com/wall-229028354_34 https://vk.com/wall-229028354_40 https://vk.com/wall-229028354_41 https://vk.com/wall-229028354_61 https://vk.com/wall-229028354_88 https://vk.com/wall-229028354_90 https://vk.com/wall-229028354_315 https://vk.com/wall-229028354_327 https://vk.com/wall-40345024_6162 https://vk.com/wall-40345024_6165 https://vk.com/wall-40345024_6176 https://vk.com/wall-40345024_6227 https://vk.com/wall-40345024_6237 https://vk.com/wall-40345024_6238 https://vk.com/wall-40345024_6239 https://vk.com/wall-40345024_6242 https://vk.com/wall-40345024_6246 https://vk.com/wall-40345024_6301 https://vk.com/wall-40345024_6325 https://vk.com/wall-40345024_6332 https://vk.com/wall-40345024_6448 https://vk.com/wall-40345024_6450 https://vk.com/wall-107326038_422 https://vk.com/wall-167179433_7571 https://ok.ru/belholbbratstvo/topic/157651680959284 https://vk.com/wall-107326038_418 https://vk.com/wall-107326038_416 https://vk.com/wall-194884229_1786 https://vk.com/wall-207531022_1669 https://vk.com/wall-87376030_7597 https://vk.com/wall-87376030_7585 https://vk.com/wall-87376030_7561 https://vk.com/wall-87376030_7551 https://ok.ru/kirovskoeo/topic/158583448415052 https://ok.ru/profile/523731292947/statuses/158188229528339 https://vk.com/wall-203289541_500 https://vk.com/wall-228192953_16 https://vk.com/wall-172098867_2848 https://vk.com/wall-199322847_3061			

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение интерактивных уроков проекта. 10 ветеранов прошедших образовательный интенсив проводят уроки мужества в 5 муниципалитетах Кировской области рассказывая подросткам и молодежи о земляках, которые участвовали или участвуют в специальной военной операции, а также демонстрируют оружие и снаряжение, используемые современной российской армией. г. Киров, г. Малмыж, г. Белая Холуница, г. Вятские Поляны, пгт. Уни. https://vk.com/wall-40345024_6541 https://t.me/bbratstvo43/4409 https://t.me/bbratstvo43/4541 https://vk.com/wall-40345024_6499 https://t.me/bbratstvo43/4501	с 01.01.2025 по 30.05.2025	с 10.04.2025 по 22.05.2025	По итогу мероприятия состоялись 30 интерактивных Урока мужества, на которых участники узнали о земляках, которые участвовали или участвуют в СВО. Также узнали об истории Российского оружия, советских и российских оружейниках, познакомились с современными видами стрелкового вооружения, снаряжения и обмундирования бойцов Российской армии. Также узнали о земляках - Героях Российской Федерации. В Уроках мужества приняло участие 938 человек. Опубликовано 5 информационных поста о ходе реализации проекта.
2	Публикация итогов проекта. По итогам реализации проекта с учетом отзывов и обратной связи участников проекта формируется единая концепция проведения урока мужества проведение о земляках, которые участвовали или участвуют в специальной военной операции, а также демонстрация оружия и снаряжения, используемых современной российской армией в виде презентации. Данная презентация публикуется в свободном доступе в социальных сетях	с 20.05.2025 по 30.05.2025	с 26.05.2025 по 30.05.2025	По итогу мероприятия опубликована 1 концепция проведения урока мужества. В концепции отражается информация о земляках, которые участвовали или участвуют в специальной военной операции, а также демонстрация оружия и снаряжения, используемых современной российской армией. Концепция представлена в виде презентации, находится в свободном доступе. Размещено 10 информационных постов.

партнеров и организации для использования во время проведения патриотических мероприятий в образовательных организациях Кировской области.			
https://t.me/clubsokol43/323 https://t.me/vyatkafalcons43/1803 https://vk.com/wall-141784510_5450 https://vk.com/wall-42441785_12699 https://vk.com/wall-65849191_5561 https://pamyat-kirov.ru/index.php/posty/254-materialy-dlya-raboty-s-molodjozhnyu https://vk.com/wall716676437_124 https://t.me/GDCKirov/2984 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/158154783300974 https://vk.com/wall-61011721_10732			

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
Достижение цели проекта "Интерактивные уроки 'Оружие, которым куётся Победа'" можно считать успешным. Проект смог привлечь внимание молодежи к важным аспектам патриотизма и исторической памяти. Достигнутый социальный эффект проявляется в изменении отношения молодежи к истории своей страны и региона и к понятиям патриотизма и мужества. Участники проекта стали более осведомленными о подвиге своих земляков, что способствовало формированию чувства гордости. Кроме того, проект помог ветеранам боевых действий наладить контакт с молодежью, что создало платформу для диалога и обмена опытом. Результаты проекта обладают высокой устойчивостью. Материально-техническая база (макеты, стенды, брошюры) будет использоваться в дальнейшем для проведения уроков и мероприятий в образовательных учреждениях. Кроме того, разработанные концепции и презентации могут быть адаптированы для использования в других регионах, что способствует их распространению и долговременному влиянию на целевую группу.	
Наличие и характер незапланированных результатов	
Незапланированных результатов не выявлено.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
Недостатков не выявлено.	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Подростки (14 - 17 лет), молодежь (14-35 лет)	2337
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
13	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

74	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/publicbbratstvo43	1490
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
441 300,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Проект "Интерактивные уроки 'Оружие, которым куётся Победа'" достиг поставленных целей, что подтверждается высоким уровнем вовлеченности молодежи и положительными отзывами участников. Проект показал свою эффективность, как современная форма патриотического воспитания. Сочетание интерактивных элементов и работы с участниками боевого опыта создало единое представление о проведении Уроков мужества в образовательных учреждениях в дальнейшем. Созданные ресурсы и наработанные методики обеспечивают долгосрочное развитие проекта.	