

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,
достижении целевых показателей проекта**

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037739726859
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Музей здоровья. Кировская область - интерактивный просветительский центр
Номер договора о предоставлении гранта	Р43-23-1-000022

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта:

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень достижения (%)
1	количество человек, прошедшие обучение	30	42	140,00

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта:

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2023. Завершение этапа: 30.09.2023				
1.1	Подготовлен Учебно-методический комплекс, включающий конспекты уроков для ведущих по темам: "Половое воспитание" (3 конспекта для 3-х возрастных групп), "Тело и что им управляет" (5 конспектов для детей 5-10 лет), "Правильное питание" (3 конспекта для 3-х возрастных групп), дидактический материал к каждому уроку темы, раздаточный материал для самостоятельной работы	30.09.2023	30.09.2023	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2023. Завершение этапа: 31.12.2023				
2.1	Разработаны лекции по методике обучения проведению занятий по следующим курсам: "Половое воспитание" (4 лекции), "Тело и что им управляет" (2 лекции), "Правильное питание" (3 лекции), с презентациями к каждой лекции. Составлен график проведения онлайн занятий.	16.10.2023	20.10.2023	исполнена
2.2	Разработан дизайн двух плакатов к курсу "Правильное питание", созданы художественные презентации к курсам: Правильное питание" - 3 презентации, "Тело и что им управляет" - 5 презентаций	13.11.2023	13.11.2023	исполнена
2.3	Проведены обучающие онлайн семинары в объеме 13,5 часов для не менее 30-ти представителей профилактических учреждений Кировской области, включая студентов Педагогических и Медицинских колледжей и ВУЗов, медиков волонтеров	30.11.2023	30.11.2023	исполнена
2.4	Проведена церемония открытия "Музей здоровья. Кировская область" – информационно-просветительский центр	24.12.2023	07.12.2023	исполнена


Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 1 066 305,45

Количество благополучателей проекта (чел.): 42


Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 5

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Методист проекта подготавливает Учебно-методический комплекс, включающий: конспекты уроков для ведущих по темам "Половое воспитание" (3 конспекта для 3-х возрастных групп), "Тело и что им управляет" (5 конспектов для детей 5-10 лет), "Правильное питание" (3 конспекта для 3-х возрастных групп), дидактический материал к каждому уроку темы, раздаточный материал для самостоятельной работы дома. Методист передает техническому специалисту проекта задание для приобретения материала и изготовления полиграфической продукции.	с 01.09.2023 по 16.10.2023	с 01.09.2023 по 30.09.2023	Полностью готовы конспекты ко всем занятиям, выложены для предварительного изучения ведущими, макеты домашних заданий, видео материалы. Все материалы выложены на диске (ссылки в разделе 3.8 отчета): Видео материалы, Конспекты уроков для ведущих, Макеты домашних заданий.

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/scardio_ru?w=wall-42095262_1739

https://vk.com/health_museum?w=wall-185218469_704

https://vk.com/light_step_center?w=wall-158273825_722

https://vk.com/miac.cozmp.kirov?w=wall-147504686_18583


2 этап

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	По заданию методиста проекта дизайнеру передается следующая работа: 1. разработки визуального стиля тематических плакатов к курсу "Правильное питание" Тематики	с 02.10.2023 по 13.11.2023	с 02.10.2023 по 13.11.2023	Работы полностью выполнены. плакаты переданы в типографию, презентации переданы на проверку методисту и загружены на диск для участников обучения. Все макеты плакатов можно найти по

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

	плакатов - часы приема пищи и здоровый рацион, подготовка плакатов к печати, передача макетов техническому специалисту проекта; 2. разработка визуального стиля презентаций к курсам "Правильное питание" с учетом возрастной разницы (5-10, 10- 13 и 14-17) - 3 презентации, "Тело и что им управляет" - 5 презентаций для детей 5-10 лет: разработка визуального стиля, отрисовка героев, верстка презентаций. Всего 8 презентаций, объемом не менее 15, но не более 25 слайдов.			ссылке ниже. Кроме того, загружены акты приема-передачи, где перечислены все материалы, передаваемые на площадки.
2	Технический специалист в соответствии с заданием, полученным от методиста проекта, осуществляет подбор оптимального оборудования и материалов для комплектования УМК, работает с дизайнером по разработке макетов плакатов, конспектов уроков, домашних заданий для раздачи детям.	с 25.09.2023 по 30.11.2023	с 25.09.2023 по 30.11.2023	Подобрано оптимальное оборудование и материалы для комплектования УМК. Все подготовлено отправлено в Киров а центральную площадку проекта включая материалы, приобретаемые за счет софинансирования.
3	Подготовка к проведению обучающего онлайн семинара для представителей профилактических учреждений Кировской области. Разработка лекций по методике проведения занятий, составление презентаций каждой лекции. Предварительное знакомство с участниками обучения. Согласование участия в онлайн обучении сексолога-психолога, нутрициолога, эндокринолога. Составление, согласование графика занятий. Создание базы участников и рассылка плана занятий.	с 01.10.2023 по 16.10.2023	с 01.10.2023 по 16.10.2023	Составлен график обучения, проведено первое вводное занятие, в ходе которого проверены технические ресурсы, познакомились в аудитории. Методист проекта подготовился к проведению занятий. Выбран наиболее эффективный формат проведения обучения, исходя из цели проекта - обучить применению новых УМК.
4	Проведение обучающих семинаров с участием экспертов: сексолога-психолога, нутрициолога, эндокринолога в объеме 13,5 часов для представителей профилактических учреждений Кировской обл., а также студентов Педагогического и Медицинского колледжей (предоставленных руководством колледжей) и медиков волонтеров. Обучение проходит по следующим курсам: "Половое воспитание" (6 часов, 3 возрастных группы), "Тело и что им управляет"(3 часа для детей 5-10 лет), "Правильное питание" (4,5 часа, 3 возрастных группы). Составление теста/ анкеты для проверки уровня овладения новой методикой.	с 16.10.2023 по 30.11.2023	с 12.10.2023 по 30.11.2023	Обучение проводилось согласно программе и графику. Все занятия записывались и размещены на общем диске. Ведущие всегда смогут обратиться к записям семинаров. Кроме того, имея эти записи, ведущие смогут расширять свой штат, подключать новых
<p>новость о начале обучения вышла на страницах Музея здоровья и Центра общественного здоровья в Кирове https://vk.com/health_museum?w=wall-185218469_711</p> <p>Новость о начале обучения, официальная страница Яранской больницы https://vk.com/yaranskcrb?w=wall-207531180_295</p>				

5	<p>Церемония официального открытия "Музей здоровья. Кировская область" состоится на площадке главного партнера проекта КОГБУЗ МИАЦ, ЦОЗиМП (г. Киров) предполагает очное участие представителей профилактических учреждений, участвовавших в проекте, представителя организации-заявителя ООО "РКО", представителей Министерства здравоохранения Кировской области, представителей прессы. В ходе открытия была проведена презентация новых возможностей профилактических учреждений, а также состоялась передача Учебно-методических комплексов всем учреждениям, участвовавшим в проекте.</p>	с 04.12.2023 по 24.12.2023	с 04.12.2023 по 07.12.2023	<p>Проведено открытие музея, подписаны акты приема-передачи материалов от всех 5-ти площадок Кировской области. В ходе церемонии состоялись презентации занятия с использованием дидактического материала, полученного в рамках проекта. В церемонии приняли участие представители министерства внутренней политики, здравоохранения, всех учреждений, принимавших участие в проекте, а также представители школ, с которыми начнется работа в первую очередь. Также присутствовали представители прессы, репортаж вышел на канале ВГТРК Вятка.</p>
<p>Официальная страница Кирово-Чепецкой больницы https://vk.com/kchcrb?w=wall-190885297_3728 Официальная страница Яранской больницы https://vk.com/yaranskcrb?w=wall-207531180_365 Репост об открытии Музея здоровья, Яранская больница https://vk.com/yaranskcrb?w=wall-207531180_363 Репост о открытии Музея здоровья, Яранская больница https://vk.com/yaranskcrb?w=wall-207531180_362 официальная страница Омутнинской больницы https://vk.com/omutcrb?w=wall-207533925_441 репост об открытии Музея здоровья, Омутнинская больница https://vk.com/omutcrb?w=wall-207533925_433 официальная страница Уржумской больницы об открытии музея https://vk.com/crburz?w=wall-207543453_922 об открытии Музея, страница Уржумской больницы https://vk.com/crburz?w=wall-207543453_904 официальная страница партнера проекта Центр подологии Лайтстеп. https://vk.com/light_step_center?from=quick_search&w=wall-158273825_831 Лайт степ . информация о проекта Музей здоровья https://vk.com/light_step_center?from=quick_search&w=wall-158273825_803</p>				
6	<p>Подготовка к отправке и отправка всего материала для оснащения им 5-ти центров общественного здоровья в Кировской области. Все материалы направляются на центральную площадку КГБУЗ "МИАЦ, ЦОЗМП", где после церемонии официального открытия, на которой присутствуют руководители учреждений, принимающих участие в проекте, проходит передача материалов.</p>	с 01.10.2023 по 30.11.2023	с 01.10.2023 по 30.11.2023	<p>Весь материал подготовлен и к отправке и отправлен на центральную площадку КГБУЗ "МИАЦ, ЦОЗМП", где после церемонии официального открытия, на которой присутствовали руководители учреждений, принимающих участие в проекте, передан 5-ти центрам общественного здоровья в Кировской области для оснащения и дальнейшей реализации проекта за пределами срока его реализации.</p>

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

об открытии Музея здоровья на портале Правительства Кировской области <https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=118389>

об открытии на портале Министерства здравоохранения Кировской области <https://www.medkirov.ru/news/docid/FE07D0-2023.html>

об открытии на сайте Общественной палаты Кировской области <http://opko43.ru/news/nko/30662/>

анонс на портале ПроГород <https://progorod43.ru/news/104504>

об открытии Музея на портале Без Формата <https://kirov.bezformata.com/listnews/zdorovya-otkrilsya-v-tcentre-meditsinskoy/125136798/>

об открытии Музея на портале Киров.ру <https://kirov.online/krasota-i-zdorove-v-gorode/muzej-zdorova-otkrilsya-v-centre-medicinskoj-profilaktiki>

об открытии Музея на Источник онлайн

<https://istochnik.online/news/muzej-zdorovya-otkrilsya-v-kirove>

видео репортаж АГТРК Вятка с открытия Музея

<https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/medicine/91584-v-kirove-nachal-rabotu-muzej-zdorovja.html>

Об открытии Музея на Вятка-на-Сети

https://kirove.ru/news/2023/12/09/prosvetitel'skiy_muzey_zdorovya_otkrylsya_v_kirove.html

Об открытии музея на Киров град <https://kirov-grad.ru/news/v-kirove-poyavilsya-muzej-zdorovya>

об открытии музея <https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/v-kirove-otkryli-muzej-zdorovya-32066/>

об открытии Музея на Кировской правде

<https://kirovpravda.ru/muzej-zdorovya-otkryli-v-kirove/>

на youtube канале Центра общественного здоровья <https://www.youtube.com/watch?v=0aGBraMZIjE>

об открытии на Гид Кирова <https://kirov-gid.ru/news/region/v-kirove-otkrylsya-muzej-zdorovya.htm>





об открытии на Newsletter <https://www.newsler.ru/society/2023/12/09/kirovchane-uvidyat-svoj-vnutrennij-mir>

об открытии на официальной странице Музея здоровья https://vk.com/health_museum?w=wall-185218469_722 https://vk.com/health_museum?w=wall-185218469_723

о начале обучения на официальной странице Музея здоровья https://vk.com/health_museum?w=wall-185218469_711

о проекте на официальной странице партнера проекта, центра подологии Лайтстеп https://vk.com/light_step_center?from=quick_search&w=wall-158273825_722

Информация за весь срок осуществления проекта²

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Итоговое анкетирование показало высокий уровень освоения методики. В ходе обучения подтвердилась заинтересованность участников в ее использовании, что особенно важно, т. к. позволяет методике не только жить, но и развиваться, за счет обратной связи. Анкеты загружены в раздел 3.9.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Незапланированно в проекте было приобретения реквизита для программы центра Личная гигиена, заявитель за счет собственных средств это сделал, потому что имеет опыт проведения схожей программы и наработал практику интерактивного включения с данным реквизитом.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
Главным недостатком реализации проекта является непонимание организации заявителя особенностей использования средств гранта: есть разница между ФПП и региональным грантом. В общем-то изначально надо понимать, что к ФПП это имеет мало отношения. В нашем случае это привело к возврату части средств.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Сотрудники Центра общественного здоровья, отделений и кабинетов медицинской профилактики 5-ти профильных учреждений Кировской области, волонтеры-медики, студенты профильных колледжей.	42
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
5	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
33	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/scardio_ru	21944

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎
1091617,45
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎
<p>Фактором успешной реализации проекта безусловно является партнерство с заинтересованной стороной - Центром общественного здоровья и медицинской профилактики области. Его руководитель не только вовлекла своих сотрудников в проект, но и руководителей и специалистов медицинских организаций 4-х районов Кировской области, Медицинский и Педагогический колледжи Кирова. Безусловным успехом можно считать привлечение спонсора! Магнитно-маркерные доски для 5-ти учреждений были предоставлены спонсором! В целом реализовался легко, чувствовалось, что он нужен и в его успехе заинтересованы все участники. "Потому что для нас это важно!" - сказала руководитель Центра общественного здоровья Кирова Ольга Малышева.</p>