

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,
достижении целевых показателей проекта**

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ "ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1024300004300
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Диалог социальных партнеров - гарант защиты трудового населения
Номер договора о предоставлении гранта	P43-23-1-000096

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта:

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Количество граждан, информированных о мероприятиях проекта через СМИ, сайты, соцсети	10 000	23 047	230,47
2	Количество участников мероприятий проекта	600	600	100,00
3	Количество Слетов социальных партнёров в муниципальных образованиях	5	5	100,00
4	Количество участников спецсеминара для представителей работников организаций МО	30	30	100,00
5	Количество участников анкетирования работников МО	250	250	100,00
6	Количество семинаров (вебинаров социальных партнеров)	10	10	100,00
7	Количество участников Межрегиональной Конференции "Социальное партнерство как ресурс развития региона"	70	81	115,71
8	Количество подписанных муниципальных районных трехсторонних (двухсторонних) соглашений	5	5	100,00

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта:

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2023. Завершение этапа: 30.09.2023				

1.1	Проведен спецсеминар с участием 30 представителей трудовых коллективов 5 муниципальных образований Кировской области (МО)	30.09.2023	29.09.2023	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2023. Завершение этапа: 31.12.2023				
2.1	Проведен Слет социальных партнеров Даровского муниципального образования с участием 40 социальных партнеров - представителей МО.	31.10.2023	24.10.2023	исполнена
2.2	Проведено по 4 встречи в трудовых коллективах организаций в каждом из 2 МО с общим количеством участников не менее 100 человек	31.12.2023	21.11.2023	исполнена
2.3	Проведено 2 обучающих семинара (вебинара) для социальных партнеров с общим количеством участников не менее 40 человек	31.12.2023	15.12.2023	исполнена
2.4	Проведен Слет социальных партнеров Сунского муниципального образования с участием 40 социальных партнеров - представителей МО.	31.12.2023	21.11.2023	исполнена
2.5	Проведено анкетирование 50 работников организаций разных отраслей в каждом из 2 МО	31.12.2023	21.11.2023	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2024. Завершение этапа: 31.03.2024				
3.1	Проведен Слет социальных партнеров Тужинского муниципального образования с участием 40 социальных партнеров - представителей МО.	29.02.2024	14.02.2024	исполнена
3.2	Проведено 4 встречи в трудовых коллективах организаций в одном МО с общим количеством участников не менее 50 человек	31.03.2024	14.02.2024	исполнена
3.3	Проведен 1 обучающий семинар (вебинар) для социальных партнеров с количеством участников не менее 20 человек	31.03.2024	05.03.2024	исполнена
3.4	Проведено анкетирование 50 работников организаций разных отраслей в одном МО	31.03.2024	14.02.2024	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2024. Завершение этапа: 30.06.2024				
4.1	Проведен Слет социальных партнеров Уржумского муниципального образования с участием 40 социальных партнеров - представителей МО.	30.04.2024	21.05.2024	исполнена
4.2	Проведено по 4 встречи в трудовых коллективах организаций в каждом из 2 МО с общим количеством участников не менее 100 человек	30.06.2024	18.06.2024	исполнена
4.3	Проведено 2 обучающих семинара (вебинара) для социальных партнеров с общим количеством участников не менее 40 человек	30.06.2024	30.05.2024	исполнена
4.4	Проведен Слет социальных партнеров Юрьянского муниципального образования с участием 40 социальных партнеров - представителей МО.	30.06.2024	18.06.2024	исполнена
4.5	Проведено анкетирование 50 работников организаций разных отраслей в каждом из 2 МО	30.06.2024	18.06.2024	исполнена

Этап 5. Начало этапа: 01.07.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
5.1	Социальными партнерами подписано 5 трехсторонних (двухсторонних) соглашений	31.07.2024	18.06.2024	исполнена
5.2	Проведено 5 обучающих семинаров (вебинаров) для социальных партнеров с общим количеством участников не менее 100 человек	30.09.2024	13.09.2024	исполнена
Этап 6. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 30.11.2024				
6.1	Проведена Межрегиональная конференция "Социальное партнерство как ресурс развития региона" с участием 70 человек.	30.11.2024	30.11.2024	исполнена
6.2	О мероприятиях проекта через СМИ, сайты, соцсети проинформировано 10 000 граждан	30.11.2024	30.11.2024	исполнена
6.3	Выпущен сборник с материалами Конференции тиражом 100 экземпляров	30.11.2024	27.11.2024	исполнена


Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 214 271,25

Количество благополучателей проекта (чел.): 600

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 44

**Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта
на основании аналитических отчетов грантополучателя¹**

1 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Спецсеминар для представителей работников - координационных советов муниципальных образований области.	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 28.09.2023 по 29.09.2023	На спецсеминаре проведено обучение представителей работников районов формам взаимодействия с органами власти и участия в управлении организацией системы социального партнерства. Представители работников организаций районов получили новые знания для взаимоотношений с органами власти и работниками организаций на местах. По итогам обучения в районах области запланировано сформировать пункты помощи и консультирования работников муниципальных образований через координационные советы.

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

	Информация о старте реализации грантового проекта и спецсеминаре с участием представителей трудовых коллективов муниципальных образований и профак тива региона Сайт ФПОКО https://www.fpoko-kirov.ru/start-grantovogo-proekta-fpoko-sostoyalsya Ссылка на группу проекта во ВК https://vk.com/dialogsp Ссылка на группу ФПОКО во ВК https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_6249 Ссылка на группу ФПОКО во ВК https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_6240 Ссылка на группу ФПОКО во ВК https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_6239 Ссылка на группу ФПОКО во ВК https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_6236 Сайт ФНПР https://fnpr.ru/events/novosti-chlenskikh-organizatsiy/kirov-start-grantovogo-proekta-fpoko-sostoyalsya_1696320534.html Группа Крайсовпроф Пермского края в соцсети ВК https://vk.com/profcourier?w=wall-90726886_11139			
2	Слет социальных партнеров Даровского муниципального района	с 01.09.2023 по 31.10.2023	с 24.10.2023 по 24.10.2023	В соответствии с календарным планом мероприятий и ККТ 2.1 проведение слета социальных партнеров Даровского муниципального образования с участием 40 социальных партнеров - представителей МО запланировано на 2 этап
3	В результате встреч с трудовыми коллективами будут выявлены однотипные проблемы трудоспособного населения МО	с 01.09.2023 по 31.07.2024	с 24.10.2023 по 18.06.2024	В соответствии с календарным планом мероприятий и ККТ 2.2, ККТ 3.2 и ККТ 4.2 однотипные проблемы трудоспособного населения МО в результате встреч с трудовыми коллективами будут выявлены на 2, 3, 4 этапах
4	Анкетирование трудоспособного населения 5 МО	с 01.09.2023 по 30.09.2024	с 24.10.2023 по 18.06.2024	В соответствии с календарным планом мероприятий и ККТ 2.5, ККТ 3.4 и ККТ 4.5 анкетирование трудоспособного населения 5 МО будет проведено на 2, 3, 4 этапах


2 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (ф)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Слет социальных партнеров Даровского муниципального образования с участием 40 социальных партнеров - представителей МО.	с 01.09.2023 по 31.10.2023	с 24.10.2023 по 24.10.2023	Совместная работа социальных партнёров в муниципальном образовании - участников Слета социальных партнеров Даровского района позволила оперативно обсудить и принять решения по социально-трудовым вопросам, касающимся работающих граждан, вопросам развития муниципальных образований, стабильной деятельности и развитию предприятий и организаций, реализации двухстороннего соглашения в МО. Повышены компетенции представителей социального партнерства (органов власти


				представителей работников и ботодателей) в вопросах урелпления инфраструктуры соцпартнерства в Даровском муниципальном районе.
	Группа 7430 просмотров https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_6303 https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_6304 https://vk.com/slavatrududarovskoy?w=wall-33049604_30739 https://vk.com/darovskoyadm?w=wall-181778155_3335 https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_14 https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_13 https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_21 https://admdaro.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_304.html https://fpoko-kirov.ru/slet-predsdatelei-pervichnyh-profsoyuznyh-organiz https://fnpr.ru/events/novosti-chlenskikh-organizatsiy/kirov-v-darovskom-rayone-sostoyalsya-slet-ppo_1698244415.html			
2	Слет социальных партнеров Сунского муниципального образования с участием 40 социальных партнеров - представителей МО	с 01.11.2023 по 31.12.2023	с 21.11.2023 по 21.11.2023	Совместная работа социальных партнёров в муниципальном образовании - участников Слета социальных партнеров Сунского района позволила оперативно обсудить и принять решения по социально-трудовым вопросам, касающимся работающих граждан, вопросам развития муниципальных образований, стабильной деятельности и развитию предприятий и организаций, реализации двухстороннего соглашения в МО. Повышены компетенции представителей соиального партнерства (органов власти представителей работников и ботодателей) в вопросах урелпления инфраструктуры соцпартнерства в Сунском муниципальном районе.
	1603 просмотра https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_31 https://fnpr.ru/events/novosti-chlenskikh-organizatsiy/kirov-socialnye-partnery-v-sunskom-rayone-podpisali-trehstoronnee-soglashenie_1700659103.html https://fpoko-kirov.ru/21112023 https://fpoko-kirov.ru/socialnye-partnery-v-sunskom-raione-podpisali-tre https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_26 https://kirov.bezformata.com/listnews/sotcialnie-partneri-v-sunskom-rayone/124384111/?ysclid=lqjulup4mc680633645 https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_6678 https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_6670 https://fpoko-kirov.ru/assets/mgr/docs/smi/suna.jpg			
3	Подписание трехсторонних (двухсторонних) соглашений и планов мероприятий для каждого МО	с 01.10.2023 по 31.07.2024	с 24.10.2023 по 21.11.2023	Социальными партнерами Даровского и Сунского муниципальных районов подписаны трехсторонние (двухсторонние) соглашения с разработкой планов мероприятий по выполнению соглашений, предусматривающих решение выявленных проблем в трудовых коллективах муниципальных мероприятий и улучшение благополучия жителей района
4	Анкетирование трудоспособного населения 5 МО	с 01.09.2023 по 30.09.2024	с 24.10.2023 по 21.11.2023	Проведено анкетирование работников организаций Даровского и Сунского муниципальных районов. По итогам анкетирования выявлены проемы трудоспособного населения двух районов. Итоги

				анкетирования учитывались при принятии планов мероприятий к заключенным соглашениям.
5	В результате встреч с трудовыми коллективами будут выявлены однотипные проблемы трудоспособного населения МО	с 01.09.2023 по 31.07.2024	с 24.10.2023 по 21.11.2023	С целью выявления и проведения анализа проблем трудоспособного населения проведены по 4 встречи трудовых коллективов организаций в Даровском и Сунском районах. Итоги предложений участников встреч учитывались при составлении планов работы по соглашениям.
6	Обучение социальных партнеров	с 01.10.2023 по 30.09.2024	с 28.11.2023 по 15.12.2023	Проведено 2 обучающих семинара для социальных партнеров в целях информирования, просвещения и выполнения подписанных соглашений и планов мероприятий к соглашениям. В рамках обучения определено кураторство членов команды проекта для эффективного выполнения подписанных и принятых документов в районах.
<p>Новость о конференции на сайте газеты "Кировская правда" https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_27</p> <p>Новость на сайте ФПОКО https://www.fpoko-kirov.ru/3584</p> <p>Новость на сайте ФПОКО https://www.fpoko-kirov.ru/obuchayuschii-seminar-po-proektu-v-slobodskom-raio</p>				

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Газета "Бизнес Новости №47 от 3 декабря стр. 5. О первых итогах реализации проекта и мероприятий 2023 года в рамках проекта. Тираж 10 000 экз. https://bnkirov.ru/upload/iblock/d7c/ru1y2v2qbunb6r1ciw6xhlsy2wwy14xl.pdf</p> <p>Газета "Родной край -Суна" № 42 от 19 октября 28-29 сентября в ФПОКО состоялся спецсеминар для председателей координационных советов организаций профсоюзов в муниципальных образованиях Кировской области. https://fpoko-kirov.ru/assets/mgr/images/%D0%A1%D0%9C%D0%98/profsoyuzy.pdf</p> <p>Создана и действует страница проекта на сайте ФПОКО https://fpoko-kirov.ru/dialog-socialinyh-partnerov-garant-zaschity-trudov</p>
--


3 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Слет социальных партнеров Тужинском муниципальном районе	с 01.01.2024 по 29.02.2024	с 14.02.2024 по 14.02.2024	Совместная работа социальных партнёров в муниципальном образовании - участников Слета социальных партнеров Тужинского района позволила оперативно обсудить и принять решения по социально-трудовым вопросам, касающимся работающих граждан, вопросам развития муниципальных образований, стабильной деятельности и развитию предприятий и организаций, реализации двухстороннего соглашения в МО. Повышены компетенции представителей социального партнерства (органов власти представителей работников и ботодателей) в вопросах урелпления

				инфраструктуры соцпартнерства в Тужинском муниципальном районе.
	Слет социальных партнеров Тужинском муниципальном районе https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_35 (598 просмотров) https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_36 (87 просмотров) https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_40 (171 просмотр) https://nko-pfo.ru/55984 (35 просмотров) https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_42 (52 просмотра) https://www.fpoko-kirov.ru/slet-predsdatelei-profsoyuznyh-organizacii-tujins (206 заходов) https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_6800 (1000 просмотров) https://kirov.bezformata.com/listnews/profsoyuzov-odno-iz-glavnyh-usloviy/127819169/ https://vk.com/tuzhadm43?w=wall-194217882_3198 (552 просмотра) https://fnpr.ru/events/novosti-chlenskikh-organizatsiy/vzaimodeystvie-vlasti-biznesa-i-profsoyuzov-odno-iz-glavnyh-usloviy-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tuzhinskogo-rayona_1708004718.html (59 просмотров)			
2	Подписание трехсторонних (двухсторонних) соглашений и планов мероприятий для каждого МО	с 01.10.2023 по 31.07.2024	с 14.02.2024 по 14.02.2024	Социальными партнерами Тужинского муниципального района подписано трехстороннее соглашение с разработкой проекта плана мероприятий по выполнению соглашения, предусматривающее решение выявленных проблем в трудовых коллективах муниципальных мероприятий и улучшение благосостояния жителей района.
3	Анкетирование трудоспособного населения 5 МО	с 01.09.2023 по 30.09.2024	с 14.02.2024 по 14.02.2024	Проведено анкетирование работников организаций Тужинского муниципального района. По итогам анкетирования выявлены проблемы трудоспособного населения района. Итоги анкетирования будут учитываться при принятии планов мероприятий к заключенным соглашениям.
4	В результате встреч с трудовыми коллективами будут выявлены однотипные проблемы трудоспособного населения МО	с 01.09.2023 по 31.07.2024	с 14.02.2024 по 14.02.2024	С целью выявления и проведения анализа проблем трудоспособного населения проведены 4 встречи трудовых коллективов организаций в Тужинском районе. Итоги предложений участников встреч будут учитываться при составлении плана работы по соглашению.
	Встречи с работниками отраслевых организаций Тужинского района https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_39 https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_37			
5	Обучение социальных партнеров	с 01.10.2023 по 30.09.2024	с 05.03.2024 по 05.03.2024	Проведен онлайн обучающий семинар - вебинар для социальных партнеров в целях информирования, просвещения и выполнения подписанных соглашений и планов мероприятий к соглашениям. В рамках обучения определено кураторство членов команды проекта для эффективного выполнения подписанных и принятых документов в районах.
	Семинар-вебинар с соцпартнерами https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_43 https://fpoko-kirov.ru/seminar-s-predsdatelnyami-koordinacionnyh-sovetov https://fnpr.ru/events/novosti-chlenskikh-organizatsiy/kirov-seminar-dlya-koordsovetov-proshel-v-forme-vks_1709717435.html			

4 этап


Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Слет социальных партнеров Уржумского муниципального района	с 01.03.2024 по 30.04.2024	с 21.05.2024 по 21.05.2024	Совместная работа социальных партнёров в муниципальном образовании - участников Слета социальных партнеров Уржумского района позволила оперативно обсудить и принять решения по социально-трудовым вопросам, касающимся работающих граждан, вопросам развития муниципальных образований, стабильной деятельности и развитию предприятий и организаций, реализации двухстороннего соглашения в МО. Повышены компетенции представителей социального партнерства (органов власти представителей работников и работодателей) в вопросах укрепления инфраструктуры соцпартнерства в Уржумском муниципальном районе.
	<p>Районная газета Уржумского района "Кировская искра" разместила заметку о Слете социальных партнеров 51 просмотр https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_66 Страница проекта в соцсети ВКонтакте 105 просмотров https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_53 Ссылка на страницу Службы занятости населения Кировской области 38 просмотров https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_54 Новость о слете на сайте ФНПР 108 просмотров https://fnpr.ru/events/novosti-chlenskikh-organizatsiy/kirov-v-urzhumskom-rayone-proshel-slet-socialnyh-partnerov_1716378856.html Страница ФПОКО в соцсети ВКонтакте 1100 просмотров https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_7033 Страница проекта на сайте ФПОКО 28 просмотров https://fpoko-kirov.ru/slet-socialnyh-partnerov-proshel-v-urzhumskom-raio</p>			
2	Слет социальных партнеров Юрьянского муниципального района	с 01.05.2024 по 30.06.2024	с 18.06.2024 по 18.06.2024	Совместная работа социальных партнёров в муниципальном образовании - участников Слета социальных партнеров Юрьянского района позволила оперативно обсудить и принять решения по социально-трудовым вопросам, касающимся работающих граждан, вопросам развития муниципальных образований, стабильной деятельности и развитию предприятий и организаций, реализации двухстороннего соглашения в МО. Повышены компетенции представителей социального партнерства (органов власти представителей работников и работодателей) в вопросах укрепления инфраструктуры соцпартнерства в Юрьянском муниципальном районе.
	<p>Новость на сайте ФНПР 74 просмотра https://fnpr.ru/events/novosti-chlenskikh-organizatsiy/kirov-dialog-socialnyh-partnerov-yuryanskogo-rayona-proshel-uspeshno_1718781176.html Страница ФПОКО в соцсети ВКонтакте 506 просмотров https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_7077 Страница проекта в соцсети ВКонтакте 419 просмотров</p>			

	https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_65 Новость на сайте ФПОКО 36 просмотров https://www.fpoko-kirov.ru/yureja Страница проекта на сайте ФПОКО 27 просмотров https://www.fpoko-kirov.ru/yureja			
3	Анкетирование трудоспособного населения 5 МО	с 01.09.2023 по 30.09.2024	с 21.05.2024 по 18.06.2024	Проведено анкетирование работников организаций Уржумского (21.05.2024) и Юрьянского (18.06.2024) муниципальных районов. По итогам анкетирования выявлены проблемы трудоспособного населения района. Итоги анкетирования будут учитываться при принятии планов мероприятий к заключенным соглашениям.
	Страница проекта на сайте ФПОКО https://www.fpoko-kirov.ru/itogi-anketirovaniya-uchastnikov-sleta-v-urjumskom			
4	Подписание трехсторонних (двухсторонних) соглашений и планов мероприятий для каждого МО	с 01.10.2023 по 31.07.2024	с 21.05.2024 по 18.06.2024	Социальными партнерами Уржумского и Юрьянского муниципального района подписано трехстороннее соглашение с разработкой проекта плана мероприятий по выполнению соглашения, предусматривающее решение выявленных проблем в трудовых коллективах муниципальных мероприятий и улучшение благосостояния жителей района.
	Кировский портал БЕЗФОРМАТА https://kirov.bezformata.com/listnews/sotcialnih-partnerov-v-yuryanskom-rayone/132991646/			
5	В результате встреч с трудовыми коллективами будут выявлены однотипные проблемы трудоспособного населения МО	с 01.09.2023 по 31.07.2024	с 21.05.2024 по 18.06.2024	Выявлены однотипные проблемы, выявленные по итогам мероприятия: 1. Неосведомленность и незаинтересованность социальным партнерством на уровнях выше локального. Т. е. всё, что не связано с организацией, не имеет, как правило, для работников большого значения, в то время, когда развитие социального партнёрства на территориальном уровне может положительно повлиять на локальный уровень (на благо такого работника), в том числе через включение в коллективный договор дополнительных льгот и гарантий, закрепленных в территориальном соглашении. 2. Поверхностное восприятие проблем, с которыми работники сталкиваются в ходе коллективных переговоров. Чаще всего это либо негативный настрой работодателя, либо неумение вести коллективных переговоров представителями работников. 3. Главной проблемой осталось отсутствие механизма взаимодействия социального партнёрства на территориальном уровне и активное в нём участие. Продолжится работа над решением проблем через кураторство по подписанию планов работы.
	Страница гранта на сайте ФПОКО 31 просмотр https://www.fpoko-kirov.ru/sobraniya-v-trudovyh-kollektivah-uspeshno-proshli Страница проекта в соцсети Вконтакте 90 просмотров https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_60 Страница проекта в соцсети Вконтакте 47 просмотров https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_59			

	Обучение социальных партнеров	с 01.10.2023 по 30.09.2024	с 27.04.2024 по 30.05.2024	Проведено 2 обучающих семинара для социальных партнеров в целях информирования, просвещения и выполнения подписанных соглашений и планов мероприятий к соглашениям. В рамках обучения определено кураторство членов команды проекта для эффективного выполнения подписанных и принятых документов в районах.
Страница проекта на сайте ФПОКО https://www.fpoko-kirov.ru/6966 Страница проекта в соцсети Вконтакте 95 просмотров https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_62 Страница сайта ФПОКО https://www.fpoko-kirov.ru/vstrecha-socialinyh-partnerov-v-preddverii-pervoma				


5 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Обучение социальных партнеров	с 01.10.2023 по 30.09.2024	с 22.08.2024 по 13.09.2024	В ходе обучающих семинаров участники узнали про основы развития социального партнёрства на территориальном уровне, а также ознакомились с новыми нормативными актами, принятыми в Кировской области, и способами их применения в работе. В рамках обучающих семинаров с председателями координационных советов намечены основные шаги по продолжению развития социально партнёрства после подписания территориальных соглашений, проанализированы основные ошибки в деятельности. Все участники ознакомлены с дополнительными социально-трудовыми гарантиями, предусмотренными в актах социального партнёрства.
Страница проекта в соцсети ВК -- 334 просмотра https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_74 https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_72 https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_70 https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_68 Страница ФПОКО в соцсети ВК -- 441 просмотр https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_7191 Страница проекта на сайте ФПОКО https://fpoko-kirov.ru/seminar-vebinar-dlya-socialinyh-partnerov-skoordin https://fpoko-kirov.ru/deni-socialinogo-partnerstva-v-murashinskom-munici https://fpoko-kirov.ru/sostoyalsya-seminar-vebinar-po-socialinomu-partner https://fpoko-kirov.ru/6966				
2	Подписание трехсторонних (двухсторонних) соглашений и планов мероприятий для каждого МО	с 01.10.2023 по 31.07.2024	с 24.10.2023 по 18.06.2024	В отчетах за предыдущие 2,3,4 этапы предоставлены данные по подписанию 5 трехсторонних (двухсторонних) соглашений и планов мероприятий к территориальным соглашениям, что

				позволяет организовать деятельность в рамках этих соглашений, наладить работу территориальных комиссий по вопросам социально-трудовых отношений.
	Мастер-классы для воспитанников КОГБУ для Детей-Сирот "ЦПД С. Великорецкое Юрьянского района" и КОГБУ Центр помощи детям №1 г. Кирова https://cspp43.ru/blog/%F0%9F%8E%89-master-klassy-eto-interesno/			
3	В результате встреч с трудовыми коллективами будут выявлены однотипные проблемы трудоспособного населения МО	с 01.09.2023 по 31.07.2024	с 24.10.2023 по 18.06.2024	В отчетах за предыдущие 2,3,4 этапы предоставлены данные о встречах с трудовыми коллективами, где прошло обсуждение актуальных проблем конкретного МО. Выявлены основные причины проблем работающего населения в социальнотрудовой сфере и возможные пути их решения через представительство и участие в работе трёхсторонней комиссии по социально-трудовым вопросам.
4	Анкетирование трудоспособного населения 5 МО	с 01.09.2023 по 30.09.2024	с 24.10.2023 по 18.06.2024	В отчетах за предыдущие 2,3,4 этапы предоставлены данные итогов проведенного анкетирования, где были выявлены однотипные проблемы населения конкретного МО, рассмотрение и варианты решения которых предусмотрены в рамках подписанных территориальных соглашений, планов мероприятий и работы территориальной трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям с участием трёх сторон социального партнёрства.





6 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Межрегиональная Конференция "Социальное партнерство как ресурс развития региона"	с 01.10.2024 по 30.11.2024	с 20.11.2024 по 30.11.2024	В рамках Конференции 20 ноября 2024 года подведены итоги реализации проекта, заслушан опыт работы, освещена сформированная единая модель и инфраструктура социального партнерства для тиражирования в МО, создания социально-экономических, организационно-правовых условий для развития и укрепления соцпартнерства в районах Кировской области.
	Группа проекта во Вконтакте 972 просмотра https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_78 https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_79 https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_80 https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_81 https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_83 https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_84 https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_85 https://vk.com/dialogsp?w=wall-222612511_86 Группа ФПОКО во Вконтакте 3453 просмотра https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_7808			

	https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_7801 https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_7799 https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_7797 https://vk.com/fpoko?w=wall-112412349_7794 Сайт ФПОКО https://fpoko-kirov.ru/sospartner Сайт ФНПР https://fnpr.ru/events/novosti-chlenskikh-organizatsiy/kirov-socialnoe-partnerstvo-klyuchevoe-napravlenie-vzaimodeystviya-s-profsoyuzami_1732180526.html?sphrase_id=44502 Сайт киров.гранты.рф https://xn--b1alfri.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/news/a136e410-89e6-4463-8ad3-1ff457cfdc97?ysclid=m45k80up15182042117 Сайт https://kirov.bezformata.com https://kirov.bezformata.com/listnews/sotcialnoe/139237252/ Сайт профсоюзов республики Башкортостан http://www.fprb.ru/news/?ELEMENT_ID=31619 Сайт профсоюзов республики Татарстан https://profat.ru/vii-mezhregionalnaya-konferenciya-socialnoe-partnerstvo-kak-resu Сайт Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» https://fpo.ru/town-building/news/?ELEMENT_ID=14436 Сайт Правительства Кировской области https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=125242
--	--

Информация за весь срок осуществления проекта²

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
В период начала реализации проекта ставилась цель: создание и внедрение единой модели эффективного социального партнёрства для защиты социально-трудовых прав работников в конкретном муниципальном образовании Кировской области. В итоге действий команды проекта удалось сформировать модель для дальнейшей долгосрочной совместной работы социальных партнеров: власти, бизнеса и профсоюзов. В целом ряде районов созданы новые координационные советы организаций профсоюзов - представителей работников в МО. Сформированы представительские органы работодателей в ряде районов. Созданная единая модель развития социального партнерства на территориальном уровне, это совокупность конкретных, фактических вариантов решений существующих проблем и шаги, которые в ходе проекта были опробованы и закреплены для будущей работы.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
В результате реализации проекта подписаны и действуют 11 территориальных соглашений, то есть дополнительно 6 соглашений в районах, кроме запланированных в Даровском, Сунском, Тужинском, Уржумском, Юрьянском, Нолинском МО.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
При определении и выполнении мероприятий контрольных точек есть риски несогласованности сроков подписания документов всеми сторонами из-за разных сроков рассмотрения проектов документов и создания представительских органов соцпартнеров, особенно стороны бизнеса в МО. Решение проблем на законодательном уровне потребовало больше времени на подготовку и обсуждение документов, чем планировалось.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Трудоспособные граждане конкретного муниципального образования Кировской области	27860

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
44	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
103	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/fpoko	1961
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎	
214271,25	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎	
Профсоюзная сторона социального партнёрства продолжит работу по созданию координационных советов – представителей профсоюзов в муниципалитетах, а также заинтересованную включённость в общую работу в ситсеме соцпартнерства объединений работодателей и органов местного самоуправления.	