

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,
достижении целевых показателей проекта**

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	КИРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЯТСКИЙ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЕЛЕНА" ДЛЯ ГЛУХИХ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	117430000698
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Рука на пульсе
Номер договора о предоставлении гранта	P43-23-1-000075

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта:

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Обращения за помощью в Диспетчерский центр связи для глухих и слабослышащих в течение 12 месяцев	5 200	5 949	114,40
2	Часы перевода для глухих жителей на жестовый язык городских культурномассовых мероприятий, посвящённых 650-летию Кирова	20	20	100,00
3	Перевод на русский жестовый язык документального фильма с элементами исторической реконструкции о К.Э. Циолковском кировского режиссера Андрея Зорина. Специалистами КРОО ВятДПЦ "Елена" и Медиацентра для глухих будет затрачено 30 часов.	1	1	100,00

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта:

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.02.2024. Завершение этапа: 31.03.2024				
1.1	Принято не менее 900 обращений (заявок, консультаций) сотрудниками Диспетчерского центра от инвалидов по слуху, проживающих в городе Кирове и 39 районах Кировской области, на оказание бесплатных услуг перевода на русский жестовый язык в дистанционном формате и информационно - консультационную поддержку	31.03.2024	31.03.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.04.2024. Завершение этапа: 30.06.2024				
2.1	Принято не менее 1300 обращений (заявок, консультаций) сотрудниками Диспетчерского центра от инвалидов по слуху, проживающих в городе Кирове и 39 районах Кировской области, на оказание	30.06.2024	30.06.2024	исполнена

	бесплатных услуг перевода на русский жестовый язык в дистанционном формате и информационно - консультационную поддержку			
2.2	Перевод на русский жестовый язык глухим и слабослышащим жителям города Кирова городских культурно-массовых мероприятий (выставки, интерактивные зоны, мастерклассы, мероприятия для детей), посвященных 650-летию города Кирова в объеме не менее 20 часов	30.06.2024	29.06.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.07.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
3.1	Принято не менее 1200 обращений (заявок, консультаций) сотрудниками Диспетчерского центра от инвалидов по слуху, проживающих в городе Кирове и 39 районах Кировской области, на оказание бесплатных услуг перевода на русский жестовый язык в дистанционном формате и информационно - консультационную поддержку	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
3.2	Создан и переведен на русский жестовый язык для просмотра всеми категориями инвалидов по слуху короткометражный документальный фильм о К. Э. Циолковском кировского режиссера Андрея Зорина с целью приобщения инвалидов по слуху-жителей Кировской области и других российских регионов к актуальной теме сохранения исторической памяти русского народа. Специалистами КРОО ВятДПСЦ "Елена" и Медиацентра для глухих затрачено 30 часов.	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
4.1	Принято не менее 1500 заявок (консультаций) сотрудниками Диспетчерского центра от инвалидов по слуху, проживающих в городе Кирове и 39 районах Кировской области, на оказание бесплатных услуг перевода на русский жестовый язык в дистанционном формате и информационно - консультационную поддержку	31.12.2024	31.12.2024	исполнена
Этап 5. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.01.2025				
5.1	Принято не менее 300 обращений (заявок, консультаций) сотрудниками Диспетчерского центра от инвалидов по слуху, проживающих в городе Кирове и 39 районах Кировской области, на оказание бесплатных услуг перевода на русский жестовый язык в дистанционном формате и информационно - консультационную поддержку	31.01.2025	31.01.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 710 700,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 5949

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 5

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя¹

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

1 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организация ежедневной работы Диспетчерского центра связи по социальному сопровождению инвалидов по слуху, проживающих в городе Кирове и 39 районах Кировской области.	с 01.02.2024 по 31.01.2025	с 01.02.2024 по 31.03.2024	За 60 рабочих дней первого этапа реализации проекта, с 01.02 по 31.03.2024г., диспетчерами-переводчиками было принято 1240 заявок. 14% обращений в Кировский диспетчерский центр поступило от слышащих людей из различных организаций для контакта с глухими гражданами. Остальные 86% - обращения от глухих жителей города Кирова и Кировской области, в том числе 36 обращений от инвалидов по слуху из других городов. Дистанционная помощь оказывалась в организациях СФР, ЦЗН, МСЭ, МФЦ, МВД, соцзащиты, здравоохранения, органов судебной и исполнительной власти, ЖКХ, банков, сферы услуг, сотовой и интернет-связи. Через диспетчера осуществлялись звонки по различным вопросам, в том числе 18 случаев содействия в экстренной помощи. По просьбе территориального органа СФР проводилась индивидуальная разъяснительная работа с инвалидами по слуху по использованию электронного сертификата. Постоянно увеличивается количество глухих и слабослышащих людей, обращающихся в диспетчерский центр за различной помощью.
	<p>Посты на разные темы для глухих Кирова об услугах от Кировского Центра связи. Группа ВКонтакте "Диспетчерский центр для глухих и слабослышащих"</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5304</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5303</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5295</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5290</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5273</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5267</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5248</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5241</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5212</p> <p>Группа ВК "КРОО ВятДПСЦ "Елена" для глухих</p> <p>https://vk.com/wall-121099771_8028</p> <p>https://vk.com/wall-121099771_7966</p> <p>сайт КРОО ВятДПСЦ "Елена" для глухих</p> <p>https://дпц-елена.рф/news/dispatcherskii-tsentr-sviazi/slushateli-kursov-rzhia-uznali-o-rabote-dispetchera-perevodchika-kirovskogo-dispatcherskogo-tsentr-sviazi-dlia-glukhikh</p> <p>Видео, записанные во время обращений неслышащих граждан в Кировский диспетчерский центр связи для глухих.</p> <p>https://vk.com/video/@dcdeaf43</p> <p>Тиражирование опыта на Ютуб-канале работы Кировского диспетчерского центра связи для глухих. (количество просмотров 3500 тыс за 2 месяца)</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=0cApwoMAJaY&list=PLpitGcuWBmuM5dMEtx6sqlDKge16ke1TY</p>			
2	Перевод на русский жестовый язык городских культурно-массовых мероприятий, посвящё	с 01.02.2024 по 30.06.2024	с 01.02.2024 по 31.03.2024	Участники команды проекта "Рука на пульсе" заручились поддержкой заместителя председателя Кировской городской Думы Мамина Даниила Борисовича, который обещал внести в

	нных 650-летию города Кирова/Вятки/Хлынова.			общегородские мероприятия празднования юбилея города участие глухих и слабослышащих жителей города Кирова и Кировской области в сопровождении переводчиков нашей организации. 5 марта КРОО ВятДПСЦ «Елена» посетил председатель Законодательного Собрания Кировской области Роман Александрович Береснев. Состоялась встреча Р. А. Береснева с руководителем организации иереем Игорем Шиляевым и секретарём Т.И. Загарских, в рамках которой также обсуждалось участие переводчиков КРОО ВятДПСЦ "Елена" в мероприятиях, приуроченных к празднованию юбилея города. В соответствии с ККТ 2.2 проведение мероприятия запланировано на 2 этапе.
	Группа ВКонтакте КРОО ВятДПСЦ "Елена" для глухих https://vk.com/wall-121099771_7966			
3	Создание документального короткометражного фильма о К.Э. Циолковском и его адаптация для просмотра зрителями с проблемами слуха: съёмка и монтаж фильма, подготовка (разбор) текстов для перевода на русский жестовый язык, создание субтитров, съёмки переводчика отдельной камерой, монтаж и наложение перевода на фильм.	с 01.02.2024 по 31.01.2025	с 01.02.2024 по 31.03.2024	5 февраля 2024 года была проведена рабочая встреча команды Медиацентра для обсуждения этапов реализации проекта и съёмок фильма о К.Э. Циолковском. На встрече присутствовали: - Руководитель КРОО ВятДПСЦ "Елена" - иерей Игорь Шиляев; - Режиссёр фильма - Зорин А.Ю; - Координатор проекта - Загарских Т.И.; - Бухгалтер проекта - Добрышина В.Н. (онлайн); - Переводчик жестового языка - Филимонова Л.В. На встрече фокус-группы был принят план работы Медиацентра по съёмкам фильма. Распределены обязанности, обсуждены пункты договоров с работниками. Приняты к рассмотрению темы сюжетов и содержание фильма. Была запланирована на конец мая поездка в Калужскую область съёмочной бригады фильма с переводчиком жестового языка для съёмок сюжетов о жизни и деятельности К.Э. Циолковского. В течение этапа происходило дооснащение нового помещения Медиацентра для студийных съёмок, необходимых для перевода фильма на русский жестовый язык. В соответствии с ККТ 3.2 проведение мероприятия запланировано на 3 этапе
	Сайт КРОО ВятДПСЦ "Елена" для глухих о подготовке нового помещения Медиацентра к студийным съёмкам. https://дпц-елена.рф/news/mediatsentr/prodolzaetsia-tehnicheskoe-osnashchenie-mediatentr-dlia-glukhikh-elena			

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

ГТРК Вятка 18.03.2024 г. репортаж из УМЦ "Елена", на 2-й минуте руководитель говорит о Диспетчерском центре в городе Кирове. Сюжет о курсах жестового языка для родственников глухих людей и волонтёров. https://rutube.ru/video/6962c984be4bdb24cb14c7d272ab7907/?r=plwd

2 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

1	<p>Перевод на русский жестовый язык городских культурно-массовых мероприятий, посвящённых 650-летию города Кирова/ Вятки/Хлынова.</p>	<p>с 01.02.2024 по 30.06.2024</p>	<p>с 19.04.2024 по 29.06.2024</p>	<p>Официальное открытие Празднования юбилея нашего города впервые сопровождалось прямым переводом на русский жестовый язык. Администрацией города было выделено 16 приглашений для инвалидов по слуху на места у главной сцены, где глухие люди имели возможность видеть и понимать выступление губернатора Кировской области и других официальных лиц. Видеосъёмка открытия размещена в группе нашей организации ВКонтакте. Выставки, интерактивы, лекции, мастер-классы на разных площадках города, организованные в рамках празднования юбилея, были переведены на русский жестовый язык. Глухие кировчане получили бесплатное сопровождение переводчика на мероприятиях разной направленности: спорт, краеведение, прикладное искусство, флора и фауна, палеонтология, космос. Глухим людям стало доступно участие и выигрыш призов в викторинах и конкурсах наравне со слышащими горожанами.</p>
	<p>Анонсы мероприятий, на которые приглашаются глухие кировчане</p> <p>https://vk.com/wall-121099771_8872 https://vk.com/wall-121099771_8830 https://vk.com/wall-121099771_8800 https://vk.com/wall-121099771_8685 https://vk.com/wall-121099771_8569 https://vk.com/wall-121099771_8546 https://vk.com/wall-121099771_8507 https://vk.com/wall-121099771_8498 https://vk.com/wall-121099771_8482 https://vk.com/wall-121099771_8414 https://vk.com/wall-121099771_8348 https://vk.com/wall-121099771_8206 https://vk.com/wall-121099771_8198</p> <p>Фotoотчёты и заметки о проведённых мероприятиях КРОО ВятДПСЦ "Елена" с переводом на русский жестовый язык.</p> <p>https://vk.com/wall-121099771_8269 https://vk.com/wall-121099771_8422 https://vk.com/wall-121099771_8430 https://vk.com/wall-121099771_8501 https://vk.com/wall-121099771_8537 https://vk.com/wall-121099771_8538 https://vk.com/wall-121099771_8540 https://vk.com/wall-121099771_8570 https://vk.com/wall-121099771_8584 https://vk.com/wall-121099771_8618 https://vk.com/wall-121099771_8726 https://vk.com/wall-121099771_8729 https://vk.com/wall-121099771_8851 https://vk.com/wall-121099771_8886</p> <p>ВидеоАльбомы проведённых мероприятий с переводом на русский жестовый язык.</p> <p>https://vk.com/video/playlist/-121099771_170 https://vk.com/video/playlist/-121099771_169</p>			

	<p>https://vk.com/video/playlist/-121099771_168 https://vk.com/video/playlist/-121099771_166 https://vk.com/video/playlist/-121099771_165 https://vk.com/video/playlist/-121099771_164 https://vk.com/video/playlist/-121099771_163 https://vk.com/video/playlist/-121099771_162 https://vk.com/video/playlist/-121099771_161 https://vk.com/video/playlist/-121099771_160 https://vk.com/video/playlist/-121099771_158 https://vk.com/video/playlist/-121099771_157 https://vk.com/video/playlist/-121099771_153 https://vk.com/video-121099771_456241596</p> <p>ВГТРК Вятка репортаж 12.06.2024 (Пение Гимна РФ на жестовом языке на 2:00 минуте, срези зрителей 16 человек, поющих руками) https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/society/97452-v-kirove-sostojalos-torzhestvennoe-shestvie-trudovyh-kollektivov.html</p> <p>12 июня Торжественное открытие празднования 650-летия города на Театральной площади (общим планом постоянно переводчика видно С 1:02:00) https://vk.com/video-31219476_456240074 https://vk.com/wall-121099771_8915</p> <p>Бюро новостей "Давеча" фрагмент, где видно, что на мероприятии Открытие "Пешеходной Спасской" работал переводчик жестового языка https://vk.com/video-121099771_456241482</p> <p>Сторонние источники, соцсети с трансляцией Дня города https://vk.com/wall-172804057_2969</p>		
2	<p>Организация ежедневной работы Диспетчерского центра связи по социальному сопровождению инвалидов по слуху, проживающих в городе Кирове и 39 районах Кировской области.</p>	<p>с 01.02.2024 по 31.01.2025</p>	<p>с 01.04.2024 по 30.06.2024</p>
	<p>За 3 месяца диспетчерами-переводчиками было принято 1301 обращение из Кирова и Кировской области, а также 55 обращений из других городов. 229 обращений в Кировский диспетчерский центр поступило от специалистов различных организаций для содействия в коммуникации с глухими гражданами. Остальные 1127 обращений - от глухих жителей города Кирова и области. Дистанционная помощь оказывалась в организациях здравоохранения, СФР, МФЦ, ЦЗН, МСЭ, МВД, социальной защиты, департаментов образования и собственности, сферы банковских услуг, ЖКХ, сотовой и интернет-связи. В письменном виде или на жестовом языке по видеосвязи принимались любые обращения инвалидов, в том числе и за психологической поддержкой. Осуществлялась помощь в разъяснении текстов деловой документации, поиску нужной информации, в юридической и правовой поддержке, ориентированию в интернет-ресурсах, записи на приём к специалистам, а также заказу билетов, вызову такси. При содействии диспетчеров были трудоустроены несколько инвалидов.</p>		
	<p>Съёмка работы Кировского диспетчерского центра связи профессиональным режиссёром и оператором для фильма о нашей организации. https://vk.com/wall-121099771_8598</p> <p>Посты для глухих на жестовом языке от диспетчера-переводчика в группе Кировского диспетчерского центра ВК https://vk.com/wall-128234797_5446 https://vk.com/wall-128234797_5400 https://vk.com/video-128234797_456239333</p>		

	<p>https://vk.com/video-128234797_456239335</p> <p>Посты в группе Кировского диспетчерского центра ВК по трудоустройству глухих кировчан</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5506</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5495</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5445</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5392</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5377</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5373</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5367</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5327</p> <p>Информирование о работе и видах оказываемых услуг Кировским Диспетчерским центром связи для глухих.</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5481</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5202</p> <p>Информирующие глухих граждан по разным вопросам посты от Кировского диспетчерского центра связи</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5540</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5520</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5428</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5427</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5407</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5357</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5563</p> <p>Видеозаписи обращений в Кировский диспетчерский центр связи для глухих во втором периоде проекта</p> <p>https://vk.com/video-128234797_456239343</p> <p>https://vk.com/video-128234797_456239339</p> <p>https://vk.com/video-128234797_456239338</p> <p>https://vk.com/video-128234797_456239334</p> <p>https://vk.com/video-128234797_456239340</p>		
3	<p>Создание документального короткометражного фильма о К.Э. Циолковском и его адаптация для просмотра зрителями с проблемами слуха: съёмка и монтаж фильма, подготовка (разбор) текстов для перевода на русский жестовый язык, создание субтитров, съёмки переводчика отдельной камерой, монтаж и наложение перевода на фильм.</p>	<p>с 01.02.2024 по 31.01.2025</p>	<p>с 01.04.2024 по 30.06.2024</p> <p>Качественные результаты для целевой группы будут достигнуты после публикации фильма в открытом доступе в третьем этапе.</p>
	<p>Съёмки в Кирове. В Царёво-Константиновской церкви служил певчим подростком Константин Циолковский.</p> <p>https://vk.com/video-121099771_456241604?list=ln-ERRbX1vTDszImCi4g4</p>		

3 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

1	<p>Организация ежедневной работы Диспетчерского центра связи по социальному сопровождению инвалидов по слуху, проживающих в городе Кирове и 39 районах Кировской области.</p>	<p>с 01.02.2024 по 31.01.2025</p>	<p>с 01.07.2024 по 30.09.2024</p>	<p>После получения помощи от переводчиков Диспетчерского Центра связи жизнь глухих жителей города претерпела ряд качественных изменений: глухие люди 1511 раз получили возможность полноценного общения с окружающими. У глухих была возможность получать необходимую информацию, без использования дополнительных средств коммуникации. Переводчики обеспечивали 359 раз прямое общение между глухими и слышащими людьми, что значительно улучшало качество их жизни. Благодаря дистанционным услугам переводчиков, глухие находили работу и проходили собеседование, инструктаж. Получение медицинской помощи 32 раза становилось более доступным благодаря онлайн-переводу консультаций врачей, объяснению диагнозов и назначения лечения. Глухим людям 51 раз оказана необходима помощь в решении личных проблем. Общение с переводчиком становилось источником психологической поддержки. В 6 экстренных ситуациях переводчики помогали глухим связаться со службами спасения и правоохранительными органами.</p>
<p>Заметки о работе Кировского Диспетчерского центра связи для глухих на информационных ресурсах организации https://vk.com/wall-128234797_5700 https://дпц-елена.рф/news/dispatcherskii-tsentr-sviazi/smi-ochen-interesna-rabota-dispatchera-perevodchika-na-zhestovyi-iazyk-nashu-organizatsiiu-posetila-siomochnaia-gruppa-telekanal-deviatka-tv https://vk.com/wall-121099771_9228 https://vk.com/wall-128234797_5636</p> <p>Популяризация деятельности Кировского Диспетчерского центра связи для глухих https://vk.com/wall-121099771_9303 https://vk.com/wall-128234797_5764 https://vk.com/wall-121099771_9587 https://vk.com/wall-121099771_9497</p> <p>Видео публикации на жестовом языке для глухих кировчан от диспетчеров-переводчиков. https://vk.com/wall-128234797_5646 https://vk.com/wall-128234797_5726 https://vk.com/video/@dcdeaf43/all</p> <p>Получение обратной связи о важности и необходимости Кировского Диспетчерского центра связи https://vk.com/wall-128234797_5631 https://vk.com/topic-128234797_52054080</p>				
2	<p>Создание документального короткометражного фильма о К.Э. Циолковском и его адаптация для просмотра зрителями с проблемами слуха: съёмка и монтаж фильма, подготовка (разбор) текстов для перевода на русский жестовый язык, создание субтитров, съёмки переводчика отдельной камерой, монтаж и наложение перевода на фильм.</p>	<p>с 01.02.2024 по 31.01.2025</p>	<p>с 01.07.2024 по 30.09.2024</p>	<p>Знакомство с фильмом о известном учёном-земляке К.Э. Циолковском, сопровожденном переводом на жестовый язык, позволит глухим людям познакомиться с жизнью и достижениями выдающегося земляка. История успеха Циолковского станет источником мотивации и вдохновения для глухих зрителей. Они увидят пример человека, который преодолел свои ограничения и достиг больших высот в науке, несмотря на свою глухоту. История и достижения учёного помогут глухим зрителям ощутить себя частью большого сообщества, где каждый имеет право на успех и</p>

				признание, вне зависимости от физических особенностей. Просмотр фильмов станет одним из способов организации досуга для глухих. Это предоставит им возможность провести время вместе, обсудить увиденное и поделиться своими впечатлениями.
	<p>Публикации о съёмках фильма о Циолковском https://vk.com/wall-121099771_9157 https://vk.com/wall-121099771_9130</p> <p>Просмотр фильма временно не доступен для широкой аудитории. По просьбе Кировского музея космонавтики фильм не публикуется. Премьера фильма запланирована на юбилейных празднованиях Циолковских чтений в октябре 2024 года. https://vk.com/video-121099771_456241738?list=ln-fUZk9DcuVBFTqkhXvA</p> <p>Фильм «Циолковский и Вятка» с переводом на жестовый язык и субтитрами https://vk.com/video/@surdelen?z=video-121099771_456241745/club121099771</p>			
<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) </p> <p>Репортаж о деятельности организации на "Девятка ТВ" https://vk.com/video-121099771_456241733</p>				

4 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организация ежедневной работы Диспетчерского центра связи по социальному сопровождению инвалидов по слуху, проживающих в городе Кирове и 39 районах Кировской области.	с 01.02.2024 по 31.01.2025	с 01.10.2024 по 31.12.2024	Использование дистанционного онлайн перевода помогло в общении глухих жителей города за 3 месяца 97 раз. Онлайн-перевод врачебных консультаций, собеседований при трудоустройстве, приёма в организациях – все это стало реальностью благодаря работе переводчиков. Ситуации, требующие взаимодействия с государственными органами, коммунальными службами, финансовыми организациями при посредничестве переводчиков снимали напряжение и помогали избежать недоразумений, в значительной степени улучшая качество жизни глухих людей и повышая уровень их социальной адаптации. Статистика впечатляет: в текущем этапе было зафиксировано 1523 случая успешного посредничества переводчиков, что обеспечило полноценное общение между глухими и слышащими гражданами. Созданы возможности для глухих людей участвовать в жизни общества на равных правах, без преодоления коммуникационных барьеров. В 10 экстренных ситуациях служба дистанционного перевода становилась важнейшим помощником обеспечения безопасности глухих людей.
	<p>Объявления в группе ВКонтакте : Диспетчерский центр трудоустраивает глухих кировчан (по адресам этих объявлений теперь работают глухие сотрудники) https://vk.com/wall-128234797_5785 https://vk.com/wall-128234797_5842</p>			

2	<p>Создание документального короткометражного фильма о К.Э. Циолковском и его адаптация для просмотра зрителями с проблемами слуха: съёмка и монтаж фильма, подготовка (разбор) текстов для перевода на русский жестовый язык, создание субтитров, съёмки переводчика отдельной камерой, монтаж и наложение перевода на фильм.</p>	<p>с 01.02.2024 по 31.01.2025</p>	<p>с 01.07.2024 по 30.09.2024</p>
<p>В соответствии с Календарным планом проведение мероприятия запланировано в период с 01.02.2024 - 31.01.2025 г. Фильм был снят и размещен на ресурсах организации в третьем этапе в период с 01.07.2024 - 30.09. 2024 г.</p>			
<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p>Итоги за год, в том числе в рамках реализации проекта "Рука на пульсе" при поддержке регионального гранта</p> <p>https://vk.com/wall-121099771_10230</p>			

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организация ежедневной работы Диспетчерского центра связи по социальному сопровождению инвалидов по слуху, проживающих в городе Кирове и 39 районах Кировской области.	с 01.02.2024 по 31.01.2025	с 01.01.2025 по 31.01.2025	Каждый день января, включая праздники, два оператора переводчика работали по сменам и принимали экстренные вызовы в нерабочее время. Так, третьего января потребовалась скорая помощь для глухого пациента с серьезным отеком ног. Благодаря онлайн-переводу удалось организовать общение между врачами и пациентом. В другом случае диспетчер вызвал аварийную службу для устранения утечки канализации и способствовал общению глухого владельца с мастером. По рекомендации переводчика была организована медицинская комиссия для глухой женщины, живущей в Гирсово, от пгт. Юрья. Помощь онлайн-перевода также потребовалась в салоне сотовой связи, в регистратуре поликлиники, в магазине, в Газпром межрегионгаз и в офисах банка. В целом, глухие жители Кирова активно обращаются в Диспетчерский центр, реже из районов. Министерство соцразвития напомнило районным администрациям и Центрам социального обслуживания о необходимости извещать об услугах специализированного Центра глухих жителей области через рассылку.
	<p>Информационные посты для глухих кировчан от Диспетчерского центра связи для глухих, в том числе на русском жестовом языке</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5959</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5954</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5948</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5935</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5933</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5931</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5939</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5974</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5994</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5993</p> <p>https://дпц-елена.рф/news/dispatcherskii-tsentr-sviazi/v-kirovskom-dispatcherskom-tsentre-sviazi-dlia-liudei-s-narusheniami-slukha-rabotaet-dispetcher-perevodchik-olga-kuznetsova</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_6010</p> <p>Подвели итог работы за год, указали, с какими вопросами можно обращаться</p> <p>https://vk.com/wall-128234797_5926</p> <p>https://vk.com/wall-121099771_10230</p> <p>https://дпц-елена.рф/news/dispatcherskii-tsentr-sviazi</p> <p>https://дпц-елена.рф/news/proektnaia-deiatelnost/itogi-goda-raboty-podvodim-po-vsem-napravleniiam-raboty-poluchaetsia-vnushitelnyi-spisok-realizovannykh-zadach-no-my-gotovyk-novym-versheniiam</p>			
2	Создание документального короткометражного фильма о К.Э. Циолковском и его адаптация для просмотра	с 01.02.2024 по 31.01.2025	с 01.07.2024 по 30.09.2024	В соответствии с Календарным планом проведение мероприятия запланировано в период с 01.02.2024 - 31.01.2025 г. Фильм был

	зрителями с проблемами слуха: съёмка и монтаж фильма, подготовка (разбор) текстов для перевода на русский жестовый язык, создание субтитров, съёмки переводчика отдельной камерой, монтаж и наложение перевода на фильм.			снят и размещён на ресурсах организации в третьем этапе в период с 01.07.2024 - 30.09.2024 г.
	Мастер-классы для воспитанников КОГБУ для Детей-Сирот "ЦПД С. Великорецкое Юрьянского района" и КОГБУ Центр помощи детям №1 г. Кирова https://csp43.ru/blog/%F0%9F%8E%89-master-klassy-eto-interesno/			

Информация за весь срок осуществления проекта²

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

Проект по обеспечению доступности городских мероприятий для глухих жителей Кирова успешно завершен, превзойдя все запланированные показатели и вызвав полное удовлетворение команды проекта. Его главная цель – интеграция глухих людей в культурную и общественную жизнь города – была достигнута благодаря предоставлению им беспрепятственного доступа к разнообразным событиям, организованным в рамках празднования юбилея города. Хотя использование переводчиков и обеспечение доступности информации для людей с нарушениями слуха не является инновацией в глобальном масштабе, для глухих жителей Кирова это стало настоящим прорывом, значительно расширявшим их возможности. Именно в этом заключается высокая социальная значимость проекта. Для оценки эффективности работы Диспетчерского центра связи для глухих, в июле 2024 года был проведен опрос среди подписчиков группы центра в социальной сети "ВКонтакте" с использованием Google Forms. Результаты опроса показали исключительно положительные отзывы, подтверждая высокую востребованность онлайн-помощи. -Взаимодействие с органами социальной поддержки (52%) - Запись к врачу и в органы социальной защиты (47%) - Трудоустройство (39%) -Психологическая помощь (27%) -Решения вопросов ЖКХ (30%) Полученные результаты также подтвердили существующую проблему: значительная часть целевой аудитории не смогла принять участие в голосовании из-за трудностей при прохождении процедуры верификации, или по причине отсутствия электронной почты. Анализ показал, что Диспетчерский центр играет ключевую роль в улучшении качества жизни глухих жителей Кирова, обеспечивая им доступ к информации и услугам, и тем самым способствует их полной интеграции в общество. Проект показал высокую эффективность и подтвердил необходимость дальнейшего развития подобных инициатив в других городах России. Создание документального фильма о К. Э. позволит кировчанам глубже понять наследие Циолковского и его влияние на современность.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

В количественном результате не были запланированы обращения в Кировский Диспетчерский центр связи для глухих из других регионов страны. Специалисты-переводчики не отказывали в помощи глухим гражданам из других городов, в том числе из Крыма и Приднестровья.

4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
Инвалиды по слуху всех возрастов города Кирова и Кировской области	5162
Ближайшее окружение инвалидов по слуху: родители глухих детей, работодатели, коллеги, нуждающиеся во взаимодействиями с глухими людьми, социальные работники и волонтеры.	787

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

5

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/dcdeaf43	653

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

710700,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

При реализации данного проекта большое значение имела поддержка городской администрации, благодаря которой впервые было организовано участие глухих жителей Кирова в общегородских торжествах, приуроченных к юбилею города. Глухие граждане смогли вместе со слышащими земляками присутствовать на торжественном открытии 650-летия, исполнить Гимн России на жестовом языке на Театральной площади, услышать речи городских властей и принять участие в праздничных мероприятиях. В общей сложности глухие кировчане провели 20 часов на различных тематических событиях, сопровождаемые переводчиками и волонтерами. Личность известного ученого К. Э. Циолковского вызывает большой интерес у местных жителей, поэтому во время съемок документального фильма о нем СМИ активно рекламировали премьеру. Мы считаем удачей участие Виктора Петровича Савиных в съемках, так как наши кадры являются эксклюзивными. Сотрудничество с Кировским музеем космонавтики оказалось плодотворным, и материалы нашего проекта попали в полнометражный фильм, который был выдвинут на конкурс по рекомендации музеиных специалистов. Деятельность единственного в области Диспетчерского центра связи для глухих чрезвычайно важна, так как сотни людей воспользовались его услугами. Центр продолжит свою работу и присоединится к проекту Фонда президентских грантов. В дальнейшем планируется расширение функционала Диспетчерского центра, включая разработку новой формы для регистрации, фиксации и аналитики обращений и налаживание «короткой связи» с другими городскими службами.