

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Автономная некоммерческая организация "Центр русской культуры и письменности "Мир"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1184350007050
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Последние свидетели войны
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000148

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	10 000	13 025	130,25
2	Количество организованных выставок	12	19	158,33
3	Количество презентаций фотоальбома	3	3	100,00
4	Количество информационных поводов о проекте	50	52	104,00
5	Количество экземпляров фотоальбома	300	300	100,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 118,52%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Размещено не менее 2 информационных постов о проекте в сети Интернет	30.09.2024	22.09.2024	исполнена

Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	Напечатано не менее 300 экземпляров фотоальбома	01.12.2024	29.11.2024	исполнена
2.2	Размещено не менее 10 информационных постов о проекте в СМИ и сети Интернет	31.12.2024	27.12.2024	исполнена
2.3	Проведено не менее одной презентации фотоальбома, участниками которой стали не менее 50 человек	31.12.2024	24.12.2024	исполнена
2.4	Проведено не менее двух фотовыставок, участниками которых стали не менее 1500 человек.	31.12.2024	20.12.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
3.1	Размещено не менее 19 информационных постов о проекте в СМИ и сети Интернет	31.03.2025	28.03.2025	исполнена
3.2	Проведено не менее одной презентации фотоальбома, участниками которой стали не менее 75 человек	31.03.2025	24.01.2025	исполнена
3.3	Проведено не менее 5 фотовыставок в г. Кирове и районах Кировской области, посвященных памятным датам. Участниками фотовыставок стали не менее 4150 человек.	31.03.2025	26.03.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
4.1	Проведено не менее одной презентации фотоальбома, участниками которой стали не менее 75 человек	11.05.2025	27.04.2025	исполнена
4.2	Проведено не менее 5 фотовыставок в г. Кирове и районах Кировской области, посвященных памятным датам. Участниками фотовыставок стали не менее 4150 человек. За весь период реализации проекта фотовыставки состоялись в г. Кирове и не менее чем пяти районах Кировской области.	22.06.2025	11.06.2025	исполнена
4.3	Размещено не менее 19 информационных постов о проекте в СМИ и сети Интернет	30.06.2025	24.06.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 314 250,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 13125

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 8

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Информационное освещение мероприятий проекта, создание пресс и пост-релизов о мероприятиях, рассылки по СМИ, подготовка и выкладывание постов в группе организации	с 01.09.2024 по 30.06.2025	с 08.09.2024 по 22.09.2024	Размещено 2 информационных поста о проекте в сети Интернет.
	https://vk.com/klub_mir?w=wall-918532_13219 https://vk.com/kirov_zapobedu?w=wall-84867337_5722			
2	Закупка необходимого оборудования, заключение договоров	с 01.09.2024 по 30.06.2025	с 01.10.2024 по 30.06.2025	Закупка необходимого оборудования запланирована во втором этапе (октябрь-декабрь) 2024 года.
3	Согласование времени и места проведения фотовыставок, их тематическое наполнение	с 01.09.2024 по 30.06.2025	с 01.09.2024 по 20.09.2024	Согласовано место и время для проведения фотовыставок фотопортретов вятчан – ветеранов Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны. Запланированные фотовыставки состоятся в 3 и 4 этапе (январь-июнь) 2025 года, к проведению 10 мероприятий.
4	Подготовка фотоальбома к печати	с 01.09.2024 по 03.11.2024	с 01.10.2024 по 03.11.2024	В 1 этапе подготовка фотоальбома к печати не осуществлялась. Данное мероприятие запланировано во втором этапе (октябрь-ноябрь) 2024 года.
5	Проведение фотовыставок	с 03.09.2024 по 22.06.2025	с 08.09.2024 по 19.09.2024	Проведено две фотовыставки. Фотовыставки были проведены в День памяти жертв блокады Ленинграда - 8 сентября 2024 и в рамках фестиваля спортивное-тактических игры "Время быть Первым" - 19 сентября 2024. Все посетители отметили, что выставка проекта цепляет за самое живое! Некоторые посетители отметили, что это не просто фотографии, а живые картины, которые рассказывают о людях, на чей жизненный путь выпало нелёгкое время Великой Отечественной войны.
	https://vk.com/klub_mir?w=wall-918532_13219 https://vk.com/kirov_zapobedu?w=wall-84867337_5722			

2 этап

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Печать фотоальбома	с 04.11.2024 по 01.12.2024	с 30.09.2024 по 29.11.2024	Напечатано 300 экземпляров фотоальбома "Последние свидетели войны". В фотоальбоме представлены фотографии с описанием свидетелей Великой Отечественной войны (участников войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников концлагерей, детей войны), проживающих в г. Кирове и Кировской области.
2	Закупка необходимого оборудования, заключение договоров	с 01.09.2024 по 30.06.2025	с 01.10.2024 по 24.10.2024	Закуплен персональный компьютер в сборе для работы по обработке фото-материала на основе высокотребовательных программ-редакторов, архивации и хранения фотоматериала и видеоматериала, а также закуплены мольберты - 40 шт. для организации выставок в помещениях.
3	Согласование времени и места проведения фотовыставок, их тематическое наполнение	с 01.09.2024 по 30.06.2025	с 01.09.2024 по 20.09.2024	Согласование времени и места проведения фотовыставок осуществлено на 1 этапе в период с 01.09.2024 по 20.09.2024 для проведения фотовыставок фотопортретов вятчан – ветеранов Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны. Запланированные фотовыставки состоятся в 3 и 4 этапе (январь-июнь) 2025 года, к проведению 10 мероприятий. График проведения фотовыставок в г. Кирове и районах Кировской области представлен в 1 этапе.
4	Информационное освещение мероприятий проекта, создание пресс и пост-релизов о мероприятиях, рассылки по СМИ, подготовка и выкладывание постов в группе организации	с 01.09.2024 по 30.06.2025	с 20.11.2024 по 27.12.2024	Размещено 10 информационных постов о проекте в сети Интернет. https://vk.com/klub_mir?w=wall-918532_13545 https://vk.com/klub_mir?w=wall-918532_13518 https://vk.com/klub_mir?w=wall-918532_13427 https://vk.com/gdtskirov?w=wall-61011721_10176 https://t.me/GDCKIrov/2370 https://t.me/GDCKIrov/2381 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/157821421657454 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/157814878739822 https://vk.com/gdc_kirov?w=wall716676437_17 https://clck.ru/3Jv7HX
5	Проведение фотовыставок	с 03.09.2024 по 22.06.2025	с 02.12.2024 по 20.12.2024	Проведено 2 фотовыставки. В период с 02.12.2024 по 09.12.2024 в "Центре Притяжения". Фотовыставка были проведены в рамках интерактивной выставки, приуроченной к 30-летию Кировской областной общественной молодежной поисковой организации «Долг». Фотовыставку посетило 1200 человек. И в период с 11.12.2024 по 20.12.2024 в Историко-краеведческом клубе "Мир". Фотовыставку посетило 300 человек. Участники фотовыставки и экскурсии освоили знания о вкладе наших земляков в деле Великой Победы, углубились и расширили знания об истории Великой Отечественной войны, создана эмоционально - образное представление об эпохе.

6	Презентация фотоальбома	с 01.12.2024 по 11.05.2025	с 24.12.2024 по 24.12.2024	Проведена презентация фотоальбома в Центре русской культуры и письменности «МИР». Участники узнали историю создания фотоальбома. Фотоальбом содержит уникальные фотографии ветеранов Великой Отечественной войны - жителей Кировской области, тех, кто своими глазами видел ужасы тех страшных событий. Мероприятие посетило 50 человек.
7	Подготовка фотоальбома к печати	с 01.09.2024 по 03.11.2024	с 12.09.2024 по 30.11.2024	Подготовка книги, запись воспоминаний, фото и видео фиксация, интервью с ветеранами ВОВ, работа с материалами, видео файлами, компьютерная обработка фото, видео файлов, написание статей, создание сюжетов о ветеранах ВОВ, работа над книгой (фотоальбомом) создание, обработка материала, который войдёт в книгу, обработка материалов и подготовка к печати проходила в период с 12.09.2024 по 30.11.2024 года фотохудожником Борисовым Денисом Николаевичем. В макете книги представлены фотографии с описанием свидетелей Великой Отечественной войны (участников войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников концлагерей, детей войны), проживающих в г. Кирове и Кировской области.

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Информационное освещение мероприятий проекта, создание пресс и пост-релизов о мероприятиях, рассылки по СМИ, подготовка и выкладывание постов в группе организации	с 01.09.2024 по 30.06.2025	с 10.01.2025 по 28.03.2025	Размещен 21 информационный пост о проекте в сети Интернет.
	https://vk.com/wall-918532_13581 https://vk.com/wall-918532_13634 https://vk.com/wall-918532_13733 https://vk.com/wall-918532_13734 https://vk.com/wall-918532_13748 https://vk.com/wall-918532_13750 https://vk.com/wall-918532_13790 https://vk.com/wall-918532_13794 https://vk.com/wall-918532_13881 https://vk.com/wall-202652333_9461 https://nashgorod43.ru/articles/kultura/poslednie-svideteli-voyny/?ysclid=m8ogxav3k507286916 https://nko-pfo.ru/60950 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/157880589720942 https://t.me/GDCKirov/2437 https://vk.com/wall716676437_32			

	https://t.me/Geneaholic/9955 https://www.culture.ru/events/5394299/poslednie-svideteli-voiny https://xn--b1alfrj.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/news/eaab8c49-7dd5-46e6-b594-6ea83f3be23a https://vk.com/wall-141784510_5265 https://vk.com/wall-29204546_15798 https://t.me/GDCKirov/2620			
2	Презентация фотоальбома	с 01.12.2024 по 11.05.2025	с 24.01.2025 по 24.01.2025	24.01.2025 г. проведена презентация фотоальбома в конференц зале Кировской областной научной библиотеке им. А.И. Герцена. Участники узнали историю создания фотоальбома. Фотоальбом содержит уникальные фотографии ветеранов Великой Отечественной войны - жителей Кировской области, тех, кто своими глазами видел ужасы тех страшных событий. Мероприятие посетило 125 человек.
3	Проведение фотовыставок	с 03.09.2024 по 22.06.2025	с 20.01.2025 по 26.03.2025	Проведено 7 фотовыставок. В период с 20.01.2025 года по 30.01.2025 года в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. Мероприятие посетило 832 чел. 30.01.2025 года прошла фотовыставка в МБОУ СОШ 26 г. Кирова, в мероприятии поучаствовало 300 уч. В период с 04.02.2025 года по 15.03.2025 года в Музее истории и краеведения Нолинского района Кировской области. Фотовыставку посетило 796 чел. С 17.02. по 26.03.2025 года состоялась фотовыставка в МКУ ДО Оричевский районный Дом детского творчества. В мероприятии поучаствовало 170 чел. 21.02.2025 года у кинотеатра "Дружба" в г. Кирове состоялась уличная фотовыставка. Уличную фотовыставку посетило 1000 жителей г. Кирова. В период с 03.03.2025 по 07.03.2025 в "Центре Притяжение". Фотовыставку посетило 450 жителей г. Кирова. У здания ФГБОУ ВО «ВятГТУ» 07.03.2025 состоялась уличная фотовыставка. Уличную фотовыставку посетило 1000 жителей г. Кирова, а также студенты. Участники фотовыставки освоили знания о вкладе наших земляков в годы ВОВ.
4	Закупка необходимого оборудования, заключение договоров	с 01.09.2024 по 30.06.2025	с 01.10.2024 по 24.10.2024	Во 2 этапе закуплен персональный компьютер в сборе для работы по обработке фото-материала на основе высокотребовательных программ-редакторов, архивации и хранения фотоматериала и видеоматериала, а также закуплены мольберты - 40 шт. для организации выставок в помещениях.
5	Согласование времени и места проведения фотовыставок, их тематическое наполнение	с 01.09.2024 по 30.06.2025	с 01.09.2024 по 20.09.2024	Согласование времени и места проведения фотовыставок осуществлено на 1 этапе в период с 01.09.2024 по 20.09.2024 для проведения фотовыставок вятчан – ветеранов Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны. График проведения фотовыставок в г. Кирове и районах КО представлен в 1 этапе.

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

1	Презентация фотоальбома	с 01.12.2024 по 11.05.2025	с 27.04.2025 по 27.04.2025	27.04.2025 в МБОУ СОШ с УИОП № 32 г. Кирова состоялась презентация фотоальбома "Последние свидетели войны" и показ документального фильма "Последние свидетели". Участники узнали о создании фотоальбома, о героях Великой Отечественной войны (участников войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников концлагерей, детей войны), проживающих в городе Кирове и Кировской области. В мероприятии приняло участие 76 учащихся.
2	Проведение фотовыставок	с 03.09.2024 по 22.06.2025	с 04.04.2025 по 11.06.2025	Проведено 8 фотовыставок. В период с 04.04.2025 по 15.05.2025 в МКУК «Музей истории и краеведения» Нолинского района Кировской области. Мероприятие посетило 551 чел. В период с 10.04.2025 по 28.05.2025 в Музейно-выставочном центре АО «ОМЗ» Омутнинского района. Мероприятие посетило 817 чел. В период с 17.04.2025 по 13.05.2025 в МКУ ДО Оричевский районный Дом детского творчества. Мероприятие посетило - 254 чел. В период с 17.04.2025 по 27.04.2025 в молодёжном пространстве «Отличное место» г. Кирс Верхнекамского района. Мероприятие посетило 817 чел. 27.04.2025 в МКУК «Макарьевская сельская библиотека» Макарьевского сельского поселения Котельничского района. Мероприятие посетило 542 чел. 05.05.2025 в МКОУ СОШ п.Рудничный Верхнекамского района. Мероприятие посетило 220 чел. 09.05.2025 в Александровском саду г. Кирова. Мероприятие посетило 3000 чел. 11.06.2025 в МКОУ ООШ с. Покровское Котельничского района. Мероприятие посетило 25 чел. Во всех мероприятиях приняло участие 6 226 чел.
3	Информационное освещение мероприятий проекта, создание пресс и пост-релизов о мероприятиях, рассылки по СМИ, подготовка и выкладывание постов в группе организации	с 01.09.2024 по 30.06.2025	с 16.04.2025 по 24.06.2025	Размещено 19 информационных постов о проекте в сети Интернет.
https://vk.com/wall-145293722_1834 https://vk.com/wall-68915457_9553 https://vk.com/wall-918532_13957 https://vk.com/wall-918532_13961 https://vk.com/wall-64630605_12475 https://vk.com/wall-918532_13962 https://vk.com/wall-918532_13963 https://vk.com/wall-61011721_10652 https://vk.com/wall-199013550_1502 https://vk.com/wall-918532_14029 https://vk.com/wall-918532_14048 https://vk.com/wall-918532_14049 https://vk.com/wall-186003984_3200 https://vk.com/wall-207534060_2114 https://vk.com/wall-120658853_3728 https://vk.com/wall447289758_1085 https://vk.com/wall-918532_14237 https://vk.com/wall-918532_14256				

	https://vk.com/wall-29204546_16463			
4	Закупка необходимого оборудования, заключение договоров	с 01.09.2024 по 30.06.2025	с 01.10.2024 по 24.10.2024	Во 2 этапе закуплен персональный компьютер в сборе для работы по обработке фото-материала на основе высокотребовательных программ-редакторов, архивации и хранения фотоматериала и видеоматериала, а также закуплены мольберты - 40 шт. для организации выставок в помещениях.
5	Согласование времени и места проведения фотовыставок, их тематическое наполнение	с 01.09.2024 по 30.06.2025	с 01.09.2024 по 20.09.2024	Согласование времени и места проведения фотовыставок осуществлено на 1 этапе в период с 01.09.2024 по 20.09.2024 для проведения фотовыставок вятчан – ветеранов Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны. График проведения фотовыставок в г. Кирове и районах КО представлен в 1 этапе.
6	Подготовка отчета о проекте	с 23.06.2025 по 30.06.2025	с 23.06.2025 по 30.06.2025	Подготовлен содержательный и аналитический отчет о проекте.

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
Проект «Последние свидетели войны» успешно достиг своей цели по сохранению памяти о ветеранах и детях Великой отечественной войны через фото-, аудио- и видеодокументирование их воспоминаний. Собран уникальный архив, который передан -ветеранам-участникам и родственникам, обеспечивая долговечность материалов. Для молодежи и жителей города проведены выставки и презентации, углубившие знания о войне через личные истории, что способствовало эмоциональному вовлечению и противодействию фальсификации истории. Социальный эффект проявился в повышении уважения к старшему поколению, развитии патриотизма и гражданской ответственности у молодежи. Ветераны получили признание, а их воспоминания стали частью коллективной памяти. Итог – проект не только сохранил ценные свидетельства эпохи, но и укрепил связь поколений, формируя осознанное отношение к истории.	
Наличие и характер незапланированных результатов	
не выявлено	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
не выявлено	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Жители и гости города	9045
Ветераны	100
Молодежь и студенты	3359
Дети и подростки	621
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

8	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
52	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/klub_mir/	5311
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
314 250,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Проект «Последние свидетели войны» завершился, но оставил после себя нечто большее, чем просто отчеты и цифры. Мы начали эту работу с одной целью – сохранить живые голоса тех, кто видел войну своими глазами. И сегодня с уверенностью можно сказать: нам это удалось. За время проекта мы записали десятки искренних, порой тяжелых, но таких важных воспоминаний ветеранов. Каждое интервью – это не просто история, а частичка нашей общей памяти, которую теперь можно передать следующим поколениям. Особенно ценно, что эти материалы не легли мертвым грузом в архивах – они стали основой фотовыставок и презентаций. Видеть, как участники, затаив дыхание, слушают рассказы, как у них меняется взгляд на историю – это и есть главный результат нашей работы. Многие участники отмечали, что после таких встреч стали по-другому относиться не только к событиям прошлого, но и к пожилым людям вокруг них. В планах – расширять архив, записывать новых свидетелей, акцент будет сделан на тружеников тыла и детей войны. Этот проект изменил не только тех, для кого мы его делали, но и нас самих. Он показал, как важно успеть сохранить эти истории, как они объединяют людей разных поколений. И мы будем продолжать эту работу.	