

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,  
достижении целевых показателей проекта**

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ "ВОЗЬМИ МЕНЯ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1174300000104
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Спасение животного мира в г. Слободском
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P43-23-1-000076

**Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта:**

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	учащиеся старших классов	30	275	916,67
2	волонтеры	10	25	250,00
3	кто хочет стать владельцем животных	20	30	150,00

**Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта:**

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
<b>Этап 1. Начало этапа: 01.09.2023. Завершение этапа: 30.09.2023</b>				
1.1	Создан и размещен видеоролик о проекте на странице группы в социальных сетях	30.09.2023	<b>24.09.2023</b>	исполнена
<b>Этап 2. Начало этапа: 01.10.2023. Завершение этапа: 31.12.2023</b>				
2.1	Создан видеоролик о проекте в целях формирования ответственного отношения граждан к проблеме бездомных и домашних животных, дальнейшего устройства животных в семью, осуществлена трансляция видеоролика в эфире местного телеканала	31.12.2023	<b>28.12.2023</b>	исполнена
2.2	Провели урок добра для не менее 30 учащихся старших классов школ	31.12.2023	<b>15.12.2023</b>	исполнена
2.3	Проведено лечение и оказана помощь не менее 12 особям животных	31.12.2023	<b>29.12.2023</b>	исполнена
2.4	В приюте построено одно карантинное помещение для временной изоляции животных	31.12.2023	<b>28.12.2023</b>	исполнена
<b>Этап 3. Начало этапа: 01.01.2024. Завершение этапа: 31.03.2024</b>				

3.1	В газетах размещена информация о животных приюта	31.03.2024	<b>15.03.2024</b>	исполнена
3.2	Провели урок добра для не менее 30 учащихся старших классов школ	31.03.2024	<b>13.03.2024</b>	исполнена
3.3	Проведено лечение и оказана помощь не менее 12 особям животных	31.03.2024	<b>08.03.2024</b>	исполнена
<b>Этап 4. Начало этапа: 01.04.2024. Завершение этапа: 30.06.2024</b>				
4.1	В целях формирования ответственного отношения граждан к проблеме бездомных и домашних животных, дальнейшего устройства животных в семью выпущено 500 листовок о деятельности приюта и бесплатной стерилизации животных	30.06.2024	<b>24.05.2024</b>	исполнена
4.2	Провели урок добра для не менее 30 учащихся старших классов школ	30.06.2024	<b>03.04.2024</b>	исполнена
4.3	Проведено лечение и оказана помощь не менее 14 особям животных	30.06.2024	<b>11.06.2024</b>	исполнена
4.4	По всей территории приюта установлен забор в целях безопасного выгула, передвижения по территории, во избежание побега собак из приюта	30.06.2024	<b>25.05.2024</b>	исполнена
4.5	В приюте построен один уличный вольер для животных	30.06.2024	<b>31.05.2024</b>	исполнена
<b>Этап 5. Начало этапа: 01.07.2024. Завершение этапа: 30.09.2024</b>				
5.1	Провели урок добра для не менее 30 учащихся старших классов школ	30.09.2024	<b>24.09.2024</b>	исполнена
5.2	Проведено лечение и оказана помощь не менее 12 особям животных	30.09.2024	<b>30.09.2024</b>	исполнена
5.3	В приюте построены три уличных вольера для животных	30.09.2024	<b>30.09.2024</b>	исполнена
5.4	В приюте построено одно карантинное помещение для временной изоляции животных	30.09.2024	<b>30.09.2024</b>	исполнена
<b>Этап 6. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024</b>				
6.1	Изготовлено 490 листовок о о привлечении детей-подростков к реализации проекта в качестве волонтеров	31.12.2024	<b>30.12.2024</b>	исполнена
6.2	В реализацию проекта вовлечено 10 волонтеров	31.12.2024	<b>30.12.2024</b>	исполнена
6.3	Провели урок добра для не менее 30 учащихся старших классов школ	31.12.2024	<b>04.10.2024</b>	исполнена
6.4	Проведено лечение и оказана помощь не менее 12 особям животных	31.12.2024	<b>17.12.2024</b>	исполнена
<b>Этап 7. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025</b>				
7.1	Провели экскурсию в приют для 30 школьников старших классов	31.03.2025	<b>29.01.2025</b>	исполнена
7.2	Проведено лечение и оказана помощь не менее 12 особям животных	31.03.2025	<b>05.03.2025</b>	исполнена
<b>Этап 8. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.03.2025</b>				

8.1	Провели урок добра для не менее 30 учащихся старших классов школ	30.06.2025	<b>02.06.2025</b>	исполнена
8.2	Проведено лечение и оказана помощь не менее 14 особям животных	30.06.2025	<b>24.06.2025</b>	исполнена
8.3	В приюте построен один уличный вольер для животных	30.06.2025	<b>29.06.2025</b>	исполнена
8.4	Провели экскурсию в приют для 30 школьников старших классов	30.06.2025	<b>22.05.2025</b>	исполнена
<b>Этап 9. Начало этапа: 01.07.2025. Завершение этапа: 31.08.2025</b>				
9.1	Изготовлено 10 брошюр о питомцах приюта	31.08.2025	<b>31.08.2025</b>	исполнена
9.2	Устроено не менее 20 животных 20 новым владельцам	31.08.2025	<b>31.08.2025</b>	исполнена
9.2	Проведено лечение и оказана помощь не менее 15 особям животных	31.08.2025	<b>31.08.2025</b>	исполнена


Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 249 441,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 330

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 25

## Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя<sup>1</sup>


### 1 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Среди школьников планируется проводить уроки добра, создание и распространение листовок, брошюр по защите и гуманному отношению к животным, привлечение СМИ (телевидение, газеты)информационные	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 24.09.2023 по 30.09.2023	С момента размещения видеоролика к работе приюта "Возьми меня" присоединилось 2 волонтера, желающих помочь животным в реализации проекта БФ, проявлен интерес к проблеме и защите животных.
	<a href="http://vk.com/wall-146299670_44788">http://vk.com/wall-146299670_44788</a> Видеоролик о приюте и о планах по реализации проекта			

<sup>1</sup> Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

2	Карантинная зона приюта- обязательное условие для существования приюта. Карантин - временная изоляция животного до выяснения состояния его здоровья. Карантин обязателен, если в месте, куда привезли новое животное, уже живут непривитые животные того же вида, а само животное не привито.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.10.2023 по 30.09.2024	Строительство одного карантинного вольера запланировано на 2 этап, второго на 4 этап реализации проекта в связи с планомерным подходом выполнения мероприятий, отсутствием достаточного числа волонтеров для помощи в строительстве, с учетом выбора наиболее благоприятных погодных условий.
3	В целях безопасного выгула, транспортировки по территории еды, во избежание побега собак приюта и забегая собак из деревни и диких животных, планируется возведение забора высотой не менее 2 метров с заглублением на 0,4 м. из профнастила и других материалов.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.04.2024 по 30.06.2024	Строительство забора запланировано на 4 этап реализации мероприятий, в связи с благоприятным летним периодом времени и большим числом волонтеров, готовых помочь в строительстве.
4	Необходимо закупить весь необходимый материал для строительства уличных вольеров в приюте силами подрядчиков и (или) волонтеров. Предлагаемый нами вариант уличных вольеров для содержания собак уже был реализован и апробирован ранее на пожертвования населения. Вольеры установлены на территории нашего приюта. За время эксплуатации данный тип вольера зарекомендовал себя хорошо и каких-либо серьезных отрицательных моментов в ходе эксплуатации выявлено не было.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.01.2024 по 30.06.2025	Строительство уличных вольеров запланировано в следующие сроки: 3 этап - 1 уличный вольер; 4 этап- 3 уличных вольера; 8 этап - 1 уличный вольер.
5	Приют БФ "Возьми меня" не только поддерживает животных, содержащихся в приюте (вакцинация, лечение, стерилизация/кастрация), но и помогает животным, безнадзорно находящимися на территории близлежащих населенных пунктов, попавших в аварии или находящимися без ухода за ними хозяев.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.10.2023 по 31.08.2025	Мероприятие по оказанию ветеринарной медицинской помощи 100 особям животных запланировано на несколько этапов проекта: 2 этап- 12 особей 3 этап- 12 особей 4 этап- 14 особей 5 этап- 12 особей 6 этап- 12 особей 7 этап- 12 особей 8 этап- 14 особей 9 этап-12 особей.


Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

[https://vk.com/wall-146299670\\_45022](https://vk.com/wall-146299670_45022)

[https://vk.com/wall-146299670\\_45010](https://vk.com/wall-146299670_45010)


2 волонтера приняли участие в помощи

## 2 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Среди школьников планируется проводить уроки добра, создание и распространение листовок, брошюр по защите и гуманному отношению к животным, привлечение СМИ (телевидение, газеты).	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 15.12.2023 по 29.12.2023	Больше жителей г. Слободского заинтересовались деятельностью приюта, в приют пришло 2 волонтера, 3 жителя г. Слободского стали владельцами животных из приюта, не менее 30 учащихся старших классов узнали о деятельности приюта, сформировалось положительное и ответственное отношение к приюту, школьники из п. Вахруши посетили приют, помогали кормом.
	<a href="https://киров.гранты.рф/chat/api/v1/file/download?id=5854941f-5d4e-4885-afa1-c03ca6873393">https://киров.гранты.рф/chat/api/v1/file/download?id=5854941f-5d4e-4885-afa1-c03ca6873393</a> создан видеоролик о проекте телеканалом Скат <a href="https://vk.com/wall-146299670_47200">https://vk.com/wall-146299670_47200</a> урок добра школа пгт Вахруши			
2	Карантинная зона приюта- обязательное условие для существования приюта. Карантин - временная изоляция животного до выяснения состояния его здоровья. Карантин обязателен, если в месте, куда привезли новое животное, уже живут непривитые животные того же вида, а само животное не привито.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.10.2023 по 28.12.2023	В период с 01.10.2023 по 28.12.2023 на территории приюта построено 1 карантинное помещение для животных, что является обязательным условием существования приюта для животных.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_47904">https://vk.com/wall-146299670_47904</a> построено 1 карантинное помещение			
3	Приют БФ "Возьми меня" не только поддерживает животных, содержащихся в приюте (вакцинация, лечение, стерилизация/кастрация), но и помогает животным, безнадзорно находящимся на территории близлежащих населенных пунктов, попавших в аварии или находящимися без ухода за ними хозяев.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.10.2023 по 29.12.2023	В период с 01.10.2023 - 29.12.2023 была оказана помощь 12 животным.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_46533">https://vk.com/wall-146299670_46533</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_46662">https://vk.com/wall-146299670_46662</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_46749">https://vk.com/wall-146299670_46749</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_45165">https://vk.com/wall-146299670_45165</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_45680">https://vk.com/wall-146299670_45680</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_45893">https://vk.com/wall-146299670_45893</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_46080">https://vk.com/wall-146299670_46080</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_46624">https://vk.com/wall-146299670_46624</a> проведено лечение и оказана помощь не менее 12 животных <a href="https://vk.com/wall-146299670_55607">https://vk.com/wall-146299670_55607</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_55606">https://vk.com/wall-146299670_55606</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_45600">https://vk.com/wall-146299670_45600</a>			
4	В целях безопасного выгула, транспортировки по территории еды, во избежание побега собак приюта и забега собак из деревни и диких	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.04.2024 по 30.06.2024	Реализация мероприятия запланирована на 4 этап (с 01.04.2024 по 30.06.2024) в связи с тем, что у Грантополучателя отсутствует


	животных, планируется возведение забора высотой не менее 2 метров с заглублением на 0,4 м. из профнастила и других материалов.			возможность в зимний период производить работу по установке забора.
5	Необходимо закупить весь необходимый материал для строительства уличных вольеров в приюте силами подрядчиков и (или) волонтеров. Предлагаемый нами вариант уличных вольеров для содержания собак уже был реализован и апробирован ранее на пожертвования населения. Вольеры установлены на территории нашего приюта. За время эксплуатации данный тип вольера зарекомендовал себя хорошо и каких-либо серьезных отрицательных моментов в ходе эксплуатации выявлено не было.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.04.2024 по 30.06.2024	Реализация мероприятия запланирована на 4 этап (с 01.04.2024 по 30.06.2024) в связи с тем, что у Грантополучателя отсутствует возможность в зимний период производить работу по строительству вольера, а у Подрядчика отсутствует возможность доставки пиломатериала в планируемый период.

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

[https://vk.com/wall-146299670\\_45835](https://vk.com/wall-146299670_45835)  
[https://vk.com/wall-146299670\\_47188](https://vk.com/wall-146299670_47188)  
отгрузка песка, пиломатериала  
[https://vk.com/wall-146299670\\_46362](https://vk.com/wall-146299670_46362)  
[https://vk.com/wall-146299670\\_46054](https://vk.com/wall-146299670_46054)  
[https://vk.com/wall-146299670\\_47108](https://vk.com/wall-146299670_47108)


пристрой собаки Белочки, собаки Грей, кота Снежжа

### 3 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Среди школьников планируется проводить уроки добра, создание и распространение листовок, брошюр по защите и гуманному отношению к животным, привлечение СМИ (телевидение, газеты).	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 13.03.2024 по 15.03.2024	Не менее 30 учащихся старших классов проявили интерес к деятельности приюта, животным, большая часть из них намерены посетить приют и оказать помощь. Больше количество жителей города Слободского узнали о животных приюта, появились потенциальные желающие приютить животных из приюта.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_49531">https://vk.com/wall-146299670_49531</a> урок добра в Слободском колледже			
2	Приют БФ "Возьми меня" не только поддерживает животных, содержащихся в приюте (вакцинация, лечение, стерилизация/кастрация), но и помогает животным, безнадзорно находящимися на территории близлежащих населенных	С 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.01.2024 по 08.03.2024	В период с 01.01.2024 по 08.03.2024 была оказана помощь 12 животным.

	пунктов, попавших в аварии или находящихся без ухода за ними хозяев.			
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_49294">https://vk.com/wall-146299670_49294</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_49559">https://vk.com/wall-146299670_49559</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_49403">https://vk.com/wall-146299670_49403</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_49256">https://vk.com/wall-146299670_49256</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_49242">https://vk.com/wall-146299670_49242</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_48999">https://vk.com/wall-146299670_48999</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_48965">https://vk.com/wall-146299670_48965</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_48864">https://vk.com/wall-146299670_48864</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_48692">https://vk.com/wall-146299670_48692</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_48517">https://vk.com/wall-146299670_48517</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_48328">https://vk.com/wall-146299670_48328</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_48290">https://vk.com/wall-146299670_48290</a> проведено лечение 12 животных			
3	Карантинная зона приюта- обязательное условие для существования приюта. Карантин - временная изоляция животного до выяснения состояния его здоровья. Карантин обязателен, если в месте, куда привезли новое животное, уже живут непривитые животные того же вида, а само животное не привито.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.10.2023 по 30.09.2024	1 карантинный вольер построен во 2 этапе (с 01.10.2023 по 31.12.2023), второй планируется провести на 5 этапе (с 01.07.2024 по 30.09.2024) в связи с тем, что отсутствуют волонтеры и работники, готовые оказать помощь в строительстве карантинного вольера, а также в летний период удобнее заливать фундамент для вольера.
4	В целях безопасного выгула, транспортировки по территории еды, во избежание побега собак приюта и забегая собак из деревни и диких животных, планируется возведение забора высотой не менее 2 метров с заглубление на 0,4 м. из профнастила и других материалов.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.04.2024 по 30.06.2024	Мероприятие будет проведено на 4 этапе (с 01.04.2024 по 30.06.2024) в связи с тем, что отсутствуют материалы и в летний период удобнее заводить столбы в землю.
5	Необходимо закупить весь необходимый материал для строительства уличных вольеров в приюте силами подрядчиков и (или) волонтеров. Предлагаемый нами вариант уличных вольеров для содержания собак уже был реализован и апробирован ранее на пожертвования населения. Вольеры установлены на территории нашего приюта. За время эксплуатации данный тип вольера зарекомендовал себя хорошо и каких-либо серьезных отрицательных моментов в ходе эксплуатации выявлено не было.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.04.2024 по 30.06.2024	Проведение мероприятия запланировано провести на летний период времени (с 01.04.2024 по 30.09.2024) в связи с удобством строительства.

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

[https://vk.com/wall-146299670\\_48457](https://vk.com/wall-146299670_48457)  
привлечены волонтеры

#### 4 этап


Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Приют БФ "Возьми меня" не только поддерживает животных, содержащихся в приюте (вакцинация, лечение, стерилизация/кастрация), но и помогает животным, безнадзорно находящимся на территории близлежащих населенных пунктов, попавших в аварии или находящимся без ухода за ними хозяев..	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.04.2024 по 11.06.2024	В период с 01.04.2024 по 11.06.2024 была оказана помощь в стерилизации и лечении 14 бездомных животных
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_51152">https://vk.com/wall-146299670_51152</a> химиотерапия 4 Алиса <a href="https://vk.com/wall-146299670_51151">https://vk.com/wall-146299670_51151</a> лечение Рыжик 1 <a href="https://vk.com/wall-146299670_50983">https://vk.com/wall-146299670_50983</a> лечение Рыжик 2 <a href="https://vk.com/wall-146299670_51083">https://vk.com/wall-146299670_51083</a> лечение Рыжик 3 <a href="https://vk.com/wall-146299670_51138">https://vk.com/wall-146299670_51138</a> кастрация пес Хатико <a href="https://vk.com/wall-146299670_50336">https://vk.com/wall-146299670_50336</a> кастрация Барон и Мишутка <a href="https://vk.com/wall-146299670_50297">https://vk.com/wall-146299670_50297</a> стерилизация кошки <a href="https://vk.com/wall-146299670_50999">https://vk.com/wall-146299670_50999</a> химиотерапия Алиса 2 <a href="https://vk.com/wall-146299670_50040">https://vk.com/wall-146299670_50040</a> кастрация алабай <a href="https://vk.com/wall-146299670_51514">https://vk.com/wall-146299670_51514</a> консультация кошка Эльза <a href="https://vk.com/wall-146299670_49778">https://vk.com/wall-146299670_49778</a> стерилизация собака Джина <a href="https://vk.com/wall-146299670_51781">https://vk.com/wall-146299670_51781</a> кастрация собака Грей <a href="https://vk.com/wall-146299670_52057">https://vk.com/wall-146299670_52057</a> консультация кот <a href="https://vk.com/wall-146299670_50297">https://vk.com/wall-146299670_50297</a> стерилизация кошка Пушинка <a href="https://vk.com/wall-146299670_52336">https://vk.com/wall-146299670_52336</a> стерилизация кошка Муся <a href="https://vk.com/wall-146299670_49559">https://vk.com/wall-146299670_49559</a> стерилизация кошка Буся			



2	Среди школьников планируется проводить уроки добра, создание и распространение листовок, брошюр по защите и гуманному отношению к животным, привлечение СМИ (телевидение, газеты).	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 03.04.2024 по 24.05.2024	3.04.2024 года на базе МКОУ СОШ №5 г. Слободского (адрес: г. Слободской, ул. Гоголя, д. 97) председатель БФ "Возьми меня" провела урок добра, участниками которого стали 28 учеников старших классов. Целью данного мероприятия является - привлечение волонтеров. В результате проведения данного мероприятия школьники проявили интерес к животным, находящимся в приюте, передали подарки животным (корм). Запланировали организованно поездку в приют на учебный год 2024-2025 год. 24 мая 2024 года изготовлено 500 листовок для распространения среди жителей и предпринимателей г. Слободского. В период с 25.05.2024 по 31.05.2024 часть листовок распространена в детских садах среди воспитателей и родителей, в общественных местах г. Слободского, на Соборной площади среди жителей г. Слободского. После распространения стало больше подписчиков сообщества приюта (более 8 000), увеличилось количество и сумма пожертвований.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_50054">https://vk.com/wall-146299670_50054</a> урок добра школа №5 г. Слободского <a href="https://vk.com/wall-146299670_52332">https://vk.com/wall-146299670_52332</a> выпуск листовок			
3	В целях безопасного выгула, транспортировки по территории еды, во избежание побега собак приюта и забега собак из деревни и диких животных, планируется возведение забора высотой не менее 2 метров с заглубление на 0,4 м. из профнастила и других материалов.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 27.04.2024 по 25.05.2024	В период с 27.04.2024 года по 25.05.2024 года на территории приюта проводились работы по установке забора из профнастила высотой более 2 метров. В строительстве забора принимали участие Кировская региональная партия "Новые люди", волонтер Сергей Симонов (г. Киров), АО ФК "Красный якорь". Построенный забор обеспечивает охрану животных от несанкционированного выгула, волонтеры проявили интерес к животным и их условиям проживания в приюте. Для жителей города Слободского и д. Зяблицы Слободского района минимизирован риск несанкционированного выгула животных приюта.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_50817">https://vk.com/wall-146299670_50817</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_51042">https://vk.com/wall-146299670_51042</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_51345">https://vk.com/wall-146299670_51345</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_51537">https://vk.com/wall-146299670_51537</a> строительство забора 1 <a href="https://vk.com/wall-146299670_50735">https://vk.com/wall-146299670_50735</a> забор софинансирование			
4	Необходимо закупить весь необходимый материал для строительства уличных вольеров в приюте силами подрядчиков и (или) волонтеров. Предлагаемый нами вариант уличных вольеров для содержания собак уже был реализован и апробирован	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 20.05.2024 по 31.05.2024	В период с 20.05. 2024 по 31.05.2024 года проходило строительство вольеров. построено 2 вольера вместо запланированного одного, благодаря наличию материалов и волонтеров, готовых в настоящий период оказать максимально возможную помощь в строительстве уличных вольеров. Наш новый волонтер Николай Бердинских (г. Слободской) единственный строил оба вольера, в помощь ему были

	ранее на пожертвования населения. Вольеры установлены на территории нашего приюта. За время эксплуатации данный тип вольера зарекомендовал себя хорошо и каких-либо серьезных отрицательных моментов в ходе эксплуатации выявлено не было.			постоянные помощники приюта. Благодаря строительству вольера в городе Слободском и Слободском районе на 4 бездомных собаки стало меньше, что делает жизнь жителей более безопасной, а для животных стало более комфортное проживание.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_50032">https://vk.com/wall-146299670_50032</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_51702">https://vk.com/wall-146299670_51702</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_51602">https://vk.com/wall-146299670_51602</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_51646">https://vk.com/wall-146299670_51646</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_51573">https://vk.com/wall-146299670_51573</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_51523">https://vk.com/wall-146299670_51523</a> строительство вольеров			
5	Карантинная зона приюта- обязательное условие для существования приюта. Карантин - временная изоляция животного до выяснения состояния его здоровья. Карантин обязателен, если в месте, куда привезли новое животное, уже живут непривитые животные того же вида, а само животное не привито.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.09.2024 по 30.09.2024	1 карантинное помещение построено на 2 этапе, второе карантинное помещение запланировано на 5 этап (с 01.07.24 по 30.09.24), ввиду того, что кроме карантинного помещения, ведутся работы по установке забора и уличных вольеров, а волонтеров и помощников недостаточно.


Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<a href="https://vk.com/wall-146299670_50735">https://vk.com/wall-146299670_50735</a> софинансирование <a href="https://vk.com/wall-146299670_51682">https://vk.com/wall-146299670_51682</a> постоянные помощники приюта
---

Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

<a href="https://vk.com/wall-146299670_51764">https://vk.com/wall-146299670_51764</a> волонтер Виктория Стерлягова <a href="https://vk.com/wall-146299670_51646">https://vk.com/wall-146299670_51646</a> волонтер Николай Бердинских <a href="https://vk.com/wall-146299670_51042">https://vk.com/wall-146299670_51042</a> волонтеры партия Новые люди <a href="https://vk.com/wall-146299670_51537">https://vk.com/wall-146299670_51537</a> волонтер Симонов Сергей
---


#### 5 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---


1	Среди школьников планируется проводить уроки добра, создание и распространение листовок, брошюр по защите и гуманному отношению к животным, привлечение СМИ (телевидение, газеты).	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 24.09.2024 по 24.09.2024	В период с 01.04.2024 по 11.06.2024 была оказана помощь в стерилизации и лечении 14 бездомных животных
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_54195">https://vk.com/wall-146299670_54195</a> урок добра			
2	В целях безопасного выгула, транспортировки по территории еды, во избежание побега собак приюта и забега собак из деревни и диких животных, планируется возведение забора высотой не менее 2 метров с заглублением на 0,4 м. из профнастила и других материалов.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 27.04.2024 по 25.05.2024	Забор из профнастила выстроен на 4 этапе (строительство проходило с 27.04.2024 по 25.05.2024)
3	Приют БФ "Возьми меня" не только поддерживает животных, содержащихся в приюте (вакцинация, лечение, стерилизация/кастрация), но и помогает животным, безнадзорно находящимися на территории близлежащих населенных пунктов, попавших в аварии или находящимися без ухода за ними хозяев.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.07.2024 по 30.09.2024	В период с 01.07.2024 по 30.09.2024 оказана помощь 12 особям животных.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_53021">https://vk.com/wall-146299670_53021</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_53014">https://vk.com/wall-146299670_53014</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_54160">https://vk.com/wall-146299670_54160</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_54021">https://vk.com/wall-146299670_54021</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_53786">https://vk.com/wall-146299670_53786</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_53701">https://vk.com/wall-146299670_53701</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_53704">https://vk.com/wall-146299670_53704</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_53708">https://vk.com/wall-146299670_53708</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_53662">https://vk.com/wall-146299670_53662</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_52472">https://vk.com/wall-146299670_52472</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_53042">https://vk.com/wall-146299670_53042</a> пристрой кошка Эльза <a href="https://vk.com/wall-146299670_53021">https://vk.com/wall-146299670_53021</a> пристрой кошка Кошечка			
4	Карантинная зона приюта- обязательное условие для существования приюта. Карантин - временная изоляция животного до выяснения состояния его здоровья. Карантин обязателен, если в месте, куда привезли новое животное, уже живут непривитые животные того же вида, а само животное не привито.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.07.2024 по 30.09.2024	В период с 01.07.2024 по 30.09.2024 года проходило строительство вольеров. Построен 1 карантинный вольер.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_54273">https://vk.com/wall-146299670_54273</a>			

	строительство вольеров			
5	Необходимо закупить весь необходимый материал для строительства уличных вольеров в приюте силами подрядчиков и (или) волонтеров. Предлагаемый нами вариант уличных вольеров для содержания собак уже был реализован и апробирован ранее на пожертвования населения. Вольеры установлены на территории нашего приюта. За время эксплуатации данный тип вольера зарекомендовал себя хорошо и каких-либо серьезных отрицательных моментов в ходе эксплуатации выявлено не было.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.07.2024 по 30.09.2024	В период с 01.07. 2024 по 30.09.2024 года проходило строительство уличных вольеров. Построено 2 вольера вместо запланированных трех, так как благодаря наличию материалов и волонтеров, готовых на 4 этапе оказать помощь в строительстве уличных вольеров было выстроено 2 вместо одного. Благодаря строительству вольера в городе Слободском и Слободском районе на 4 бездомных собаки стало меньше, что делает жизнь жителей более безопасной, а для животных стало более комфортное проживание.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_54273">https://vk.com/wall-146299670_54273</a> строительство уличных вольеров			

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<a href="https://vk.com/wall-146299670_53930">https://vk.com/wall-146299670_53930</a> софинансирование
---

#### 6 этап


**Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Среди школьников планируется проводить уроки добра, создание и распространение листовок, брошюр по защите и гуманному отношению к животным, привлечение СМИ (телевидение, газеты).	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 04.10.2024 по 30.12.2024	За период 04.10.2024-30.12.2024 приют посетили 10 волонтеров, 4 животных из приюта были пристроены новым хозяевам в г. Слободской и поселок Вахруши. Была проведена экскурсия в приют для 17 школьников 8 класса из д. Шихово. Школьники узнали о деятельности приюта, оказали посильную помощь в уборке территории и привезли корм для животных. Для 30 школьников старших классов на базе МКУ «Слободская ЦБС» ко Дню защиты животных был проведен урок добра «Волонтер – это призвание».
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_54382">https://vk.com/wall-146299670_54382</a> урок добра <a href="https://vk.com/wall-146299670_55610">https://vk.com/wall-146299670_55610</a> пристрой Мурка <a href="https://vk.com/wall-146299670_55723">https://vk.com/wall-146299670_55723</a> волонтеры Рязанова, Михалева <a href="https://vk.com/wall-146299670_55710">https://vk.com/wall-146299670_55710</a> волонтер Малых <a href="https://vk.com/wall-146299670_55518">https://vk.com/wall-146299670_55518</a> волонтеры Смагина, Симонова, Немешина, Кропачев			

	<a href="https://vk.com/wall-146299670_54973">https://vk.com/wall-146299670_54973</a> волонтеры Новые люди <a href="https://vk.com/wall-146299670_56393">https://vk.com/wall-146299670_56393</a> волонтеры школа Шихово <a href="https://vk.com/wall-146299670_56664">https://vk.com/wall-146299670_56664</a> пристрой Рыжик <a href="https://vk.com/wall-146299670_54436">https://vk.com/wall-146299670_54436</a> пристрой Маша <a href="https://vk.com/wall-146299670_55176">https://vk.com/wall-146299670_55176</a> пристрой Джек <a href="https://vk.com/wall-146299670_56821">https://vk.com/wall-146299670_56821</a> волонтер Шапорова			
2	Приют БФ "Возьми меня" не только поддерживает животных, содержащихся в приюте (вакцинация, лечение, стерилизация/кастрация), но и помогает животным, безнадзорно находящимися на территории близлежащих населенных пунктов, попавших в аварии или находящимися без ухода за ними хозяев.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.10.2024 по 17.12.2024	Приют БФ "Возьми меня" не только поддерживает животных, содержащихся в приюте (вакцинация, лечение, стерилизация/кастрация), но и помогает животным, безнадзорно находящимися на территории близлежащих населенных пунктов, попавших в аварии или находящимися без ухода за ними хозяев.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_55673">https://vk.com/wall-146299670_55673</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_55610">https://vk.com/wall-146299670_55610</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_55096">https://vk.com/wall-146299670_55096</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_55088">https://vk.com/wall-146299670_55088</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_55018">https://vk.com/wall-146299670_55018</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_54504">https://vk.com/wall-146299670_54504</a> <a href="https://vk.com/wall-146299670_54436">https://vk.com/wall-146299670_54436</a>			
3	Карантинная зона приюта- обязательное условие для существования приюта. Карантин - временная изоляция животного до выяснения состояния его здоровья. Карантин обязателен, если в месте, куда привезли новое животное, уже живут непривитые животные того же вида, а само животное не привито.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.10.2023 по 30.09.2024	За период с 01.10.2023 по 30.09.2024 выстроено 2 карантинных вольера, что соответствует плану мероприятий
4	В целях безопасного выгула, транспортировки по территории еды, во избежание побега собак приюта и забега собак из деревни и диких животных, планируется возведение забора высотой не менее 2 метров с заглубление на 0,4 м. из профнастила и других материалов.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 27.04.2024 по 25.05.2024	Забор из профнастила выстроен на 4 этапе (строительство проходило с 27.04.2024 по 25.05.2024).
5	Необходимо закупить весь необходимый материал для строительства уличных вольеров в приюте силами подрядчиков и (или) волонтеров. Предлагаемый нами	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.10.2023 по 30.09.2024	За период с 20.05.2024 по 30.09.2024 построено 4 уличных вольера (4 этап - 2 уличных вольера, 5 этап - 2 уличных вольера) , что соответствует плану мероприятий.


	вариант уличных вольеров для содержания собак уже был реализован и апробирован ранее на пожертвования населения. Вольеры установлены на территории нашего приюта. За время эксплуатации данный тип вольера зарекомендовал себя хорошо и каких-либо серьезных отрицательных моментов в ходе эксплуатации выявлено не было.			
--	---	--	--	--

## 7 этап


**Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Среди школьников планируется проводить уроки добра, создание и распространение листовок, брошюр по защите и гуманному отношению к животным, привлечение СМИ (телевидение, газеты).	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 29.01.2025 по 29.01.2025	"Новые люди" уже не первый раз посещают приют "Возьми меня". Они уже взяли шефство над приютом. 29.01.2025 г. под их руководством экскурсию посетили юные волонтеры, 31 студент 1 курса ВятГАТУ по специальности "Ветеринария". Познакомились с животными, расчистили на территории приюта снег, выгуляли животных, привезли корм.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_57658">https://vk.com/wall-146299670_57658</a> <a href="https://vk.com/wall-199388134_3314">https://vk.com/wall-199388134_3314</a> экскурсия <a href="https://vk.com/wall-146299670_57000">https://vk.com/wall-146299670_57000</a> пристрой Алтай <a href="https://vk.com/wall-146299670_57055">https://vk.com/wall-146299670_57055</a> пристрой Того			
2	Приют БФ "Возьми меня" не только поддерживает животных, содержащихся в приюте (вакцинация, лечение, стерилизация/кастрация), но и помогает животным, безнадзорно находящимся на территории близлежащих населенных пунктов, попавших в аварии или находящимися без ухода за ними хозяев.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.01.2025 по 05.03.2025	В период с 01.01.2025 - 05.03.2025 было проведено лечение и оказана помощь 12 животным, благодаря чему шансов попасть в дом у этих животных становится больше.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_57085">https://vk.com/wall-146299670_57085</a> Чук и Гек <a href="https://vk.com/wall-146299670_57280">https://vk.com/wall-146299670_57280</a> Ася <a href="https://vk.com/wall-146299670_59247">https://vk.com/wall-146299670_59247</a> Белка <a href="https://vk.com/wall-146299670_56991">https://vk.com/wall-146299670_56991</a> Лапка <a href="https://vk.com/wall-146299670_57625">https://vk.com/wall-146299670_57625</a>			

	<p>Геля, Дымка  <a href="https://vk.com/wall-146299670_57670">https://vk.com/wall-146299670_57670</a>  Пеструшка  <a href="https://vk.com/wall-146299670_57687">https://vk.com/wall-146299670_57687</a>  Ласка  <a href="https://vk.com/wall-146299670_58926">https://vk.com/wall-146299670_58926</a>  Микки  <a href="https://vk.com/wall-146299670_57000">https://vk.com/wall-146299670_57000</a>  Алтай  <a href="https://vk.com/wall-146299670_57077">https://vk.com/wall-146299670_57077</a>  сады кошка</p>			
3	<p>Карантинная зона приюта- обязательное условие для существования приюта. Карантин - временная изоляция животного до выяснения состояния его здоровья. Карантин обязателен, если в месте, куда привезли новое животное, уже живут непривитые животные того же вида, а само животное не привито.</p>	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.09.2023 по 30.09.2024	<p>За период с 01.09.2023 по 30.09.2024 на территории приюта построено 2 карантинных помещения для животных, что является обязательным условием существования приюта для животных.</p>
4	<p>В целях безопасного выгула, транспортировки по территории еды, во избежание побега собак приюта и забегая собак из деревни и диких животных, планируется возведение забора высотой не менее 2 метров с заглубление на 0,4 м. из профнастила и других материалов.</p>	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 27.04.2024 по 25.05.2024	<p>За период с 27.04.2024 по 25.05.2024 установлен забор из профнастила высотой более 2 метров по всему периметру приюта, что обеспечивает безопасное нахождение животных на его территории.</p>
5	<p>Необходимо закупить весь необходимый материал для строительства уличных вольеров в приюте силами подрядчиков и (или) волонтеров. Предлагаемый нами вариант уличных вольеров для содержания собак уже был реализован и апробирован ранее на пожертвования населения. Вольеры установлены на территории нашего приюта. За время эксплуатации данный тип вольера зарекомендовал себя хорошо и каких-либо серьезных отрицательных моментов в ходе эксплуатации выявлено не было.</p>	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.10.2023 по 30.09.2024	<p>За период с 01.10.2023 по 30.09.2024 выстроено 5 уличных вольеров, что соответствует целевым показателям мероприятий.</p>

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

[https://vk.com/wall-146299670\\_57333](https://vk.com/wall-146299670_57333)  
[https://vk.com/wall-146299670\\_58588](https://vk.com/wall-146299670_58588)  
[https://vk.com/wall-146299670\\_58698](https://vk.com/wall-146299670_58698)


Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Среди школьников планируется проводить уроки добра, создание и распространение листовок, брошюр по защите и гуманному отношению к животным, привлечение СМИ (телевидение, газеты).	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 15.05.2025 по 22.05.2025	За период с 22.05.2025 по 02.06.2025 Благотворительный фонд помощи животным "Возьми меня" провел экскурсию в приют для животных для учащихся 10 класса СОШ д. Шихово и "Урок добра" для учащихся 10 класса Школы № 7. После экскурсии учащиеся помогли демонтировать старый забор, сложить доски и погулять с собачками, привезли 20 кг сухого корма. На "Уроке добра" учащимся были вручены листовки, созданные для распространения среди молодежи, с целью привлечения к волонтерству в приюте для животных. Ученикам предложено провести акцию сбора корма для животных, организовать выезд на территорию приюта. Учащиеся включились в разработку акции, вышли на собрание Первичного отделения колледжа РДДМ "Движение Первых" с предложением помочь приюту в уборке территории "Возьми меня" и собрать корм для животных.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_60499">https://vk.com/wall-146299670_60499</a> волонтеры Мальзам, Журавлева <a href="https://vk.com/wall-146299670_61115">https://vk.com/wall-146299670_61115</a> волонтеры Салтыковы			
2	Приют БФ "Возьми меня" не только поддерживает животных, содержащихся в приюте (вакцинация, лечение, стерилизация/кастрация), но и помогает животным, безнадзорно находящимися на территории близлежащих населенных пунктов, попавших в аварии или находящимися без ухода за ними хозяев.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.04.2025 по 26.06.2025	В период с 01.04.2025 по 24.06.2025 было проведено лечение и оказана помощь 14 животным, благодаря чему многие из них были приняты на передержку или постоянное место жительства, у многих животных шансов попасть в дом стало больше.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_60515">https://vk.com/wall-146299670_60515</a> кошка Маша <a href="https://vk.com/wall-146299670_60514">https://vk.com/wall-146299670_60514</a> собака Маша <a href="https://vk.com/wall-146299670_60431">https://vk.com/wall-146299670_60431</a> собака Ладушка <a href="https://vk.com/wall-146299670_59615">https://vk.com/wall-146299670_59615</a> кошка Сара <a href="https://vk.com/wall-146299670_59514">https://vk.com/wall-146299670_59514</a> кошка Снежинка и кот Макс <a href="https://vk.com/wall-146299670_58698">https://vk.com/wall-146299670_58698</a> коты Лючик и Пушок <a href="https://vk.com/wall-146299670_58588">https://vk.com/wall-146299670_58588</a> кошка Соня, кошка Гая, кот Филя <a href="https://vk.com/wall-146299670_60885">https://vk.com/wall-146299670_60885</a>			



	<p>собака Найда  <a href="https://vk.com/wall-146299670_61132">https://vk.com/wall-146299670_61132</a>  кот Рыжик  <a href="https://vk.com/wall-146299670_61170">https://vk.com/wall-146299670_61170</a>  <a href="https://vk.com/wall-146299670_61170">https://vk.com/wall-146299670_61170</a>  щенок Бим</p>			
3	<p>Необходимо закупить весь необходимый материал для строительства уличных вольеров в приюте силами подрядчиков и (или) волонтеров. Предлагаемый нами вариант уличных вольеров для содержания собак уже был реализован и апробирован ранее на пожертвования населения. Вольеры установлены на территории нашего приюта. За время эксплуатации данный тип вольера зарекомендовал себя хорошо и каких-либо серьезных отрицательных моментов в ходе эксплуатации выявлено не было.</p>	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 20.05.2025 по 26.06.2025	<p>За период с 20.05.2025 по 26.06.2025 выстроен 1 уличный вольер. Благодаря строительству животным приюта обеспечено более комфортное проживание, появилась возможность принять 1-2 животных.</p>
	<p><a href="https://vk.com/wall-146299670_61115">https://vk.com/wall-146299670_61115</a>  строительство уличного вольера  <a href="https://vk.com/wall-146299670_61186">https://vk.com/wall-146299670_61186</a>  строительство вольера  <a href="https://vk.com/wall-146299670_61156">https://vk.com/wall-146299670_61156</a>  материалы профнастил</p>			
4	<p>Карантинная зона приюта- обязательное условие для существования приюта. Карантин - временная изоляция животного до выяснения состояния его здоровья. Карантин обязателен, если в месте, куда привезли новое животное, уже живут непривитые животные того же вида, а само животное не привито.</p>	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.10.2023 по 30.09.2024	<p>За период с 01.10.2023 по 30.09.2024 на территории приюта построено 2 карантинных помещения для животных, что является обязательным условием существования приюта для животных.</p>
5	<p>В целях безопасного выгула, транспортировки по территории еды, во избежание побега собак приюта и забегая собак из деревни и диких животных, планируется возведение забора высотой не менее 2 метров с заглублением на 0,4 м. из профнастила и других материалов.</p>	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 27.04.2024 по 25.05.2024	<p>За период с 27.04.2024 по 25.05.2024 установлен забор из профнастила высотой более 2 метров по всему периметру приюта, что обеспечивает безопасное нахождение животных на его территории.</p>

#### 9 этап




**Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---




1	Среди школьников планируется проводить уроки добра, создание и распространение листовок, брошюр по защите и гуманному отношению к животным, привлечение СМИ (телевидение, газеты).	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 21.08.2025 по 31.08.2025	За период с 21.08.2025 по 31.08.2025 изготовлено 10 брошюр о животных приюта с целью проявления интереса к животным и мотивации потенциальных хозяев взять из приюта животное.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_62507">https://vk.com/wall-146299670_62507</a> пост о брошюрах			
2	Приют БФ "Возьми меня" не только поддерживает животных, содержащихся в приюте (вакцинация, лечение, стерилизация/кастрация), но и помогает животным, безнадзорно находящимися на территории близлежащих населенных пунктов, попавших в аварии или находящимися без ухода за ними хозяев.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.07.2025 по 31.08.2025	За период с 01.07.2025 по 31.08.2025 проведено лечение и оказана помощь 15 особям животных, благодаря чему многие из них были приняты на передержку или постоянное место жительства, у многих животных шансов попасть в дом стало больше. За период с 01.07.2025 по 31.08.2025 пристроено 21 животное 20 новым владельцам.
	<a href="https://vk.com/wall-146299670_62047">https://vk.com/wall-146299670_62047</a> стерилизация бездомная кошка Матрешка <a href="https://vk.com/wall-146299670_61977">https://vk.com/wall-146299670_61977</a> кастрация бездомный пес Луиз <a href="https://vk.com/wall-146299670_61949">https://vk.com/wall-146299670_61949</a> кастрация бездомный кот Маркиз <a href="https://vk.com/wall-146299670_61454">https://vk.com/wall-146299670_61454</a> стерилизация бездомная кошка Клепа <a href="https://vk.com/wall-146299670_62345">https://vk.com/wall-146299670_62345</a> стерилизация бездомная кошка Шельма и Маша <a href="https://vk.com/wall-146299670_62344">https://vk.com/wall-146299670_62344</a> стерилизация бездомная кошка Тася <a href="https://vk.com/wall-146299670_62469">https://vk.com/wall-146299670_62469</a> стерилизация бездомная собака Джесси и Белка <a href="https://vk.com/wall-146299670_62489">https://vk.com/wall-146299670_62489</a> кастрация бездомный пес Бим и стерилизация собака Джулия <a href="https://vk.com/wall-146299670_62517">https://vk.com/wall-146299670_62517</a> стерилизация бездомные собаки Дора и Лиса <a href="https://vk.com/wall-146299670_62535">https://vk.com/wall-146299670_62535</a> стерилизация бездомные собаки Нора и Найда			
3	Карантинная зона приюта- обязательное условие для существования приюта. Карантин - временная изоляция животного до выяснения состояния его здоровья. Карантин обязателен, если в месте, куда привезли новое животное, уже живут непривитые животные того же вида, а само животное не привито.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.09.2023 по 30.09.2024	За период с 01.09.2023 по 30.09.2024 на территории приюта построено 2 карантинных помещения для животных, что является обязательным условием существования приюта для животных.
4	Необходимо закупить весь необходимый материал для строительства уличных вольеров в приюте силами подрядчиков и	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 01.10.2023 по 01.07.2025	За период с 01.10.2023 по 01.07.2025 (2,4,5, 8 этапы) выстроено 5 уличных вольеров, что соответствует целевым показателям мероприятий.

	(или) волонтеров. Предлагаемый нами вариант уличных вольеров для содержания собак уже был реализован и апробирован ранее на пожертвования населения. Вольеры установлены на территории нашего приюта. За время эксплуатации данный тип вольера зарекомендовал себя хорошо и каких-либо серьезных отрицательных моментов в ходе эксплуатации выявлено не было.			
5	В целях безопасного выгула, транспортировки по территории еды, во избежание побега собак приюта и забега собак из деревни и диких животных, планируется возведение забора высотой не менее 2 метров с заглубление на 0,4 м. из профнастила и других материалов.	с 01.09.2023 по 31.08.2025	с 20.05.2024 по 29.06.2024	За период с 27.04.2024 по 25.05.2024 установлен забор из профнастила высотой более 2 метров по всему периметру приюта, что обеспечивает безопасное нахождение животных на его территории.

### Информация за весь срок осуществления проекта<sup>2</sup>

<b>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) </b>
<p>Цели проекта достигнуты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>32 бездомных животных обрели дом и пристроены 30 новым хозяевам.</li> <li>На улицах г. Слободского и Слободского района минимизировано количество бездомных собак благодаря пропаганде БФ "Возьми меня" ответственного отношения к животным. Это не только результат настойчивого направления руководства приюта по призыву граждан к правилам владения животными, но и распространение листовок с призывом к волонтерской деятельности, в особенности подрастающего поколения, молодежи.</li> <li>25 волонтеров присоединились к помощи приюту.</li> <li>275 учащихся старших классов стали участниками мероприятия "Урок добра" и экскурсии в приют для животных. Результатом стала помощь в уборке территории приюта, корм для животных. после уроков добра многократно были выезды в приют, сбор корма для животных.</li> <li>Благодаря приобретенному за счет мероприятий морозильному ларю, у животных достаточно свежего корма.</li> <li>Выстроено 2 карантинных и 5 уличных вольеров благодаря волонтерам приюта и средств гранта на приобретение материалов. Требования законодательства РФ о деятельности приютов о наличии карантинных помещений для вновь поступающих животных соблюдено.</li> <li>Благодаря сюжету в эфире телеканала "СКАТ" продвинулся пристрой животных приюта.</li> <li>Благодаря ветеринарным услугам более 103 животным оказана квалифицированная помощь, стерилизация/кастрация предотвращают появлением новых бездомных животных на улицах города и района.</li> <li>По всей территории приюта выстроен забор из профнастила высотой 2 метра благодаря помощи волонтеров и средств гранта на приобретение материалов, что исключает несанкционированный выгул животных приюта.</li> </ol>
<b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов </b>
Отсутствуют.
<b>4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта </b>
Отсутствуют.

<sup>2</sup> Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

<b>4.4. Количество благополучателей проекта*</b> 	
<b>Целевая группа</b>	<b>Количество, чел.</b>
Волонтеры, занимающиеся проблемами бездомных животных	25
Учащиеся старших классов	275
Владельцы домашних животных и те, кто планирует им стать	30
<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	
25	
<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	
1 001	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<b>Ссылка на страницу</b>	<b>Количество подписчиков</b>
<a href="https://vk.com/priyutvozmimanya">https://vk.com/priyutvozmimanya</a>	9358
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.</b> 	
249 441,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта</b> 	
Реализация мероприятий в рамках предоставления гранта дала возможность приюту "Возьми меня" заявить о себе и зародить интерес большого круга лиц (стало больше молодежи).	