

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОШКОЛА "А" "В"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1124300000934
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Город мастеров
Номер договора о предоставлении гранта	Р43-23-1-000101

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта:

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Учащиеся 9-11 классов, определившиеся с выбором профессии	54	54	100,00

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта:

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2023. Завершение этапа: 30.09.2023				
1.1	Проведен квест о видах и свойствах металла с участием не менее 20 школьников выпускных классов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области	30.09.2023	21.09.2023	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2023. Завершение этапа: 31.12.2023				
2.1	Проведено три обучающих мероприятия по первоначальным навыкам работы с инструментами, приспособлениями, оборудованием, применяемым в работе слесаря, токаря, автослесаря, фрезеровщика, для 16 школьников выпускных классов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области	31.12.2023	22.12.2023	исполнена
2.2	Проведен квест о видах и свойствах металла с участием не менее 20 школьников выпускных классов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области	31.12.2023	14.12.2023	исполнена
2.3	Проведена экскурсия на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМУТНИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (АО ОМЗ) с презентацией технических профессий для не менее 18 школьников выпускных классов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области	31.12.2023	15.11.2023	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2024. Завершение этапа: 31.03.2024				

3.1	Проведено три обучающих мероприятия по первоначальным навыкам работы с инструментами, приспособлениями, оборудованием, применяемым в работе слесаря, токаря, автослесаря, фрезеровщика, для 16 школьников выпускных классов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области	31.03.2024	30.03.2024	исполнена
3.2	Проведен квест о видах и свойствах металла с участием не менее 20 школьников выпускных классов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области	31.03.2024	20.03.2024	исполнена
3.3	Проведена экскурсия на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМУТНИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (АО ОМЗ) с презентацией технических профессий для не менее 18 школьников выпускных классов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области	31.03.2024	07.02.2024	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2024. Завершение этапа: 30.06.2024				
4.1	Проведено три обучающих мероприятия по первоначальным навыкам работы с инструментами, приспособлениями, оборудованием, применяемым в работе слесаря, токаря, автослесаря, фрезеровщика, для 16 школьников выпускных классов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области	30.06.2024	15.06.2024	исполнена
4.2	Проведена экскурсия на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМУТНИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (АО ОМЗ) с презентацией технических профессий для не менее 18 школьников выпускных классов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области	30.06.2024	10.04.2024	исполнена
Этап 5. Начало этапа: 01.07.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
5.1	Проведено два обучающих мероприятия по первоначальным навыкам работы с инструментами, приспособлениями, оборудованием, применяемым в работе слесаря, токаря, автослесаря, фрезеровщика, для 16 школьников выпускных классов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области	01.09.2024	20.08.2024	исполнена
5.2	Проведена экскурсия на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМУТНИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (АО ОМЗ) с презентацией технических профессий для не менее 18 школьников выпускных классов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области	01.09.2024	26.08.2024	исполнена
5.3	По итогам реализации проекта в колледжи и ВУЗы по техническим специальностям поступило не менее 54 его участников	01.09.2024	30.08.2024	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 247 000,00


Количество благополучателей проекта (чел.): 54

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 0

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя¹


¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

1 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Квест по обучению о видах и свойствах металла проводится 3 раза ,с периодичностью один раз в 4 месяца в МБУК "Библиотечно-информационный центр"Количество человек , принявших участие в мероприятии 20.	с 01.09.2023 по 01.09.2024	с 21.09.2023 по 21.09.2023	Проведенное мероприятие помогло познакомиться с будущей профессией.
	https://vk.com/nashagiznomut?w=wall-37840361_21298			
2	Обучающее мероприятие на базе ЧПОУ "Автошкола "А""В" . Количество мероприятий в течении года 33, с периодичность 3 мероприятия в месяц. Количество участников 16 человек Используемое оборудование: верстак,набор ручных инструментов, набор слесарномонтажный, токарно-винтовой станок, стока трансмиссионная гидравлическая, пневмогайковерт, пресс напольный. компрессор поршневой ,подъемник, фрезерно-сверлильный станок.	с 01.09.2023 по 01.09.2024	с 04.11.2023 по 20.08.2024	В соответствии с календарным планом и ККТ проведение обучающих мероприятий запланировано на последующих этапах.
3	Экскурсионное мероприятие на АО ОМЗ . Презентация технических профессий на рабочем месте (Ремонтно-механический цех, транспортный цех, производственные цеха). В мероприятии запланировано участие 18 человек. Четыре мероприятия с периодичностью один раз в квартал.	с 01.09.2023 по 01.09.2024	с 15.11.2023 по 01.09.2024	В соответствии с календарным планом и ККТ экскурсионные мероприятия запланированы на последующих этапах.


2 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Квест по обучению о видах и свойствах металла проводится 3 раза ,с периодичностью один раз в 4 месяца в МБУК "Библиотечно-информационный центр"Количество человек 20.	с 01.09.2023 по 01.09.2024	с 14.12.2023 по 14.12.2023	В квесте,состоявшемся в Библиотечно-информационном центре дом семьи им. Заболоцкого пгт.Восточный 14.12.2023 участвовало 20 школьников, ознакомившихся с технологией и способами добычи руды, с возникновением первых железоделательных заводов в Омутнинском районе .Ребята узнали необычные термины и названия. Полученные сведения на квесте "Корни прошлого"

				добавили гордости, любви и уважения к малой родине, послужили мотивацией к обучению в технических средних и высших учебных заведениях с перспективой трудоустройства на предприятиях района. Социальный партнер проекта -АО ОМЗ. Школьниками было задано много вопросов о работе предприятия и востребованности различных профессий.
2	Обучающее мероприятие на базе ЧПОУ "Автошкола "А""В" . Количество мероприятий в течении года 33, с периодичность 3 мероприятия в месяц. Количество участников 16 человек Используемое оборудование: верстак,набор ручных инструментов, набор слесарномонтажный, токарно-винтовой станок, сто	с 01.09.2023 по 01.09.2024	с 04.11.2023 по 22.12.2023	Проведены семь ознакомительных занятия на базе ЧПОУ "Автошкола "А" "В" с 16 школьниками выпускных классов по введению в профессию токаря-универсала, основные решаемые задачи , область применения профессии и ее востребованность . Занятия дали дополнительные знания и послужили мотивацией в выборе профессии.
3	Экскурсионное мероприятие на АО ОМЗ . Презентация технических профессий на рабочем месте (Ремонтно-механический цех, транспортный цех, производственные цеха). В мероприятии запланировано участие 18 человек. Четыре мероприятия с периодичностью один раз в квартал.	с 01.09.2023	с 15.11.2023	15.11.2023 20 школьников выпускных классов посетили с экскурсией АО ОМЗ .Ознакомились с техническими профессиями на рабочем месте.
http://myomutninsk.ru/site.aspx?SECTIONID=3723023&IID=4594840				


3 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Обучающее мероприятие на базе ЧПОУ "Автошкола "А""В" . Количество мероприятий в течении года 33, с периодичность 3 мероприятия в месяц. Количество участников 16 человек. Используемое оборудование: верстак,набор ручных инструментов, набор слесарномонтажный, токарно-винтовой станок, стойка трансмиссионная гидравлическая, пневмогайковерт, пресс напольный компрессор поршневой,подъемник, фрезерно-сверлильный станок.	с 01.09.2023 по 01.09.2024	с 12.01.2024 по 30.03.2024	Проведено девять ознакомительных занятий на базе ЧПОУ "Автошкола "А""В" с 16 школьниками выпускных классов по введению в профессию слесаря и слесаря по ремонту автомобиля , основные решаемые задачи, область применения профессии и ее востребованность. Занятия дали дополнительные знания и послужили мотивацией в выборе профессии.

2	Квест по обучению о видах и свойствах металла проводится 3 раза ,с периодичностью один раз в 4 месяца в МБУК "Библиотечно-информационный центр "Количество человек, принявших участие в мероприятии 20.	с 01.09.2023 по 01.09.2024	с 20.03.2024 по 20.03.2024	В квесте, состоявшемся в Библиотечно-информационном центре Дом семьи им. Н. А. Заболоцкого пгт. Восточный 20.03.2024 участвовало 20 школьников, ознакомившихся с наименованием и перечнем выпускаемой продукции АО ОМЗ, ее использование и применением в других отраслях народного хозяйства.Полученные сведения на квесте "Металлургическая промышленность"послужили мотивацией к обучению в технических средних и высших учебных заведениях с перспективой трудоустройства на АО ОМЗ.
3	Экскурсионное мероприятие на АО ОМЗ . Презентация технических профессий на рабочем месте (Ремонтно-механический цех, транспортный цех, производственные цеха). В мероприятии запланировано участие 18 человек. Четыре мероприятия с периодичностью один раз в квартал.	с 01.09.2023 по 01.09.2024	с 07.02.2024 по 07.02.2024	07.02.2024 20 школьников выпускных классов посетили с экскурсией АО ОМЗ, ознакомившись с производством и техническими профессиями на рабочем месте.
профориентационное мероприятие https://vk.com/wall-37840361_23787				


4 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Квест по обучению о видах и свойствах металла проводится 3 раза, с периодичностью один раз в 4 месяца в МБУК "Библиотечно-информационный центр". Количество человек, принявших участие в мероприятии 20.	с 01.09.2023 по 01.09.2024	с 12.06.2024 по 12.06.2024	12 июня в МКОУ СОШ № 2 пгт. Восточный состоялся квест в форме квиза "Тяжелая промышленность" школьники узнали о других отраслях промышленности, смежных с металлургией. Дополнительные знания помогли учащимся определиться в выборе профессии.
Квиз по профессиональной ориентации школьников "Тяжелая промышленность" https://vk.com/club204320316?w=wall-204320316_4294%2Fall				
2	Обучающее мероприятие на базе ЧПОУ "Автошкола "А""В" . Количество мероприятий в течении года 33, с периодичность 3 мероприятия в месяц. Количество участников 16 человек Используемое оборудование: верстак,набор ручных инструментов, набор слесарномонтажный, токарно-винтовой станок, стока трансмиссионная гидравлическая, пневмогайковерт, пресс	с 01.09.2023 по 01.09.2024	с 06.04.2024 по 15.06.2024	Проведено 11 обучающих занятий на базе ЧПОУ "Автошкола "А""В" с 16 школьниками выпускных классов. Расширили знания в области технических профессий, помогли приобрести первоначальные навыки работы с инструментом, полученные знания помогли в выборе профессии.


	напольный. компрессор поршневой ,подъемник, фрезерно-сверлильный станок.			
3	Экскурсионное мероприятие на АО ОМЗ . Презентация технических профессий на рабочем месте (Ремонтно-механический цех, транспортный цех, производственные цеха). В мероприятии запланировано участие 18 человек. Четыре мероприятия с периодичностью один раз в квартал.	с 01.09.2023 по 01.09.2024	с 10.04.2024 по 10.04.2024	10.04.2024 20 школьников выпускных классов посетили с экскурсией АО ОМЗ и познакомились с производством и техническими профессиями на рабочем месте. Благодаря экскурсии у школьников выпускных классов были расширены знания в области технических профессий, что помогло в выборе профессии.

5 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 







№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Обучающее мероприятие на базе ЧПОУ "Автошкола "А""В". Количество мероприятий в течении года 33, с периодичность 3 мероприятия в месяц. Количество участников 16 человек. Используемое оборудование: верстак,набор ручных инструментов, набор слесарномонтажный, токарно-винтовой станок, стока трансмиссионная гидравлическая, пневмогайковерт, пресс напольный. компрессор поршневой ,подъемник, фрезерно-сверлильный станок.	с 01.09.2023 по 01.09.2024	с 02.07.2024 по 20.08.2024	Проведено 7 обучающих занятий на базе ЧПОУ "Автошкола "А""В" с 16 школьниками выпускных классов. Все мероприятия, проведенные по проекту, помогли правильно определиться в выборе профессии.
2	Квест по обучению о видах и свойствах металла проводится 3 раза ,с периодичностью один раз в 4 месяца в МБУК "Библиотечно-информационный центр"Количество человек , принявших участие в мероприятии 20.	с 01.09.2023 по 01.09.2024	с 01.07.2024 по 01.09.2024	В соответствии с календарным планом и ККТ квесты проводились на предыдущих этапах реализации проекта.
3	Экскурсионное мероприятие на АО ОМЗ . Презентация технических профессий на рабочем месте (Ремонтно-механический цех, транспортный цех, производственные цеха). В мероприятии запланировано участие 18 человек. Четыре мероприятия с периодичностью один раз в квартал.	с 01.09.2023 по 01.09.2024	с 26.08.2024 по 26.08.2024	26.08.2024 20 школьников выпускных классов посетили с экскурсией АО ОМЗ и познакомились с производством и техническими профессиями на рабочем месте. Благодаря экскурсии у школьников выпускных классов были расширены знания в области технических профессий, что помогло в выборе профессии.
4	Анкетирование трудоспособного населения 5 МО	с 01.09.2023 по 30.09.2024	с 24.10.2023 по 18.06.2024	В отчетах за предыдущие 2,3,4 этапы предоставлены данные итогов проведенного анкетирования, где были выявлены однотипные проблемы населения конкретного МО, рассмотрение и варианты решения которых предусмотрены в рамках подписанных

			территориальных соглашений, планов мероприятий и работы территориальной трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям с участием трёх сторон социального партнёрства.
--	--	--	---

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

рабочая газета
<https://vk.com/myomutninsk>

Информация за весь срок осуществления проекта²

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Достигнутый результат в дальнейшем положительно повлияет на профориентационную работу с подростками, их выбором профессии.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Не были запланированы мероприятия по профориентации с родителями подростков. Важно, чтоб родители были в курсе по выбранной профессии, могли правильно посоветовать, обсудить все плюсы и минусы со своим ребенком. Дети не обладают практическим жизненным опытом, поэтому совет родителей имеет огромное значение. С родителями были проведены три встречи по вопросам профориентации. Дополнительно проведен квиз "Тяжелая промышленность" 12.06.2024 года на базе МКОУ СОШ № 2 пгт. Восточный. Проведенные мероприятия положительно повлияли на выбор профессии учащимися школ.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
В ходе реализации проекта были выявлены недостатки в планировании и разработке проекта - более продуманно нужно подойти к расходованию средств по статьям (по некоторым статьям получился недостаток средств, другие статьи оказались не востребованными), в календарном плане более тщательно продумать мероприятия и их количество.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Школьники выпускных классов (15-17 лет), проживающие в пгт Восточный Омутнинского района Кировской области	54
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
0	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
5	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
247000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Считаю, что проект благодаря правильно выбранным социальным партнерам реализован успешно. Совместный труд дал свои результаты , 7 выпускников МКОУ СОШ № 10 и 47 выпускника МКОУ СОШ № 2 поступили в ВУЗЫ и техникумы г.Кирова и Кировской области . Учреждение планирует продолжить деятельность по проекту после завершения грантового финансирования, проводить теоретические и практические часы обучения, квесты и квизы по техническим профессиям с подростками.