

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Автономная некоммерческая организация "Центр инновационного развития культуры и искусства"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1214300007690
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Региональный форум-лаборатория "Киров 650. Креативный код молодежного пространства города: творческая эволюция и развитие"
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000010

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Школьники (12-17 лет)	50	50	100,00
2	Активная молодежь (25+)	50	50	100,00
3	Студенты колледжей и университетов (16 - 25 лет)	100	212	212,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 137,33%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				

1.1	Разработаны программа, сценарии открытия и закрытия, положение о региональном форуме-лаборатории «Киров 650. Креативный код молодежного пространства города: творческая эволюция и развитие». Осуществлено информирование участников проекта. Сформированы списки участников проекта. Разработаны макеты полиграфической и сувенирной продукции, осуществлена их печать	22.09.2024	22.09.2024	исполнена
1.2	Сформирован экспертный состав форума-лаборатории, сформировано содержательное наполнение программы форума-лаборатории. Сформированы списки участников форума в количестве не менее 200 человек	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
1.3	Утверждены сценарии открытия и закрытия форума-лаборатории. Утверждена творческая программа форума-лаборатории. Подготовлены помещения для проведения мероприятий форума-лаборатории	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
1.4	Размещено не менее 50 информационных материалов о проекте	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.10.2024				
2.1	Сформирован волонтерский корпус форума-лаборатории, сформирована онлайн-регистрация участников форума-лаборатории	31.10.2024	03.10.2024	исполнена
2.2	Проведен региональный форум-лаборатория, в том числе не менее 5 мастер-классов, не менее 1 творческой лаборатории, в котором приняло участие не менее 200 человек	31.10.2024	05.10.2024	исполнена
2.3	Размещено не менее 200 информационных материалов о проекте	31.10.2024	09.10.2024	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 353 700,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 312

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 32

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовка необходимой документации (программы, сценариев открытия и закрытия форума - лаборатории, положения), информирование участников о проекте, формирование списка участников мероприятий проекта, печать полиграфической и сувенирной продукции	с 01.09.2024 по 22.09.2024	с 01.09.2024 по 22.09.2024	В период с 1 сентября по 22 сентября 2024 года разработаны программа, сценарии открытия и закрытия, положение о региональном форуме-лаборатории «Киров 650. Креативный код молодежного пространства города: творческая эволюция и развитие». Осуществлено информирование участников проекта. Сформированы списки участников проекта. Разработаны макеты полиграфической и сувенирной продукции, осуществлена их печать.
2	Размещение информации о проекте и его результатах в СМИ и информационных интернет-ресурсах партнеров и участников проекта.	с 01.09.2024 по 31.10.2024	с 04.09.2024 по 30.09.2024	В период с 4 сентября по 30 сентября 2024 года опубликованы 50 информационных материалов о региональном форуме-лаборатории на официальных сайтах и в социальных сетях.
https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=123681 https://xn--b1alfrj.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/application/item?id=8166ea13-c724-4f30-835e-936029eb37dc https://ddn43.ru/events/regionalnyy-forum-laboratoriya-kirov-650-kreativnyy-kod-molodezhnogo-prostranstva-goroda-tvorcheskaya-evolyuciya-i-razvitie https://opko43.ru/news/nko/31715/ https://opko43.ru/news/nko/31751/ https://opko43.ru/news/nko/31764/ https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/culture/99872-molodezh-kirova-napishet-muzyku-goroda.html https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/culture/100523-v-ramkah-molodezhnoj-laboratorii-v-kirove-pokazhut-spektakl-o-schastlivom-detstve.html https://nashgorod43.ru/articles/kultura/kirovchan-zhdet-bolshaya-laboratornaya-art-pauza/ https://nashgorod43.ru/articles/kultura/v-kirove-proydyet-forum-kirov-650-kreativnyy-kod-molodyezhnogo-prostranstva-goroda/ https://vk.com/nash_gorod_kirov?from=search&w=wall-202652333_6722 https://vk.com/nash_gorod_kirov?from=search&w=wall-202652333_7131 https://ok.ru/izdaniyas/topic/157819921529844 https://t.me/nash_gorod_kirov/4790 https://t.me/nash_gorod_kirov/4595 https://vk.com/vesti_ko?w=wall-48717536_124211 https://ok.ru/gtrkvyatka/topic/156296060876220 https://vk.com/ddn_kirov?w=wall-156804860_5787 https://vk.com/ddn_kirov?w=wall-156804860_5800 https://vk.com/ddn_kirov?w=wall-156804860_5823				

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

	https://vk.com/public221873504?w=wall-221873504_617 https://vk.com/public221873504?w=wall-221873504_623 https://vk.com/public221873504?w=wall-221873504_630 https://vk.com/herzenlib?w=wall-15311036_96996 https://ok.ru/reporterkirov/topic/156509616105574 https://vk.com/opko43?w=wall-46906109_9240 https://vk.com/opko43?w=wall-46906109_9259 https://vk.com/opko43?w=wall-46906109_9287 https://t.me/opko43/5271 https://t.me/opko43/5157 https://t.me/opko43/5238 https://vk.com/molodegkirovocepek?w=wall-146803282_2669 https://vk.com/gidrod43?w=wall-139003102_93140 https://vk.com/molpol43?w=wall-20655237_117506 https://istochnik.online/news/kirovskaya-molodezh-napishet-muzyku-goroda https://vk.com/istochnik_kirov?w=wall-168467070_27769 https://vk.com/vk650kirov?w=wall-219571591_16138 https://vk.com/vk650kirov?w=wall-219571591_16677 https://vk.com/leninstreet1?w=wall5928695_9638 https://vk.com/leninstreet1?w=wall5928695_9673 https://t.me/leninstreet1/2786 https://t.me/leninstreet1/2844 https://kirov-news.net/politics/2024/09/24/402308.html https://vk.com/public174629906?w=wall-174629906_19411 https://ok.ru/group/54782280663131/topic/156697485423451 https://kirov-grad.ru/news/kirovskaya-molodezh-napishet-muzyku-goroda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop			
3	Приглашение спикеров на мероприятия по направлениям креативных индустрий в рамках программы форума-лаборатории. Формирование списков участников форума.	с 01.09.2024 по 20.10.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	В период с 1 сентября по 30 сентября 2024 года составлена программа региональной форум-лаборатории, утверждена и опубликована. Сформированы списки участников. Сформирован состав экспертов (спикеров мастер-классов).
	https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_709 https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_712 https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_716 https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_720 https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_723 https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_725 https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_731 https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_735 https://vk.com/nkocultura43?z=photo-208228499_457240766%2Falbum-208228499_00%2Frev			
4	Создание литературного сценария открытия и закрытия форума - лаборатории. Просмотр творческих номеров для включения в программу открытия и закрытия. Обеспечение, используемых помещений для проведения форума необходимым	с 01.09.2024 по 20.10.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	В период с 1 сентября по 30 сентября 2024 года созданы литературные сценарии открытия и закрытия форума - лаборатории. Просмотрены творческие номера для включения в программу открытия и закрытия. Помещений для проведения форума оснащены необходимым техническим оснащением. Подобрано художественное оформление. Проведена репетиционная работа на сцене. Подобрано декорационное оформление открытия и закрытия. Подобрано музыкальное сопровождение мероприятия. Проведена генеральная репетиция

	техническим оснащением. Подбор светового оформления. Репетиционная работа на сцене. Подбор декорационного оформления открытия и закрытия. Подбор музыкального сопровождения мероприятия. Генеральная репетиция мероприятий фестиваля.			мероприятий форум-лаборатории.
5	Формирование группы волонтеров культуры мероприятий проекта, организация регистрации участников и гостей фестиваля	с 09.09.2024 по 20.10.2024	с 09.09.2024 по 16.09.2024	В период с 09.09 по 16.09.2024 года сформирована группа волонтеров культуры мероприятий проекта в количестве 32 человек. Организация регистрации участников форума-лаборатории проходила 4 и 5 октября 2024 года.
6	Проведение воркшопов, интерактивной лекции, мастер-класса и творческой лаборатории для участников форума - лаборатории.	с 23.09.2024 по 20.10.2024	с 04.10.2024 по 05.10.2024	В период с 4 по 5 октября 2024 года проведены мастер-классы, творческая мастерская, встреча для участников форума-лаборатории.
7	Проведение мероприятий форума-лаборатории, открытие, закрытие, воркшопы, творческие лаборатории	с 27.09.2024 по 31.10.2024	с 04.10.2024 по 05.10.2024	В период с 4 по 5 октября 2024 года в рамках программы мероприятий проекта проведены открытие и закрытие регионального форума-лаборатории. В этот период проведены 12 мастер-классов (воркшопов): 6 мастер-классов - 04.10.2024; 6 мастер-классов - 05.10.2024. Также 05.10.2024 года проведена творческая лаборатория.
	https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_749 https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_751 https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_756 https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_758 https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_760 https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_761 https://vk.com/club225575533?w=wall-225575533_94 https://vk.com/club225575533?w=wall-225575533_100 https://vk.com/club225575533?w=wall-225575533_102 https://vk.com/club225575533?w=wall-225575533_104			

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Размещение информации о проекте и его результатах в СМИ и информационных интернет-ресурсах партнеров	с 01.09.2024 по 31.10.2024	с 01.09.2024 по 16.10.2024	На втором этапе проекта размещено 200 информационных материалов о мероприятиях форума-лаборатории. Всего за период с 01.09.2024 по 16.10.2024 размещено 250 информационных материалов о форум-лаборатории в социальных сетях, интернет-ресурсах партнеров.

и участников проекта.			
https://vk.com/wall-219571591_16788 https://vk.com/wall5928695_9696 https://t.me/leninstreet1/2874 https://t.me/opko43/5359 https://vk.com/wall-202652333_7295 https://vk.com/baskiykirov?w=wall-25750193_10905 https://vk.com/urzhum_info?w=wall-168170215_16365 https://vk.com/club222729140?w=wall-222729140_329%2Fall https://vk.com/public131656886?w=wall-131656886_5537 https://vk.com/wall-200989959_1781 https://vk.com/wall-31710375_13741 https://vk.com/wall-183612635_2183 https://vk.com/wall-215256845_4455 https://vk.com/wall-174629906_19515 https://vk.com/wall-171595618_7692 https://vk.com/wall-112950130_1840 https://vk.com/wall-20655237_117670 https://vk.com/wall-37474450_15564 https://vk.com/wall-138483232_1186 https://vk.com/wall-174207338_6595 https://vk.com/wall-168172770_14115 https://vk.com/wall-194209860_10815 https://vk.com/wall-14829365_10241 https://vk.com/wall-78454261_80578 https://vk.com/wall-168247378_19101 https://vk.com/wall-34032835_8591 https://vk.com/wall-168169352_10502 https://vk.com/wall-221480320_10955 https://vk.com/wall-116059088_3921 https://vk.com/wall-136638360_6932 https://vk.com/wall-159235999_3147 https://vk.com/wall-217468613_683 https://vk.com/wall-181270754_2734 https://vk.com/wall-42384614_5330 https://vk.com/wall-118012028_1097 https://vk.com/wall-200304459_4221 https://vk.com/wall-181553093_1721 https://vk.com/wall-220690518_119 https://vk.com/wall-90932201_9054 https://vk.com/wall-155791554_5625 https://vk.com/wall-163047792_2103 https://vk.com/wall-48915299_6998 https://vk.com/wall-119808054_15605 https://vk.com/wall-217795051_597 https://vk.com/wall-217838859_330 https://vk.com/wall-217840607_872 https://vk.com/wall-217777091_1320 https://vk.com/wall-217718306_1509 https://vk.com/wall-52888482_7193			

<https://vk.com/wall-197276788> 3776
<https://vk.com/wall-210187669> 193
<https://vk.com/wall-114491240> 6900
<https://vk.com/wall-79136276> 13363
<https://vk.com/wall-201331378> 2385
<https://vk.com/wall-198066671> 1542
<https://vk.com/wall-183877825> 1311
<https://vk.com/wall-127178835> 2209
<https://vk.com/wall-81856644> 3530
<https://vk.com/wall-62473893> 3063
<https://vk.com/wall-102400189> 13911
<https://vk.com/wall-183877825> 1311
<https://vk.com/wall-217753722> 2183
<https://vk.com/wall-62473893> 3063
<https://vk.com/wall-127178835> 2209
<https://vk.com/wall-197566980> 1510
<https://vk.com/wall-220790551> 227
<https://vk.com/wall-114491240> 6900
<https://vk.com/wall-167316385> 2635
<https://vk.com/wall-217874151> 439
<https://vk.com/wall-78234587> 3409
<https://vk.com/wall-90643010> 3172
<https://vk.com/wall-101307785> 4312
<https://vk.com/wall-218727150> 554
<https://vk.com/wall-62473893> 3063
<https://vk.com/wall-178888437> 3010
<https://vk.com/wall-197869042> 878
<https://vk.com/wall-216612722> 2085
<https://vk.com/wall-144495682> 4985
<https://vk.com/wall-104131457> 6582
<https://vk.com/wall-114491240> 6900
<https://vk.com/wall-69279644> 17468
<https://vk.com/wall-139510613> 5767
<https://vk.com/wall-217789651> 1409
<https://vk.com/wall-42441785> 11351
<https://vk.com/wall438611109> 5521
<https://vk.com/wall-2447686> 10820
<https://m.kirov.online/sobytia-v-gorode/forum-laboratorii-kirov-650-kreativnyj-kod-molodeznogo-prostranstva-goroda-tvorceskaa-evolucia-i-razvitie>
<https://vk.com/wall-155074869> 22124
<https://t.me/KirovRus/12319>
<https://t.me/paleomus/4916>
<https://vk.com/wall-211040260> 1380
<https://vk.com/wall-211040260> 1373
<https://vk.com/wall-211040260> 1370
<https://vk.com/wall-211040260> 1368
<https://vk.com/wall-211040260> 1362
<https://vk.com/wall-211040260> 1354
<https://vk.com/wall-211040260> 1351
<https://vk.com/wall-37474450> 15564
<https://vk.com/wall-138483232> 1186

[%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%83-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E](#)
[https://nko-cultura.wixsite.com/kult-iscus/news/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-newsler-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82](https://nko-cultura.wixsite.com/kult-iscus/news/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F!-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-tom-garret-creative-group-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
[https://nko-cultura.wixsite.com/kult-iscus/news/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8](https://nko-cultura.wixsite.com/kult-iscus/news/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F!-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%2C-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%82)
[https://nko-cultura.wixsite.com/kult-iscus/news/%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C](https://nko-cultura.wixsite.com/kult-iscus/news/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F!-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%2C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://vk.com/wall-208228499_687
https://vk.com/wall-208228499_690
https://vk.com/wall-208228499_693
https://vk.com/wall-208228499_695
https://vk.com/wall-208228499_698
https://vk.com/wall-208228499_700
https://vk.com/wall-208228499_703
https://vk.com/wall-208228499_705
https://vk.com/wall-208228499_707
https://vk.com/wall-208228499_709
https://vk.com/wall-208228499_712
https://vk.com/wall-208228499_714
https://vk.com/wall-208228499_716
https://vk.com/wall-208228499_718
https://vk.com/wall-208228499_720
https://vk.com/wall-208228499_723
https://vk.com/wall-208228499_725
https://vk.com/wall-208228499_729
https://vk.com/wall-208228499_731

	https://vk.com/wall-208228499_733 https://vk.com/wall-208228499_735 https://vk.com/wall-208228499_737 https://vk.com/wall-208228499_740 https://vk.com/wall-208228499_742 https://vk.com/wall-208228499_745 https://vk.com/wall-208228499_746 https://vk.com/wall-208228499_747 https://vk.com/wall-208228499_749 https://vk.com/wall-208228499_751 https://vk.com/wall-208228499_752 https://vk.com/wall-208228499_754 https://vk.com/wall-208228499_756 https://vk.com/wall-208228499_758 https://vk.com/wall-208228499_760 https://nashgorod43.ru/articles/gorodskie-sobytiya/kreativnuyu-molodezh-zhdut-na-forume/ https://ok.ru/izdanienas/topic/157842700794868 https://t.me/nash_gorod_kirov/4829 https://vk.com/wall-225575533_59 https://vk.com/wall-225575533_51 https://vk.com/wall-225575533_60 https://vk.com/wall-225575533_71 https://vk.com/wall-225575533_68 https://vk.com/wall-225575533_73 https://vk.com/wall-225575533_75 https://vk.com/wall-225575533_77 https://vk.com/wall-225575533_78 https://vk.com/wall-225575533_79 https://vk.com/wall-225575533_80 https://vk.com/wall-225575533_81 https://vk.com/wall-225575533_82 https://vk.com/wall-225575533_83 https://vk.com/wall-225575533_86 https://vk.com/wall-225575533_87 https://vk.com/wall-225575533_88 https://vk.com/wall-225575533_90 https://vk.com/wall-225575533_91 https://vk.com/wall-225575533_95 https://vk.com/wall-225575533_96 https://vk.com/wall-225575533_98 https://www.vyatcult.ru/about_the_university/news/9292/https://www.vyatcult.ru/about_the_university/news/9706/ https://t.me/SHKI_KIROV_VKK/35https://t.me/SHKI_KIROV_VKK/28 https://vk.com/nkocultura43?z=photo-208228499_457240812%2Falbum-208228499_00%2Frev https://vk.com/nkocultura43?w=wall-208228499_761 https://vk.com/club225575533?w=wall-225575533_100 https://vk.com/club225575533?w=wall-225575533_102 https://vk.com/club225575533?w=wall-225575533_104			
2	Формирование группы волонтеров культуры мероприятий проекта,	с 09.09.2024 по 20.10.2024	с 23.09.2024 по 08.10.2024	В период с 09.09.2024 по 05.10.2024 сформирован волонтерский корпус проекта, состоящий из 30 добровольцев. Волонтеры участвовали в подготовке и проведении форум-лаборатории.

	организация регистрации участников и гостей фестиваля			
3	Проведение мероприятий форума - лаборатории, открытие, закрытие, воркшопы, творческие лаборатории	с 27.09.2024 по 31.10.2024	с 04.10.2024 по 05.10.2024	В рамках двухдневной программы форума - лаборатории 4 и 5 октября 2024 года прошли фотовыставка "Палитра тихой Родины"; театрализованное представление "Креативный код будущего. Начало"; театрализованный концерт "Креативный код будущего - это мы!"; презентация Школы креативных индустрий Вятского колледжа культуры, мастер-классы по направлениям креативных индустрий; творческая мастерская; творческая встреча; творческая лаборатория; показ спектакля; презентация креативных продуктов. https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/education/100903-v-kirove-prohodit-forum-laboratorija-laboratorija-kirov-650-kreativnyj-kod-molodezhnogo-prostranstva-goroda-tvorcheskaja-jevoljucija-i-razvitie.html https://vk.com/nash_gorod_kirov?w=wall-202652333_7429 https://opko43.ru/news/nko/31800/
4	Проведение воркшопов, интерактивной лекции, мастер-класса и творческой лаборатории для участников форума - лаборатории.	с 23.09.2024 по 20.10.2024	с 04.10.2024 по 05.10.2024	В период с 4 по 5 октября 2024 года в рамках программы регионального форума - лаборатории "Киров 650. Креативный код молодежного пространства города: творческая эволюция и развитие" проведены 14 мастер-классов, 1 творческая лаборатория, 1 творческая мастерская, 1 творческая встреча, 1 показ спектакля, 2 презентации
5	Приглашение спикеров на мероприятия по направлениям креативных индустрий в рамках программы форума-лаборатории. Формирование списков участников форума.	с 01.09.2024 по 20.10.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	В соответствии с календарным планом и ККТ мероприятие было проведено на 1 этапе в период с 1 сентября по 30 сентября 2024 года составлена программа регионального форума-лаборатории, сформировано содержательное наполнение программы, сформированы списки участников форума-лаборатории не менее 200 человек.
6	Создание литературного сценария открытия и закрытия форума - лаборатории. Просмотр творческих номеров для включения в программу открытия и закрытия. Обеспечение, используемых помещений для проведения форума необходимым техническим оснащением. Подбор светового оформления. Репетиционная работа на сцене. Подбор декорационного оформления открытия и закрытия. Подбор музыкального сопровождения мероприятия. Генеральная репетиция мероприятий фестиваля.	с 01.09.2024 по 20.10.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	В соответствии с календарным планом мероприятие было проведено на первом этапе в период с 1 по 30 сентября 2024 года созданы литературные сценарии открытия и закрытия форума-лаборатории. Просмотрены творческие номера для включения в программу открытия и закрытия форума-лаборатории. Помещения для проведения форума оснащены необходимым техническим оснащением. Подобрано художественное оформление. Проведена репетиционная работа на сцене. Подобрано декорационное оформление открытия и закрытия. Подобрано музыкальное сопровождение мероприятия. Проведена генеральная репетиция мероприятий форума.

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
- погружение участников в универсальное творческое пространство самореализации; - восприятие творчества как ресурса и процесса позитивного изменения себя и окружающей действительности в творческом проектировании; - развитие имеющихся навыков творческой деятельности участников; - расширение социокультурного взаимодействия, контактов в сфере творческой деятельности среди обучающихся и преподавателей творческих (креативных) специальностей; - популяризация культурно – содержательного и интеллектуально – обогащенного досуга	
Наличие и характер незапланированных результатов	
В ходе реализации проекта были достигнуты не запланированные результаты проекта, к которым можно отнести создание креативных продуктов участниками мастер-классов по анимации, дизайну, саунд дизайну, фотопроизводству, журналистике. Креативность как способность к инновациям позволила участникам предложить идеи по преобразованию обывденного городского пространства. Молодежные идеи легли в основу дизайн-макета Театральной площади для проекта «Киров - новогодняя столица России»; аудиовизуальной интерпретации Кирова; уникальных текстов о значимых для молодежи местах в городе; анимационного ролика, отражающего город в будущем. Одним из самых ярких событий стал мастер-класс по саунд-дизайну – исследованию городских звуков.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
В ходе реализации проекта были выявлены незначительные недостатки в разработке календарного плана проекта. В дальнейшем следует избегать повторов при описании мероприятий календарного плана проекта.	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Школьники (12-17 лет)	51
Студенты (16-25 лет)	217
Молодежь (25-35 лет)	50
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
32	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
250	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/nkocultura43	267
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
353700,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Проект направлен на развитие необходимых компетенций в сфере творческих (креативных) индустрий молодежи региона. Реализация проекта позволила включить новые креативные кадры и культурные институции в создание продуктов (услуг) для повышения качества жизни в регионе, развития городского пространства, сферы туризма и человеческого потенциала Кировской области. Основными бенефициарами проекта стали школьники (12–17 лет), студенты (16–25 лет), молодежь (25–35 лет) в количестве 200 человек. В рамках проектной инициативы проведен региональный форум-лаборатория "Киров 650. Креативный код молодежного пространства города: творческая эволюция и развитие". Форум проходил в два дня. Опубликовано 250 материалов о проекте. Программа форума состояла из презентаций, мастер-классов, творческой лаборатории, творческой встречи и творческой мастерской.