

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,
достижении целевых показателей проекта**

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Кировская городская общественная организация "Союз ветеранов Афганистана"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1084300000234
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Мобильный музей в шаговой доступности
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000131

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Проведено выездных выставочных экспозиций, посвященных специальной военной операции и нашим землякам-участникам СВО	24	26	108,33
2	Количество участников выездных выставочных экспозиций, посвященных специальной военной операции и нашим землякам-участникам СВО	2 400	2 562	106,75
3	Создано выездных выставочных экспозиций	1	1	100,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 105,00%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 02.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Закуплена 1 палатка для проведения выездных выставочных экспозиций	30.09.2024	26.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				

2.1	Проведено не менее одной выездной выставочной экспозиции, посвященной специальной военной операции и нашим землякам участникам СВО, которую посетило не менее 100 детей, подростков и молодежи	31.12.2024	19.11.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
3.1	Проведено не менее одной выездной выставочной экспозиции, посвященной специальной военной операции и нашим землякам участникам СВО, которую посетило не менее 100 детей, подростков и молодежи	31.03.2025	31.03.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
4.1	Проведено не менее 12 выездных выставочных экспозиций, посвященных специальной военной операции и нашим землякам участникам СВО, которую посетило не менее 1200 детей, подростков и молодежи	30.06.2025	20.06.2025	исполнена
Этап 5. Начало этапа: 01.07.2025. Завершение этапа: 30.08.2025				
5.1	Проведено не менее 10 выездных выставочных экспозиций, посвященных специальной военной операции и нашим землякам участникам СВО, которую посетило не менее 1000 детей, подростков и молодежи	30.08.2025	25.08.2025	исполнена
5.2	Создана методическо-экспозиционная база выездных выставочных экспозиций, посвященных специальной военной операции и нашим землякам-участникам СВО	30.08.2025	29.08.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 237 500,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 2562

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 7

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Закупка оборудования. Организация закупает палатку для проведения выездных выставочных экспозиций.	с 02.09.2024 по 30.09.2024	с 25.09.2024 по 26.09.2024	Закуплена 1 палатка для проведения выездных выставочных экспозиций
2	Проведение не менее 24 выездных экспозиций на дворовых и пришкольных территориях г. Кирова, с общей предполагаемой аудиторией в не менее 2400 человек.	с 02.09.2024 по 30.08.2025	с 02.09.2024 по 30.09.2024	фактическое исполнение данного мероприятия запланировано на следующие этапы

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение не менее 24 выездных экспозиций на дворовых и пришкольных территориях г. Кирова, с общей предполагаемой аудиторией в не менее 2400 человек. https://vk.com/wall-225977991_12	с 02.09.2024 по 30.08.2025	с 19.11.2024 19.11.2024	19 ноября была организована и проведена первая выездная выставочная экспозиция, посвящённая специальной военной операции и нашим землякам — участникам СВО. Это мероприятие стало частью проекта «Мобильный музей в шаговой доступности». Экспозиция прошла на территории Кировского пожарно-спасательного юридического полицейского колледжа, где собрались студенты в количестве 151 человек.
2	Сбор экспонатов привезенных из зон боевых действий	с 01.10.2024 по 30.08.2025	с 30.10.2024 по 05.11.2024	Собраны экспонаты привезенные из зон боевых действий для экспозиционной базы выездных выставочных экспозиций, посвященных специальной военной операции и нашим землякам-участникам СВО в период с 30.10. 2024г. по 05.11.2024г

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение не менее 24 выездных экспозиций на дворовых и пришкольных территориях г. Кирова, с общей предполагаемой аудиторией в не менее 2400 человек.	с 02.09.2024 по 30.08.2025	с 31.03.2025 по 31.03.2025	31 марта 2025 года организована и проведена выездная выставочная экспозиция, посвящённая специальной военной операции и нашим землякам — участникам СВО. Это мероприятие стало частью проекта «Мобильный музей в шаговой доступности». Экспозиция прошла на придомовой территории по адресу: г. Киров, ул. Маклина, 58а. Участниками стали 100 человек - дети, подростки и молодежь, а также их родители, из соседних и близ стоящих домов. Мероприятие вызвало положительный отклик. Команда проекта продолжит проводить выездные выставочные экспозиции, углубляя знания молодого поколения о важности службы и патриотизма.
2	Сбор экспонатов привезенных из зон боевых действий	с 01.10.2024 по 30.08.2025	с 14.01.2025 по 31.03.2025	В период с 14.01.2025г. по 31.03.2025 собраны 22 наименования экспонатов из зон боевых действий, привезенные и переданные родственниками участников СВО. Экспонаты собраны для базы выездных выставочных экспозиций, посвященных специальной военной операции и нашим землякам-участникам СВО.

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение не менее 24 выездных экспозиций на дворовых и пришкольных территориях г. Кирова, с общей предполагаемой аудиторией в не менее 2400 человек.	с 02.09.2024 по 30.08.2025	с 04.06.2025 по 20.06.2025	По итогу мероприятия в период с 04.06.2025 по 20.06.2025 г проведены 12 выездных выставочных экспозиций на придомовых и пришкольных территориях, посвященных специальной военной операции и нашим землякам — участникам СВО. 6 экспозиций прошли на пришкольных территориях: 04.06.2025 - МБОУ СОШ с УИОП № 62 им. А.Я.Опарина г. Кирова, 05.06.2025 - МБОУ СОШ с УИОП № 66, 11.06.2025 - МБОУ СОШ с УИОП № 65, 17.06.2025 - МБОУ СОШ с УИОП № 74, 18.06.2025 - МБОУ СОШ с УИОП № 61, 20.06.2025 - МБОУ СОШ №40. В период с 04.06.2025 по 18.06.2025 проведены 5 экспозиций на придомовых территориях Нововятского р-на: 04.06.2025 - г. Киров, ул. Советская, д.79 (ЦРТДиЮ «Радуга»), 05.06.2025 - г. Киров, ул. Мопра, д.6, 11.06.2025 - г. Киров, ул. Советская, д. 168, 17.06.2025 - г. Киров, ул. Мира, д.3 мкр. Радужный, 18.06.2025 - г. Киров, ул. Ленина, д.12. 20.06.2025 прошла 1 экспозиция на придомовой территории Ленинского р-на - г. Киров, ул. Красина, д.48/ул. Пугачева, д.28. Всего поучаствовало - 1205 чел.
				https://vk.com/wall-225977991_17 https://vk.com/wall-61011721_10785 https://vk.com/wall716676437_129

	https://t.me/GDCKirov/3022 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/158177032445294			
2	Сбор экспонатов привезенных из зон боевых действий	с 01.10.2024 по 30.08.2025	с 01.04.2025 по 30.06.2025	На данном этапе не было привезено новых экспонатов, так как не осуществлялись выезды в зону СВО.

5 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение не менее 24 выездных экспозиций на дворовых и пришкольных территориях г. Кирова, с общей предполагаемой аудиторией в не менее 2400 человек.	с 02.09.2024 по 30.08.2025	с 02.07.2025 по 25.08.2025	По итогу мероприятия в период с 02.07.2025 по 25.08.2025 проведены 12 выездных выставочных экспозиций на придомовых и пришкольных территориях, посвящённых специальной военной операции и нашим землякам — участникам СВО. 02.07.2025 - на придомовой территории по адресу: г. Киров, Молодёжный проезд, 5 (мкр. Лянгасово), 08.07.2025 на придомовой территории по адресу: г. Киров, ул. Героя Николая Рожнева. д.4 (ближе к набережной), 10.07.2025 - г. Киров, ул. Щорса, д.26, д.26а, д.26б д.28, д.28а, д.30, 14.07.2025-г. Киров, ул. Пугачева, д.9, 18.07.2025 - г. Киров, ул. Сурикова, д. 42, 23.07.2025 - г. Киров, ул. Сурикова, д. 52, 25.07.2025-г. Киров, ул. Калинина, д. 30, д.32, 01.08.2025 - г. Киров, ул. Левитана д.1, 3а, 05.08.2025 - г. Киров, ул. Щорса, д.51, 13.08.2025 - г. Киров, ул. Грибоедова, д.45/Щорса, д.50, 20.08.2025 - г. Киров, ул. Комсомольская, д.113, ул. Пугачева, д.33, Красина, д.52к3, 25.08.2025 - г. Киров, ул. Сурикова, д.41. Всего поучаствовало - 1107 чел.
	https://vk.com/wall-40345024_6710 https://vk.com/wall-61011721_10888 https://vk.com/wall-225977991_24 https://vk.com/wall-225977991_25 https://vk.com/wall-40345024_6726			
2	Сбор экспонатов привезенных из зон боевых действий	с 01.10.2024 по 30.08.2025	с 18.07.2025 по 29.08.2025	В период с 18.07.2025 по 25.07.2025 собраны 3 наименования экспоната из зон боевых действий, привезенные и переданные родственниками участников СВО. Экспонаты собраны для базы выездных выставочных экспозиций, посвященных специальной военной операции и нашим землякам-участникам СВО. По итогу создана методическо-экспозиционная база выездных выставочных экспозиций, посвященных специальной военной операции и нашим землякам-участникам СВО, которая состоит из методической документации об организации и проведении выездных выставочных экспозиций.

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
Считаем, что проект успешно реализован. Данный проект не имеет аналогов, так как не проводился ранее на дворовых территориях. Была проделана большая работа по организации и проведению на пришкольных и придомовых территориях выездных выставочных экспозиций, посвящённые специальной военной операции и нашим землякам — участникам СВО. Привезенные экспонаты из зоны боевых действий и переданные родственниками участников СВО наглядно продемонстрировали условия, в которых оказываются наши военные.	
Наличие и характер незапланированных результатов	
Наличие и характер незапланированных результатов не выявлено.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта не выявлено	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Дети (6 - 13 лет), Подростки (14 - 17 лет), Молодежь (17 - 35 лет)	2563
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
7	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
11	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/sva_kirov	10
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
237 500,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Проект "Мобильный музей в шаговой доступности" имеет свою дальнейшую устойчивость. В дальнейшем планируется продолжение деятельности мобильного музея в осенний, весенний и летний период в г. Кирове и области с участием ветеранов и живых свидетелей специальной военной операции. Это поможет наладить диалог между старшими и младшими поколениями, передавая реальные истории и жизненные уроки. Также будут расширены тематические экспозиции и организация интерактивных площадок под крышей во время проведения общегородских мероприятий.	

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап