

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Кировская региональная общественная организация инвалидов - больных рассеянным склерозом
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1084300000773
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Давайте танцевать
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000043

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения(%)
1	Количество больных рассеянным склерозом принявших участие в проекте.	20	33	165,00
2	Количество проведенных танцевальных тренировок	30	30	100,00
3	Количество проведенных тренингов с коуч-специалистом	3	3	100,00
4	Количество информационных материалов о проекте, опубликованных на информационных ресурсах организации и партнёро	30	36	120,00
5	Количество посетителей фестиваля танца "Давайте танцевать"	200	200	100,00
6	Количество индивидуальных коуч-сессий	20	20	100,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 114,17%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
1.1	Проведен семинар, который посетили не менее 30 больных рассеянным склерозом	28.02.2025	11.02.2025	исполнена
1.2	Размещено не менее 15 публикаций о пользе танцевальной терапии и о реализации проекта	31.03.2025	31.03.2025	исполнена
1.3	Проведено не менее 12 танцевальных тренировок, в которых приняли участие не менее 20 человек с заболеванием рассеянный склероз	31.03.2025	30.03.2025	исполнена
1.4	Проведено не менее 1 поддерживающего тренинга и не менее 5 индивидуальных коуч-сессий для участников проекта	31.03.2025	23.03.2025	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
2.1	Размещено не менее 15 публикаций о пользе танцевальной терапии и о реализации проекта	30.06.2025	30.06.2025	исполнена
2.2	Проведено не менее 18 танцевальных тренировок, в которых приняли участие не менее 20 человек с заболеванием рассеянный склероз	30.06.2025	08.06.2025	исполнена
2.3	Проведено не менее 2 поддерживающих тренингов и не менее 15 индивидуальных коуч-сессий для участников проекта	30.06.2025	16.05.2025	исполнена
2.4	Проведен фестиваль танца, который посетило не менее 200 человек.	30.06.2025	12.06.2025	исполнена
2.5	На ресурсах организации размещено не менее 5 танцевальных видеоуроков	30.06.2025	28.06.2025	исполнена
2.6	Проведено не менее 3 открытых мастер-классов и танцевальных вечеров с участием других посетителей студии	30.06.2025	30.05.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 252 600,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 33

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 3

**Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта
на основании аналитических отчетов грантополучателя¹**

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение просветительского семинара с участием врача-невролога. Место проведения - ЦМА Ленинского района г. Кирова (Киров, ул. Горького 63/1)	с 01.01.2025 по 28.02.2025	с 11.02.2025 по 11.02.2025	Врач-невролог провел информационный семинар. 37 больных рассеянным склерозом узнали о пользе танцевальной терапии при РС.
	https://vspru.ru/members/oooibrs/news/2025/02/14022025-kirov-u-tantsevalnoy-terapii-ogromnyy-potentsial http://news.patients.ru/2012-03-23-13-41-21/2012-03-24-08-06-38/3926-14-02-2025-kirov-u-tantseval-noj-terapii-ogromnyj-potentsial http://ms2002.ru/kirovskaya-oblast/ekspertnaya-sluzhba-i-nko/9971-14-02-2025-kirov-u-tantsevalnoy-terapii-ogromnyj-potentsial https://oooibrs.ru/org/krooibrs/novosti/14-02-2025-kirov-u-tantseval-noi-terapii-ogromny-potential/ https://xn--b1alfrj.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/news/9090fcd8-487f-4ca2-a54b-e1b33ce30fc4 https://vk.com/wall-124535214_2234 https://vk.com/rskleroz_kirov?w=wall-124535214_2219			
2	Приглашение больных рассеянным склерозом для участия в проекте. Публикация анкеты для онлайн подачи заявки на участие. Информирование больных РС специалистами неврологического центра.	с 01.01.2025 по 28.02.2025	с 08.01.2025 по 08.02.2025	Информирование и приглашение участников прошло через размещение анкеты для регистрации участников проекта на информационном ресурсе организации, через информирование врачами неврологического центра. Для участия в проекте зарегистрировано 33 человека - люди с заболеванием рассеянный склероз, из них сформировано 2 группы для занятий.
	https://vk.com/wall-124535214_2208			
3	Составление программы танцевальных занятий	с 01.01.2025 по 28.02.2025	с 15.01.2025 по 31.01.2025	С 15 по 31 января при консультационной поддержке специалистов неврологического центра, составлена программа адаптивных танцевальных занятий проекта. Программа танцевальных занятий разработана Пересторониним И.В., руководителем студии танца «AfroLatin» и Черненко Д.Е., руководителем Кировской региональной общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом.
4	Проведение танцевальных тренировок. Место проведения - танцевальный зал студии танца AfroLatin (Киров, ул. Герцена 9а).	с 01.02.2025 по 30.06.2025	с 09.02.2025 по 30.03.2025	Проведено 12 танцевальных тренировок (по 6 тренировок для 2-х групп). Участники отмечают повышение выносливости и улучшение самочувствия.

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

	https://vspru.ru/members/oooibrs/news/2025/02/05022025-kirov-tantsy-nachalo http://news.patients.ru/2012-03-23-13-41-21/2012-03-24-08-06-38/3910-05-02-2025-kirov-tantsy-nachalo http://ms2002.ru/kirovskaya-oblast/ekspertnaya-sluzhba-i-nko/9955-05-02-2025-kirov-tantsy-nachalo https://oooibrs.ru/org/krooibrs/novosti/05-02-2025-kirov-tanfy-nachalo/ https://xn--b1alfrj.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/news/fa7f288d-463a-43b9-b030-f46b300c821f https://vk.com/wall-1245352142221https://vk.com/wall-124535214_2227			
5	Проведение поддерживающих тренингов коуч-специалистом. Место проведения - ЦМА Ленинского района г. Кирова (Киров, ул. Горького 63/1)	с 01.02.2025 по 30.06.2025	с 09.03.2025 09.03.2025	Проведено первое из трёх занятие цикла поддерживающих тренингов с коуч-специалистом. Модуль 1. Знакомство, сплочение, личная эффективность. Модель целостного «Я» и сотрудничество в сфере «Мы». Участники освоили новые техники работы по повышению своей эффективности: принятие других и умение строить здоровые отношения, творческое проявление себя, выявление сильных и слабых сторон характера, повышение веры в себя и постановку целей и др. Полученные практики участники имеют возможность применить в жизненных ситуациях.
	https://vspru.ru/members/oooibrs/news/2025/03/15032025-kirov-poleznye-navyki http://ibpc.pf/poslednie-novosti/15032025-kirov-poleznye-navyki/ http://news.patients.ru/2012-03-23-13-41-21/2012-03-24-08-06-38/4010-15-03-2025-kirov-poleznye-navyki http://ms2002.ru/kirovskaya-oblast/ekspertnaya-sluzhba-i-nko/10056-15-03-2025-kirov-poleznye-navyki https://oooibrs.ru/org/krooibrs/novosti/15-03-2025-kirov-poleznye-navyki/ https://vk.com/wall-124535214_2254 https://xn--b1alfrj.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/news/9e2612fe-af9c-4e7d-a4d3-2116e80a77ca			
6	Запись и размещение танцевальных видеоуроков для самостоятельного повторения и разучивания танцевальных движений. Место проведения - танцевальный зал студии танца AfroLatin (Киров, ул. Герцена 9а).	с 01.03.2025 по 30.06.2025	с 01.03.2025 по 29.03.2025	Запись размещена на ресурсе организации - 1 танцевальный видеоурок. В чате участников размещены видеозаписи с танцевальных тренировок. Участники имеют возможность повторять танцевальные движения вне групповых занятий.
	https://vk.com/wall-124535214_2257 https://vkvideo.ru/playlist/-124535214_5			
7	Подготовка и размещение публикаций о пользе танцевальной терапии и о ходе реализации проекта.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 08.01.2025 по 31.03.2025	На ресурсе организации и партнёров размещена информация о ходе реализации проекта и пользе танцевальной терапии для больных рассеянным склерозом. Публикации содержат полезную информацию о мероприятиях проекта, отзывы благополучателей, о пользе танцевальной терапии при рассеянном склерозе, которая доступна подписчикам и читателям сообщества.
8	Создание общего чата для общения с коуч-специалистом и взаимоподдержки.	с 01.02.2025 по 30.06.2025	с 23.01.2025 по 23.01.2025	Создан чат в мессенджере телеграмм. Участники общаются с коуч-тренером и друг с другом. Получают ответы на вопросы и эмоциональную поддержку. Чат закрытый.

9	Проведение индивидуальных коуч-сессий для участников проекта. Место проведения - ЦМА Ленинского района г. Кирова (Киров, ул. Горького 63/1)	с 01.02.2025 по 30.06.2025	с 12.03.2025 по 23.03.2025	Проведено 5 индивидуальных коуч-сессий для участников проекта. Запись на индивидуальные коуч-сессии осуществляется участниками проекта через личные сообщения тренеру Коеву О.Н в чате проекта мессенджере ват сап. На индивидуальных коуч-сессиях участники глубже проработали свои эмоциональные барьеры, получили консультацию по индивидуальному запросу.
10	Проведение открытых мастер-классов и танцевальных вечеров. Место проведения - танцевальный зал студии танца AfroLatin (Киров, ул. Герцена 9а).	с 01.03.2025 по 30.06.2025	с 01.04.2025 по 12.06.2025	Проведение открытых мастер-классов и танцевальных вечеров запланировано в следующем этапе в соответствии с ключевой контрольной точкой 2.6.

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение танцевальных тренировок. Место проведения - танцевальный зал студии танца AfroLatin (Киров, ул. Герцена 9а).	с 01.02.2025 по 30.06.2025	с 02.04.2025 по 08.06.2025	Проведено 18 танцевальных тренировок (по 9 тренировок для 2-х групп). Участники отмечают повышение выносливости, улучшение самочувствия, эмоциональный подъем.
2	Проведение поддерживающих тренингов коуч-специалистом. Место проведения - ЦМА Ленинского района г. Кирова (Киров, ул. Горького 63/1)	с 01.02.2025 по 30.06.2025	с 19.04.2025 по 11.05.2025	Участники освоили новые техники работы по повышению своей эффективности: восприятие эмоций других людей и умение выражать себя, творческое проявление себя, анализ своих состояний, познание дополнительных граней себя, повышение жизнелюбности и др. Полученные практики участники имеют возможность применить в жизненных ситуациях.
	https://vk.com/wall-124535214_2289 https://vk.com/wall-124535214_2259			
3	Проведение индивидуальных коуч-сессий для участников проекта. Место проведения - ЦМА Ленинского района г. Кирова (Киров, ул. Горького 63/1)	с 01.02.2025 по 30.06.2025	с 08.04.2025 16.05.2025	Проведено 15 индивидуальных коуч-сессий для участников проекта - людей с заболеванием рассеянный склероз. Запись на индивидуальные коуч-сессии осуществляется участниками проекта через личные сообщения коуч тренеру Коеву О.Н в чате проекта мессенджере ват сап. На индивидуальных коуч-сессиях участники глубже проработали свои эмоциональные барьеры, получили консультацию по индивидуальному запросу.
4	Запись и размещение танцевальных видеоуроков для самостоятельного повторения и разучивания танцевальных движений. Место проведения - танцевальный зал студии	с 01.03.2025 по 30.06.2025	с 28.06.2025 по 28.06.2025	Запись отдельных танцевальных комплексов и публикация в интернете на странице группы социальной сети ВКонтакте Кировского общества больных рассеянным склерозом. Благодаря самостоятельным домашним тренировкам участники имеют возможность повторять танцевальные движения вне групповых занятий (что так же важно для их запоминания и проработки) и для самостоятельного повторения и разучивания танцевальных движений.

	танца AfroLatin (Киров, ул. Герцена 9а).			
	https://vkvideo.ru/playlist/-124535214_5?_ads_group_id=124535214&_post=-124535214_2328			
5	Проведение открытых мастер-классов и танцевальных вечеров. Место проведения - танцевальный зал студии танца AfroLatin (Киров, ул. Герцена 9а).	с 01.03.2025 по 30.06.2025	с 11.04.2025 по 30.05.2025	Посещение танцевальных вечеров участниками проекта совместно с другими посетителями студии расширяют социальный круг общения, помогают почувствовать себя важной частью коллектива, повышают чувство радости от жизни и мотивацию двигаться вперед. Улучшая телесный баланс, танцы помогают сохранять психологическую устойчивость к стрессу.
	https://vk.com/wall-124535214_2287			
6	Создание общего чата для общения с коуч-специалистом и взаимоподдержки.	с 01.02.2025 по 30.06.2025	с 23.01.2025 по 23.01.2025	На первом этапе проекта создан и эффективно продолжает работать чат в мессенджере телеграмм. Участники общаются с коуч-тренером и друг с другом. Получают ответы на вопросы и эмоциональную поддержку. Чат закрытый.
7	Подготовка и размещение публикаций о пользе танцевальной терапии и о ходе реализации проекта.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 05.05.2025 по 30.06.2025	На ресурсе организации и партнёров размещена информация о ходе реализации проекта и пользе танцевальной терапии для больных рассеянным склерозом. Публикации содержат полезную информацию о мероприятиях проекта, отзывы благополучателей, о пользе танцевальной терапии при рассеянном склерозе, которая доступна подписчикам и читателям сообщества.
	https://vk.com/wall-124535214_2328			
8	Представление опыта реализации проекта на конференции ООИБРС	с 15.05.2025 по 15.06.2025	с 30.05.2025 по 30.05.2025	Опыт Кировской области в поддержке людей с рассеянным склерозом был представлен на Всероссийской конференции ООИБРС в Москве. Руководитель Кировской региональной общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом Даниил Ефимович Черненко поделился с участниками Всероссийской конференции новым направлением поддержки людей с рассеянным склерозом, внедренным в Кировской области в проекте «Давайте танцевать», в котором занятия танцами используются как средство реабилитационной помощи пациентам с тяжёлым аутоиммунным заболеванием - рассеянный склероз. Выступая, директор организации Даниил Черненко рассказал об этапах подготовки и реализации проекта, а также о результатах, которых удалось достичь. Даниил Ефимович обратил внимание на то, что, несмотря на огромную пользу, занятия танцами, как средство реабилитации при рассеянном склерозе, в России используется пока еще очень слабо, и призвал коллег из других регионов активно подключаться к внедрению данного направления.
	https://vk.com/wall-124535214_2326 http://nbpс.рф/poslednie-novosti/02062025-kirov-delimsya-opytom/ http://news.patients.ru/2012-03-23-13-41-21/2012-03-24-08-06-38/4275-02-06-2025-kirov-delimsya-opytom http://ms2002.ru/kirovskaya-oblast/ekspertnaya-sluzhba-i-nko/10347-02-06-2025-kirov-delimsya-opytom https://oooibrs.ru/org/krooibrs/novosti/02-06-2025-kirov-delimsya-opytom/ https://vspru.ru/members/oooibrs/novostiorganizacii/2025/06/02062025-kirov-delimsia-opytom/ https://xn--90anraaoh.xn--p1ai/conf-25/			

9	Проведение фестиваля танца "Давайте танцевать". Открытая городская площадка на территории Ленинского р-на г. Кирова.	с 01.06.2025 по 30.06.2025	с 12.06.2025 по 12.06.2025	Фестиваль стал финальным аккордом в реализации пилотного проекта по поддержке людей с заболеванием рассеянный склероз «Давайте танцевать». Благодаря проекту 33 человека с заболеванием рассеянный склероз приняли участие не только в еженедельных танцевальных тренировках, но и учились управлять стрессом на тренингах по повышению личной эффективности. Все это в конечном итоге помогло преодолеть страх и выйти на сцену. Фестиваль стал настоящим праздником творчества и взаимоподдержки. Программа включала не только показательные выступления, но и участие в интересных мастер-классах, от знакомства с русскими народными хороводами, до освоения искусства ирландского степа. Благодаря этому каждый смог попробовать себя в новом амплуа и расширить горизонты своего творческого потенциала.
https://vk.com/wall-124535214_2318 https://vspru.ru/members/oooibrs/novostiorganizacii/2025/06/12062025-kirov-tantsy-obediniaut/ http://ibpc.pf/poslednie-novosti/12062025-kirov-tancy-obedinyayut/ http://news.patients.ru/2012-03-23-13-41-21/2012-03-24-08-06-38/4231-12-06-2025-kirov-tantsy-obedinyayut http://ms2002.ru/kirovskaya-oblast/ekspertnaya-sluzhba-i-nko/10294-12-06-2025-kirov-tantsy-obedinyayut https://oooibrs.ru/org/krooibrs/novosti/12-06-2025-kirov-tanfy-ob-edinyayut/				

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
Больные рассеянным склерозом укрепились физически и почувствовали себя лучше. Участники освоили техники самоконтроля, самомотивации, повышения самооценки, преодоления кризисных ситуаций. Полученные знания участники применяют в повседневной жизни, улучшилось их психоэмоциональное состояние. Способ измерения - отзывы участников. Создано сообщество единомышленников. Участники проекта познакомились и готовы продолжать общение и поддерживать друг друга в дальнейшем. Способ измерения - действующий чат. Участники расширили круг своего общения. Способ измерения - участие в открытых мастер-классах и танцевальных вечерах.	
Наличие и характер незапланированных результатов	
Интерес со стороны врачей-неврологов к инновационной реабилитационной практике с предложением в будущем провести исследование влияния танцев на состояние людей с РС.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
У пациентов с РС имеются нарушения координации движений, поэтому им нужен индивидуальный подход на занятиях, они могут заниматься только в специализированных группах. Так же требуется больше времени для разучивания танцевальных движений.	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Больные рассеянным склерозом	33
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
3	

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
36	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/rskleroz_kirov	655
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
252 600,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Впервые в нашем регионе танцевальная терапия была применена к пациентам с рассеянным склерозом. Считаем опыт положительным, планируем развивать данное реабилитационное направление в дальнейшем.	