

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Школа финансовой грамотности"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1224300004752
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Разработка и реализация инновационной учебной программы по финансовой грамотности в дошкольных образовательных учреждениях Кировской области
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000036

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Количество воспитателей, прошедших дистанционное обучение на курсе повышения квалификации «Формирование финансовой грамотности в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС ДО»	30	30	100,00
2	Количество занятий с детьми, разработанных по учебной программе	30	31	103,33
3	Количество детей 6-7 лет, прошедших обучение по финансовой грамотности	223	231	103,59
4	Количество дошкольных образовательных учреждений, получивших учебно-методические материалы и настольные игры	10	10	100,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 101,73%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Разработана инновационная учебная программа по обучению детей 6-7 лет финансовой грамотности в интерактивных и игровых форматах: продумано 6 модулей-тем, сценарии 30 занятий (30 часов), 180 интерактивных заданий. Теоретический материал с заданиями размещен на учебной платформе, разработаны рабочие листы, отобраны 6 настольных финансовых игр, с помощью которых дети будут закреплять теоретический материал	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	Не менее 30 воспитателей дошкольных образовательных учреждений, участвующих в проекте, прошли дистанционное обучение по программе «Формирование финансовой грамотности в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС ДО" в объеме 30 часов с получением документа о повышении квалификации	18.10.2024	18.10.2024	исполнена
2.2	Сформировано расписание проведения занятий с дошкольниками в 10 детских садах, участвующих в проекте. Проведены 2 консультации для педагогов по старту начала учебной программы "ФинЗнайка", скомплектованы и отправлены учебные и дидактические материалы в детские сады	31.10.2024	31.10.2024	исполнена
2.3	Проведено не менее 2 обучающих вебинаров по организации учебного процесса для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, участвующих в проекте, дополнительные онлайн-консультации (по запросу)	31.12.2024	06.12.2024	исполнена
2.4	Не менее 223 детей 6-7 лет в дошкольных образовательных учреждениях, участвующих в проекте, прошли обучение по разработанной программе по финансовой грамотности в ходе не менее 8 занятий, освоили теоретический материал на интерактивной платформе	31.12.2024	06.12.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
3.1	Проведено не менее 3 обучающих вебинаров по организации учебного процесса для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, участвующих в проекте, дополнительные онлайн-консультации (по запросу)	31.03.2025	20.03.2025	исполнена
3.2	Не менее 223 детей 6-7 лет в дошкольных образовательных учреждениях, участвующих в проекте, прошли обучение по разработанной программе по финансовой грамотности в ходе не менее 8 занятий, освоили теоретический материал на интерактивной платформе	31.03.2025	31.03.2025	исполнена

Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 31.05.2025				
4.1	Проведено не менее 2 обучающих вебинаров по организации учебного процесса для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, участвующих в проекте, дополнительные онлайн-консультации (по запросу)	20.05.2025	15.05.2025	исполнена
4.2	Не менее 223 детей 6-7 лет в дошкольных образовательных учреждениях, участвующих в проекте, прошли обучение по разработанной программе по финансовой грамотности в ходе не менее 8 занятий, освоили теоретический материал на интерактивной платформе (в т.ч. за весь период реализации проекта выполнили не менее 180 заданий, не менее 60 практических заданий в рабочих тетрадях, сыграли в 6 настольных финансовых игр)	20.05.2025	20.05.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 62 320,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 261

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 0

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Разработка и тестирование учебной программы по финансовой грамотности для детей 6-7 лет (г. Киров).	с 01.09.2024 по 06.10.2024	с 02.09.2024 по 30.09.2024	Разработана инновационная учебная программа по обучению детей 6-7 лет финансовой грамотности в интерактивных и игровых форматах: продумано 6 модулей-тем, сценарии 30 занятий (30 часов), 180 интерактивных заданий. Теоретический материал с заданиями размещен на учебной платформе "iSpring", разработаны рабочие листы, отобраны 6 настольных финансовых игр, с помощью которых дети будут закреплять теоретический материал. Эксперт по финансовой грамотности ИП Деньгина А. разработала новую учебную программу. Педагог-психолог Алпатова Д., провела адаптацию учебного материала в связи с возрастом детей 6-7 лет. Данилянц Д. разработал интерактивные и игровые механики учебной программы "ФинЗнайка", внедрил 6 финансовых игр в общую образовательную модель курса. Работа была выполнена с опережением графика на неделю. Создан чат в Телеграмм для решения организационных вопросов при реализации проекта. Сделана рассылка с приглашением в чат. Составлено расписание курса повышения квалификации.
	https://fingram.fingram.ru/news/grant			

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Дистанционное обучение воспитателей на курсе повышения квалификации «Формирование финансовой грамотности в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС ДО» (Кировская область).	с 07.10.2024 по 18.10.2024	с 07.10.2024 по 18.10.2024	30 воспитателей из 10-ти детских садов Кировской области прошли обучение на курсе повышения квалификации «Формирование финансовой грамотности в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС ДО». По окончании обучения выданы Удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
	https://fingram.fingram.ru/news/grant_2			

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

2	Проведение обучения по финансовой грамотности детей 6-7 лет в детских садах - участниках проекта (Кировская область).	с 21.10.2024 по 31.10.2024	с 21.10.2024 по 31.10.2024	Сформировано расписание проведения занятий с дошкольниками, участвующими в проекте. Проведены консультации для педагогов (22 и 29 октября) по старту начала учебной программы "ФинЗнайка", разобран план организации учебного процесса в дошкольных образовательных учреждениях, рассмотрены варианты прохождения курса. Скомплектованы и отправлены учебные и дидактические материалы в детские сады.
https://vk.com/wall-217797274_1154 https://vk.com/wall-217797274_1228 https://fingram.fingram.ru/news/grant3				
3	Проведение обучающих вебинаров и онлайн-консультаций по организации учебного процесса для воспитателей детских садов, участвующих в проекте (Кировская область, онлайн-формат).	с 01.11.2024 по 20.05.2025	с 01.11.2024 по 20.12.2024	Прошли три обучающих вебинара (01 ноября, 20 ноября и 20 декабря) для воспитателей. Воспитатели освоили современные методы обучения детей финансовой грамотности с использованием игровых и интерактивных подходов. Они научились работать с онлайн-платформой ФинГрам, включая подготовку и проведение занятий по темам, а также получили практические рекомендации по организации игровых интенсивов и мини-проектов.
4	Проведение обучения по финансовой грамотности детей 6-7 лет в детских садах - участниках проекта (Кировская область).	с 01.11.2024 по 20.05.2025	с 01.11.2024 по 31.12.2024	В детских садах начались занятия по финансовой грамотности среди воспитанников. Обученные воспитатели проводят занятия в группах, используют направленный материал для проведения игровых занятий и методики, расположенные на платформе. Дети научились понимать, что такое деньги, как они появились и зачем нужны в жизни. Они освоили основы финансового поведения: научились составлять список покупок, различать потребности и желания.
5	Разработка и тестирование учебной программы по финансовой грамотности для детей 6-7 лет.	с 01.09.2024 по 06.10.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	Выполнена на предыдущем этапе. Подтверждающие документы предоставлены в отчетном периоде за 1 этап.

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение обучения по финансовой грамотности детей 6-7 лет в детских садах - участниках проекта (Кировская область).	с 01.11.2024 по 20.05.2025	с 01.01.2025 по 31.03.2025	Ребята - участники проекта получили базовые знания по финансовой грамотности, у них появился интерес к экономической деятельности взрослых, а также они начали развивать гибкие навыки. Дети научились планировать семейный бюджет, познакомились с понятием банка, банковской карты и безопасными способами оплаты. Научились распознавать финансово опасные ситуации.
https://vk.com/wall-217797274_1154 https://vk.com/wall-217797274_1228				

2	Проведение обучающих вебинаров и онлайн-консультаций по организации учебного процесса для воспитателей детских садов, участвующих в проекте (Кировская область, онлайн-формат).	с 01.11.2024 по 20.05.2025	с 20.01.2025 по 20.03.2025	В ходе реализации проекта для воспитателей организованы обучающие вебинары и консультации по организации учебного процесса. Воспитатели научились объяснять детям дошкольного возраста такие сложные понятия, как кредит, банкомат, налоги, бизнес и государственный бюджет — через игровые форматы, сказки, квесты и интерактивные задания. Также специалисты освоили методику формирования у детей навыков осознанного выбора, развития креативности и логического мышления. Разобрали возрастные особенности детей 6-7 лет.
---	---	-------------------------------	-------------------------------	--

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение обучающих вебинаров и онлайн-консультаций по организации учебного процесса для воспитателей детских садов, участвующих в проекте (Кировская область, онлайн-формат).	с 01.11.2024 по 20.05.2025	с 10.04.2025 по 15.05.2025	В ходе реализации проекта для воспитателей организованы обучающие вебинары по организации учебного процесса. Воспитатели укрепили навыки психологически грамотного взаимодействия с детьми и родителями, а также освоили приёмы развития soft skills у воспитанников, а также получили опыт сопровождения итоговых проектов и проведения квест-викторины «ФинЗнайка».
2	Проведение обучения по финансовой грамотности детей 6-7 лет в детских садах - участниках проекта (Кировская область).	с 01.11.2024 по 20.05.2025	с 01.04.2025 по 20.05.2025	Ребята - участники проекта получили базовые знания по финансовой грамотности, у них появился интерес к экономической деятельности взрослых, а также они начали развивать гибкие навыки. Дети научились планировать семейный бюджет, познакомились с понятием банка, банковской карты и безопасными способами оплаты. Научились распознавать финансово опасные ситуации.
https://vk.com/wall-202517297_1866 https://ds-rucheek-vyatskie-polyany-r43.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/novosti-i-sobytiya/finansovaya-gramotnost.html https://vk.com/wall-191368850_2081 https://vk.com/wall-191368850_2675 https://vk.com/wall-217797274_1817 https://fingram.fingram.ru/news/grant4				

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
Разработана новая инновационная учебная программа по финансовой грамотности для детей 6–7 лет (6 модулей, 30 занятий, 180 интерактивных заданий, 6 финансовых игр). Воспитатели дошкольных образовательных учреждений прошли дистанционное обучение, овладели начальными навыками игропрактики, получили методические материалы. Качественные результаты обучения воспитателей оценивались с помощью итоговой аттестации по итогам курсов повышения квалификации. Детские сады получили учебную программу, учебно-методические материалы и 6 настольных финансовых игр, что обеспечит возможность дальнейшего обучения детей и использования игр для обучения и досуга после завершения проекта. Дети 6–7 лет получили базовые знания по финансовой грамотности, у них появился интерес к экономической деятельности взрослых, а также они развили гибкие навыки. Проект дал возможность детским садам на территории Кировской внедрить в учебно-воспитательный процесс готовую, инновационную образовательную программу по финансовой грамотности при полном методическом сопровождении.	
Наличие и характер незапланированных результатов	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Воспитатели 10 дошкольных образовательных учреждений Кировской области, не менее 30 человек	30
Учащиеся 10 дошкольных образовательных учреждений Кировской области	231
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
0	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
8	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
62 320,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Успешной реализации проекта способствовала тщательная разработка проекта, слаженная работа команды, обратная связь от воспитателей и поддержка команды грантооператор по сопровождению реализации проектов. С сентября 2025 года планируем разработать и внедрить программу дополнительного образования по финансовой грамотности в школах (начальные классы).	

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап