

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации социально значимого проекта (инициативы)

Наименование Получателя гранта **Белохолуницкая районная организация Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов**

Наименование проекта **Вечная память землякам**

Номер и дата Соглашения с Министерством **№ 104 от 13 декабря 2022 года**

1. Количественные результаты

№ п/п	Наименование показателя <1>	Запланировано	Результат	Процент выполнения, %
1	2	3	4	5
1.	Количество участников, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности	400	424	106

<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 4 к Соглашению.

2. Мероприятия в соответствии с календарным планом

№ п/п	Наименование мероприятия календарного плана <2>	Запланированные сроки	Фактические сроки
1	2	3	4
1.	Заключение договора по установке новой памятной стены из керамогранитной плитки размером 120 кв.м.	10.01.2023-10.02.2023	09.02.2023
2.	Заключение договора на изготовление и установку мемориальных гранитных плит с гравировкой текста с подрядчиком	10.01.2023-01.05.2023	09.02.2023
3.	Обработка, систематизирование, уточнение и дополнение материалов по именам и фамилиям земляков участников войны, ранее не вписанных в памятный реестр. Место проведения Троицкая библиотека, Белохолуницкий краеведческий музей	10.01.2023-01.05.2023	10.01.2023-01.05.2023
4.	Заключение договора на ремонт постамента фигуры солдата в с. Троица Белохолуницкого района	15.05.2023-15.06.2023	09.02.2023
5.	Покупка декоративных деревьев (туя), многолетних цветов, их высадка	25.07.2023-15.08.2023	31.07.2023
6.	Установка прожекторов светодиодных по периметру территории	01.08.2023-30.09.2023	01.08.2023-25.08.2023
7.	Создание информационного видеоролика и фотоальбома о реконструкции и ремонте памятника в с. Троица	01.08.2023-01.12.2023	01.08.2023-01.10.2023
8.	Установка скамеек совместными усилиями детей, молодежи и старшего поколения Троицкого поселения	15.08.2023-31.08.2023	15.08.2023-18.08.2023
9.	Проведение мероприятия патриотической направленности «Мы помним, чтобы помнили нас...»	25.08.2023-01.10.2023	29.09.2023

<2> Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе

3 приложения № 1 к Соглашению.

3. Базовые показатели мониторинговой оценки результатов реализации проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Результат
1	2	3	4
2.	Количество благополучателей Проекта	чел.	424
3.	Количество добровольцев, участвовавших в реализации Проекта	чел.	21
4.	Количество публикаций о реализации Проекта в средствах массовой информации и (или) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет с указанием ссылки на публикацию <3>	усл. ед.	27

<3> перечень ссылок может раскрываться после табличной формы

1 квартал 2023:

1. Подготовка к благотворительной ярмарке «Благодея»
https://vk.com/serebrobh?w=wall690078642_795%2Fall
<https://ok.ru/belokhol/topic/155064405600295>
2. «Мы помним, чтобы помнили нас»
https://vk.com/serebrobh?w=wall690078642_919%2Fall
<https://ok.ru/profile/570073011576/statuses/155445854568568>
3. Час памяти «Мы помним, чтобы помнили нас».
https://vk.com/serebrobh?w=wall690078642_957%2Fall
<https://ok.ru/belokhol/topic/155207752624167>
4. «Я не случайный гость земли родной. Встречи с интересными людьми».
https://vk.com/serebrobh?z=photo413801582_457245415%2Fwall690078642_989
<https://ok.ru/belokhol/topic/155249741604903>
5. « Благотворительная ярмарка «Благодея»
https://vk.com/serebrobh?w=wall690078642_957%2Fall
<https://ok.ru/belokhol/topic/155207752624167>
6. Рабочие встречи ветеранов с.Троица с трудовым коллективом ИП Л.А. Шуплецова
https://vk.com/serebrobh?w=wall690078642_1014%2Fall
<https://ok.ru/belokhol/topic/155262634269479>

2 квартал 2023:

1. «Экскурсия в село Троица»
<https://ok.ru/belokhol/topic/155300300335143>
https://vk.com/id413801582?w=wall413801582_3157%2Fall
2. Рабочая встреча Совета ветеранов с. Троица»
https://vk.com/serebrobh?w=wall690078642_1018%2Fall
3. «Музей в библиотеке. Мы помним, чтобы помнили нас!»
https://vk.com/serebrobh?w=wall690078642_1135%2Fall
<https://ok.ru/belokhol/topic/155372217706535>
https://vk.com/id413801582?w=wall413801582_3250%2Fall
4. «Маршруты памяти»
https://vk.com/id413801582?search_track_code=4c82be2doK8Xa5JLmPYHr1mu0ZjvRAdKAeYoaLL9zbtG39j_NWHyFBU0xqY4V2Q48Zf45fUZ3d9Qsr1_Z2dfbp8YGHm4ZbVIFkR_TlmmSRdUFCBIN1jDCobpr2ow9gp7XnSjnQU9A&w=wall413801582_3205%2Fall
5. «День Победы»
https://vk.com/dkTroica?w=wall-33761696_1357%2Fall
6. «Гвоздика памяти»
https://vk.com/id413801582?search_track_code=4c82be2doK8Xa5JLmPYHr1mu0ZjvRAdKAeYoaLL9zbtG39j_NWHyFBU0xqY4V2Q48Zf45fUZ3d9Qsr1_Z2dfbp8YGHm4ZbVIFkR_TlmmSRdUFCBIN1jDCobpr2ow9gp7XnSjnQU9A

7. «Памятная дата военной истории России 22 июня - День памяти и скорби»
https://vk.com/id413801582?z=photo413801582_457245781%2Fwall413801582_3297
8. «Дорогой памяти»
https://vk.com/id413801582?w=wall413801582_3298%2Fall

3 квартал 2023:

1. «Краеведческие бродилки»
https://vk.com/id413801582?w=wall413801582_3351%2Fall
2. О реализации проекта «Вечная память землякам»
https://vk.com/serebrobh?w=wall690078642_1384%2Fall
<https://ok.ru/belokhol/topic/155606537021479>
3. Вечная память землякам ...
<https://ok.ru/belokhol/topic/155644504778791>
4. Завершение работ по проекту "Вечная память землякам"
https://vk.com/serebrobh?w=wall690078642_1418%2Fall
<https://ok.ru/belokhol/topic/155676254677031>
5. «Земля без войны»
https://vk.com/id413801582?w=wall413801582_3408%2Fall
6. Благоустройство территории у памятника воинам-героям
https://vk.com/serebrobh?w=wall690078642_1431%2Fall
<https://ok.ru/belokhol/topic/155702589335591>
7. Дань уважения ковавшим Победу!!
<https://ok.ru/belokhol/topic/155727735171111>
https://vk.com/serebrobh?w=wall690078642_1460%2Fall
8. Благоустройство территории у памятника воинам-героям
https://vk.com/serebrobh?w=wall690078642_1476%2Fall
<https://ok.ru/belokhol/topic/155748140591143>
9. Торжественное мероприятие, посвященное открытию памятника воинам-землякам, победившим в Великой Отечественной войне «Мы помним чтобы помнили нас...»
https://vk.com/wall690078642?q=%D1%81%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0%20&w=wall690078642_1487
<https://ok.ru/belokhol/topic/155756521531431>

Публикации о реализации проекта в районной газете «Холуницкие зори»:

1. [«Дань уважения ковавшим победу! от 17.03.2023 №11](#)
2. [«Троицкие мастера на высоте» от 24.03.2023 № 12](#)
3. [«Здесь духовный очаг наш и центр притяжения» от 16.05.2023 № 24](#)
4. [«Вместе мы сила!» от 13.10.2023 № 41](#)

- видеосценарий:

https://vk.com/dktroica?z=video-33761696_456239155%2F5aa15339245aec0bc%2Fpl_wall_-33761696

- видеофильм:

https://vk.com/dktroica?z=video-33761696_456239164%2Fd6a2389b4ce62c1628%2Fpl_wall_-33761696

<https://ok.ru/belokhol/topic/155814734800935>

4. Оценка качественных результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта

В результате реализации проекта количество участников вовлеченных в мероприятия патриотической направленности: выполнено на 106 процентов.

Вниманием охвачены все возрастные группы населения с. Троица: дошкольники, школьники, трудоспособное население и пенсионеры. У нас получилось сформировать патриотическое единение односельчан к истории, памятного месту. Запланированные мероприятия проекта способствовали проведению цикла мероприятий патриотической,

краеведческой направленности в образовательных учреждениях и учреждениях культуры (библиотеке, доме культуры). В Троицкую библиотеку, к ветеранам с.Троица поступило очень много звонков, просьб и пожеланий от людей, которые давно выехали за пределы Троицкого сельского поселения, но с большим интересом и удовольствием следили за нашим ходом событий реализации проекта и помогали в софинансировании проекта. Памятник стал часто посещаемым объектом, привлекает немалое внимание, ввиду того, что находится в самом центре села, и имеет особенную красоту.

5. Наличие и характер незапланированных результатов

Большая заинтересованность в участии проекта проявилась от жителей и ветеранов г. Белая Холуница. Была проведена выездная незапланированная экскурсия в с. Троица, к памяtnому месту и в Троицкую библиотеку-музей. Поэтесса с. Троица в память об этом значимом проекте написала два стихотворения о Троицких земляках: «Будем помнить поименно», которое посвятила Стене Памяти, находящейся в Троицкой библиотеке и «У обелиска», которое зачитала на торжественном мероприятии «Мы помним, чтобы помнили нас...»

В летнее время Троицкая библиотека проводила ряд мероприятий с приезжими детьми, и взрослым населением, которые приехали из других городов на каникулы, в отпуск к своим родственникам. Дети много узнали об своих предках, составляли свою родословную.

6. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

При реализации проекта недостатков, выявленных в ходе реализации проекта не было. Был продуман четкий план мероприятий и его финансирование.

7. Общие выводы по результатам реализации проекта

Проект реализован успешно, имеет устойчивое развитие и принесет пользу обществу в части познания и сохранения исторической памяти и в части гражданского, патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи. Внутренним фактором успешной реализации проекта стала сплоченность команды проекта и высокая мотивация жителей с. Троица. Внешним фактором успеха явилась потребность жителей с. Троица в дополнении списка имен участников Великой Отечественной войны: новыми именами погибших и пропавших без вести при защите Отечества при раскопках; увековечивании памяти умерших участников ВОВ в мирное время; реконструкции памятника.

Благодаря реализации проекта мы приобрели новых социальных партнеров, как в городе так и Белохолуницком районе. Выросла узнаваемость Белохолуницкой районной организации ветеранов.

Проект будет существовать длительное время, т.к. является эффективным средством формирования активной гражданской позиции, привлечение внимания общественности к великому прошлому нашей страны, воспитанию искреннего чувства патриотизма, гражданского долга, глубокого чувства благодарности участникам Великой Отечественной войны. В первую очередь это связано с увеличением направлений работы для детей и

подростков. Со стороны жителей села наблюдается активность по уходу за саженцами, клумбами, соблюдению чистоты и порядка на территории памятника, в зимнее время уборка территории памятника от снега. Также ожидается ежегодное увеличение количества людей (дети, взрослое население, гости) по изучению истории. Памятный видеофильм об открытии памятника после реставрации, фотографии мероприятий по благоустройству и реставрации оформлен в памятный фотоальбом «Мы помним, чтобы помнили нас», собранный материал пополнит фонд Троицкого музея.

Руководитель организации _____ М.Н. Шутов
М.П. при наличии

Исполнитель

Руководитель проекта _____ С.Ю. Бузмакова 89823908831, wdntym1977@mail.ru
(должность) (Ф.И.О) (телефон) (e-mail)
