

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,
достижении целевых показателей проекта**

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НАГОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1054300007937
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	"Сиреневый скверик"
Номер договора о предоставлении гранта	P43-23-1-000092

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта:

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения(%)
1	Число установленных деревянных скульптурных фигур малых форм	3	3	100,00
2	Число представителей целевой группы, посетивших мероприятия	170	172	101,18
3	Количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению	11	11	100,00
4	Количество посаженных деревьев, кустарников растений нижнего яруса	35	168	480,00
5	Число партнеров привлеченных к реализации проекта	5	6	120,00
6	Количество тонн убранного мусора	10	10	100,00

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта:

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 25.09.2023. Завершение этапа: 30.09.2023				
1.1	Организован субботник по уборке территории заброшенного парка на площади 0,06 га с вывозом 1т мусора	30.09.2023	26.09.2023	исполнена
1.2	К реализации проекта привлечено не менее 2 партнеров	30.09.2023	26.09.2023	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2023. Завершение этапа: 31.12.2023				
2.1	Организован субботник по уборке территории заброшенного парка на площади 0,06 га с вывозом 2т мусора	01.11.2023	30.11.2023	исполнена

2.2	К реализации проекта привлечено не менее 2 партнеров	31.12.2023	30.11.2023	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2024. Завершение этапа: 31.03.2024				
3.1	Проведена экологическая беседа для не менее 15 лиц старшего возраста «Взгляни на мир по новому»	31.03.2024	27.02.2024	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2024. Завершение этапа: 30.06.2024				
4.1	Организован субботник по уборке территории заброшенного парка на площади 0,06 га с вывозом 4т мусора	11.06.2024	05.06.2024	исполнена
4.2	К реализации проекта привлечено не менее 1 партнера	30.06.2024	07.06.2024	исполнена
4.3	Проведено 2 экологических часа «Береги природу!» для не менее 30 человек	30.06.2024	30.06.2024	исполнена
4.4	Посажено не менее 10 новых деревьев, кустарников на территории «Сиреневого скверика»	30.06.2024	30.06.2024	исполнена
Этап 5. Начало этапа: 01.07.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
5.1	Организован субботник по уборке территории заброшенного парка на площади 0,06 га с вывозом 3т мусора	30.09.2024	10.08.2024	исполнена
5.2	Посажено не менее 10 новых деревьев, кустарников, растений нижнего яруса на территории «Сиреневого скверика»	30.09.2024	10.09.2024	исполнена
5.3	Проведен один экологический квест «ЭКО-ассорти» и два экологических квиза «Наш след на Земле» для не менее 20 человек	30.09.2024	24.07.2024	исполнена
Этап 6. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
6.1	Посажено не менее 5 новых деревьев, кустарников, растений нижнего яруса на территории «Сиреневого скверика»	01.11.2024	01.10.2024	исполнена
6.2	Проведена экологическая беседа для не менее 15 лиц старшего возраста «Взгляни на мир по новому»	31.12.2024	10.12.2024	исполнена
Этап 7. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
7.1	Проведено два мероприятия День Земли «Войди в природу другом» для не менее 35 человек	31.03.2025	31.03.2025	исполнена
Этап 8. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
8.1	Посажено не менее 10 новых деревьев, кустарников, растений нижнего яруса на территории «Сиреневого скверика»	02.06.2025	30.04.2025	исполнена
8.2	Установлены 3 деревянных скульптурных фигуры малых форм	09.06.2025	21.04.2025	исполнена
8.3	Проведена экологическая игра по станциям «Путешествие по Сиреневому скверу» для не менее 30 человек	30.06.2025	18.06.2025	исполнена

Этап 9. Начало этапа: 01.07.2025. Завершение этапа: 25.08.2025


9.1	Проведен эколого-краеведческий праздник «Край, в котором мы живем» для не менее 25 человек	25.08.2025	08.08.2025	исполнена
-----	--	------------	------------	-----------

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 134 700,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 172

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 78


**Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта
на основании аналитических отчетов грантополучателя¹**

1 этап
Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	В поселке Нагорск в заброшенном парке, напротив Центральной районной библиотеки им.Г.И.Обатурова (ул.Леушина 17) пройдет уборка территории 0,06га от мусора: - организованы субботники с привлечением добровольцев -вырубка и уборка старых кустарников - вывоз мусора силами ООО "Нагорские коммунальные системы"	с 25.09.2023 по 11.06.2024	с 26.09.2023 по 27.10.2023	Частично улучшено экологическое состояние заброшенного парка
	https://vk.com/nagred?w=wall-88970843_12232 https://vk.com/vladimirbul?w=wall533749189_260%2Fall https://vk.com/nagorskadm?w=wall-178986471_2597			

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/nagred?w=wall-88970843_12123


2 этап
Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---


¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

1	В поселке Нагорск в заброшенном парке, напротив Центральной районной библиотеки им.Г.И.Обатурова (ул.Леушина 17) пройдет уборка территории 0,06га от мусора: - организованы субботники с привлечением добровольцев -вырубка и уборка старых кустарников - вывоз мусора силами ООО "Нагорские коммунальные системы"	с 25.09.2023 по 11.06.2024	с 01.10.2023 по 31.12.2023	13 октября 2023 г организован субботник по уборке территории на площади заброшенного парка на площади 0,6 га с вывозом 2т. мусора. К реализации проекта привлечено 2 партнера (Центральная районная библиотека им.Г.И.Обатурова МКУК "ЦБС" Нагорского района Кировской области, МУ Управление культуры администрации Нагорского района)
	https://vk.com/nagred?w=wall-88970843_12977			

3 этап


Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	В поселке Нагорск в заброшенном парке, напротив Центральной районной библиотеки им.Г.И.Обатурова (ул.Леушина 17) пройдет уборка территории 0,06га от мусора: - организованы субботники с привлечением добровольцев -вырубка и уборка старых кустарников - вывоз мусора силами ООО "Нагорские коммунальные системы" - гербицидная обработка территории от борщевика - акарицидная обработка территории	с 25.09.2023 по 11.06.2024	с 27.02.2024 по 27.02.2024	Повысили свои экологические знания лица старшего возраста
	https://vk.com/club180590044?w=wall-180590044_3975			

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


публикация на официальной сайте Центральной районной библиотеки им. Г.И. Обатурова https://lib-nagorsk.ru/sirenevyy-skverik

4 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	-В поселке Нагорск в заброшенном парке, напротив Центральной районной библиотеки им.Г.И.Обатурова (ул.Леушина 17) пройдет уборка территории 0,06га от мусора: - организованы субботники с привлечением добровольцев -вырубка и уборка старых	с 25.09.2023 по 11.06.2024	с 14.05.2024 по 05.06.2024	В поселке Нагорск в заброшенном парке, напротив Центральной районной библиотеки им.Г.И.Обатурова , проведена 2 субботника по уборке территории 0,06га от мусора: вырублены и убраны старые кустарники, вывезен мусор силами ООО "Нагорские коммунальные системы" Улучшилась экологическая обстановка в поселке.


	кустарников - вывоз мусора силами ООО "Нагорские коммунальные системы" - гербицидная обработка территории от борщевика - акарицидная обработка территории			
публикация на официальном сайте администрации района https://vk.com/nagorskadm?w=wall-178986471_3794				
2	закупка саженцев деревьев - пожертвование кустарников (сирени) от жителей поселка организация субботников для посадки деревьев и кустарников -посадка растений нижнего яруса, принесенных жителями поселка	с 20.05.2024 по 02.06.2025	с 20.05.2024 по 30.06.2024	Приобрели у жителей поселка 10 новых деревьев и кустарников, посадили их на территории "Сиреневого сквера"
публикация на официальном сайте администрации района https://vk.com/nagorskadm?w=wall-178986471_3684				
3	- создание экологической тропы с указанием растений - изготовление информационных аншлагов о растущих растениях в парке - презентация обустроенной территории «Сиреневый скверик» для населения поселка с приглашением СМИ - организация экскурсий по экологической тропе - организация и проведение экологического часа «Береги природу! - организация и проведение экологического квеста «Экоассорти» - экологический квиз «Наш след на Земле!» - День Земли «Войди в природу другом» - экологическая игра по станциям «Путешествие по Сиреневому скверу» экологическая беседа для людей старшего возраста «Взгляни на мир по новому» - эколого-краеведческий праздник «Край в котором мы живем»	с 03.06.2024 по 25.08.2025	с 17.05.2024 по 14.06.2024	Сотрудниками Центральной районной библиотеки им. Г.И.Обатурова проведены экологические мероприятия: 17.05.2024 экологический час "Береги природу!"; 14.06.2024 экологический квест "ЭКО - ассорти". 30 человек школьного возраста (7-13 лет) улучшили свои знания по экологии. Получили ответы на вопросы: Что такое "экология"? Кого называют "экологом"? Что такое "эколог" и когда наступает день экологического долга? . Центральная районная библиотека им. Г.И.Обатурова выступила партнером проекта, проведя 2 мероприятия экологического просвещения.
В рамках проекта проведена экологический квест "ЭКО - ассорти" со школьниками 14.06.2024 https://vk.com/club180590044?w=wall-180590044_4441 В рамках проекта проведена экологическая час "Береги природу!" с несовершеннолетними 17.05.2024 https://vk.com/feed?=%23сиреневый_скверик&section=search&w=wall-180590044_4348				
4	- гербицидная обработка территории от борщевика - акарицидная обработка территории - разбить пешеходную дорожку - установить скамейки - установить урны - установить скульптуры малых форм	с 17.06.2024 по 09.06.2025	с 07.05.2024 по 31.05.2024	проведена акарицидная и гербицидная обработка территории парка, уничтожена сорная растительность, повысилось санитарное благополучие парка.

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	В поселке Нагорск в заброшенном парке, напротив Центральной районной библиотеки им.Г.И.Обатурова (ул.Леушина 17) пройдет уборка территории 0,06га от мусора: - организованы субботники с привлечением добровольцев -вырубка и уборка старых кустарников - вывоз мусора силами ООО "Нагорские коммунальные системы" - гербицидная обработка территории от борщевика - акарицидная обработка территории	с 25.09.2023 по 11.06.2024	с 05.07.2024 по 10.08.2024	В поселке Нагорск в заброшенном парке, напротив Центральной районной библиотеки им.Г.И.Обатурова (ул. Леушина 17) проведена уборка территории 0,06га от мусора. Организовано 2 субботника с привлечением партнеров проекта: вырубili и убрали старые кустарники, деревья, находившиеся в аварийном состоянии, выкорчевали пни. Вывезли мусор силами ООО "Нагорские коммунальные системы" и ООО "Рубикон". Внешний вид парка стал выглядеть эстетичнее.
2	- закупка саженцев деревьев - пожертвование кустарников (сирени) от жителей поселка организация субботников для посадки деревьев и кустарников -посадка растений нижнего яруса, принесенных жителями поселка	с 20.05.2024 по 02.06.2025	с 10.09.2024 по 12.09.2024	Для озеленения территории парка закуплено 10 сентября 2024 года 10 саженцев: дуб обыкновенный, смородина черная, цветы Рудбекия Золотой шар. Добровольцами волонтерами 12 сентября 2024 года высажены приобретенные саженцы на территории "Сиреневого сквера". В итоге при выполнении данного этапа улучшилась экологическая обстановка территории Сиреневого сквера и улучшился его эстетический вид.
3	-создание экологической тропы с указанием растений -изготовление информационных аншлагов о растущих растениях в парке - презентация обустроенной территории "Сиреневый скверик" для населения поселка с приглашением СМИ - организация экскурсий по экологической тропе -организация и проведение экологического часа "Береги природу !" -организация и проведение экологического квеста "ЭКО-ассорти" - экологический квиз "Наш след на Земле!" - День Земли "Войди в природу другом" - экологическая игра по станциям "Путешествие по Сиреневому скверу" - экологическая беседа для людей старшего возраста "Взгляни на мир по новому" - эколого-краеведческий праздник "Край в котором мы живем"	с 03.06.2024 по 25.08.2025	с 01.07.2024 по 24.07.2024	Партнерами проекта МКУК "Центральная библиотека им.Г. И.Обатурова" проведено 3 мероприятия по экологическому просвещению населения: Экологический квест "ЭКОассорти" 13.07.2024 и два экологических квиза "Наш след на земле" 24. 07. 2024.В мероприятиях приняли участие 20 детей в возрасте 7-13 лет. На мероприятиях улучшили свои экологические знания 20 человек.
информация о проведенном мероприятии для детей 24.07.2024 https://vk.com/club180590044?w=wall-180590044_4621%2Fall				
4	- гербицидная обработка территории от борщевика - акарицидная обработка территории - разбить пешеходную дорожку	с 17.06.2024 по 09.06.2025	с 17.07.2024 по 27.08.2024	На территории парка в июле 2024 года проведены работы по разметке территории , 20.07.2024г. проведена планировка территории, С 25.07.2024 начали работы по подготовке территории: завезена щебенка, завезен песок, закуплен геотекстиль,


	установить скамейки -установить урны установить скульптуры малых форм			подготовлена территория для укладки брусчатки, уложена брусчатка, установлены скамейки. Приведена в эстетический вид площадь парка
--	--	--	--	--

6 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	-создание экологической тропы с указанием растений -изготовление информационных аншлагов о растущих растениях в парке - презентация обустроенной территории "Сиреневый скверик" для населения поселка с приглашением СМИ - организация экскурсий по экологической тропе организация и проведение экологического часа "Береги природу !" -организация и проведение экологического квеста "ЭКОассорти" - экологический квиз "Наш след на Земле!" - День Земли "Войди в природу другом" - экологическая игра по станциям "Путешествие по Сиреневому скверiku" - экологическая беседа для людей старшего возраста "Взгляни на мир по новому" - эколога-краеведческий праздник "Край в котором мы живем"	с 03.06.2024 по 25.08.2025	с 10.12.2024 по 10.12.2024	Проведено мероприятие по экологическому просвещению для лиц старшего возраста "Взгляни на мир по новому". Беседа проведена 10 декабря 2024 года, на мероприятии присутствовало 15 человек старшего возраста. 15 человек улучшили свои экологические знания.
Публикация мероприятия в группе Нагорской районной библиотеки в социальной сети ВК https://vk.com/club180590044?w=wall-180590044_5232 Публикация мероприятия в официальной группе Администрация Нагорского района в социальной сети ВК https://vk.com/nagorskadm?w=wall-178986471_4599				
2	- закупка саженцев деревьев - пожертвование кустарников (сирени) от жителей поселка организация субботников для посадки деревьев и кустарников -посадка растений нижнего яруса, принесенных жителями поселка	с 20.05.2024 по 02.06.2025	с 01.10.2024 по 01.10.2024	Закуплено у населения 10 саженцев сирени. В парке "Сиреневый скверик" 01 октября 2024г. посажено 10 саженцев сирени обыкновенной. Улучшена экологическая обстановка в поселке Нагорск.
3	- гербицидная обработка территории от борщевика - акарицидная обработка территории -разбить пешеходную дорожку установить скамейки -установить урны установить скульптуры малых форм	с 17.06.2024 по 09.06.2025	с 29.10.2024 по 28.12.2024	В "Сиреневом скверике" 29 октября 2024 года установлены 4 урны, за счет которых улучшен эстетический вид сквера и соблюдаются правила поведения, тем самым улучшается экологическая обстановка в поселке. 28.12.2024г. приобретены 3 деревянные скульптуры малых форм, которые будут установлены на территории " Сиреневого скверика" в июне месяце. Все это улучшит эстетический вид сквера и увеличит посещение места отдыха.

7 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	-создание экологической тропы с указанием растений -изготовление информационных аншлагов о растущих растениях в парке - презентация обустроенной территории "Сиреневый скверик" для населения поселка с приглашением СМИ - организация экскурсий по экологической тропе организация и проведение экологического часа "Береги природу !" -организация и проведение экологического квеста "ЭКОассорти" - экологический квиз "Наш след на Земле!" - День Земли "Войди в природу другом" - экологическая игра по станциям "Путешествие по Сиреневому скверiku" - экологическая беседа для людей старшего возраста "Взгляни на мир по новому" - эколого-краеведческий праздник "Край в котором мы живем"	с 03.06.2024 по 25.08.2025	с 27.03.2025 по 31.03.2025	Проведено два мероприятия 27 марта 2025 года и 31 марта 2025 года по экологическому просвещению для населения п.Нагорск. 35 человек (старшего возраста и школьники) улучшили свои знания по экологии о необходимости бережного отношения к природе.
публикация на официальном сайте Нагорской центральной библиотеки о проведенном мероприятии в рамках проекта "Сиреневый скверик" https://vk.com/wall-180590044_5688 https://vk.com/wall-180590044_5678				
2	- закупка саженцев деревьев - пожертвование кустарников (сирени) от жителей поселка организация субботников для посадки деревьев и кустарников -посадка растений нижнего яруса, принесенных жителями поселка	с 20.05.2024 по 02.06.2025	с 01.01.2025 по 31.03.2025	во втором квартале 2025 года будут проведены субботники по посадке деревьев , кустарников. Будет улучшена экологическая и эстетическая обстановка территории
3	- гербицидная обработка территории от борщевика - акарицидная обработка территории -разбить пешеходную дорожку установить скамейки -установить урны установить скульптуры малых форм	с 17.06.2024 по 09.06.2025	с 01.01.2025 по 31.03.2025	На данном этапе проведена подготовка к установке скульптур малых форм, и по гербицидной обработке территории скверика


8 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

1	- закупка саженцев деревьев - пожертвование кустарников (сирени) от жителей поселка - организация субботников для посадки деревьев и кустарников посадка растений нижнего яруса, принесенных жителями поселка	с 20.05.2024 по 02.06.2025	с 30.04.2025 по 30.04.2025	на территории "Сиреневого скверика" посажены саженцы сирени, рассада цветов, саженцы декоративных кустарников. Улучшена экологическая обстановка в поселке.
2	-создание экологической тропы с указанием растений -изготовление информационных аншлагов о растущих растениях в парке - презентация обустроенной территории "Сиреневый скверик" для населения поселка с приглашением СМИ - организация экскурсий по экологической тропе организация и проведение экологического часа "Береги природу !" -организация и проведение экологического квеста "ЭКОассорти" - экологический квиз "Наш след на Земле!" - День Земли "Войди в природу другом" - экологическая игра по станциям "Путешествие по Сиреневому скверу" - экологическая беседа для людей старшего возраста "Взгляни на мир по новому" - эколого-краеведческий праздник "Край в котором мы живем"	с 03.06.2024 по 25.08.2025	с 01.06.2025 по 18.06.2025	С 1 июня по 3 июня разрабатывалась экологическая тропа территории "Сиреневого скверика", на которой будут установлены таблички о растениях. с 5 по 15 июня изготавливались таблички с информацией о посаженных растениях. 16 июня таблички с информацией расставлены по территории "Сиреневого скверика". 18 июня проведено экологическое мероприятие "Путешествие по сиреневому скверу" или экологическая игра по станциям. На мероприятии присутствовало 30 человек, это дети младшего школьного возраста. В результате мероприятия дети улучшили свои знания по экологии. Прочитав информацию о высаженных растениях, посетители скверика расширили свои знания о природе.
после проведенного мероприятия информация о нем размещена на странице группы Библиотека им Обатурова в группе "Вконтакте" https://vk.com/wall-180590044_6143				
3	- гербицидная обработка территории от борщевика - акарицидная обработка территории -разбить пешеходную дорожку установить скамейки -установить урны установить скульптуры малых форм	с 17.06.2024 по 09.06.2025	с 26.04.2025 по 09.06.2025	в поселке Нагорск улучшена экологическая обстановка, территория заброшенного парка преобразилась, улучшился эстетический вид

9 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	-создание экологической тропы с указанием растений -изготовление информационных аншлагов о растущих растениях в парке - презентация обустроенной территории "Сиреневый скверик" для населения поселка с приглашением СМИ - организация экскурсий по экологической тропе организация и проведение экологического часа "Береги	с 03.06.2024 по 25.08.2025	с 08.08.2025 по 08.08.2025	Восьмого августа проведено большое мероприятие, экологокраеведческий праздник "Край в котором мы живем". На празднике участникам были даны новые экологические знания, подведены итоги проекта. Улучшили свои знания по экологии, о природе родного края более 25 человек старшего возраста. Посетителям мероприятия прививается привычка бережного отношения к окружающему миру.

	природу !" -организация и проведение экологического квеста "ЭКОассорти" - экологический квиз "Наш след на Земле!" - День Земли "Войди в природу другом" - экологическая игра по станциям "Путешествие по Сиреневому скверу" - экологическая беседа для людей старшего возраста "Взгляни на мир по новому" - эколого-краеведческий праздник "Край в котором мы живем"			
	информация о проведенном мероприятии размещена в сообществе Нагорская районная центральная библиотека https://vk.com/wall-180590044?own=1&w=wall-180590044_6292			
Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
	информация о проводимом мероприятии размещена в группе администрации Нагорского района в VK https://vk.com/wall-178986471_5585			

Информация за весь срок осуществления проекта²

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) ☞	
<p>Проект успешен, так как жители получили экологические знания на проводимых мероприятиях, расширили свои познания по окружающему миру. Расставленные аншлаги с информацией о высаженных растениях позволяют самостоятельно изучать природу, улучшать свои знания о ней. Эстетический вид скверика формирует у посетителей тягу к прекрасному: отдыхать в красивом месте, самим создавать красоту вокруг себя и беречь что имеем. Таким образом проект по экологическому просвещению позволяет формировать у людей бережное отношение к природе, улучшению ее состояния. Территория сквера используется и под другие мероприятия под открытым небом: концерты, мастер классы, краеведческие встречи. Это позволяет формировать у людей привычку здорового образа жизни: с пользой проводить время на свежем воздухе.</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов ☞	
<p>1. Появилась группа единомышленников, готовых работать на благо поселка. 2. Появился актив, который сейчас выступает организатором дел по благоустройству в поселке. 3. Благоустройством заинтересовалась молодежь и предложили свое видение места отдыха: по их инициативе установлен арт-объект металлического сердца, для фотографирования молодоженов, установлены уличные электрогирлянды - чтоб было уютно, установлена видеокамера- сами знают для чего. 4. Эстетичный вид Сиреневого скверика сделал его местом частого посещения. Люди в нем фотографируются и некоторые из них размещают свои фото в социальных сетях, что делает маленький поселок узнаваемым.</p>	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта ☞	
<p>При разработке сметы проекта не учли много затрат, на отдельные виды работ, для выполнения которых необходимо было значительное финансирование, пришлось работать с бизнесом. Полное осознание работы по проекту, его алгоритм и алгоритм написания стал полностью понятен после заполнения 7 аналитического отчета.</p>	
4.4. Количество благополучателей проекта* ☞	
Целевая группа	Количество, чел.
Дети и подростки от 3 до 14 лет	120
Люди старшего поколения 55+	50

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

120 детей и подростков от 3 до 14 лет, 50 человек старшего возраста 55+.	0
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
78	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
16	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎	
198653,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎	
<p>Проект успешно реализован. Улучшена экологическая обстановка, прибрана территория, благоустроен заброшенный парк, очищена территория от мусора, дикорастущих деревьев и кустарников, зарослей борщевика, посажены новые деревья, кустарники и растения нижнего яруса. Улучшен эстетический вид поселка. Оздоровили природу, привили экологическую культуру и экологическую грамотность населению. Разбиты пешеходные дорожки, установлены урны, скамьи, деревянные скульптуры малых форм. Скверик стал для туристов привлекателен. Проект получился успешным за счет того, что нашлось много единомышленников в направлении к любви к малой родине. Все объявленные субботники всегда были проведены, население видя результаты работы на разных этапах включались в работу, дарили рассаду для озеленения. Бизнес включился в поддержку нашего проекта после того, как увидел начальные результаты, оказал финансовую помощь</p>	