

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Автономная некоммерческая организация "Творческий союз "Театр+"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1204300011354
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Межрегиональный открытый фестиваль детских и молодежных любительских театров "Театральные встречи в Белой Холунице"
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000067

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Количество участников из молодежных театров	50	50	100,00
2	Количество участников фестиваля из детских студий	300	381	127,00
3	Количество участников фестиваля из подростковых студий	200	202	101,00
4	Количество участников режиссерской лаборатории	15	29	193,33

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 130,33%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
---	---	------------------	------------------	-----------------------

Этап 1. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
1.1	Приобретено звуковое оборудование	30.11.2024	05.12.2024	исполнена
1.2	Создан оргкомитет фестиваля из членов команды фестиваля и экспертов	30.11.2024	25.11.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
2.1	Сформированы временные творческие группы для организации творческого общения, мастер-классов и подготовки итоговых проектов; сформирована программа зимней встречи; приглашены эксперты и ведущие мастер-классов, определены участники режиссерской лаборатории в количестве не менее 15 человек	31.01.2025	31.01.2025	исполнена
2.2	Сформированы временные творческие группы для творческого общения, организации мастер-классов и подготовки итоговых проектов; сформирована программа весенней встречи, приглашены эксперты и ведущие мастер-классов, определены участники режиссерской лаборатории	15.02.2025	15.02.2025	исполнена
2.3	Проведено не менее 4 встреч режиссеров и экспертов фестиваля в формате круглых столов	28.02.2025	24.02.2025	исполнена
2.4	Проведена первая встреча фестиваля с участием не менее, чем 10 театров, не менее, чем 150 участников. Состоялось награждение спектаклей в номинациях, лучших актеров, победителей и призеров конкурса художественного слова	28.02.2025	24.02.2025	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
3.1	Проведена весенняя встреча фестиваля с участием не менее, чем 10 театров, не менее, чем 100 участников. Состоялось награждение спектаклей в номинациях, лучших актеров, победителей и призеров конкурса художественного слова	30.04.2025	07.04.2025	исполнена
3.2	Проведено не менее 4 встреч режиссеров с экспертами фестиваля в формате круглых столов	30.04.2025	07.04.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.07.2025. Завершение этапа: 30.09.2025				
4.1	Оргкомитетом просмотрены представленные видеоверсии спектаклей, отобраны спектакли для включения в афишу фестиваля-конкурса, приглашены эксперты и ведущие мастер-классов, выбрана тема режиссерской лаборатории	01.07.2025	15.07.2025	исполнена

4.2	Сформирована афиша фестиваля, которая включает в себя не менее 12 спектаклей. Составлена программа фестиваля с торжественным открытием, театрализованным шествием по улицам города и представлением участников, с не менее 3 мастер-классами для каждого коллектива, досуговыми мероприятиями режиссерской лабораторией, торжественным закрытием фестиваля. Определены темы и ведущие мастер-классов, составлена программа экскурсий (не менее 1 экскурсии для коллектива), программа досуговых мероприятий и места их проведения	01.08.2025	01.08.2025	исполнена
4.3	Проведен фестиваль, в котором приняло участие не менее 50 участников из молодежных театров, не менее 300 участников из детских студий, не менее 200 участников из подростковых студий; награждены лучшие спектакли, а также талантливые дети, подростки и молодые люди за актерские работы в спектаклях. Проведено не менее 5 занятий режиссерской лаборатории, участниками которой стало не менее 15 человек, с выдачей сертификатов о прохождении обучения	31.08.2025	20.08.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 611 460,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 662

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 32

**Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта
на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹**

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Создание оргкомитета фестиваля https://vk.com/public210588403?w=wall-210588403_1267	с 01.11.2024 по 30.11.2024	с 25.11.2024 по 25.11.2024	Создан организационный комитет IV Межрегионального фестиваля детских и молодежных любительских тетров "Театральные встречи в Белой Холунице-2025" из членов команды фестиваля и экспертов для решения организационных вопросов. Состав в количестве 8 человек утвержден 25.11.2024. Оргкомитет фестиваля согласовал положение на 2025 год, сроки проведения этапов фестиваля. Положение разослано в группы любительских театров, а также размещено на странице фестиваля в сети ВКонтакте
2	Приобретение звукового оборудования	с 01.10.2024 по 30.11.2024	с 01.11.2024 по 05.12.2024	В результате мероприятия появился полный комплект звукового оборудования для проведения мероприятий фестиваля как в помещениях, так и на открытых площадках.

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Сбор и обработка заявок детских любительских театров на зимнюю встречу фестиваля	с 01.01.2025 по 31.01.2025	с 01.01.2025 по 31.01.2025	На фестиваль заявилось 10 коллективов. Прием заявок осуществлялся, согласно положению о фестивале, с 1.01.2025 до 31.01.2025. На основании списков детей было сформировано 7 временных творческих групп. В соответствии с символом зимней встречи "цветик-симицветик", семь групп носили название лепестков: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. В составе каждой группы были ребята из разных коллективов, что способствовало творческому общению и развитию творческих связей.

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

			Сформирована программа зимней встречи; приглашены эксперты и ведущие мастер-классов, определены участники режиссерской лаборатории в количестве 15 человек	
	https://vk.com/wall-210588403_1161 https://vk.com/public210588403?w=wall-219177582_706 https://vk.com/wall-210588403_1164 https://vk.com/wall-210588403_1204 https://vk.com/wall-210588403_1171 https://vk.com/wall-210588403_1170 https://vk.com/wall-210588403_1169 https://vk.com/wall-210588403_1168 https://vk.com/wall-210588403_1167 https://vk.com/wall-210588403_1166 https://vk.com/wall-210588403_1165			https://vk.com/wall-210588403_1161 https://vk.com/public210588403?w=wall-219177582_706 https://vk.com/wall-210588403_1164 https://vk.com/wall-210588403_1204 https://vk.com/wall-210588403_1171 https://vk.com/wall-210588403_1170 https://vk.com/wall-210588403_1169 https://vk.com/wall-210588403_1168 https://vk.com/wall-210588403_1167 https://vk.com/wall-210588403_1166 https://vk.com/wall-210588403_1165

	%2 FF VX XA rH CZl eV FA &ut f=1 htt ps:/ /vk. co m/ aw ay. ph p?t o= htt ps %3 A% 2F %2 Fh olz ori. ru %2 Fk ultu ra- i- isk uss tvo %2
--	--

		Fdush evn oe- obs che nie -i- sle zy- ras sta van iya- 21- 03- 20 25. ht ml &ut f=1 Сс ыл ка на пуб лик ац ию в ра йо нн ой газ ете "Хо лун
--	--	--

		ите ль ны е с ыл ки на ви де о- и ауд иоз ап иси (ес ли так ие зап иси пр оиз во ди лис ь Гр ант оп олу чат ел ем) , а так же об
--	--	---

		ла чн ые хра ни ли ща , сод ер жа щи е ин фо рм ац ию о пр оек те https://vk.com/wall-210588403_1240
--	--	---

		vid eo. ru/ vid eo- 21 05 88 40 3 45 62 39 22 4ht tps: //vk vid eo. ru/ vid eo- 21 05 88 40 3 45 62 39 22 5ht tps: //vk vid eo. ru/ vid eo-
--	--	---

	21 05 88 40 3 45 62 39 22 6ht tps: //vk vid eo. ru/ vid eo- 21 05 88 40 3 45 62 39 22 7ht tps: //vk vid eo. ru/ vid eo- 21 05 88 40 3
--	---

		45 62 39 22 8ht tps: //vk vid eo. ru/ vid eo- 21 05 88 40 3 45 62 39 22 0?t =9 m1 1sh ttps ://v k.c om /wa ll- 21 05 88 40 3 12 37 htt
--	--	--

					ps:/vk.com/public210588403?w=wall-2105884031280
2	Проведение зимней встречи фестиваля для детских любительских театров	с 01.02.2025 по 28.02.2025	с 21.02.2025 по 24.02.2025	Во время зимней встречи было сформировано 7 групп детей, каждая из которых прошла обучение в 5 мастер-классах, подготовила итоговый творческий проект под руководством педагогов. Общее количество участников фестиваля 242. В афише фестиваля было представлено 17 спектаклей и эскизов, каждый из которых получил экспертную оценку. Коллективы награждены в номинациях сувенирной продукцией, также награждены лучшие актеры, лучшие участники конкурса художественного слова.	
	https://vk.com/wall-478221_3064 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FFVXXArHCZleVFA&utf=1 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fholzori.ru%2Fkultura-i-iskusstvo%2Fdushevnoe-obschenie-i-slezy-rasstavaniya-21-03-2025.html&utf=1 https://vk.com/wall-210588403_1240 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239224 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239225 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239226 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239227 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239228 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239220?t=9m11s https://vk.com/wall-210588403_1237 https://vk.com/public210588403?w=wall-2105884031280				

	https://vkvideo.ru/video-210588403_456239229 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239230 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239233 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239234 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239235 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239236 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239237 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239238 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239239 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239241			
3	Проведение режиссерской лаборатории во время зимней встречи фестиваля	с 01.02.2025 по 28.02.2025	с 21.02.2025 по 24.02.2025	Режиссерская лаборатория во время зимней встречи проводилась в режиме круглых столов. В ходе круглых столов проводилась экспертная оценка и обсуждение спектаклей и эскизов, представленных на фестиваль. Это способствует повышению квалификации руководителей детских театральных коллективов.
	https://vk.com/wall-210588403_1248			
4	Сбор и обработка заявок на весеннюю встречу подростковых и молодежных любительских театров	с 15.01.2025 по 15.02.2025	с 15.01.2025 по 15.02.2025	До 15 февраля сформированы 4 группы для работы на весенней встрече фестиваля, приглашено 4 эксперта для проведения мастер-классов и подготовки итоговых проектов. Публикации об участниках фестиваля в группе ВКонтакте сделаны накануне весенней встречи.
5	Сбор и обработка заявок на летнюю встречу, фестиваль-конкурс	с 01.03.2025 по 01.07.2025	с 01.03.2025 по 01.07.2025	В соответствии с ККТ "Сбор и обработка заявок на летнюю встречу, фестиваль-конкурс" запланировано проведение мероприятия в срок до 1 июля, отчет будет представлен в следующем этапе
6	Проведение весенней встречи фестиваля для подростковых и молодежных любительских театров	с 15.03.2025 по 30.04.2025	с 04.04.2025 по 07.04.2025	В соответствии с ККТ "Проведение весенней встречи фестиваля для подростковых и молодежных любительских театров" встреча будет проведена с 4 по 7 апреля, отчет будет представлен в следующем этапе.
7	Проведение режиссерской лаборатории во время весенней встречи фестиваля	с 15.03.2025 по 30.04.2025	с 04.04.2025 по 07.04.2025	В соответствии с ККТ "Проведение режиссерской лаборатории во время весенней встречи фестиваля" мероприятие будет проведено с 4 по 7 апреля 2025 г, отчет будет представлен в следующем этапе

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение весенней встречи фестиваля для подростковых и молодежных любительских	с 15.03.2025 по 30.04.2025	с 04.04.2025 по 07.04.2025	Проведена весенняя встреча фестиваля с участием 10 театров, 136 участников. Театр "Дети райка и театр "Новое поколение" направили по 2 заявки на фестиваль, так как направили по 2 группы с разными

	театров			руководителями. 1 театр принял участие без официальной заявки, так как не представил спектакль и группа состояла только из 2 человек: авторский театр "Цитрус" (д. Стулово Слободского района). Актеры этого театра включены в списки временных творческих групп. Состоялось награждение спектаклей в номинациях, лучших актеров. Заявки на конкурс художественного слова не поступали.
	https://vk.com/wall-210588403_1338 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239183 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239248 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239250 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239251 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239252 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239260 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239257 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239258 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239259 https://vkvideo.ru/video-210588403_456239255			
2	Проведение режиссерской лаборатории во время весенней встречи фестиваля	с 15.03.2025 по 30.04.2025	с 04.04.2025 по 07.04.2025	Проведено с 4.04. по 6.04. 2025 3 встречи режиссеров с экспертами фестиваля в формате круглых столов и 1 встреча 04.04.2025 в форме мотивирующей лекции от эксперта фестиваля Л.К.Левитан-Бирон. Все занятия включены в программу весенней встречи фестиваля. Цель проведения режиссерской лаборатории - повышение квалификации руководителей любительских театральных коллективов через анализ спектаклей. Лекция Л.К.Левитан-Бирон была посвящена системе работы с актерами М.Чехова.
	https://vk.com/wall-210588403_1336			
3	Сбор и обработка заявок на летнюю встречу, фестиваль-конкурс	с 01.03.2025 по 01.07.2025	с 01.03.2025 по 15.07.2025	Мероприятие не завершено, так как внесено изменение в положение о фестивале, где сроки подачи заявок на летнюю встречу продлены до 15 июля 2025г. Причина- просьба Союза театральных деятелей РФ о продлении срока приема заявок до 15.07.2025, так как СТД РФ был направлен специалист высокой квалификации для проведения режиссерской лаборатории и была размещена информация о сроках приема заявок на сайте Союза театральных деятелей Российской Федерации.
	https://holzori.ru/kultura-i-iskusstvo/territoriya-tvorchestva-molodyh-i-azartnyh-25-04-2025.html https://vk.com/video-210588403_456239271 https://vk.com/wall-172098867_3006 https://vk.com/wall-225598394_177 https://vk.com/wall-227439576_23 https://vk.com/album-210588403_310295827			

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Сбор и обработка заявок на летнюю встречу, фестиваль-конкурс	с 01.03.2025 по 01.07.2025	с 01.03.2025 по 15.07.2025	Сроки подачи заявок на летнюю встречу фестиваля были изменены по просьбе Союза театральных деятелей РФ, который оказал поддержку фестивалю, направив режиссера для проведения лаборатории. Просмотрены 23 заявки, 26 видеоверсий спектаклей. В результате обработки заявок определены участники фестиваля- 14 коллективов, сформирована афиша фестиваля, которая включила в себя 15 конкурсных спектаклей и 1 спектакль, который был показан вне конкурса. Приглашены эксперты и ведущие мастер-классов, выбрана тема режиссерской лаборатории.
2	Формирование афиши и программы фестиваля-конкурса	с 01.07.2025 по 01.08.2025	с 15.07.2025 по 01.08.2025	Просмотрены 26 видеоверсий спектаклей, отобраны 16 спектаклей для включения в афишу фестиваля-конкурса, приглашены 4 эксперта и 4 ведущие мастер-классов, выбрана тема режиссерской лаборатории - "Использование метода И.Демидова при работе с актерами". Составлена программа фестиваля с торжественным открытием, театрализованным шествием по улицам города и представлением участников, с не менее 3 мастер-классами для каждого коллектива, досуговыми мероприятиями, режиссерской лабораторией, торжественным закрытием фестиваля. Определены темы и ведущие мастер-классов, составлена программа экскурсий в музей и конный клуб "Сокол", программа досуговых мероприятий: "Мастерская ветра"(изготовление воздушных змеев), игры на Холуницком Арбате, тематические дни, 2 дискотеки, гитарный круг. Экскурсии для коллективов проводятся по заявкам, поэтому у части коллективов экскурсий нет. Для коллектива "Здесь" проведено 2 мастер-класса, так как коллектив был на фестивале только 2 дня
3	Подготовка образовательной и досуговой программы фестиваля-конкурса	с 01.07.2025 по 01.08.2025	с 15.07.2025 по 01.08.2025	С 15.07 по 01.08. создана Программа фестиваля (приказ №9 от 01.08.2025) образовательная программа для педагогов- 8 занятий режиссерской лаборатории (3 занятия с П.С.Жихаревым и 5 груглых столов со всеми экспертами). Программа для участников из театральных коллективов включила не менее 3 мастер-классов от экспертов и педагогов фестиваля. Досуговая программа включила мероприятия для знакомства участников: игровую программу, гитарный груг, дискотеки. Также в программу включена "Мастерская ветра"- изготовление воздушных змеев каждым коллективом. С партнерами фестиваля запланированы экскурсии в музей и конный клуб "Сокол", квесты "Ключи к лету" и "Экскурсия в века" Экскурсии проводятся по заявкам коллективов, поэтому у части коллективов экскурсии не запланированы. Для театра "Здесь" проведено 2 мастер-класса, так как коллектив приезжал на фестиваль только на 2 дня.
https://vk.com/wall-97911054_2693				

	https://vk.com/wall-97911054_2694			
4	Проведение фестиваля-конкурса в августе 2025 года	с 01.08.2025 по 31.08.2025	с 15.08.2025 по 20.08.2025	В фестивале -конкурсе приняло участие 14 театральных коллективов из Кировской области, Удмуртии. Показано 16 спектаклей, один из которых вне конкурса. Общее количество участников фестиваля 255. Лучшие спектакли награждены дипломами и статуэтками. Также награждены актеры за лучшее исполнение ролей. В рамках фестиваля прошел конкурс художественного слова, лучшие чтецы награждены дипломами. Для всех участников фестиваля проведено не менее 3 мастер-классов педагогами и экспертами фестиваля. Для всех участников организована досуговая программа, которая способствовала дружескому общению участников из разных театров. Для режиссеров проведена лаборатория П.С.Жихарева по использованию метода И.Демидова в работе с актерами, всем участникам лаборатории выданы сертификаты.
	https://vkvideo.ru/playlist/-210588403_1 https://rutube.ru/video/374fb2a0ff52098203269106ab52e8c7/			
5	Проведение режиссерской лаборатории во время фестиваля-конкурса	с 01.08.2025 по 31.08.2025	с 15.08.2025 по 20.08.2025	Проведено 7 занятий режиссерской лаборатории П.С.Жихарева по использованию метода И.Демидова в работе с актерами, участниками стали 19 человек, всем выданы сертификаты. Список участников режиссерской лаборатории и программа проведения фестиваля приложены в мероприятиях 1 и 2.
	https://vk.com/wall52056970_4630 https://vk.com/wall-210588403_1521 https://vk.com/wall-210588403_1541 https://vk.com/public210588403?w=wall-229614244_128 https://rutube.ru/video/374fb2a0ff52098203269106ab52e8c7/ https://vk.com/public210588403?w=wall-478221_3106 https://vk.com/public210588403?w=wall-478221_3106 https://vk.com/public210588403?w=wall-182727590_133 https://vk.com/public210588403?w=wall-15839597_21248 https://vk.com/public210588403?w=wall-10526226_47441 https://vk.com/public210588403?w=wall441312084_1143 https://vk.com/public210588403?w=wall-196437867_1835 https://vk.com/public210588403?w=wall-219177582_843 https://vk.com/public210588403?w=wall-22123428_7185 https://vk.com/public210588403?w=wall-225598394_246 https://vk.com/solbumofficial?w=wall-204235744_5066 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fholzori.ru%2Fkultura-i-iskusstvo%2Fmesto-vstrechi-teatralnov-izmenit-nelzya-05-09-2025.html&utf=1			

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Проект достиг своей цели. Условия для творческого роста участников детских, подростковых и молодежных любительских театров были созданы через участие в обучающих мастер-классах, подготовку творческих проектов, осмысление оценок экспертов. Через творческое общение участников коллективов из разных регионов происходит включение участников фестиваля в единый культурный код, создает среду для духовно-нравственного воспитания. Режиссеры любительских театров повысили свою квалификацию через участие в режиссерских лабораториях. Социальный эффект оценивался через обратную связь с участниками и экспертами. Также анализируется количество постоянных участников фестиваля. За 4 года не менее двух раз приняли участие в фестивале 14 коллективов	
Наличие и характер незапланированных результатов	
Важным результатам реализации проекта стало формирование команды волонтеров фестиваля. Большая часть- это воспитанники студии "Дебют". В результате участия в проекте в качестве кураторов и организаторов они приобрели коммуникативные умения, развили организаторские способности, аналитические навыки и проектное мышление. Город Белая Холуница стал частью театрального движения страны. Кроме того, фестиваль - пример культурного туризма. Приезжая на фестиваль, люди из других регионов знакомятся с его историей, с его достопримечательностями, с красотой природы, что поавышает туристическую привлекательность малого города. В свою очередь это ведет к развитию инфраструктуры малого города: дает импульс развитию социальной сферы, а также стимулирует развитие гостиничного бизнеса и организаций общественного питания.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
При подготовке проекта была допущена ошибка: мероприятия календарного плана были слишком раздроблены, что затруднило подготовку отчетности.	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Режиссеры любительских театров и студий	48
Молодые актеры любительских театров Кировской области, Свердловской области, Тюменской области, Удмуртской республики	50
Подростки 15-17 лет, воспитанники театральных студий Кировской области, Свердловской области, Тюменской области, Удмуртской республики	202
Дети 7-14 лет, воспитанники театральных студий Кировской области, Свердловской области, Тюменской области, Удмуртской республики	381
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
32	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
241	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/public210588403	1378
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
611 460,00	

Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта
Успешная реализация проекта обусловлена прежде всего опытом команды проекта, который сложился за три предшествующих года. Мы планируем проведение нашего фестиваля в 2026 году.