

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Автономная некоммерческая организация «Центр по предоставлению социальных и общественно полезных услуг "НЕВАЛЯШКИН"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1194350011074
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	"Неваляшкин": творческий!"
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000090

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Количество уникальных участников - людей с инвалидностью, в том числе ментальной - творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	30	30	100,00
2	Количество занятий и мероприятий, направленных на получение, восстановление и развитие социальных навыков людьми с инвалидностью, в том числе ментальной, в практиках творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	420	420	100,00
3	Количество внешних практик в творческом пространстве для людей с инвалидностью, в том числе ментальной, в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	3	3	100,00
4	Количество внутренних практик в творческом пространстве для людей с инвалидностью, в том числе ментальной, в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	3	3	100,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Созданы 3 внутренние и 3 внешние практики в творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	05.09.2024	02.09.2024	исполнена
1.2	Не менее 10 людей с инвалидностью проинформировано о творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» путем размещения информации о нем в сети Интернет, в том числе в социальных сетях и на официальном сайте АНО «Неваляшкин», на флаерах для участников центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
1.3	Сформированы 4 группы участников творческого пространства центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» – всего не менее 30 человек. Организовано и проведено входное анкетирование участников творческого пространства центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	30.09.2024	06.09.2024	исполнена
1.4	Проведено не менее 8 занятий в театральной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек	30.09.2024	29.09.2024	исполнена
1.5	Проведено не менее 8 занятий в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек	30.09.2024	29.09.2024	исполнена
1.6	Проведено не менее 16 занятий в арт-терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек.	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
1.7	Не менее 30 людей с инвалидностью – участников творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» приняло участие в 6 внешних мероприятиях творческого пространства: посещении киносеансов и/или театральных постановок и / или музеев, выставок, экспозиций с последующим обсуждением	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
1.8	Размещено не менее 1 публикации о реализации проекта в СМИ, сети Интернет и социальных сетях	30.09.2024	30.09.2024	исполнена

Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	Не менее 10 людей с инвалидностью проинформировано о творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» путем размещения информации о нем в сети Интернет, в том числе в социальных сетях и на официальном сайте АНО «Неваляшкин», на флаерах для участников центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	31.12.2024	31.12.2024	исполнена
2.2	Проведено не менее 24 занятий в театральной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек	31.12.2024	28.12.2024	исполнена
2.3	Проведено не менее 24 занятий в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек	31.12.2024	28.12.2024	исполнена
2.4	Проведено не менее 48 занятий в арт-терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек.	31.12.2024	27.12.2024	исполнена
2.5	Не менее 30 людей с инвалидностью – участников творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» приняло участие в 18 внешних мероприятиях творческого пространства: посещениях киносеансов и/или театральных постановок и / или музеев, выставок, экспозиций с последующим обсуждением	31.12.2024	25.12.2024	исполнена
2.6	Размещено не менее 1 публикации о реализации проекта в СМИ, сети Интернет и социальных сетях	31.12.2024	29.11.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
3.1	Не менее 10 людей с инвалидностью проинформировано о творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» путем размещения информации о нем в сети Интернет, в том числе в социальных сетях и на официальном сайте АНО «Неваляшкин», на флаерах для участников центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	31.03.2025	31.03.2025	исполнена
3.2	Проведено не менее 24 занятий в театральной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек	31.03.2025	30.03.2025	исполнена

3.3	Проведено не менее 24 занятий в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек	31.03.2025	30.03.2025	исполнена
3.4	Проведено не менее 48 занятий в арт-терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек.	31.03.2025	28.03.2025	исполнена
3.5	Не менее 30 людей с инвалидностью – участников творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» приняло участие в 18 внешних мероприятиях творческого пространства: посещениях киносеансов и/или театральных постановок и / или музеев, выставок, экспозиций с последующим обсуждением	31.03.2025	28.03.2025	исполнена
3.6	Проведена оценка качества и результативности реализации проекта путем получения письменного мнения не менее 3-х специалистов творческого пространства проекта, проведения письменного анкетирования (заполнение чек-листа) не менее 10 участников проекта	31.03.2025	31.03.2025	исполнена
3.7	Размещено не менее 1 публикации о реализации проекта в СМИ, сети Интернет и социальных сетях	31.03.2025	14.03.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
4.1	Не менее 10 людей с инвалидностью проинформировано о творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» путем размещения информации о нем в сети Интернет, в том числе в социальных сетях и на официальном сайте АНО «Неваляшкин», на флаерах для участников центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	30.06.2025	30.06.2025	исполнена
4.2	Проведено не менее 24 занятий в театральной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек	30.06.2025	29.06.2025	исполнена
4.3	Проведено не менее 24 занятий в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек	30.06.2025	29.06.2025	исполнена
4.4	Проведено не менее 48 занятий в арт-терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек.	30.06.2025	27.06.2025	исполнена

4.5	Не менее 30 людей с инвалидностью – участников творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» приняло участие в 18 внешних мероприятиях творческого пространства: посещениях киносеансов и/или театральных постановок и / или музеев, выставок, экспозиций с последующим обсуждением	30.06.2025	30.06.2025	исполнена
4.6	Размещено не менее 1 публикации о реализации проекта в СМИ, сети Интернет и социальных сетях	30.06.2025	26.06.2025	исполнена
Этап 5. Начало этапа: 01.07.2025. Завершение этапа: 31.08.2025				
5.1	Не менее 60 людей с инвалидностью за весь период реализации проекта проинформировано о творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» путем размещения информации о нем в сети Интернет, в том числе в социальных сетях и на официальном сайте АНО «Неваляшкин», на флаерах для участников центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	31.08.2025	31.08.2025	исполнена
5.2	Проведено не менее 16 занятий в театральной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек	31.08.2025	24.08.2025	исполнена
5.3	Проведено не менее 16 занятий в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек	31.08.2025	24.08.2025	исполнена
5.4	Проведено не менее 32 занятий в арт-терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», участниками которых стало не менее 15 человек.	31.08.2025	25.08.2025	исполнена
5.5	Не менее 30 людей с инвалидностью – участников творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» приняло участие в 12 внешних мероприятиях творческого пространства: посещениях киносеансов и/или театральных постановок и / или музеев, выставок, экспозиций с последующим обсуждением	31.08.2025	28.08.2025	исполнена
5.6	Проведена оценка качества и результативности реализации проекта путем получения письменного мнения не менее 3-х специалистов творческого пространства проекта, проведения письменного анкетирования (заполнение чек-листа) не менее 10 участников проекта	31.08.2025	27.08.2025	исполнена
5.7	Размещено не менее 1 публикации о реализации проекта в СМИ, сети Интернет и социальных сетях	31.08.2025	30.08.2025	исполнена

5.8	Проведена презентация работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью "Неваляшкин" с участием не менее 50 человек	31.08.2025	14.08.2025	исполнена
-----	--	------------	-------------------	-----------

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 812 949,50

Количество благополучателей проекта (чел.): 30

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 0

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Разработка положения о творческом пространстве центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 01.09.2024 по 05.09.2024	с 02.09.2024 по 02.09.2024	Документальное оформление создания творческого пространства центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». Положение включает информацию об организационном (юридическом) статусе творческого пространства, его практиках, режиме и порядке их работы, условиях их содержания, правилах посещения. Созданы театральная практика, музыкальная практика, арт-терапевтическая практика, «внешние» занятия в творческом пространстве.
2	Поиск и подбор специалистов для реализации мероприятий проекта, заключение с ними трудовых и гражданско-правовых договоров на оказание услуг.	с 01.09.2024 по 05.09.2024	с 05.09.2024 по 05.09.2024	Сформирован следующий кадровый состав для реализации проекта: - руководитель проекта; - специалист театральной и музыкальной практики; - специалист арт-терапевтической практики; - специалист по организационной и информационной работе.
3	Материально-техническое обеспечение хода реализации проекта: 1. Подготовка имеющегося оборудования и приобретение нового для работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». 2. Приобретение расходных материалов, канцелярских товаров для работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 01.09.2024 по 31.08.2025	с 09.09.2024 по 23.09.2024	Для работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» подготовлено следующее оборудование (в собственности или предоставленное Ленинской РО КОО ВОИ): стеллажи для инвентаря и материалов (3 штуки), стулья (9 штук), столы (9 штук), моноблок (2 штуки), МФУ, офисный стол (2 штуки), офисное кресло (2 штуки), USB-модем, фотоаппарат, активная акустическая система, столы для песочной терапии (4 штуки), ширмы (2 штуки), кубы (5 штук). Для работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» приобретено следующее оборудование: синтезатор со стойкой и педалями, микрофоны, микшерный пульт, комплект видео-света (2 штуки), прозрачные мольберты (9 штук). Приобретены расходные материалы и канцелярские товары для творческого пространства: краски, картон, гуашь, бумага для рисования, бумага цветная, гелевая ручка, маркеры, песок и т.д.
4	Информирование людей с инвалидностью – участников центра поддержки людей с	с 01.09.2024 по 31.08.2025	с 02.09.2024 по 30.09.2024	Размещение информации о творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»: 1. в сети Интернет, в том числе в группе Вконтакте АНО «Неваляшкин»

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

	инвалидностью «Неваляшкин» о создании практик творческого пространства и их возможностях. https://vk.com/club.inlife43?w=wall-87780530_1397%2Fall			https://vk.com/club.inlife43 . 2. на флаерах, которые доступны в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». Всего проинформировано 10 людей с инвалидностью.
5	Отбор, формирование, корректировка групп людей с инвалидностью, в том числе ментальной, для занятий в творческом пространстве центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 01.09.2024 по 31.08.2025	с 06.09.2024 по 30.09.2024	Формирование 4 групп участников творческого пространства центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», в каждой из которых от 6 до 9 людей с инвалидностью, в зависимости от вида и тяжести нарушений – всего 30 человек, в том числе: - 2 группы – для занятий в театральной и музыкальной практике – всего 15 человек; - 2 группы – для занятий в арт-терапевтической практике – всего 15 человек.
6	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в театральной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 07.09.2024 по 29.09.2024	Проведение занятий в театральной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: умение презентовать себя; умение управлять своим голосом; умение быть тактичным и вежливым; умение достойно держаться в обществе; умение быть искренним; умение сохранять спокойствие. Занятия в театральной практике проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно формируются две группы. Общее число занятий в месяце 8. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.
7	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 07.09.2024 по 29.09.2024	Проведение занятий в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: умение оставаться осознанным в любых ситуациях; умение грамотно реагировать на критику; умение правильно принимать комплименты; умение быть искренним; умение сохранять спокойствие; умение слушать; умение проявлять интерес к окружающим. Занятия в музыкальной практике проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно формируются две группы. Общее число занятий в месяце 8. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.
8	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 06.09.2024 по 30.09.2024	Проведение занятий в арт-терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: привычка задавать вопросы; умения слушать и слышать; стремление к улучшению; умение

	навыков, в арт-терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001.			поддержать в трудную минуту; умение позитивно мыслить и относиться к жизни. Занятия в музыкальной практике проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно формируются две группы. Общее число занятий в месяце 16,. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.
9	Организация для людей с инвалидностью «внешних» занятий в творческом пространстве - возможности бесплатного посещения театров, кинотеатров, музеев города Кирова как практики применения социальных навыков и дополнения в их становлении, сохранении и развитии.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 25.09.2024 по 30.09.2024	Обеспечено следующее участие не менее 30 людей с инвалидностью – участников творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» во внесших мероприятия творческого пространства: 1. 25 сентября 2024 года – посещение кинотеатра «Смена», фильм «Маме снова 17» 2. 27 сентября 2024 года – посещение Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых, выставка «Дымка времени» 3. 28 сентября 2024 года – посещение Театра на Спасской, спектакль «Бог ездит на велосипеде» 4. 26, 29 и 30 сентября 2024 года состоялись обсуждения по итогам каждого из посещений как процесса организации посещения, так и содержания посещения
10	Обеспечение фотосъемки мероприятий проекта и работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 06.09.2024 по 30.09.2024	В период с 06.09.2024 по 30.09.2024 было осуществлено накопление фотоматериалов о ходе реализации проекта, о результатах проведённых мероприятий, о работе творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».
11	Освещение в СМИ основных мероприятий и событий проекта.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 30.09.2024 по 30.09.2024	Привлечение внимания общественности, органов власти и СМИ проблеме социализации людей с инвалидностью, в том числе с ментальной, организации их свободного времени, реализации ими своих возможностей. Освещение в социальных сетях и сети Интернет: группа Вконтакте АНО «Неваляшкин» https://vk.com/club.inlife43 ; портал киров.гранты.пф https://киров.гранты.пф/public/news/fb9582ad-7431-4eec-a857-a7ead89676b2
	https://vk.com/club.inlife43?w=wall-87780530_1398%2Fall https://киров.гранты.пф/public/news/fb9582ad-7431-4eec-a857-a7ead89676b2			
12	Проведение оценки результативности и качества работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 01.11.2024 по 30.06.2025	Проведение оценки результативности и качества работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». в период с 01.09.2024 по 30.09.2024 не проводилось в связи с началом реализации проекта и отсутствием информации для проведения оценки.

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Материально-техническое обеспечение хода реализации проекта: 1. Подготовка имеющегося оборудования и приобретение нового для работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». 2. Приобретение расходных материалов, канцелярских товаров для работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 01.09.2024 по 31.08.2025	с 05.11.2024 по 06.11.2024	Приобретены расходные материалы и канцелярские товары для творческого пространства: краски, картон, гуашь, бумага для рисования, бумага цветная, гелевая ручка, маркеры, песок и т.д.
2	Информирование людей с инвалидностью – участников центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» о создании практик творческого пространства и их возможностях.	с 01.09.2024 по 31.08.2025	с 01.10.2024 по 31.12.2024	Размещение информации о творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»: 1. в сети Интернет, в том числе в группе Вконтакте АНО «Неваляшкин» https://vk.com/club.inlife43 . 2. на флаерах, которые доступны в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». Всего проинформировано 10 людей с инвалидностью. Флаер с информацией о творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»: размещён в группе Вконтакте 30.09.2024. Запись с флаером закреплена и была доступна на протяжении 4 квартала 2024 года.
3	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в театральной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу:	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 05.10.2024 по 28.12.2024	Проведение занятий в театральной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: умение презентовать себя; умение управлять своим голосом; умение быть тактичным и вежливым; умение достойно держаться в обществе; умение быть искренним; умение сохранять спокойствие. Занятия в театральной практике проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно формируются две группы. Общее число занятий в месяце 8. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.

	город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001.			
4	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 05.10.2024 по 28.12.2024	Проведение занятий в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: умение оставаться осознанным в любых ситуациях; умение грамотно реагировать на критику; умение правильно принимать комплименты; умение быть искренним; умение сохранять спокойствие; умение слушать; умение проявлять интерес к окружающим. Занятия в музыкальной практике проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно формируются две группы. Общее число занятий в месяце 8. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.
5	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в арт-терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 04.10.2024 по 27.12.2024	Проведение занятий в арт-терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: привычка задавать вопросы; умения слушать и слышать; стремление к улучшению; умение поддержать в трудную минуту; умение позитивно мыслить и относиться к жизни. Занятия в музыкальной практике проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно формируются две группы. Общее число занятий в месяце 16,. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.
6	Организация для людей с инвалидностью «внешних» занятий в творческом пространстве - возможности бесплатного посещения театров, кинотеатров, музеев города Кирова как практики применения социальных навыков и дополнения в их становлении, сохранении и развитии.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 10.10.2024 по 25.12.2024	Обеспечено участие 30 людей с инвалидностью – участников творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» во внешних мероприятиях: 1. 10 октября 2024 – посещение Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых, выставка «В образах Петербурга» 2. 17 октября 2024 – посещение Театра на Спасской, спектакль «Простые вещи» 3. 24 октября 2024 – посещение кинотеатра «Смена», фильм «Фантастическое путешествие» 4. 07 ноября 2024 – посещение кинотеатра «Смена», фильм «Огниво» 5. 13 ноября 2024 – посещение дома-музея Н.Н.Хохрякова, выставка «Времена года» 6. 20 ноября 2024 – посещение Театра на Спасской, спектакль «Прощание с матерью» 7. 07 декабря 2024 – посещение Театра на Спасской, спектакль «Буря»

				8. 13 декабря 2024 – посещение музея охотничьих трофеев Вятского ГАТУ 9. 22 декабря 2024 – посещение кинотеатра «Смена», фильм «Ёлки-11» 10. 16, 23 и 30 октября, 15, 23 и 27 ноября, 11, 18 и 25 декабря 2024 года - обсуждения
7	Обеспечение фотосъемки мероприятий проекта и работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 04.10.2024 по 28.12.2024	В период с 04.10.2024 по 28.12.2024 было осуществлено накопление фотоматериалов о ходе реализации проекта, о результатах проведенных мероприятий, о работе творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».
8	Освещение в СМИ основных мероприятий и событий проекта.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 04.10.2024 по 29.11.2024	Привлечение внимания общественности, органов власти и СМИ проблеме социализации людей с инвалидностью, в том числе с ментальной, организации их свободного времени, реализации ими своих возможностей. Освещение в социальных сетях и сети Интернет: группа Вконтакте АНО «Неваляшкин»: https://vk.com/wall-87780530_1407 https://vk.com/wall-87780530_1418 https://vk.com/wall-87780530_1501 https://vk.com/wall-87780530_1502 https://vk.com/wall-87780530_1532 https://vk.com/wall-87780530_1565
	https://vk.com/wall-87780530_1407 https://vk.com/wall-87780530_1418 https://vk.com/wall-87780530_1501 https://vk.com/wall-87780530_1502 https://vk.com/wall-87780530_1532 https://vk.com/wall-87780530_1565			
9	Проведение оценки результативности и качества работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 01.01.2025 по 30.06.2025	Проведение оценки результативности и качества работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». в период с 01.10.2024 по 31.12.2024 не проводилось в связи с отсутствием информации для проведения оценки.

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

1	Материально-техническое обеспечение хода реализации проекта: 1. Подготовка имеющегося оборудования и приобретение нового для работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». 2. Приобретение расходных материалов, канцелярских товаров для работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 01.09.2024 по 31.08.2025	с 05.02.2025 по 06.02.2025	Приобретены расходные материалы и канцелярские товары для творческого пространства: краски, картон, гуашь, бумага для рисования, бумага цветная, гелевая ручка, маркеры, песок и т.д.
2	Информирование людей с инвалидностью – участников центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» о создании практик творческого пространства и их возможностях.	с 01.09.2024 по 31.08.2025	с 01.01.2025 по 31.03.2025	Размещение информации о творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»: 1. в сети Интернет, в том числе в группе Вконтакте АНО «Неваляшкин» https://vk.com/club.inlife43. 2. на флаерах, которые доступны в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». Всего проинформировано 10 людей с инвалидностью. Флаер с информацией о творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»: размещён в группе Вконтакте 30.09.2024. Запись с флаером закреплена и была доступна на протяжении 1 квартала 2025 года.
https://vk.com/club.inlife43?w=wall-87780530_1397%2Fall				
3	Отбор, формирование, корректировка групп людей с инвалидностью, в том числе ментальной, для занятий в творческом пространстве центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 01.09.2024 по 31.08.2025	с 01.01.2025 по 30.03.2025	Проведена корректировка группы участников творческого пространства центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» в рамках проекта «Неваляшкин»: творческий!» в театральной практике. Информация об актуальной составе участников театральной практики представлены в пункте 2.3.10 отчёта. Состав участников музыкальной и арт-терапевтической практики не изменился.
4	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в театральной практике творческого пространства в центре поддержки людей с	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 07.01.2025 по 30.03.2025	Проведение занятий в театральной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: умение презентовать себя; умение управлять своим голосом; умение быть тактичным и вежливым; умение достойно держаться в обществе; умение быть искренним; умение сохранять спокойствие. Занятия в театральной практике проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно

	инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001.			формируются две группы. Общее число занятий в месяце 8. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.
5	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 07.01.2025 по 30.03.2025	Проведение занятий в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: умение оставаться осознанным в любых ситуациях; умение грамотно реагировать на критику; умение правильно принимать комплименты; умение быть искренним; умение сохранять спокойствие; умение слушать; умение проявлять интерес к окружающим. Занятия в музыкальной практике проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно формируются две группы. Общее число занятий в месяце 8. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.
https://vk.com/wall-87780530_1797 https://vk.com/wall-87780530_1797				
6	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в арт- терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 10.01.2025 по 28.03.2025	Проведение занятий в арт-терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: привычка задавать вопросы; умения слушать и слышать; стремление к улучшению; умение поддержать в трудную минуту; умение позитивно мыслить и относиться к жизни. Занятия в музыкальной практике проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно формируются две группы. Общее число занятий в месяце 16. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.
https://vk.com/wall-87780530_1736 https://vk.com/wall-87780530_1739 https://vk.com/wall-87780530_1743 https://vk.com/wall-87780530_1782 https://vk.com/wall-87780530_1793 https://vk.com/wall-87780530_1820 https://vk.com/wall-87780530_1843 https://vk.com/wall-87780530_1891 https://vk.com/wall-87780530_1908 https://vk.com/wall-87780530_1918 https://vk.com/wall-87780530_1942				

7	Организация для людей с инвалидностью «внешних» занятий в творческом пространстве - возможности бесплатного посещения театров, кинотеатров, музеев города Кирова как практики применения социальных навыков и дополнения в их становлении, сохранении и развитии.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 11.01.2025 по 26.03.2025	Обеспечено участие 30 людей с инвалидностью – участников творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» во внешних мероприятиях: 1. 11 января 2025 года – посещение кинотеатра «Смена», фильм «Первый богатырь» 2. 18 января 2025 года – посещение музея молока ЗАО «Кировский молочный комбинат» 3. 25 января 2025 года – посещение Театра на Спасской, спектакль «Большая любовь Робина Гуда» 4. 08 февраля 2025 года – посещение кинотеатра «Смена», фильм «Конец славы» 5. 14 февраля 2025 года – посещение научной лаборатории геологии – музея ВятГАТУ 6. 28 февраля 2025 года – посещение Дома культуры железнодорожников, спектакль «А зори здесь тихие» 7. 14 марта 2025 года – посещения Театра на Спасской, спектакль «Записки юного врача» 8. 21 марта 2025 года – посещение зоологического музея ВятГАТУ 9. 28 марта 2025 года – посещение кинотеатра «Смена», фильм «Ждун» 10. 15, 22 и 29 января, 12, 19 и 26 февраля, 12, 19 и 26 марта 2025 года – обсуждения
https://vk.com/wall-87780530_1763 https://vk.com/wall-87780530_1837				
8	Проведение оценки результативности и качества работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 04.03.2025 по 31.03.2025	Проведён анализ качества и результативности занятий для людей с инвалидностью, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в театральной, музыкальной и арт-терапевтической практиках творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», путём разработки и заполнения чек-листа для оценки полученных людьми с инвалидностью, в том числе ментальной – участниками творческого пространства социальных навыков, обработки и сравнительного анализа заполненных чек-листов, предоставления письменного мнения о проведении занятий для людей с инвалидностью, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в театральной, музыкальной и арт-терапевтической практиках творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». Примеры чек-листов и мнений приложены в пункте 2.8.10 отчёта..
9	Обеспечение фотосъемки мероприятий проекта и работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 07.01.2025 по 30.03.2025	В период с 07.01.2025 по 30.03.2025 было осуществлено накопление фотоматериалов о ходе реализации проекта, о результатах проведённых мероприятий, о работе творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».

10	Освещение в СМИ основных мероприятий и событий проекта.			Привлечение внимания общественности, органов власти и СМИ проблеме социализации людей с инвалидностью, в том числе с ментальной, организации их свободного времени, реализации ими своих возможностей. Освещение в социальных сетях и сети Интернет: группа Вконтакте АНО «Неваляшкин»: https://vk.com/wall-87780530_1736 https://vk.com/wall-87780530_1739 https://vk.com/wall-87780530_1743 https://vk.com/wall-87780530_1763 https://vk.com/wall-87780530_1782 https://vk.com/wall-87780530_1793 https://vk.com/wall-87780530_1797 https://vk.com/wall-87780530_1820 https://vk.com/wall-87780530_1837 https://vk.com/wall-87780530_1843 https://vk.com/wall-87780530_1891 https://vk.com/wall-87780530_1908 https://vk.com/wall-87780530_1918 https://vk.com/wall-87780530_1942
	https://vk.com/wall-87780530_1736 https://vk.com/wall-87780530_1739 https://vk.com/wall-87780530_1743 https://vk.com/wall-87780530_1763 https://vk.com/wall-87780530_1782 https://vk.com/wall-87780530_1793 https://vk.com/wall-87780530_1797 https://vk.com/wall-87780530_1820 https://vk.com/wall-87780530_1837 https://vk.com/wall-87780530_1843 https://vk.com/wall-87780530_1891 https://vk.com/wall-87780530_1908 https://vk.com/wall-87780530_1918 https://vk.com/wall-87780530_1942	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 09.01.2025 по 14.03.2025	
11	Презентация творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 01.01.2025 по 31.08.2025	с 01.05.2025 по 31.08.2025	Презентация творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» в период с 01.01.2025 по 31.03.2025 не проводилась. В соответствии с ККТ 5.8 проведение презентации творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» планируется в период с 01.05.2025 по 31.08.2025.

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Материально-техническое обеспечение хода реализации проекта: 1. Подготовка имеющегося оборудования и приобретение нового для работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». 2. Приобретение расходных материалов, канцелярских товаров для работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 01.09.2024 по 31.08.2025	с 18.04.2025 по 21.04.2025	Приобретены расходные материалы и канцелярские товары для творческого пространства: краски, картон, гуашь, бумага для рисования, бумага цветная, гелевая ручка, маркеры, песок и т.д.
2	Информирование людей с инвалидностью – участников центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» о создании практик творческого пространства и их возможностях.	с 01.09.2024 по 31.08.2025	с 01.04.2025 по 30.06.2025	Размещение информации о творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»: 1. в сети Интернет, в том числе в группе Вконтакте АНО «Неваляшкин» https://vk.com/club.inlife43. 2. на флаерах, которые доступны в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». Всего проинформировано 10 людей с инвалидностью. Флаер с информацией о творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»: размещён в группе Вконтакте 30.09.2024. Запись с флаером закреплена и была доступна на протяжении 2 квартала 2025 года.
3	Отбор, формирование, корректировка групп людей с инвалидностью, в том числе ментальной, для занятий в творческом пространстве центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 01.09.2024 по 31.08.2025	с 01.01.2025 по 30.03.2025	Состав участников театральной, музыкальной и арт-терапевтической практики не изменился.
4	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в театральной	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 05.04.2025 по 29.06.2025	Проведение занятий в театральной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: умение презентовать себя; умение управлять своим голосом; умение быть тактичным и вежливым; умение достойно держаться в обществе; умение быть искренним; умение сохранять

	практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001. https://vk.com/wall-87780530_2106			спокойствие. Занятия в театральной практике проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно формируются две группы. Общее число занятий в месяце 8. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.
5	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001. https://vk.com/wall-87780530_2025 https://vk.com/wall-87780530_2239	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 05.04.2025 по 29.06.2025	Проведение занятий в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: умение оставаться осознанным в любых ситуациях; умение грамотно реагировать на критику; умение правильно принимать комплименты; умение быть искренним; умение сохранять спокойствие; умение слушать; умение проявлять интерес к окружающим. Занятия в музыкальной практике проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно формируются две группы. Общее число занятий в месяце 8. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.
6	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в арт-терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001. https://vk.com/wall-87780530_2036 https://vk.com/wall-87780530_2152 https://vk.com/wall-87780530_2212 https://vk.com/wall-87780530_2220 https://vk.com/wall-87780530_2268 https://vk.com/wall-87780530_2283 https://vk.com/wall-87780530_2285 https://vk.com/wall-87780530_2338	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 04.04.2025 по 27.06.2025	Проведение занятий в арт-терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: привычка задавать вопросы; умения слушать и слышать; стремление к улучшению; умение поддержать в трудную минуту; умение позитивно мыслить и относиться к жизни. Занятия в музыкальной практике проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно формируются две группы. Общее число занятий в месяце 16. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.

7	Организация для людей с инвалидностью «внешних» занятий в творческом пространстве - возможности бесплатного посещения театров, кинотеатров, музеев города Кирова как практики применения социальных навыков и дополнения в их становлении, сохранении и развитии.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 11.04.2025 по 30.06.2025	1. 11 апреля 2025 года – посещение Театра на Спасской, спектакль «Вечно живые» 2. 24 апреля 2025 года – посещение кинотеатра «Смена», фильм «Кракен» 3. 29 апреля 2025 года – посещение выставки Вятского палеонтологического музея «Палеонтология Крыма», 4. 17 мая 2025 года – посещение Ночи музеев в Вятском палеонтологическом музее 5. 17 мая 2025 года – посещение Театра на Спасской, спектакль «Рыжий. Честный. Влюблённый» 6. 21 мая 2025 года – посещение кинотеатра «Смена», фильм «Легенды наших предков» 7. 03 июня 2025 года – посещения Театра на Спасской, спектакль «Это я тебе ухо откусила!» 8. 23 июня 2025 года – посещение кинотеатра «Смена», фильм «Артек. Сквозь столетия» 9. 30 июня 2025 года – посещения музея Кировского театра кукол имени А.Н.Афанасьева 10. 16, 25 и 30 апреля, 19, 23 и 28 мая, 11, 25 и 30 июня 2025 года – обсуждения,
	https://vk.com/wall-87780530_2329			
8	Проведение оценки результативности и качества работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 01.07.2025 по 31.08.2025	Проведение оценки результативности и качества работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». в период с 01.04.2025 по 30.06.2025 не проводилось в связи с отсутствием информации для проведения оценки.
9	Обеспечение фотосъемки мероприятий проекта и работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 04.04.2025 по 30.06.2025	В период с 04.04.2025 по 30.06.2025 было осуществлено накопление фотоматериалов о ходе реализации проекта, о результатах проведённых мероприятий, о работе творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».
10	Освещение в СМИ основных мероприятий и событий проекта.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 08.04.2025 по 26.06.2025	Привлечение внимания общественности, органов власти и СМИ проблеме социализации людей с инвалидностью, в том числе с ментальной, организации их свободного времени, реализации ими своих возможностей. Освещение в социальных сетях и сети Интернет: группа Вконтакте АНО «Неваляшкин»: https://vk.com/wall-87780530_2025 https://vk.com/wall-87780530_2036 https://vk.com/wall-87780530_2106 https://vk.com/wall-87780530_2152 https://vk.com/wall-87780530_2212 https://vk.com/wall-87780530_2220 https://vk.com/wall-87780530_2239

				https://vk.com/wall-87780530_2268 https://vk.com/wall-87780530_2283 https://vk.com/wall-87780530_2285 https://vk.com/wall-87780530_2329 https://vk.com/wall-87780530_2338
	https://vk.com/wall-87780530_2025 https://vk.com/wall-87780530_2036 https://vk.com/wall-87780530_2106 https://vk.com/wall-87780530_2152 https://vk.com/wall-87780530_2212 https://vk.com/wall-87780530_2220 https://vk.com/wall-87780530_2239 https://vk.com/wall-87780530_2268 https://vk.com/wall-87780530_2283 https://vk.com/wall-87780530_2285 https://vk.com/wall-87780530_2329 https://vk.com/wall-87780530_2338			
11	Презентация творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 01.01.2025 по 31.08.2025	с 01.07.2025 по 31.08.2025	Презентация творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» в период с 01.04.2025 по 30.06.2025 не проводилась. В соответствии с ККТ 5.8 проведение презентации творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» планируется в период с 01.07.2025 по 31.08.2025.

5 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Материально-техническое обеспечение хода реализации проекта: 1. Подготовка имеющегося оборудования и приобретение нового для работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». 2. Приобретение расходных материалов, канцелярских товаров для работы творческого пространства в центре поддержки людей с	с 01.09.2024 по 31.08.2025	с 18.04.2025 по 21.04.2025	Оборудование, расходные материалы и канцелярские товары в отчётном периоде не приобретались.

	инвалидностью «Неваляшкин».			
2	Информирование людей с инвалидностью – участников центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» о создании практик творческого пространства и их возможностях.	с 01.09.2024 по 31.08.2025	с 01.04.2025 по 30.06.2025	Размещение информации о творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»: 1. в сети Интернет, в том числе в группе Вконтакте АНО «Неваляшкин» https://vk.com/club.inlife43. 2. на флаерах, которые доступны в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». Всего проинформировано 10 людей с инвалидностью. Флаер с информацией о творческом пространстве в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»: размещён в группе Вконтакте 30.09.2024. Запись с флаером закреплена и была доступна на протяжении 3 квартала 2025 года.
	https://vk.com/club.inlife43?w=wall-87780530_1397%2Fall			
3	Отбор, формирование, корректировка групп людей с инвалидностью, в том числе ментальной, для занятий в творческом пространстве центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 01.09.2024 по 31.08.2025	с 01.01.2025 по 30.03.2025	Состав участников театральной, музыкальной и арт-терапевтической практики не изменился.
4	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в театральной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 05.07.2025 по 24.08.2025	Проведение занятий в театральной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: умение презентовать себя; умение управлять своим голосом; умение быть тактичным и вежливым; умение достойно держаться в обществе; умение быть искренним; умение сохранять спокойствие. Занятия в театральной практике проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно формируются две группы. Общее число занятий в месяце 8. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.
	https://vk.com/wall-87780530_2490			
5	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 05.07.2025 по 24.08.2025	Проведение занятий в музыкальной практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: умение оставаться осознанным в любых ситуациях; умение грамотно реагировать на критику; умение правильно принимать комплименты; умение быть искренним; умение сохранять спокойствие; умение слушать; умение проявлять интерес к окружающим. Занятия в музыкальной практике проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно

	инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001. https://vk.com/wall-87780530_2377			формируются две группы. Общее число занятий в месяце 8. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.
6	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в арт- терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001. https://vk.com/wall-87780530_2476 https://vk.com/wall-87780530_2476 https://vk.com/wall-87780530_2546 https://vk.com/wall-87780530_2549	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 04.07.2025 по 25.08.2025	Проведение занятий в арт-терапевтической практике творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» направлено на становление, сохранение и развитие следующих социальных навыков у людей с инвалидностью: привычка задавать вопросы; умения слушать и слышать; стремление к улучшению; умение поддержать в трудную минуту; умение позитивно мыслить и относиться к жизни. Занятия в музыкальной практике проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (с учётом перерыва) по 6-9 человек на 1 занятии. Одновременно формируются две группы. Общее число занятий в месяце 16,. Количество уникальных участников занятий – 15 человек.
7	Организация для людей с инвалидностью «внешних» занятий в творческом пространстве - возможности бесплатного посещения театров, кинотеатров, музеев города Кирова как практики применения социальных навыков и дополнения в их становлении, сохранении и развитии. https://vk.com/wall-87780530_2456 https://vk.com/wall-87780530_2533 https://vk.com/wall-87780530_2543	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 04.07.2025 по 28.08.2025	1. 04 июля 2025 года – посещение Кировского драматического театра, спектакль «Семейка Краузе» 2. 16 июля 2025 года – посещение кинотеатра «Смена», фильм «Не одна дома 2» 3. 30 июля 2025 года – посещение Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых, экспозиция «XX век. Искусство перемен» 4. 06 августа 2025 года – посещение Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых, постоянная экспозиция 5. 23 августа 2025 года – посещение Театра на Спасской, спектакль «Рыжий. Честный. Влюблённый» 6. 26 августа 2025 года – посещение кинотеатра «Смена», фильм «Дети - шпионы» 7. 19, 18 и 23 июля 2025 года, 13, 25 и 28 августа 2025 года – обсуждения
8	Проведение оценки результативности и качества работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 07.08.2025 по 27.08.2025	Проведён анализ качества и результативности занятий для людей с инвалидностью, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в театральной, музыкальной и арт-терапевтической практиках творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин», путём разработки и заполнения чек-листа для оценки полученных людьми с инвалидностью, в том числе

	«Неваляшкин».			ментальной – участниками творческого пространства социальных навыков, обработки и сравнительного анализа заполненных чек-листов, предоставления письменного мнения о проведении занятий для людей с инвалидностью, направленных на становление, сохранение и развитие социальных навыков, в театральной, музыкальной и арт-терапевтической практиках творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». Примеры чек-листов и мнений приложены в пункте 2.8.10 отчёта.
9	Обеспечение фотосъемки мероприятий проекта и работы творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 05.07.2025 по 30.08.2025	В период с 05.07.2025 по 30.08.2025 было осуществлено накопление фотоматериалов о ходе реализации проекта, о результатах проведённых мероприятий, о работе творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».
10	Освещение в СМИ основных мероприятий и событий проекта.	с 05.09.2024 по 31.08.2025	с 05.07.2025 по 30.08.2025	Привлечение внимания общественности, органов власти и СМИ проблеме социализации людей с инвалидностью, в том числе с ментальной, организации их свободного времени, реализации ими своих возможностей. Освещение в социальных сетях и сети Интернет: группа Вконтакте АНО «Неваляшкин»: https://vk.com/wall-87780530_2377 https://vk.com/wall-87780530_2456 https://vk.com/wall-87780530_2476 https://vk.com/wall-87780530_2490 https://vk.com/wall-87780530_2497 https://vk.com/wall-87780530_2533 https://vk.com/wall-87780530_2543 https://vk.com/wall-87780530_2546 https://vk.com/wall-87780530_2549 Освещение в СМИ: газета муниципального образования "Город Киров" - "Наш город", № 32 от 29.08.2025.
	https://vk.com/wall-87780530_2377 https://vk.com/wall-87780530_2456 https://vk.com/wall-87780530_2476 https://vk.com/wall-87780530_2490 https://vk.com/wall-87780530_2497 https://vk.com/wall-87780530_2533 https://vk.com/wall-87780530_2543 https://vk.com/wall-87780530_2546 https://vk.com/wall-87780530_2549			
11	Презентация творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	с 01.01.2025 по 31.08.2025	с 14.08.2025 по 14.08.2025	14 августа 2025 года состоялась презентация творческого пространства в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» с участием заместителя председателя Общественной палаты Кировской области Шедько Н.И. и советника Губернатора Кировской области Курашина М.В. Участие в открытых занятиях, проводимых о время презентации, приняли 50 человек с инвалидностью – участников проекта.

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
Социальным эффектом реализации проекта является повышение качества работы площадки для социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью города Кирова. Открытие и функционирование творческого пространства центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» вызвало интерес у людей с инвалидностью, представителей власти, средств массовой информации, общественных организаций. Обобщающим результатом проекта является создание части условий для реабилитации инвалидов. Для людей с инвалидностью некоммерческая организация стала местом, где они могут получить конкретную помощь с измеримым и понятным результатом. Проект позволил АНО «Неваляшкин» совершенствовать свою деятельность в направлении адресного и системного оказания услуг людям с инвалидностью.	
Наличие и характер незапланированных результатов	
Фильм "Новая элита России" опубликовал у себя на личной странице губернатор Кировской области АВ Соколов, чем придал фильму больший общественный резонанс и охват в социальных сетях. Общее количество просмотров в сети в Вконтакте- более 300 000.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
Недостатком проекта является недостаточная мотивация людей с инвалидностью к восстановлению и развитию социальных навыков, которые они получают во время проведения занятий в практиках творческого пространства. Многие из участников проекта приходили на занятия, чтобы занять своё время. При этом для организации важно, чтобы люди именно научились чему-то, смогли получить новые знания и умения, стали более социализированными	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Люди с инвалидностью, в том числе ментальной, в возрасте от 18 до 50 лет, проживающие на территории муниципального образования "Город Киров"	30
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
0	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
44	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/club.inlife43	796
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
812 949,50	

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Проект является успешным и востребованным среди людей с инвалидностью – участников центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». Реализация проекта позволила обеспечить: 1. Расширение перечня практик в творческом пространстве, которые культивируются в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». 2. Увеличение количества групп и человек, занимающихся в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». 3. Организацию и подготовка самостоятельных творческих мероприятий силами участников центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». Практики творческого пространства, созданные в рамках проекта, продолжают свою работу.	