

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Автономная некоммерческая организация "Центр поиска пропавших людей Кировской области"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1184350011933
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Будь с нами!
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000108

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Количество жителей населенных пунктов, где непосредственно будут проводиться мероприятия проекта, проинформированных о мероприятиях проекта (охват постов в группах)	100 000	282 606	282,61
2	Количество участников посетивших ознакомительные занятия о добровольчестве по поиску пропавших людей	100	131	131,00
3	Количество добровольцев принявших участие в учебном сборе	100	103	103,00
4	Количество человек попавших в базу данных добровольцев по поиску пропавших людей	100	135	135,00
5	Количество поисковых групп сформированных в районах Кировской области	4	4	100,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 150,32%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Написан и утвержден сценарий видеоролика о добровольчестве по поиску пропавших людей	30.09.2024	25.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	Создан видеоролик о добровольчестве по поиску пропавших людей продолжительностью не менее 1 минуты	31.10.2024	31.10.2024	исполнена
2.2	Видеоролик показан не менее 1 раза на страницах в социальных сетях каждого из 4 партнеров проекта	31.12.2024	31.12.2024	исполнена
2.3	Проведено не менее 2-х занятий с участием не менее 20 человек	31.12.2024	07.12.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
3.1	Проведено не менее 4 занятий с участием не менее 55 человек	31.03.2025	29.03.2025	исполнена
3.2	Видеоролик показан не менее 10 раз на мониторах городских автобусов в г Кирове, а также не менее 1 раза на страницах в социальных сетях каждого из 3 партнеров проекта	31.03.2025	31.03.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
4.1	Видеоролик показан не менее 1 раза на страницах в социальных сетях 1 партнера проекта	30.04.2025	08.06.2025	исполнена
4.2	Проведено не менее 3 занятий с участием не менее 25 человек	31.05.2025	31.05.2025	исполнена
4.3	Проведен учебный сбор, в ходе которого не менее 100 добровольцев прошли подготовку к поисковым мероприятиям	30.06.2025	14.06.2025	исполнена
Этап 5. Начало этапа: 01.07.2025. Завершение этапа: 31.08.2025				
5.1	Создана база данных добровольцев с информацией о не менее 100 добровольцах по поиску пропавших людей Кировской области	31.08.2025	20.08.2025	исполнена

5.2	Сформированы 4 поисковые группы в районах Кировской области (Кирово-Чепецкий, Советский, Вятскополянский, Омутнинский-Афанасьевский) для поисковых мероприятий. Не менее 100 000 жителей населенных пунктов, где проводились мероприятия проекта, проинформированы о нем за весь период реализации проекта	31.08.2025	20.08.2025	исполнена
-----	--	------------	-------------------	-----------

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 1 040 899,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 234

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 10

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Создание видеоролика о добровольчестве по поиску пропавших людей с целью вовлечения активных людей в добровольчество. Постановочная видеосъемка с участием добровольцев ДПСО "ЛизаАлерт", монтаж видеоролика. https://vk.com/anocpplko?w=wall-172116245_127	с 01.09.2024 по 31.10.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	Изготовлена брендированная продукция с логотипом проекта для участников областного обучающего семинара "Расширяем границы добра" и для участников 4 областного форума волонтеров "Серебряная Вятка" для узнаваемости проекта. Подготовлены методические рекомендации. Председатели районных (городских) организаций ветеранов познакомятся с содержанием проекта и механизмом его реализации в соответствии с подготовленными методическими рекомендациями.

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Создание видеоролика о добровольчестве по поиску пропавших людей с целью вовлечения активных людей в добровольчество. Постановочная видеосъемка с участием добровольцев ДПСО "ЛизаАлерт", монтаж видеоролика. https://vk.com/anocpplko?z=video-172116245_456239024%2Fc3aa971307768e3f07%2Fpl_wall_-172116245 https://vk.com/lizaalert_kirov?z=video-60839888_456239115%2Fef333b32c9078cf6a2%2Fpl_wall_-60839888	с 01.09.2024 по 31.10.2024	с 01.09.2024 по 31.10.2024	В результате мероприятия был подготовлен видеоролик продолжительностью 5 минут 25 секунд, рассказывающий о добровольцах по поиску пропавших людей, показывающий сюжеты как проходят поиски и призывающий людей присоединиться и стать добровольцами по поиску пропавших людей.
2	Показ видеоролика на мониторах городских автобусах в г Кирове, а также на информационных ресурсах партнеров проекта	с 01.11.2024 по 30.04.2025	с 02.11.2024 по 31.12.2024	В результате мероприятия АНО "Центр поиска пропавших людей Кировской области", ДПСО "ЛизАлерт" был размещен видеоролик в сети Интернет, который просмотрели 22 655 раз. Также видеоролик был размещен на страницах в социальных сетях 4 партнеров проекта.

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

	https://vk.com/wall-50441372_12696 https://vk.com/wall-59750825_426533 https://vk.com/wall-30203414_694035 https://vk.com/wall-70747085_10406 https://vk.com/wall-172116245_132 https://vk.com/wall-60839888_54863			
3	Проведение ознакомительных занятия о добровольчестве по поиску пропавших людей в городе Кирове, городе Омутнинск, городе Яранск, городе Вятские Поляны, городе Советск Кировской области	с 01.11.2024 по 31.05.2025	с 16.11.2024 по 07.12.2024	За отчетный период были проведены два занятия о добровольчестве по поиску пропавших людей в городе Кирове 16.11.2024 и городе Омутнинск 07.12.2024. Участие в мероприятиях приняло 33 человека, которые узнали о том как стать добровольцем, в каком направлении и чем можно помочь по поиску пропавших людей, как проходят поиски и как подготовиться для участия в поисковых мероприятиях.
	https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/society/102417-v-kirove-organizovany-zanjatija-dlja-teh-kto-hochet-poprobovat-svoi-sily-v-poiskovo-spasatelnoj-dejatelnosti.html https://vk.com/wall-172116245_139 https://vk.com/wall-172116245_141 https://vk.com/wall-172116245_137 https://vk.com/wall-172116245_134 https://vk.com/wall-60839888_54908 https://vk.com/wall-60839888_54965 https://vk.com/wall-226961481_214 https://vk.com/wall-226961481_221 https://vk.com/wall-146382931_9877 https://vk.com/wall-70747085_10406			

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Показ видеоролика на мониторах городских автобусах в г Кирове, а также на информационных ресурсах партнеров проекта	с 01.11.2024 по 30.04.2025	с 01.01.2025 по 31.03.2025	Видеоролик был размещен на страницах в социальных сетях 3 партнеров проекта. Также на на мониторах городских автобусах в г Кирове, в зале ожидания автовокзала города Кирова и на торговом центре "БУМ".
	https://vk.com/wall-155894130_2005 https://vk.com/wall-163858616_10387 https://vk.com/ddtyaransk?w=wall-130675744_3211			
2	Проведение ознакомительных занятия о добровольчестве по поиску пропавших людей в городе Кирове, городе Омутнинск, городе Яранск, городе Вятские Поляны, городе Советск Кировской	с 01.11.2024 по 31.05.2025	с 25.01.2025 по 29.03.2025	За отчетный период были проведены 4 занятия о добровольчестве по поиску пропавших людей в городе Кирове 25.01.2025 и 29.03.2025, городе Вятские Поляны 15.02.2025 и городе Советск 15.03.2025. Участие в мероприятиях приняло 65 человека, которые узнали о том как стать добровольцем, в каком направлении и чем можно помочь по поиску пропавших людей, как проходят поиски и как подготовиться для участия в поисковых мероприятиях.

области			
https://vk.com/wall-172116245_143 https://vk.com/wall-60839888_55127 https://vk.com/wall-172116245_148 https://vk.com/wall-172116245_150 https://vk.com/wall-60839888_55201 https://vk.com/wall-156774270_130125 https://vk.com/wall-163858616_10387 https://vk.com/wall-209489739_31042 https://vk.com/wall-182596943_130464 https://vk.com/wall-108128_193169 https://vk.com/wall-161795470_5234 https://vk.com/wall-17771956_420481 https://vk.com/wall-214072347_2354 https://vk.com/wall-62402836_41397 https://vk.com/wall-62215779_113665 https://vk.com/wall-32224630_149748 https://vk.com/wall-164987761_29197 https://vk.com/wall-155894130_2008 https://vk.com/wall-155894130_2009 https://vk.com/wall-34480932_50744 https://vk.com/wall-179575298_14593 https://vk.com/wall-222787750_515 https://vk.com/wall-60839888_55345 https://vk.com/wall-60839888_55277 https://vk.com/wall-172116245_152 https://vk.com/wall-172116245_151 https://vk.com/wall-172116245_153 https://vk.com/wall-172116245_158 https://vk.com/wall-60839888_55356 https://vk.com/wall-50441372_13418 https://vk.com/wall-124790871_5425 https://vk.com/wall-180765386_35740			

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Показ видеоролика на мониторах городских автобусах в г Кирове, а также на информационных ресурсах	с 01.11.2024 по 30.04.2025	с 08.06.2025 по 08.06.2025	Видеоролик был размещен на странице в социальной сети 1 партнера проекта.

	партнеров проекта			
	https://vk.com/molpol43?w=wall-20655237_119970			
2	Проведение ознакомительных занятий о добровольчестве по поиску пропавших людей в городе Кирове, городе Омутнинск, городе Яранск, городе Вятские Поляны, городе Советск Кировской области	с 01.11.2024 по 31.05.2025	с 05.04.2025 по 31.05.2025	За отчетный период были проведены 3 занятия о добровольчестве по поиску пропавших людей в городе Кирове 08.05.2025, городе Яранск 05.04.2025 и городе Кирово-Чепецк 31.05.2025. Участие в мероприятиях приняло 33 человека, которые узнали о том как стать добровольцем, в каком направлении и чем можно помочь по поиску пропавших людей, как проходят поиски и как подготовиться для участия в поисковых мероприятиях.
	https://vk.com/cppl43?w=wall-172116245_157 https://vk.com/cppl43?w=wall-172116245_160 https://vk.com/lizaalert_kirov?from=groups&w=wall-60839888_55431 https://vk.com/lizaalert_kirov?from=groups&w=wall-60839888_55488 https://vk.com/wall-130675744_3211?w=wall-130675744_3211 https://vk.com/wall-233703_246817 https://vk.com/wall-163634107_781 https://vk.com/cppl43?w=wall-172116245_162 https://vk.com/cppl43?w=wall-172116245_164 https://vk.com/lizaalert_kirov?from=groups&w=wall-60839888_55544 https://vk.com/lizaalert_kirov?from=groups&w=wall-60839888_55581 https://vk.com/cppl43?w=wall-172116245_165 https://vk.com/cppl43?w=wall-172116245_166 https://vk.com/lizaalert_kirov?from=groups&w=wall-60839888_55646			
3	Учебный сбор на базе отдыха «ОЦМ» (с. Бурмакино, Кирово-Чепецкий р-н) для обучения методикам поиска пропавших людей и участия в учебном поиске	с 01.06.2025 по 30.06.2025	с 13.06.2025 по 14.06.2025	13-14 июня 2025 года на базе отдыха «ОЦМ» (с. Бурмакино, Кирово-Чепецкий р-н) был проведен учебный сбор добровольцев для обучения методикам поиска пропавших людей и участия в учебном поиске. В мероприятии приняло участие 103 добровольца из Кировской области, а также 18 добровольцев из Пермского края, Республик Коми и Марий Эл. В результате мероприятия более 120 человек получили знания и умения, которые смогут применять на практике при участии в поисково-спасательных мероприятиях по поиску пропавших людей. В учебном сборе принимали участие приглашенные гости: Губернатор Кировской области Соколов А.В., председатель федерального ДПСО "ЛизаАлерт" Сергеев Г.Б., министр молодежной политики Кировской области Плосконосова А.В., Уполномоченный по правам детей Кировской области Шабардин В.В., начальник управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области, полковник полиции Насипов Д.Ш.
	https://vk.com/cppl43?w=wall-172116245_167 https://vk.com/cppl43?w=wall-172116245_169 https://vk.com/lizaalert_kirov?from=groups&w=wall-60839888_55739 https://vk.com/lizaalert_kirov?from=groups&w=wall-60839888_55834 https://www.mk-kirov.ru/social/2025/06/14/kirovskaya-oblast-stala-ploshhadkoy-dlya-masshtabnykh-ucheniy-poiskovikov.html https://vk.com/public174629906?w=wall-174629906_30611 https://vk.com/svoykirovskiy?w=wall-55558610_236789 https://vk.com/svoykirovskiy?w=wall-55558610_237121			

	https://vk.com/thekirov?w=wall-59750825_457150 https://vk.com/vesti_ko?w=wall-48717536_136875 https://43.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5538538 https://vk.com/progorod43?from=groups&w=wall-30203414_734608 https://vk.com/opko43?from=groups&w=wall-46906109_10502 https://vk.com/kirovreg43?w=wall-163630299_303536 https://vk.com/kirovreg43?w=wall-163630299_303948 https://vk.com/pravarebenka43?w=wall-223804459_471 https://vk.com/aleksandrskolov43?w=wall734734006_55728
--	---

5 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Создание базы данных добровольцев с контактами, информацией о направлениях в которой могут принимать участие, свободному времени в которое их можно оповещать о поисках (звонить).	с 01.07.2025 по 31.08.2025	с 01.07.2025 по 20.08.2025	В базу данных попали 135 добровольцев по поиску пропавших людей Кировской области. Предоставленная информация будет использоваться для оповещения их поисках и организации поисковых мероприятий.
2	Формирование поисковых групп в районах Кировской области и оснащение их необходимым оборудованием для поисков на местности	с 01.07.2025 по 31.08.2025	с 14.06.2025 по 20.08.2025	В результате мероприятия были сформированы и оснащены необходимым оборудованием 4 поисковые группы в Советском, Омутнинском-Афанасьевском, Кирово-Чепецком и Вятскополянском районах Кировской области, которые смогут самостоятельно на места принимать участие в поисковых мероприятиях по поиску пропавших людей. Также 278 607 жителей населенных пунктов, где проводились мероприятия проекта, проинформированы о нем за весь период реализации проекта
	https://vk.com/wall-172116245_172			

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)
В результате проведенных мероприятий в рамках проекта 131 человека узнали о добровольчестве по поиску пропавших людей, 103 человека прошли подготовку к поисковым мероприятиям. Также была создана база добровольцев по поиску пропавших людей, с целью оперативного оповещения их о пропавших людях и о проведении поисковых мероприятий, в которую попало 135 человек. Кроме того в рамках проекта были сформированы и оснащены необходимым оборудованием 4 поисковые группы в дальних районах Кировской области для более быстрого реагирования на пропажу людей на месте
Наличие и характер незапланированных результатов

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Незапланированных результатов не было	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
Недостатков не было	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Люди с активной жизненной позицией от 18 лет	234
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
10	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
75	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/cppl43	484
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
1 040 899,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
В ходе его реализации были выполнены все поставленные задачи. У организации появился новый опыт реализации мероприятий в отдаленных районах области. В дальнейшем мы будем продолжать формировать автономные группы в других районах Кировской области.	