

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,
достижении целевых показателей проекта**

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Кировская региональная общественная организация "Вятский центр сотрудничества и развития"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1034300010766
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Дорогами Победы
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000081

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Создание выставочной локации "Дорогами Победы" в соответствии с особенностями восприятия современного подрастающего поколения	1	1	100,00
2	Проведение мероприятий культурно-образовательного цикла	100	121	121,00
3	Участники выставочно-образовательного проекта "Дорогами Победы" за 2025 год	1 500	2 165	144,33

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 121,78%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Подготовлена площадка для создания выставочной локации "Дорогами Победы"	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				

2.1	Создана выставочная локация "Дорогами Победы"	31.12.2024	24.12.2024	исполнена
2.2	Созданы методические разработки не менее 7 мероприятий культурно-образовательного проекта "Дорогами Победы"	31.12.2024	25.12.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
3.1	Проведено не менее 26 мероприятий культурно-образовательной программы проекта для не менее 390 человек целевых групп проекта	31.03.2025	20.03.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
4.1	Проведено не менее 26 мероприятий культурно-образовательной программы проекта для не менее 390 человек целевых групп проекта	30.06.2025	03.06.2025	исполнена
Этап 5. Начало этапа: 01.07.2025. Завершение этапа: 30.09.2025				
5.1	Проведено не менее 20 мероприятий культурно-образовательной программы проекта для не менее 300 человек целевых групп проекта	30.09.2025	29.09.2025	исполнена
Этап 6. Начало этапа: 01.10.2025. Завершение этапа: 15.12.2025				
6.1	Проведено не менее 28 мероприятий культурно-образовательной программы проекта для не менее 420 человек целевых групп проекта	15.12.2025	11.12.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 0,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 2165

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 2

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Демонтаж временных перегородок, грунтовка и шпаклевка стен	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 02.09.2024 по 30.09.2024	В период с 02.09.2024 по 30.09.2024 проводилась подготовка локации для дальнейшего оформления: демонтаж временных перегородок, грунтовка и шпаклевка стен. Площадка для создания выставочной локации "Дорогами Победы" подготовлена. Площадка подготовлена силами партнера - Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования "Региональный центр военно-патриотического воспитания "Патриот"
2	Написание методических разработок культурно-образовательных мероприятий для целевых категорий участников проекта. Для всех целевых категорий: текст экскурсии. Для целевой категории "Школьники 7-13 лет": план проведения квеста, план проведения квиза, положение о проведении творческого конкурса. Для категории "Школьники, студенты и молодежь 14-21 лет": план проведения квеста, план проведения квиза, вопросы для Диктанта Победы.	с 01.09.2024 по 31.12.2024	с 01.10.2024 по 27.12.2024	Фактическое проведение мероприятия в соответствии с ККТ 2.2 запланировано во втором этапе

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Создание живописной	с 01.10.2024	с 01.10.2024	Мероприятие - Создание живописной диорамы "В трудной жизни"

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

	диорамы "В трудной жизни боевой" и "Никто не забыт", создание имитации военного блиндажа (землянки), медицинской палатки, закупка формы времен ВОВ, оформление планшетов с информацией о воинских званиях и наградах	по 31.12.2024	по 24.12.2024	боевой" и "Никто не забыт", создание имитации военного блиндажа (землянки), медицинской палатки, закупка формы времен ВОВ, оформление планшетов с информацией о воинских званиях и наградах - выполнено максимально реалистично, в локациях создан эффект присутствия, что способствует более глубокому восприятию исторических событий
2	Написание методических разработок культурно-образовательных мероприятий для целевых категорий участников проекта. Для всех целевых категорий: текст экскурсии. Для целевой категории "Школьники 7-13 лет": план проведения квеста, план проведения квиза, положение о проведении творческого конкурса. Для категории "Школьники, студенты и молодежь 14-21 лет": план проведения квеста, план проведения квиза, вопросы для Диктанта Победы.	с 01.09.2024 по 31.12.2024	с 01.10.2024 по 25.12.2024	В целях патриотического воспитания детей и молодежи разработаны методические материалы для проведения мероприятий - экскурсии, квиза, квеста, диктанта, конкурса

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение культурно-образовательных мероприятий проекта для всех целевых категорий участников: экскурсии, квеста, квиза, творческого конкурса, Диктанта Победы	с 20.01.2025 по 15.12.2025	с 20.01.2025 по 20.03.2025	Участниками проводимых мероприятий приобретены углубленные знания о военной истории нашей страны, о работе поисковых отрядов и сохранении исторической памяти. У подрастающего поколения и молодежи сформированы патриотические чувства.
	https://vk.com/wall-79602358_12215 https://vk.com/wall-79602358_12245 https://vk.com/wall-79602358_12480 https://vk.com/wall-79602358_12476 https://vk.com/wall-79602358_12465 https://vk.com/wall-79602358_12454			

https://vk.com/wall-79602358_12418 https://vk.com/wall-79602358_12406 https://vk.com/wall-79602358_12397 https://vk.com/wall-79602358_12388 https://vk.com/wall-79602358_12367 https://vk.com/wall-79602358_12363 https://vk.com/wall-79602358_12359 https://vk.com/wall-79602358_12354 https://vk.com/wall-79602358_12351 https://vk.com/wall-79602358_12344 https://vk.com/wall-79602358_12333 https://vk.com/wall-79602358_12322 https://vk.com/wall-79602358_12321 https://vk.com/wall-79602358_12310 https://vk.com/wall-79602358_12299 https://vk.com/wall-79602358_12266 https://vk.com/wall-79602358_12264 https://vk.com/video-79602358_456239714 https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/culture/104588-v-kirove-startoval-proekt-dorogami-pobedy.html

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение культурно-образовательных мероприятий проекта для всех целевых категорий участников: экскурсии, квеста, квиза, творческого конкурса, Диктанта Победы	с 20.01.2025 по 15.12.2025	с 09.04.2025 по 03.06.2025	Участниками проводимых мероприятий приобретены углубленные знания о военной истории нашей страны, о работе поисковых отрядов и сохранении исторической памяти. У подрастающего поколения и молодежи сформированы патриотические чувства.
	https://vk.com/wall-79602358_12537 https://vk.com/wall-79602358_12538 https://vk.com/wall-79602358_12572 https://vk.com/wall-79602358_12594 https://vk.com/wall-79602358_12596 https://vk.com/wall-79602358_12612 https://vk.com/wall-79602358_12637 https://vk.com/wall-79602358_12637 https://vk.com/wall-79602358_12650 https://vk.com/wall-79602358_12656 https://vk.com/wall-79602358_12669 https://vk.com/wall-79602358_12674 https://vk.com/wall-79602358_12682 https://vk.com/wall-79602358_12693 https://vk.com/wall-79602358_12702			

	https://vk.com/wall-79602358_12713 https://vk.com/wall-79602358_12722 https://vk.com/wall-79602358_12733 https://vk.com/wall-79602358_12740 https://vk.com/wall-79602358_12787 https://vk.com/wall-79602358_12844 https://vk.com/wall-79602358_12867 https://xn--b1alfrj.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/news/6dfe9380-5c10-4a39-a572-6b57cd65a148
--	--

5 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение культурно-образовательных мероприятий проекта для всех целевых категорий участников: экскурсии, квеста, квиза, творческого конкурса, Диктанта Победы	с 20.01.2025 по 15.12.2025	с 01.07.2025 по 29.09.2025	Участниками проводимых мероприятий приобретены углубленные знания о военной истории нашей страны, о работе поисковых отрядов и сохранении исторической памяти. У подрастающего поколения и молодежи сформированы патриотические чувства.
	https://vk.com/wall-79602358_13082 https://vk.com/wall-79602358_13105 https://vk.com/wall-79602358_13128 https://vk.com/wall-79602358_13140 https://vk.com/wall-79602358_13153 https://vk.com/wall-79602358_13161 https://vk.com/wall-79602358_13162 https://vk.com/wall-79602358_13166 https://vk.com/wall-79602358_13540 https://vk.com/wall-79602358_13778 https://vk.com/wall-79602358_13826 https://vk.com/wall-79602358_13955 https://vk.com/wall-79602358_14094			

6 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение культурно-образовательных мероприятий проекта для всех	с 20.01.2025 по 15.12.2025	с 01.10.2025 по 11.12.2025	Участниками проводимых мероприятий приобретены углубленные знания о военной истории нашей страны, о работе поисковых отрядов и сохранении исторической памяти.

целевых категорий участников: экскурсии, квеста, квиза , творческого конкурса, Диктанта Победы			У подрастающего поколения и молодежи сформированы патриотические чувства.
https://vk.com/wall-79602358_14125 https://vk.com/wall-79602358_14257 https://vk.com/wall-79602358_14390 https://vk.com/wall-79602358_14395 https://vk.com/wall-79602358_14451 https://vk.com/wall-79602358_14459 https://vk.com/wall-79602358_14489 https://vk.com/wall-79602358_14502 https://vk.com/wall-79602358_14520 https://vk.com/wall-79602358_14541 https://vk.com/wall-79602358_14596 https://vk.com/wall-79602358_14596 https://vk.com/wall-79602358_14615 https://vk.com/wall-79602358_14644 https://vk.com/wall-79602358_14681 https://vk.com/wall-79602358_14706 https://vk.com/wall-79602358_14713 https://vk.com/wall-79602358_14717 https://vk.com/wall-79602358_14721 https://vk.com/wall-79602358_14724 https://vk.com/wall-79602358_14746 https://vk.com/wall-79602358_14941 https://vk.com/wall-79602358_14971 https://vk.ru/wall-79602358_15280			

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) В ходе реализации проекта "Дорогами Победы" создана выставочная экспозиция, в которой можно не только получить новые знания, но и принять активное участие в реконструкции исторических событий. Основная цель проекта достигнута: у детей и молодежи Кировской области приобретены углубленные знания о военной истории нашей страны, о работе поисковых отрядов и сохранении исторической памяти. У подрастающего поколения и молодежи сформированы патриотические чувства. Дальнейшее использование данного проекта будет продолжено на базе партнера проекта КОГОАУ ДО РЦ ВПВ. Данный проект вызвал большой интерес у детей и молодежи Кировской области, о чем можно судить по количеству благополучателей. Таким образом, можно отметить, что проект является эффективным и жизнеспособным.
Наличие и характер незапланированных результатов отсутствуют
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта отсутствуют

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Младшая группа: школьники 7-13 лет	1308
Старшая группа: школьники, студенты, молодежь 14-21 лет	882
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
2	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
85	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/patriotvyatki	9342
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
0,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Проект реализован на высоком уровне, чему способствовала командная работа, поддержка партнеров проекта и актуальность темы проекта. Для КРОО "Вятский центр сотрудничества и развитие" реализация данного проекта является дополнительным видом деятельности, в дальнейшем планируется продолжить деятельность по проекту совместно с партнером проекта - КОГОАУ ДО РЦ ВПВ.	