

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,
достижении целевых показателей проекта**

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ФОНД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОВРЕМЕННЫЙ ДЕЛОВОЙ ИНСТИТУТ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1034316532403
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Сохраняя историю, создаем мирное будущее!
Номер договора о предоставлении гранта	P43-23-1-000051

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта:

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	количество представителей ЦА- активных участников проекта	700	1 389	198,43
2	количество муниципальных образований в которых проходит проект	10	21	210,00
3	количество опубликованных подкастов по тематике проекта	10	10	100,00
4	количество волонтеров, участвующих в проекте	20	24	120,00

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта:

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2023. Завершение этапа: 30.09.2023				
1.1	Разработано не менее 10 комплектов заданий в форме квизов, интеллектуальных игр, кейсов	30.09.2023	30.09.2023	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2023. Завершение этапа: 31.12.2023				
2.1	разработано, записано и опубликовано в социальных сетях не менее 10 подкастов, лидерами которых выступило не менее 10 человек из целевой аудитории (ЦА)	31.12.2023	29.12.2023	исполнена
2.2.	проведено не менее 30 занятий в не менее чем 10 муниципальных образованиях Кировской области (МО) для не менее 500 человек из ЦА, в список лидеров включено не менее 50 человек. В проведении занятий участвовали не менее 10 волонтеров	31.12.2023	29.12.2023	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2024. Завершение этапа: 31.03.2024				

3.1	разработано не менее 5 занятий, направленных на формирование навыков противодействия экстремизму и искажения исторической памяти	31.01.2024	31.01.2024	исполнена
3.2.	проведено не менее 13 занятий для не менее чем 200 представителей ЦА	31.03.2024	22.03.2024	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2024. Завершение этапа: 31.05.2024				
4.1	проведено не менее 7 занятий для не менее чем 100 представителей ЦА	30.04.2024	30.04.2024	исполнена
4.2	проведен молодежный научный форум с анализом достигнутых результатов для не менее чем 50 участников. По итогам форума издан сборник докладов и методические рекомендации для практического использования в работе с ЦА. В проведении форума приняло участие не менее 10 волонтеров	31.05.2024	26.04.2024	исполнена


Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 1 008 910,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 1389


Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 41

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	рабочая группа команды проекта, юристов и волонтеров разрабатывает игровые задания	с 11.09.2023 по 30.09.2023	с 11.09.2023 по 30.09.2023	С использованием разработанных заданий будут проводиться интерактивные занятия с ЦА на втором этапе.
2	создание группы проекта в социальных сетях	с 01.09.2023 по 10.09.2023	с 10.09.2023 по 10.09.2023	Создана группа проекта в социальной сети "ВКонтакте", в которой в дальнейшем отображается ход проекта, выкладываются подкасты, новости.
	ссылка на созданную в социальной сети "ВКонтакте" группу проекта https://vk.com/soxranaya_istoriy			
3	планирование графика поездок на октябрь-декабрь 2023 года	с 11.09.2023 по 30.09.2023	с 11.09.2023 по 30.09.2023	Составлен график поездок волонтеров в образовательные учреждения.

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

группа проекта в ВК https://vk.com/soxranaya_istoriy


¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

презентация проекта на радио "Кировград"

<https://msalkirov.ru/news/zamestitel-direktora-po-nauchnoj-rabote-volgo-vyatskogo-instituta-universiteta-imeni-o-e-kutafina-mgyua-ekaterina-vetoshkina-vystupila-na-radio-kirovgrad/>

<https://kirov-grad.ru/program/dnevny-razvorot-registratsiya-domashnikh-zhivotnykh-profilaktika-ekstremizma-kirov-ne-mesto-dlya-ka/>


2 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	проведение занятий по разработанным методикам	с 01.10.2023 по 31.12.2023	с 01.10.2023 по 29.12.2023	В ходе мероприятий волонтеры Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в игровой форме на основании материалов, подготовленных на первом этапе проекта, провели занятия со школьниками и обучающимися СПО г. Кирова и Кировской области, целью которых было рассказать о важных этапах развития нашего государства, значимых исторических событиях. С целью закрепления полученных знаний с целевой аудиторией были проведены викторины, квесты, квесты. Также целевой аудиторией были представлены основные моменты, связанные с ответственностью за искажение исторической правды, экстремистскую деятельность. Представителям целевой аудитории были предоставлены брошюры - раздаточный материал по противодействию экстремизму. Среди аудитории выявлены наиболее активные лидеры, которыми том числе планируется проведение мероприятий на 3 этапе по формированию у них навыков профилактики экстремизма среди сверстников.
	<p>Группа проекта в ВК https://vk.com/soxranaya_istoriy Новости на сайте Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) https://msalkirov.ru/news/sohranyaya-istoriyu-sozdaem-mirnoe-budushhee-proekt-nad-kotorym-rabotaet-volgo-vyatskij-institut-universiteta-imeni-o-e-kutafina-mgyua/ https://msalkirov.ru/news/v-shkolah-goroda-kotelnicha-pobyvali-predstaviteli-volgo-vyatskogo-instituta-universiteta-imeni-o-e-kutafina-mgyua/ Панельная дискуссия для волонтеров проекта о противодействии оправданию нацизма и противодействию экстремизму с участием представителей правоохранительных органов https://msalkirov.ru/news/ugolovnoe-nakazanie-za-opravdanie-nacizma-tema-panelnoj-diskussii-v-volgo-vyatskom-institute-universiteta-imeni-o-e-kutafina-mgyua/ Новости в группе Городского добровольческого центра https://vk.com/gdtskirov?w=wall-61011721_7446 Новости о мероприятиях проекта https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_17 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_20 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_29 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_35 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_42 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_50 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_62 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_68 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_71 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_76</p>			

	https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_78 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_88 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_90 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_100 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_103			
2	запись и публикация в социальных сетях подкастов	с 01.10.2023 по 31.12.2023	с 01.10.2023 по 29.12.2023	В ходе проекта записано 10 подкастов, в которых освещались значимые события в истории нашего государства. Для записи подкастов наряду с обучающимися Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), являющихся активными членами студенческого радио Studio99, привлекались представители целевой аудитории, что позволило им непосредственно включиться в научную работу по исследованию исторических фактов и биографий значимых исторических личностей. Все подкасты выложены в свободном доступе, что позволяет ознакомиться с их содержанием целевой аудитории, расширить свой кругозор в области истории России. Часть подкастов посвящена опровержению мифов (фейков), связанных с историей России, и направлены на сохранение исторической правды и формирование правильного знания в молодежной среде. В целом подкасты формируют патриотическое настроение в молодежной среде.
	Подкасты, выложенные в группе проекта в ВК https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_24 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_91 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_92 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_93 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_94 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_95 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_96 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_97 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_98 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_99			


3 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	команда проекта совместно с лидерами, выявленными в ходе проекта разрабатывает занятия направленные на формирование навыков противодействия экстремизму и искажению исторической памяти	с 01.01.2024 по 31.01.2024	с 09.01.2024 по 31.01.2024	Командой проекта и лидерами подготовлены материалы для проведения в игровой форме занятий, направленных на правовое просвещение целевой аудитории относительно ответственности за экстремистские деяния, виктимологическую профилактику экстремизма в молодежной среде, противодействию искажению

				исторической памяти и разъяснению ответственности за такое искажение.
2	апробация занятий, направленных на формирование навыков противодействия экстремизму и искажению исторической памяти	с 01.02.2024 по 30.04.2024	с 09.02.2024 по 22.03.2024	В общей сложности волонтерами проекта совместно с лидерами целевой аудитории было проведено 18 занятий в 7 муниципальных образованиях для 317 представителей целевой аудитории. В ходе занятий в игровой форме были разъяснены вопросы понятия экстремизма и экстремистской деятельности, ответственности за такую деятельность в РФ, соотношения искажения исторической правды и экстремистской деятельности. Занятия были направлены на профилактику совершения экстремистских правонарушений в молодежной среде. Лидеры целевой аудитории с помощью волонтеров попробовали себя в проведении занятий среди школьников и обучающихся СПО.
Ссылки на освещение мероприятий в группе проекта https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_114 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_113 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_112 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_111 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_110 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_109 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_107 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_106 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_105 https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_104				



4 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 





№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	молодежный научный форум	с 25.04.2024 по 31.05.2024	с 26.04.2024 по 26.04.2024	26.04.2024 г. на базе Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) был проведен Молодежный научный форум. В ходе форума участники проекта, в том числе руководители и волонтеры, обсудили итоги работы со школьниками и обучающимися СПО в течение учебного года по профилактике искажения исторической памяти и профилактике экстремизма. Кроме того, был представлен ряд научных докладов, посвященных вопросам противодействия экстремизму в РФ.
Проведение Молодежного научного форума https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_124 Электронный сборник материалов молодежного научного форума https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_125 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=67147506				

2	апробация занятий, направленных на формирование навыков противодействия экстремизму и искажению исторической памяти	с 01.02.2024 по 30.04.2024	с 05.04.2024 по 30.04.2024	В общей сложности за 4 этап реализации волонтерами проекта было проведено 7 занятий в 5 муниципальных образованиях для 168 представителей целевой аудитории. В ходе занятий в игровой форме были разъяснены вопросы понятия экстремизма и экстремистской деятельности, ответственности за такую деятельность в РФ, соотношения искажения исторической правды и экстремистской деятельности. Занятия были направлены на профилактику совершения экстремистских правонарушений в молодежной среде. Лидеры целевой аудитории с помощью волонтеров попробовали себя в проведении занятий среди школьников и обучающихся СПО.
<p>Проведение занятия в КОГОАУ Гимназия г. Уржума 05.04.2024 г. https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_116</p> <p>Проведение занятия в в Кировском филиале Автономной некоммерческой образовательной организации профессионального образования «Санкт-Петербургская академия милиции имени Н.А. Щёлокова» 09.04.2024 г. https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_117</p> <p>Проведение занятия в в КОГОАУ "Кировский экономико-правовой лицей" 30.04.2024 г. https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_118</p> <p>Проведение занятия в МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово 29.04.2024 г. https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_120</p> <p>Проведение занятия КОГОБУ СШ пгт Нижнеивкино 22.04.2024 г. https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_121</p> <p>Проведение занятия в 9Б классе КОГОБУ СШ пгт Нижнеивкино 23.04.2024 г. https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_122</p> <p>Проведение занятия в Средней общеобразовательной школе пгт Лебяжье 12.04.2024 г. https://vk.com/soxranaya_istoriy?w=wall-222507503_123</p>				

Информация за весь срок осуществления проекта²

<p>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) </p> <p>В ходе реализации проекта достигнута его основная цель - формирование у представителей целевой аудитории навыков противодействия искажению истории и профилактика совершения ими экстремистских правонарушений. Разработаны и апробированы рекомендации по работе с ЦА по формированию навыков профилактики экстремистских правонарушений и противодействия искажению исторической правды, разработаны задания для проведения в интересной и понятной целевой аудитории интерактивной форме занятий по теме проекта. Кроме того, завершающим мероприятием проекта стал Молодежный научный форум в ходе которого было проведено обсуждение основных результатов реализации проекта и были заслушаны научные доклады, в том числе подготовленные волонтерами проекта, по теме профилактики экстремизма в РФ. Занятия, проведенные в ходе проекта, получили положительный отклик как от представителей целевой аудитории, так и от педагогического состава школ и учреждений СПО. Также в ходе проекта были записаны и размещены в группе социальной сети "ВКонтакте" подкасты на тему истории России, в том числе развенчивающие мифы, бытующие в современном мире. Эта форма преподнесения материала доступна и понятна целевой аудитории. Таким образом, вся деятельность в ходе реализации проекта была направлена на пробуждение интереса представителей целевой аудитории к истории России и профилактику совершения в молодежной среде экстремистских правонарушений.</p>
<p>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов </p>

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

С учетом положительного отклика от представителей целевой аудитории в ходе реализации проекта увеличилось по сравнению с запланированным и число благополучателей, и количество муниципальных образований, в которых были проведены мероприятия.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
школьники 7- 11 классов	1296
студенты СПО	93
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
41	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
48	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/soxranaya_istoriy	113
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
1008910,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
<p>Считаем, что проект был реализован успешно по нескольким причинам. Во-первых, актуальность тематики проекта позволила наладить контакт со школами и учреждениями СПО. Со стороны руководства и педагогического состава оказывалось содействие команде проекта. Во-вторых, занятия проводились волонтерами проекта - обучающимися ВолгоВятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Небольшая разница в возрасте с целевой аудиторией позволила ученикам чувствовать себя комфортно, не стесняться включаться в работу, отвечать на вопросы, вступать в дискуссию. В-третьих, занятия проводились в интерактивной форме. В общей сложности было разработано 10 игровых занятий по истории России и 5 по профилактике экстремистских правонарушений. Волонтеры отмечали активность и заинтересованность аудитории, хорошо проходила командная работа и соревновательный дух также подстегивал к активности. Кроме того, небольшие бонусы в виде дипломов и сладких подарков также хорошо воспринимались учениками. ФДПИ "Современный деловой институт" и Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на регулярной основе проводят занятия со школьниками и обучающимися СПО по различным тематикам (экологическое просвещение, виктимологическая профилактика преступлений, правовое просвещение и т.п.). Разработанные в ходе проекта методики планируется в дальнейшем использовать при проведении таких занятий. В ходе проекта работа также велась с лидерами целевой аудитории для обучения их методике работы со сверстниками в целях получения навыков противодействия искажению истории и профилактики экстремизма в молодежной среде. Результаты молодежного научного форума обобщенные в методические рекомендации и сборник научных докладов также предполагается использовать для дальнейшей работы с целевой аудиторией.</p>	