

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,  
достижении целевых показателей проекта**

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ "ДОРОГОЮ ДОБРА" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1114300000935
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Учимся вместе! Модель поддержки семей с детьми с ментальной инвалидностью школьного возраста, находящимися на домашнем обучении и получающих образование в семейной форме
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P43-23-1-000037

**Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта:**

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Количество семей с детьми с ментальной инвалидностью, включенных в проект и получивших психолого-педагогическую и консультативную помощь	30	30	100,00
2	Количество групповых занятий для детей с ментальной инвалидностью, включенных в проект	3 000	3 678	122,60
3	Количество индивидуальных занятий для детей с ментальной инвалидностью, включенных в проект	900	1 212	134,67
4	Количество семинаров для родителей	3	4	133,33
5	Количество индивидуальных педагогических консультаций для родителей	30	31	103,33
6	Количество индивидуальных консультаций с психологом для родителей	30	30	100,00
7	Количество групповых занятий с психологом для родителей	5	17	340,00
8	Количество массовых мероприятий для семей	3	6	200,00

**Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта:**

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2023. Завершение этапа: 30.09.2023				

1.1	30 семей приняли участие в празднике "День знаний".	01.09.2023	<b>01.09.2023</b>	исполнена
1.2	Проведено не менее 330 групповых занятий для не менее 30 детей с ментальной инвалидностью	30.09.2023	<b>30.09.2023</b>	исполнена
1.3	Проведено не менее 100 индивидуальных занятий для не менее 30 детей с ментальной инвалидностью	30.09.2023	<b>30.09.2023</b>	исполнена
1.4	Проведено не менее 15 индивидуальных педагогических консультаций для родителей (1 консультация для каждой из 15 семей)	30.09.2023	<b>30.09.2023</b>	исполнена
<b>Этап 2. Начало этапа: 01.10.2023. Завершение этапа: 31.12.2023</b>				
2.1	30 семей приняли участие в адаптированном кинопоказе.	30.11.2023	<b>07.11.2023</b>	исполнена
2.2	Проведен семинар для не менее 30 родителей детей с ментальной инвалидностью	30.11.2023	<b>21.11.2023</b>	исполнена
2.3	Проведено не менее 960 групповых занятий для не менее 30 детей с ментальной инвалидностью	31.12.2023	<b>29.12.2023</b>	исполнена
2.4	Проведено не менее 275 индивидуальных занятий для не менее 30 детей с ментальной инвалидностью	31.12.2023	<b>29.12.2023</b>	исполнена
2.5	Проведено не менее 15 индивидуальных консультаций с психологом для не менее 15 родителей	31.12.2023	<b>29.12.2023</b>	исполнена
<b>Этап 3. Начало этапа: 01.01.2024. Завершение этапа: 31.03.2024</b>				
3.1	Не менее 30 семей приняли участие в выезде на базу отдыха.	31.01.2024	<b>29.02.2024</b>	исполнена
3.2	Проведен семинар для не менее 30 родителей детей с ментальной инвалидностью	29.02.2024	<b>29.03.2024</b>	исполнена
3.3	Проведено не менее 930 групповых занятий для не менее 30 детей с ментальной инвалидностью	31.03.2024	<b>31.03.2024</b>	исполнена
3.4	Проведено не менее 250 индивидуальных занятий для не менее 30 детей с ментальной инвалидностью	31.03.2024	<b>31.03.2024</b>	исполнена
3.5	Проведено не менее 15 индивидуальных консультаций с психологом для не менее 15 родителей	31.03.2024	<b>31.03.2024</b>	исполнена
3.6	Проведены 2 групповых занятия с психологом для не менее 30 родителей детей с ментальной инвалидностью	31.03.2024	<b>31.03.2024</b>	исполнена
<b>Этап 4. Начало этапа: 01.04.2024. Завершение этапа: 30.06.2024</b>				
4.1	Проведено не менее 780 групповых занятий для не менее 30 детей с ментальной инвалидностью	31.05.2024	<b>28.06.2024</b>	исполнена
4.2	Проведено не менее 275 индивидуальных занятий для не менее 30 детей с ментальной инвалидностью	31.05.2024	<b>30.06.2024</b>	исполнена
4.3	Проведен семинар для не менее 30 родителей детей с ментальной инвалидностью	31.05.2024	<b>19.05.2024</b>	исполнена


4.4	Проведены 3 групповых занятия с психологом для не менее 30 родителей детей с ментальной инвалидностью	30.06.2024	<b>25.06.2024</b>	исполнена
<b>Этап 5. Начало этапа: 01.07.2024. Завершение этапа: 31.08.2024</b>				
5.1	Проведено не менее 15 индивидуальных педагогических консультаций для родителей (1 консультация для каждой из 15 семей)	31.08.2024	<b>31.08.2024</b>	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 1 076 290,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 30

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 5


### Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя<sup>1</sup>

**1 этап**  
Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	1 сентября проведен праздник "День знаний" для всех семей, включенных в проект. Праздник был посвящен началу учебного года и проведен в арендуемом помещении (г.Киров, ул. Преображенская, 40). В празднике приняли участие 30 семей.	с 01.09.2023 по 01.09.2023	с 01.09.2023 по 01.09.2023	Дети, родители , бабушки и дедушки смогли принять участие в общем празднике, что очень важно для всех. Для семей, воспитывающих детей с ментальными особенностями, которые находятся на домашнем обучении или получают образование в семейной форме такие встречи очень важны, чтобы мягко включаться в сообщество, чувствовать себя в коллективе. По отзывам родителей участие в праздничной линейке, совместная праздничная трапеза и возможность спокойно общаться в принимающей среде помогают справиться с чувством одиночества и тревоги. Весь праздник педагоги сопровождали семьи, помогли детям и родителям сориентироваться и включиться в общее действие, так как для части детей это была первая линейка, а часть детей тяжело переносит шум и скопление людей.
	<b>Информационный пост в группе вконтакте РООРДИ "Дорогою добра" Кировской области. Посвященный празднику "День знаний!"</b> <a href="https://vk.com/wall-44466144_12732">https://vk.com/wall-44466144_12732</a>			
2	Групповые занятия со специалистами, направленные на формирование социальнокоммуникативных и академических	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 30.09.2023	В течение месяца дети с ментальной инвалидностью регулярно посещали групповые занятия со специалистами, адаптировались к режиму, новым педагогам, помещению.


<sup>1</sup> Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

	навыков у детей с ментальной инвалидностью, находящихся на домашнем обучении или семейной форме получения образования. Каждый ребенок посещал занятия 4 раза в неделю. Количество часов в день соответствует расписанию классов (от 4 до 5 занятий в день).			
3	Индивидуальные занятия со специалистами, для детей с ментальной инвалидностью, находящихся на домашнем обучении или семейной форме получения образования. Занятия проводились не менее 1 раза в неделю в арендуемом помещении (г. Киров, ул. Преображенская, д.40). Часть занятий проводилась по адресу Р. Люксембург 68А.	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 30.09.2023	Семьи с детьми с ментальной инвалидностью получили возможность регулярного индивидуального сопровождения в обучении своих детей, помощь в формировании академических, коммуникативных и социальных навыков. Часть родителей отметили, что снизилась их тревога в отношении будущей аттестации, а так же необходимости нести в одиночку ответственность за обучение своего ребенка.
4	Индивидуальные педагогические консультации для родителей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, находящихся на домашнем обучении или семейной форме получения образования.	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 30.09.2023	В ходе первого этапа реализации проекта было проведено 16 консультаций для родителей. В ходе консультаций была предоставлена информация об особенностях сопровождения семей в рамках проекта, был собран запрос семей, в том числе на обучающие мероприятия для родителей и массовые мероприятия. Вся собранная информация используется для составления программы сопровождения семей.

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


Пост в группе вконтакте "Дорогою добра" о благотворительном спектакле от театра "Кукольный домик"  
[https://vk.com/wall-44466144\\_12861](https://vk.com/wall-44466144_12861)

## 2 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Групповые занятия со специалистами, направленные на формирование социальнокоммуникативных и академических навыков у детей с ментальной инвалидностью, находящихся на домашнем обучении или семейной форме получения образования. Каждый ребенок посещал занятия 4 раза в неделю. Количество часов в день соответствует расписанию классов (от 4 до 5 занятий в день).	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 02.10.2023 по 29.12.2023	В течение 3 месяцев дети с ментальной инвалидностью регулярно посещали групповые занятия со специалистами. Мониторинг эффективности навыков показал, что более чем у 80 % детей повысились показатели навыков самообслуживания и социальнобытовых навыков, снизилось количество эпизодов нежелательного поведения. У 40% детей увеличились показатели, связанные с академическими навыками. Увеличилось время пребывания детей в школе за счет включения их в продленку и дополнительные занятия (творчество, северная ходьба, технология).
2	Индивидуальные занятия со специалистами, для детей с ментальной инвалидностью,	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.10.2023 по 29.12.2023	Семьи с детьми с ментальной инвалидностью получили возможность регулярного индивидуального сопровождения в

	находящихся на домашнем обучении или семейной форме получения образования. Занятия проводились не менее 1 раза в неделю в арендуемом помещении (г. Киров, ул. Преображенская, д.40). Часть занятий			обучении своих детей, помощь в формировании академических, коммуникативных и социальных навыков. Часть родителей отметили, что снизилась их тревога в отношении будущей аттестации, а так же необходимости нести в одиночку ответственность за обучение своего ребенка. Один ребенок
3	Совместный выход в кинотеатр "Смена" на адаптированный показ фильма.	с 30.11.2023 по 30.11.2023	с 07.11.2023 по 07.11.2023	Более 30 семей получили возможность принять участие в адаптированном кинопоказе (приглушенный звук, боковое освещение) мультфильма «Тролли. Группа в сборе». Для части детей это был первый выход в кино. Многие родители отметили, что дети, которые уже были на кинопоказах, стали лучше концентрироваться на сюжете. Важно также, что зал был закрыт для посещения других зрителей, поэтому родители чувствовали себя более спокойно, если дети вставали и ходили по залу. В дальнейшем планируется регулярное посещение кинотеатра семьями, участниками проекта.
4	Индивидуальные консультации с психологом для родителей детей с ментальной инвалидностью, находящихся на надомном обучении или семейной форме получения образования. Каждый из родителей, включенных в проект сможет получить одну индивидуальную консультацию с психологом за период реализации проекта. Консультации будут проводиться в арендуемом помещении (г. Киров, ул. Преображенская, д.40).	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.10.2023 по 29.12.2023	Родители, воспользовавшиеся возможностью встречи с психологом отметили, что им было важно обсудить в безопасной и комфортной ситуации свои вопросы и тревоги, связанные с обучением детей. Отзыв одного из участников консультации. От всей души благодарю Ольгу за проведенную терапию! Мой запрос был решен и результаты я увидела в тот же день, чему была очень удивлена! С Ольгой я чувствовала себя очень комфортно, встреча была проведена бережно и душевно. Очень располагающая атмосфера! Благодарю руководство Своей школу за предоставленную возможность!!! Это был для меня очень ценный опыт!
5	Конференция «Системная помощь семьям, воспитывающим детей с расстройством аутистического спектра».	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 21.11.2023 по 21.11.2023	Проведена конференция «Системная помощь семьям, воспитывающим детей с расстройством аутистического спектра». В конференции приняли участие не менее 30 родителей, воспитывающих детей с особенностями развития. Участники конференциями познакомились с практиками помощи людям с РАС, которые имеют доказанную эффективность, смогли напрямую задать вопросы специалистам, которые реализуют данные практики.
<p><b>Ссылка на пост-релиз конференции «Системная помощь семьям, воспитывающим детей с расстройством аутистического спектра»</b>  <a href="https://vk.com/wall-44466144_13338">https://vk.com/wall-44466144_13338</a>  <a href="https://vk.com/wall-44466144_13324">https://vk.com/wall-44466144_13324</a>  <b>Ссылка на сюжет о конференции «Системная помощь семьям, воспитывающим детей с расстройством аутистического спектра»</b></p>				
6	Выезд на базу отдыха «Лихолесье»	с 14.12.2023 по 14.12.2023	с 14.12.2023 по 14.12.2023	Партнеры организации предложили организовать для участников проекта благотворительный выезд на базу отдыха «Лихолесье». Семьи получили возможность отдохнуть на природе и посетить мини-зоопарк.
<p><b>Информационный пост в группе вконтакте Дорогою добра о выезде на базу отдыха «Лихолесье»</b>  <a href="https://vk.com/wall-44466144_13521">https://vk.com/wall-44466144_13521</a></p>				

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


Информационный пост о Новомоднем празднике  
[https://vk.com/dorogoyu\\_dobra?w=wall-44466144\\_13604](https://vk.com/dorogoyu_dobra?w=wall-44466144_13604)

### 3 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Совместный выезд на базу отдыха (Кировская область)	с 01.01.2024 по 31.01.2024	с 29.02.2024 по 29.02.2024	Семьи с детьми с ментальной инвалидностью смогли отдохнуть в течение целого дня на базе отдыха «Лихолесье», посетить мини-зоопарк, покататься с горок, на лыжах. С семьями выезжали педагоги. Такой вариант совместного отдыха объединяет, формирует устойчивые взаимоотношения, создает возможности для безопасного активного отдыха, в том числе для семей с детьми с двигательными нарушениями и с выраженными поведенческими трудностями.
2	Семинары и тренинги для родителей по вопросам обучения и воспитания детей с ментальной инвалидностью, находящихся на домашнем обучении или семейной форме получения образования. Семинары и тренинги будут проводиться 1 раз в три месяца в указанный период (ноябрь, февраль, май) в арендуемом помещении (г. Киров, ул. Преображенская, д.40).Запрос родителей на темы семинаров и тренингов будет собираться в сентябре 2023 г.	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 29.03.2024 по 29.03.2024	Был проведен семинар для родителей «Питание- забота о себе», где –рассматривались вопросы правильного питания и диет. Тема была определена в связи с запросом родителей. Проводила семинар одна из мам, которая несколько лет интересуется и изучает это направление. Во многих семьях, включенных в проект, воспитываются дети имеющие лишний вес, непереносимость некоторых продуктов. Во время семинара была возможность обсудить ряд волнующих родителей вопросов. Часть родителей объединили свои усилия, в направлении оздоровления питания своих детей. Отзывы участников семинара прилагаются. По наблюдениям педагогов подобные неформальные информационные встречи посещает большее количество родителей, атмосфера таких встреч очень доверительная и принимающая. Многие приходят вместе с детьми.
Ссылка на пост в группе "Дорогою добра" ВК о семинаре "Питание- забота о себе" <a href="https://vk.com/dorogoyu_dobra?w=wall-44466144_14093">https://vk.com/dorogoyu_dobra?w=wall-44466144_14093</a>				
3	Групповые занятия со специалистами, направленные на формирование социальнокоммуникативных и академических навыков у детей с ментальной инвалидностью, находящихся на домашнем обучении или семейной форме получения образования. Занятия будут проводиться 4 раза в неделю в арендуемом помещении (г. Киров, ул. Преображенская, д.40). Количество учебных часов в день - не менее 4.	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	Семьи, включенные в проект, отмечаю, что дети полностью адаптировались к групповым формам работы, у части детей наблюдается выраженная положительная динамика. Один ребенок успешно прошел промежуточную аттестацию в школе, к которой прикреплен. Часть детей впервые начала осваивать лыжную подготовку.

4	Индивидуальные занятия со специалистами, направленные на формирование коммуникативных и академических навыков у детей с ментальной инвалидностью, находящихся на домашнем обучении или семейной форме получения образования. Занятия будут проводиться 1 раз в неделю в арендуемом помещении (г. Киров, ул. Преображенская, д.40).	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	Индивидуальные занятия позволили обеспечить формирование более устойчивых коммуникативных и познавательных навыков у детей. Именно на индивидуальных занятиях удастся максимально учесть и удовлетворить образовательные потребности каждого ребенка.
5	Индивидуальные консультации с психологом для родителей детей с ментальной инвалидностью, находящихся на надомном обучении или семейной форме получения образования. Каждый из родителей, включенных в проект сможет получить одну индивидуальную консультацию с психологом за период реализации проекта. Консультации будут проводиться в арендуемом помещении (г. Киров, ул. Преображенская, д.40).	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	Запрос на индивидуальные консультации психолога увеличился. Отзывы родителей свидетельствуют о том, что данные встречи помогают поддерживать ресурсное состояние и позитивный настрой. Ранее, многие родители отказывались от встреч с психологом, так как не чувствовали уверенности в том, что им будет оказана необходимая поддержка. На данный момент у многих запрос на продолжение индивидуальных встреч и на включение в групповые встречи с психологом.
6	Групповые занятия с психологом для родителей детей с ментальной инвалидностью, находящихся на домашнем обучении или семейной форме получения образования. Каждый из родителей, включенных в проект, сможет принять участие в групповых встречах с психологом, которые будут проводиться в арендуемом помещении (г. Киров, ул. Преображенская, д.40) один раз в месяц.	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 14.02.2024 по 13.03.2024	Групповые встречи с психологом становятся все более популярными. К встречам подключилось 30 человек. Запрос на темы, которые рассматриваются в рамках встреч становятся более глубокими, затрагивающими сложные, болезненные темы. По отзывам родителей, они чувствуют безопасную, поддерживающую атмосферу, готовы оказывать взаимную поддержку.

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Ссылки на посты в группе Дорогою добра ВКонтакте : празднование Масленицы, занятие по скандинавской ходьбе <a href="https://vk.com/dorogoyu_dobra?w=wall-44466144_14006">https://vk.com/dorogoyu_dobra?w=wall-44466144_14006</a> <a href="https://vk.com/dorogoyu_dobra?w=wall-44466144_14038">https://vk.com/dorogoyu_dobra?w=wall-44466144_14038</a>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Групповые занятия со специалистами, направленные на формирование социальнокоммуникативных и академических навыков у детей с ментальной инвалидностью, находящихся на домашнем	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.04.2024 по 28.06.2024	В ходе проведенных за отчетный период групповых занятий дети были подготовлены к промежуточной аттестации. В мае и июне все дети, посещавшие групповые занятия, успешно прошли аттестацию. По данным внутреннего мониторинга положительная динамика по социально-бытовым и коммуникативным навыкам

	обучении или семейной форме получения образования. Занятия будут проводиться 4 раза в неделю в арендуемом помещении (г. Киров, ул. Преображенская, д.40). Количество учебных часов в день - не менее 4.			присутствует у всех детей. Положительная динамика по академическим навыкам на конец года по данным мониторинга у 70% детей.
2	Индивидуальные занятия со специалистами, направленные на формирование коммуникативных и академических навыков у детей с ментальной инвалидностью, находящихся на домашнем обучении или семейной форме получения образования. Занятия будут проводиться 1 раз в неделю в арендуемом помещении (г. Киров, ул. Преображенская, д.40).	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.04.2024 по 30.06.2024	Индивидуальные занятия позволили более качественно подготовиться к промежуточной аттестации. Все дети успешно аттестованы и переведены в следующий класс. 70% детей имеют положительную динамику по академическим навыкам.
3	Семинары и тренинги для родителей по вопросам обучения и воспитания детей с ментальной инвалидностью, находящихся на домашнем обучении или семейной форме получения образования. Семинары и тренинги будут проводиться 1 раз в три месяца в указанный период (ноябрь, февраль, май) в арендуемом помещении (г. Киров, ул. Преображенская, д.40). Запрос родителей на темы семинаров и тренингов будет собираться в сентябре 2023 г.	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 12.05.2024 по 19.05.2024	В мае был проведен цикл семинаров, посвященных вопросам коррекции нежелательного поведения у детей. Темы семинаров: «Поведение: мотивы, цели и возможные трудности», «Поведение: как влиять. Поведенческая стратегия "Светофор"». Данное направление актуально для родителей, запрос на семинар был в течение всего года. Семинары посетили 30 родителей.
4	Групповые занятия с психологом для родителей детей с ментальной инвалидностью, находящихся на домашнем обучении или семейной форме получения образования. Каждый из родителей, включенных в проект, сможет принять участие в групповых встречах с психологом, которые будут проводиться в арендуемом помещении (г. Киров, ул. Преображенская, д.40) один раз в месяц.	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 02.04.2024 по 25.06.2024	После первых проведенных групп с психологом поступил запрос от родителей на продолжение встреч. Было принято решение сделать встречи регулярными, увеличилось количество участников, отзывы родителей свидетельствуют, что группа оказалась очень востребованной. Планируется продолжение занятий в следующем году.
5	Общешкольный пикник в лагере "Мой город"	с 21.06.2024 по 21.06.2024	с 21.06.2024 по 21.06.2024	В июне 2024 года в рамках проекта проводился лагерь «Мой город». Для семей участников проекта был проведен общешкольный пикник во внутреннем дворике. Дети, родители и педагоги приняли участие в приготовлении блюд для пикника, ставили палатки, играли в спортивные игры. Для части детей массовые мероприятия крайне важны, так как необходимы специальные условия, чтобы дети чувствовали себя спокойно и могли радоваться общению со сверстниками. Пикник - оказался удачным форматом для семей, в которых воспитываются дети, с которыми сложно и не безопасно выезжать далеко от дома. Кроме




				того, участники пикника отметили, что подобный формат общих выходов комфортен и полезен для сплочения сообщества и общения.
6	Закрытие смены лагеря "Мой город"	с 28.06.2024 по 28.06.2024	с 28.06.2024 по 28.06.2024	Проведено праздничное общешкольное уличное мероприятие, посвященное закрытию лагеря. В празднике приняли участие семьи (участники проекта) и педагоги.
<b>Ссылка на пост о закрытии смены в лагере "Мой город" в группе вконтакте "Дорогою добра"</b> <a href="https://vk.com/wall-44466144_14635">https://vk.com/wall-44466144_14635</a>				
7	Индивидуальные педагогические консультации для родителей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, находящихся на домашнем обучении или семейной форме получения образования.	с 01.09.2023 по 31.08.2024	с 01.07.2024 по 31.08.2024	Индивидуальные педагогические консультации для родителей в календарном плане указаны для проведения в сроки с 01.09.2023 - 31.08.2024. Фактически данное мероприятие будет проведено в сроки с 01.07.2024 по 31.08.2024 (5 этап), в соответствии с Приложением 3 (Ключевые показатели).
8	Индивидуальные консультации с психологом для родителей детей с ментальной инвалидностью, находящихся на надомном обучении или семейной форме получения образования. Каждый из родителей, включенных в проект сможет получить одну индивидуальную консультацию с психологом за период реализации проекта. Консультации будут проводиться в арендуемом помещении (г. Киров, ул. Преображенская, д.40).	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	Индивидуальные консультации с психологом для родителей в календарном плане указаны для проведения в сроки с 01.09.2023 - 31.08.2024. Фактически данное мероприятие было проведено в сроки с 01.01.2024 по 31.03.2024 (3 этап), в соответствии с Приложением 3 (Ключевые показатели).

##### 5 этап







**Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Индивидуальные педагогические консультации для родителей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, находящихся на домашнем обучении или семейной форме получения образования.	с 01.09.2023 по 31.08.2024	с 05.07.2024 по 31.08.2024	Проведены индивидуальные педагогические консультации для родителей тех детей, которые принимают участие в проекте. Подведены итоги работы с детьми и определены цели для дальнейшей деятельности. Согласован запрос родителей и дальнейшие цели сопровождения детей.

**Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**Ссылка на статью в электронном журнале "Бизнес Новости" о старте проекта "Учимся вместе"**  
<https://bnkirov.ru/news/obshchestvo/v-kirove-osobennye-deti-poluchili-sredstva-na-kachestvennoe-sovremennoe-obrazovanie/>  
<https://киров.гранты.пф/public/news/34b99016-fc6a-4782-86cd-ef388204ffc2>  
<https://киров.гранты.пф/public/news/f11a93ac-3797-4334-a48f-8bf5eabb4173>  
<https://киров.гранты.пф/public/news/c13665a1-efa3-4d3b-a3d5-95fa505641ce>

## Информация за весь срок осуществления проекта<sup>2</sup>

<b>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) </b>	
В ходе реализации проекта были достигнуты все поставленные цели и реализованы все запланированные мероприятия. Судя по отзывам родителей, удовлетворенность от участия в проекте достигает более чем 98%, родители высоко оценивают навыки детей и комфортность на занятиях, массовых мероприятиях и др. Часть родителей отмечают снижение тревоги и повышение уверенности в завтрашнем дне. Отмечают, что улучшилось их психологическое состояние. Родительское сообщество, семьи-участники проекта отмечают, что усилилось ощущение сплоченности и понимание, что важно и нужно двигаться дальше, создавая наиболее благоприятные условия для социализации и обучения детей с ментальными нарушениями, которые находятся на домашнем обучении и получают образование в семейной форме. Команда, которая реализовывала мероприятия проекта, готова представлять опыт и результаты реализации проекта на территории Кировской области и других регионов. Уникальность результатов проекта в том, что успешный опыт совместного группового сопровождения детей с выраженными двигательными, ментальными, поведенческими и другими нарушениями, на протяжении всего времени осуществлялся командой и совместными усилиями педагогов и родительского сообщества. Удалось на протяжении всей реализации проекта успешно согласовывать цели и усилия всех участников. Социальный эффект проекта оценивался следующими инструментами: анонимный и открытый опрос родителей, анкетирование родителей, мониторинг навыков детей.	
<b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов </b>	
Результаты, которые считаем незапланированными: высокий запрос на участие в проекте других семей, Повышенную активность родительского сообщества в ходе реализации всех мероприятий проекта. Часть родителей оказывали помощь и поддержку в качестве волонтеров.	
<b>4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта </b>	
При планировании количественных результатов проекта необходимо было учесть, что дети болеют, уезжают на реабилитации и невозможно обеспечить непрерывную 100% посещаемость занятий. По этой же причине, при планировании массовых мероприятий не стоило закладывать максимально возможное количество участников (часть семей могут быть в отъезде или принять решение по семейным обстоятельствам не посещать мероприятие).	
<b>4.4. Количество благополучателей проекта* </b>	
<b>Целевая группа</b>	<b>Количество, чел.</b>
Семьи с детьми с ментальной инвалидностью школьного возраста, находящимися на домашнем обучении или получающими образование в семейной форме, проживающие на территории города Кирова	30
<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	
5	
<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	
7	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<b>Ссылка на страницу</b>	<b>Количество подписчиков</b>
<a href="https://vk.com/dorogoyu_dobra">https://vk.com/dorogoyu_dobra</a>	7539
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. </b>	
1076290,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта </b>	

<sup>2</sup> Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Внутренние факторы успешной реализации проекта: сплоченная команда педагогов и родителей, которая продолжит свою работу, специалисты разного профиля в составе команды. Всесторонняя поддержка проекта со стороны рабочей группы РООРДИ "Дорогою добра", непрерывное наставничество руководителя и членов команды проекта со стороны председателя, заместителя председателя, специалиста по мониторингу и других членов совета организации. Внешние факторы успешной реализации проекта: поддержка организаций и частных лиц, безвозмездно поддерживающих проект.