

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Автономная некоммерческая организация Центр социально-культурного развития и поддержки детско-юношеского авторского творчества «АВТОРЫ-ДЕТИ»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1234300005906
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Курс юного писателя «Авторы-Дети»
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000033

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Проведено торжественное вручение сборников с рассказами и иллюстрациями	1	1	100,00
2	Участниками торжественного вручения сборников с рассказами и иллюстрациями стало (человек)	150	152	101,33
3	Проведено общеобразовательных занятий по направлению "Писательское дело" для детей и подростков, находящихся в социально опасном положении	5	5	100,00
4	Проведено общеобразовательных занятий по направлению "Оформление книг"" для детей и подростков, находящихся в социально опасном положении	5	5	100,00
5	В общеобразовательных занятиях проекта приняло участие (детей и подростков)	150	150	100,00
6	Создано сборников с рассказами и иллюстрациями	1	1	100,00
7	Выпущено в типографии сборников с рассказами и иллюстрациями	200	200	100,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,19%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Проведено не менее 4 общеобразовательных занятий по направлению "Писательское дело" и "Оформление книг" для детей и подростков, находящихся в социально опасном положении. Участниками занятий стало не менее 60 человек. Вышло не менее 5 информационных постов в социальных сетях грантополучателя и партнеров проекта о ходе реализации проекта	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	Проведено не менее 6 общеобразовательных занятий по направлению "Писательское дело" и "Оформление книг" для детей и подростков, находящихся в социально опасном положении. Участниками занятий стало не менее 90 человек. По итогам реализации проекта создано участниками занятий не менее 10 рассказов и сказок с иллюстрациями. Вышло не менее 15 информационных постов в социальных сетях грантополучателя и партнеров проекта о ходе реализации проекта	30.11.2024	25.11.2024	исполнена
2.2	Выпущен сборник с иллюстрациями, в который включены созданные на занятиях проекта рассказы и сказки с иллюстрациями, тиражом не менее 200 экземпляров	20.12.2024	20.12.2024	исполнена
2.3	30 экземпляров сборника, созданного в рамках проекта, передано и размещено в не менее 5 городских библиотеках г. Кирова для свободного пользования	31.12.2024	27.12.2024	исполнена
2.4	Проведена 1 торжественная презентация сборника с вручением выпущенного сборника авторам, автограф сессией и анимационной программы для детей. Участниками торжественной презентации стало не менее 150 человек. Вышло не менее 10 информационных постов о проекте	31.12.2024	27.12.2024	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 135 000,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 150

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 2

**Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта
на основании аналитических отчетов грантополучателя¹**

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Образовательный процесс. Проведение серии общеобразовательных занятий по направлению "Писательское дело" и "Оформление книг" для детей и подростков, находящихся в социально опасном положении. КОГБУ Центр помощи детям №1 г. Кирова, ул. Пушкина, 27, Нововятский район.	с 01.09.2024 по 30.11.2024	с 26.09.2024 по 30.09.2024	Участники познакомились с основами планирования, грамматики, создания сюжета и персонажей, стиля и языка, а также редактирования и коррекции, что позволит им в дальнейшем создать качественное произведение
	https://ok.ru/group/70000004840814/topic/157604746861934 https://vk.com/gdtskirov?w=wall-61011721_9725 https://t.me/GDCKirov/1959 https://vk.com/authors_of_children?w=wall-132764351_2543 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/157600043343214			

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Образовательный процесс. Проведение серии общеобразовательных занятий по направлению "Писательское дело" и "Оформление книг" для детей и подростков, находящихся в социально опасном положении. КОГБУ Центр	с 01.09.2024 по 30.11.2024	с 07.10.2024 по 25.11.2024	Проведено 6 общеобразовательных занятий по направлению "Писательское дело" и "Оформление книг" для детей и подростков, находящихся в социально опасном положении. Участниками занятий стало 90 человек. Участниками занятий создано 10 рассказов и сказок с иллюстрациями, включенные в сборник. Участники познакомились с основами планирования, грамматики, создания сюжета и персонажей, стиля и языка, а также редактирования и коррекции, что позволило им создать собственные произведения.

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

	помощи детям №1 г. Кирова, ул. Пушкина, 27, Нововятский район.			
	https://vk.com/gdtskirov?w=wall-61011721_10166 https://t.me/GDCKirov/2090 https://t.me/GDCKirov/2057 https://t.me/GDCKirov/2000 https://vk.com/gdtskirov?w=wall-61011721_10030 https://vk.com/gdtskirov?w=wall-61011721_10038 https://vk.com/gdtskirov?w=wall-61011721_9966 https://vk.com/wall-61011721_9857 https://vk.com/wall-61011721_9822 https://vk.com/wall-61011721_9769 https://vk.com/wall-132764351_2553 https://vk.com/wall-132764351_2556 https://vk.com/wall-132764351_2560 https://vk.com/authors_of_children?w=wall-132764351_2584 https://vk.com/authors_of_children?w=wall-132764351_2587 https://vk.com/authors_of_children?w=wall-132764351_2586			
2	Печать сборника. Созданные на занятиях проекта рассказы и сказки с иллюстрациями отправляются в типографию, компонуются, дорабатываются дизайнерами и запускаются в тираж. г. Киров, Пролетарская ул., 46 (этаж цокольный).	с 30.11.2024 по 20.12.2024	с 27.09.2024 по 20.12.2024	Выпущен полноценный сборник с иллюстрациями, в который включены созданные на занятиях проекта рассказы и сказки с иллюстрациями. Общий тираж сборника составил 200 штук.
3	Тиражирование сборника. Сборник рассказов и сказок с иллюстрациями созданный в рамках проекта детьми и подростками размещается в городских библиотеках г. Кирова для свободного пользования.	с 15.12.2024 по 31.12.2024	с 27.12.2024 по 27.12.2024	27.12.2024 В библиотеку им. А.И. Герцена" г. Кирова были переданы 23 экземпляра книги, из них 4 поступили в фонд библиотеки, 19 были переданы в 19 библиотек Кировской области. 27.12.2024 27 экземпляров сборников рассказов и сказок с иллюстрациями созданный в рамках проекта детьми и подростками были переданы МБУ "Централизованная библиотечная система" г. Кирова для свободного пользования
	https://vk.com/authors_of_children?w=wall-132764351_2590			
4	Торжественная презентация. Вручение выпущенного сборника авторам и презентация его содержимого. В учреждение, где реализовывался проект, устанавливается книжная полка в виде Деревя (символ организации реализующей проект). Именно на этой полке будут размещены книги. Всё мероприятие проходит в новогодней атмосфере с	с 20.12.2024 по 31.12.2024	с 20.12.2024 по 27.12.2024	Проведена торжественная презентация 27.12.2024. Участниками торжественной презентации стало 151 человек, каждому участнику был вручен экземпляр сборника. Презентация включила в себя вручение выпущенных сборников авторам, автограф сессия и анимационную программу для детей. Вышло 10 информационных постов о проекте

подарками для детей. Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1, ул. Пушкина, 27, Нововятский район			
https://vk.com/authors_of_children?w=wall-132764351_2594 https://vk.com/gdtskirov?w=wall-61011721_10183 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/157829661367662 https://vk.com/gdc_kirov?w=wall716676437_26 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/157824130719086 https://t.me/GDCKirov/2384 https://t.me/GDCKirov/2388 https://vk.com/gdc_kirov?w=wall716676437_28 https://ok.ru/group/70000004840814/topic/157824624598382 https://t.me/GDCKirov/2386			

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)
1. Участники ознакомились с основами планирования, грамматики, создания сюжета и персонажей, стиля и языка, редактуры и коррекции, что позволило им создать качественное произведение. 2. Участники изучили принципы соответствие контенту, стиля произведения, добавления деталей, цветовой палитры, что помогло создать привлекательные иллюстрации к текстам. 3. Каждый участник разработал и создал своё произведение, которое было включено в общий сборник, демонстрируя креативный потенциал детей и подростков. 4. Привлечение внимания детей и подростков г. Кирова к письменной культуре и к чтению. За время реализации проекта было получено много положительных комментариев, как и от самих участников так и от педагогов. Во время общеобразовательных занятий "Писательское дело" и "Оформление книг" для детей и подростков, которые находятся в социально опасном положении, было видно как занятия помогли им раскрыться. В самом начале их занятий у некоторых участников был протест "Я не буду это делать!", но на последующих занятиях они заинтересовались и смогли свои проблемы высказать и выписать через свои рассказы и сказки. Ребятам очень понравилось, данное направление, некоторые из участников даже после реализации проекта хотят продолжить развиваться в данной деятельности и писать собственные произведения.
Наличие и характер незапланированных результатов
За время реализации проекта было получено много положительных комментариев, во время общеобразовательных занятий "Писательское дело" и "Оформление книг" для детей и подростков, которые находятся в социально опасном положении, было видна активная вовлеченность детей и подростков в творческий процесс, было получено множество положительных отзывов от руководителей, сотрудников, педагогов учреждения. Руководители и сотрудники заинтересовались новыми формами работы с детьми, раскрывающей творческий потенциал детей и подростков, способствует формированию дружеской атмосфере в коллективе учащихся. Участники проекта были вдохновлены и у них возникло желание в дальнейшем развивать свои творческие способности. Руководители организаций выразили благодарности, а также желание в дальнейшем сотрудничестве.
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта
При планировании проекта не была учтена необходимость сотрудника, выполняющего работы по формированию и подготовке отчетности по гранту. Результаты проекта были достигнуты, в соответствии с заявленными сроками и условиями соглашения.
Количество благополучателей проекта

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Целевая группа	Количество, чел.
дети (6 - 13 лет), подростки (14 - 18 лет)	150
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
2	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
31	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/club132764351?z=photo-132764351457242417%2Fwall-1327643512584	2314
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
135 000,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Проект реализован успешно, что было задумано получилось именно так как и должно было быть. Все участники активно принимали участие во всех мероприятиях и получили в результате собственные сборники, чему были очень рады. Данный проект будет развиваться и дальше, желающие, а именно юные писатель, которые готовы поделиться своим творчеством смогут это сделать, а уже команда писателей-профессионалов помогут им отредактировать свои произведения и создать собственный сборник. Также будем дальше привлекать детей и подростков к письменной культуре и к чтению, так как это важная составляющая.	