

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ "НАШИ ДЕТИ" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1194350005717
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Предпрофессиональные мастерские: комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с ментальной инвалидностью
Номер договора о предоставлении гранта	P43-23-1-000029

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта:

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения(%)
1	Количество детей с ментальной инвалидностью в возрасте от 7 до 18 лет	20	20	100,00
2	Количество родителей детей с ментальной инвалидностью в возрасте от 7 до 18 лет	17	17	100,00
3	Количество специалистов других организаций г. Советска - участников мероприятий по передаче успешного опыта Проекта	10	12	120,00

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта:

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2023. Завершение этапа: 30.09.2023				
1.1	Проведено не менее 12 занятий в предпрофессиональных мастерских для не менее 20 детей с инвалидностью в возрасте от 7 до 18 лет	30.09.2023	30.09.2023	исполнена
1.2	Проведено не менее 1 групповой консультации с психологом для не менее 17 родителей	30.09.2023	30.09.2023	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2023. Завершение этапа: 31.12.2023				
2.1	Проведено не менее 38 занятий в предпрофессиональных мастерских для не менее 20 детей с инвалидностью в возрасте от 7 до 18 лет	31.12.2023	31.12.2023	исполнена
2.2	Проведено не менее 3 групповых консультаций с психологом для не менее 17 родителей	31.12.2023	31.12.2023	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2024. Завершение этапа: 31.03.2024				

3.1	Проведено не менее 39 занятий в предпрофессиональных мастерских для не менее 20 детей с инвалидностью в возрасте от 7 до 18 лет	31.03.2024	28.03.2024	исполнена
3.2	Проведено не менее 3 групповых консультаций с психологом для не менее 17 родителей	31.03.2024	31.03.2024	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2024. Завершение этапа: 30.06.2024				
4.1	Проведены открытые занятия в предпрофессиональных мастерских для не менее 10 специалистов организаций Советского района	30.06.2024	13.06.2024	исполнена
4.2	Проведено не менее 35 занятий в предпрофессиональных мастерских для не менее 20 детей с инвалидностью в возрасте от 7 до 18 лет	30.06.2024	27.06.2024	исполнена
4.3	Проведено не менее 3 групповых консультаций с психологом для не менее 17 родителей	30.06.2024	19.06.2024	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 417 260,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 37

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 2

**Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта
на основании аналитических отчетов грантополучателя¹**

1 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовка к работе мастерских. Приобретение необходимого оборудования и материалов для обустройства мастерских. Центр "Наши дети"	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 01.09.2023 по 30.09.2023	Дополнены и расширены предпрофессиональные мастерские для 20 детей с ментальными особенностями, закуплены необходимые материалы и оборудование для проведения занятий. Для керамической мастерской закуплена глина для лепки, штампы и турнетки. Для свечной мастерской закуплены формы для свечей, вошина, красители. Для столярной мастерской приобретены шлифовальные машины, станок и шлифлисты. Приобретены пеллеты для отопления мастерских, а также необходимые канцелярские товары (бумага, пленка для ламинирования).

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

2	Составление и доработка программы занятий в предпрофессиональных мастерских по керамике, свечеварению и столярному делу.	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 01.09.2023 по 30.09.2023	Составлена и доработана программа по социальной адаптации и предпрофессиональной подготовке для 20 детей с ментальными нарушениями и тематическое планирование на период реализации проекта с учетом возрастных, темповых и индивидуальных особенностей детей.
3	Групповые занятия детей в мастерских.	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 01.09.2023 по 30.09.2023	20 детей с инвалидностью в возрасте от 7 до 18 лет получили услуги в предпрофессиональных мастерских центра "Наши дети". Проведено не менее 12 занятий с детьми. Сформировано 3 группы детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. На занятиях дети отрабатывали коммуникативные, социально-бытовые и трудовые навыки, что поможет им в дальнейшей самостоятельной жизни и профессиональной ориентации, а также раскроет их творческий потенциал.
Пост о занятиях в предпрофессиональных мастерских https://vk.com/nashidetisovetsk?w=wall-178434470_839				
4	Родительские группы психологической поддержки.	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 01.09.2023 по 30.09.2023	Проведена 1 родительская встреча с психологом для 17 родителей. Родительская встреча с психологом была посвящена психологической адаптации детей к школе и занятиям в мастерских Центра "Наши дети" после летних каникул.

2 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☞

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Групповые занятия детей в мастерских.	с 01.10.2023 по 31.12.2023	с 01.10.2023 по 31.12.2023	20 детей с инвалидностью в возрасте от 7 до 18 лет получили услуги в предпрофессиональных мастерских центра "Наши дети". Проведено 39 занятий с детьми с ментальными нарушениями. Дети занимаются в 3 группах, где учитываются их возрастные, темповые и индивидуальные особенности. За отчетный период дети занимались в керамической, столярной и свечной мастерских, где отрабатывали коммуникативные, социальнобытовые и трудовые навыки.
Информация о работе мастерских https://vk.com/nashidetisovetsk?w=wall-178434470_853 https://vk.com/nashidetisovetsk?w=wall-178434470_859				
2	Родительские группы психологической поддержки.	с 01.10.2023 по 31.12.2023	с 01.10.2023 по 31.12.2023	Проведены 3 встречи с психологом для 16 родителей. Родительские встречи с психологом были посвящены принятию состояния ребенка, развития его в меру возможностей, балансу интересов взрослых и детей в семейной жизни. 1 родитель в отчетном периоде не смог присутствовать по состоянию здоровья. Психолог Минина О.И. была с родителем на связи и оказала психологическую поддержку индивидуально.
Информация о группах психологической поддержки для родителей. https://vk.com/nashidetisovetsk?w=wall-178434470_929				

3 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☞

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Групповые занятия детей в мастерских.	с 01.09.2023 по 30.06.2024	с 09.01.2024 по 28.03.2024	В предпрофессиональных мастерских центра "Наши дети" 20 детей с инвалидностью в возрасте от 7 до 18 лет получили услуги. В мастерских с детьми работают 2 педагога. В столярной мастерской есть консультант, который имеет профессиональное высшее образование. С его помощью дети учатся технике безопасности работы с оборудованием, а педагоги консультируются по изготовлению деревянных заготовок. С детьми проведено 36 занятий (запланировано 39, но 3 занятия не состоялись из-за новогодних праздничных дней). Дети занимаются в 3 группах, где учитываются их возрастные, темповые и индивидуальные особенности. За отчетный период дети занимались в керамической, столярной и свечной мастерских, где отработывали коммуникативные, социально-бытовые и трудовые навыки. Количество занятий учитывается нарастающим итогом и будет соответствовать календарному плану Проекта (в предыдущих этапах Проекта проведено больше занятий в мастерских, чем планировалось, а также в последнем этапе Проекта все недостающие за)
Информация о занятиях в предпрофессиональных мастерских https://vk.com/nashidetisovetsk?w=wall-178434470_985 https://vk.com/nashidetisovetsk?w=wall-178434470_1024				
2	Родительские группы психологической поддержки.	с 01.09.2023 по 30.06.2024	с 24.01.2024 по 20.03.2024	Проведены 3 встречи с психологом для 17 родителей. 2 встречи были проведены в обычном очном режиме в центре "Наши дети". Третья встреча была проведена в дистанционном формате, так как психолог Ольга Ивановна находится на больничном из-за перелома ноги. Родительские встречи с психологом были посвящены важности развития социальных контактов семей с особыми детьми.

4 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☞

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

1	Групповые занятия детей в мастерских.	с 01.09.2023 по 30.06.2024	с 02.04.2024 по 27.06.2024	20 детей с ментальной инвалидностью в возрасте от 7 до 18 лет получили услуги в предпрофессиональных мастерских. Дети занимались в столярной, керамической и свечной мастерских. Помимо отработки начальных трудовых навыков дети развивали коммуникативные и социально - бытовые. С детьми проведено 37 занятий в мастерских. Ребятам занимались в 3 группах, где учитывались их возрастные, темповые и индивидуальные особенности.
Информация в соц. сети Вконтакте о занятиях в мастерских https://vk.com/nashidetisovetsk?w=wall-178434470_1064 https://vk.com/nashidetisovetsk?w=wall-178434470_1095				
2	Родительские группы психологической поддержки.	с 01.09.2023 по 30.06.2024	с 17.04.2024 по 19.06.2024	Проведены 3 встречи с психологом Мининой О. И. На группах психологической поддержки присутствовали 17 родителей детей с инвалидностью Тематика встреч была посвящена психологическому состоянию родителей. Были проведены психологические игры с использованием проективных методик и тренинг о важности формирования родительского сообщества.
Информация в социальной сети Вконтакте о психологе https://vk.com/nashidetisovetsk?w=wall-178434470_1097				
3	Открытые занятия для специалистов, работающих с детьми с ментальными нарушениями из других учреждений г. Советска. Центр "Наши дети".	с 01.06.2024 по 30.06.2024	с 04.06.2024 по 13.06.2024	Проведены открытые занятия в предпрофессиональных мастерских центра "Наши дети" для 12 специалистов Центра соц. обслуживания и Школы- интерната для детей с ОВЗ. Даты занятий 4 и 13 июня 2024г. Цель открытых занятий - распространение успешного опыта реализации проекта. Специалисты посетили керамическую мастерскую, столярную и свечную. Были представлены приемы работы с детьми, используемые методики: средства альтернативной и дополнительной коммуникации, визуальные опоры и расписание, принципы поведенческого анализа
Информация в социальной сети Вконтакте об открытых занятиях https://vk.com/nashidetisovetsk?w=wall-178434470_1099				
4	Буклеты о предпрофессиональных мастерских РООРДИ "Наши дети" Кировской области	с 01.06.2024 по 30.06.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	Напечатаны буклеты о мастерских РООРДИ "Наши дети" по керамике, свечеварению и столярному делу. В буклетах представлена информация о работе предпрофессиональных мастерских . Буклет распространен специалистам других учреждений и родителям с особыми детьми. Буклеты содержат следующую информацию о мастерских: направление программы "Мастерские" для детей с ментальными нарушениями, направления программы "Поддержка родителей", используемые доказательные практики (поведенческая терапия, визуальная поддержка, средства АДК).

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Информация о ходе реализации Проекта
<https://киров.гранты.рф/public/news/4175dfd3-61ea-451a-b23c-4e21701de1c6>

<https://киров.гранты.рф/public/news/6615c240-9f5e-4d81-84a7-7384cc859b33>
<https://киров.гранты.рф/public/news/eb3866ce-bcbf-4567-b933-fc22e93053d2>
<https://киров.гранты.рф/public/news/v%20predprofessional%27nyh%20masterskih%20g.%20sovetska%20deti%20s%20mental%27nymi%20narusheniyami%20gotovyatsya%20k%20paskhe>
<https://opko43.ru/news/nko/30710/> <https://opko43.ru/news/nko/31125/>

Информация за весь срок осуществления проекта²

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

Предпрофессиональные мастерские Центра "Наши дети" - уникальное место в г. Советске, где у ребят школьного возраста развиваются не только трудовые навыки, но и коммуникативные и социально - бытовые. В мастерских созданы условия для свободного естественного общения в среде сверстников, установления дружеских отношений, получения удовольствия от взаимодействия друг с другом и поддержания интересов детей. В проекте «Предпрофессиональные мастерские: комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с ментальной инвалидностью» использовались только доказательные практики работы с детьми с ментальными нарушениями. Использовалась альтернативная и дополнительная коммуникация (жестовый язык макатон, система обмена карточками), визуальное расписание и методы поведенческого анализа. Проведены первичная и финальная диагностики детей – участников проекта, посещающих занятия в мастерских центра "Наши дети". Метод сбора информации - протокол наблюдения за ребенком, созданный с помощью МКФ и матрица коммуникации. Оценены коммуникативные навыки, социально-бытовые и навыки продуктивной деятельности. У всех детей наблюдается положительная динамика в увеличении оценочного балла и снижение подсказки в коммуникативных, социально-бытовых и трудовых навыках. Дети, которые практически не пропускали занятия, показывают более высокую динамику развития навыков. Проведено анкетирование родителей. У большинства родителей полностью оправдались ожидания от занятий в мастерских с детьми (некоторым хотелось бы чаще занятия, чем раз в неделю). Все родители отмечают улучшение детско - родительских отношений: родитель понимает чувства своего ребенка, когда ребенок расстраивается он обращается за помощью к родителю, ребенок делится чувствами с родителем, родитель сохраняет спокойствие при стрессовой ситуации. У большинства родителей отмечается повышение ресурсности: они отмечают расширение круга знакомств за счет других родителей и чувствуют себя участниками родительского сообщества.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

Количество специалистов, посетивших открытые занятия, было превышено с 10 до 12 человек. Кроме того, после открытых занятий был выявлен высокий запрос среди специалистов г. Советска на обучающие семинары по применяемым методикам и стажировки в предпрофессиональных мастерских Центра «Наши дети».

4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

В Проекте для родителей было предусмотрено лишь анкетирование, не хватило живого общения - беседы, чтобы обсудить ответы на вопросы анкеты и уточнить запрос на следующий учебный год. Так как предпрофессиональные мастерские - это долгосрочная программа Центра, то впоследствии будут введены финальные консультации.

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
Дети с ментальной инвалидностью в возрасте от 7 до 18 лет	20
Родители детей с ментальной инвалидностью в возрасте от 7 до 18 лет	17

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

2

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
16	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/nashidetisovetsk	1934
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎	
417260,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎	
Проект успешно реализован благодаря хорошей командной работе специалистов центра, которые участвовали в его реализации; благодаря правильно выявленной актуальности проблемы и высокому запросу на данные услуги; благодаря получению необходимых знаний и профессионально составленным программам занятий. Проект оказал сильное влияние на развитие Организации «Наши дети», помог расширить деятельность в области детей с ментальными нарушениями в возрасте от 7 до 18 лет и их родителей. 17 семей с детьми с ментальными нарушениями получили профессиональную психолого - педагогическую поддержку специалистов. Успехи детей и и информационная поддержка родителей оказали благоприятное влияние на эмоциональное состояние членов семей, повысили резильентность. Открытые занятия для специалистов других учреждений дали возможность поделиться наработанным опытом эффективного оказания поддержки семьям с детьми с ментальными нарушениями развития, способствовали повышению качества услуг и формированию профессионального сообщества. Составлен перспективный план на дальнейшее развитие услуг предпрофессиональных мастерских для подростков с ментальными нарушениями. Для финансирования программы будут привлекаться партнеры организации.	