

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Некоммерческая организация «Благотворительный фонд местного сообщества "Двуречье"»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1064300004328
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Молодежный фонд креативных социальных технологий
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000076

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения(%)
1	Количество обученных специалистов социально ориентированных организаций:	20	32	160,00
2	Количество поддержанных социальных проектов:	8	8	100,00
3	Количество проведенных конкурсов:	2	2	100,00
4	количество НКО и образовательных организаций, участвовавших в мероприятиях проекта:	15	15	100,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 115,00%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Размещено не менее 4 публикаций о старте в местных, региональных СМИ / на Интернет-ресурсах	30.09.2024	26.09.2024	исполнена

1.2	Создана рабочая группа для реализации проекта	30.09.2024	30.09.2024	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024				
2.1	Проведена информационная конференция по презентации проекта и «круглый стол» по организации межсекторного взаимодействия в рамках проекта, в которых приняло участие не менее 20 человек. Размещено не менее 4 публикаций о проекте в местных, региональных СМИ / на Интернет-ресурсах	31.10.2024	28.10.2024	исполнена
2.2	Проведена конференция "Общественные нужды моногорода Кирово-Чепецка, анализ их состояния", в которой приняло участие не менее 20 представителей трех секторов экономики	30.11.2024	28.11.2024	исполнена
2.3	В обучении и тренингах Школы молодежного лидера по подготовке волонтеров и социальных аниматоров для работы с участниками проекта приняло участие не менее 5 человек	30.11.2024	29.11.2024	исполнена
2.4	Курс "Социальное проектирование" прослушали не менее 15 студентов и школьников	31.12.2024	24.12.2024	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025				
3.1	Проведен стратегический анализ факторов развития в городе и районе креативных социальных технологий	28.02.2025	26.02.2025	исполнена
3.2	Курс "Основы бюджетной и финансовой грамотности" прослушало не менее 15 активных горожан, студентов техникумов и школ	31.03.2025	25.03.2025	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 30.06.2025				
4.1	В конкурсе молодежных инициативных социальных проектов приняло участие не менее 10 СОНКО, ТОСов и молодежных инициативных групп, поддержано не менее 4 проектных заявок	30.04.2025	30.04.2025	исполнена
4.2	Курс "Бизнес-планирование" прослушали не менее 15 студентов техникума народного хозяйства	31.05.2025	31.03.2025	исполнена
Этап 5. Начало этапа: 01.07.2025. Завершение этапа: 30.09.2025				
5.1	Проведено не менее двух семинаров по апробированию инновационных социальных практик с участием не менее 20 представителей целевых групп проекта	30.09.2025	17.06.2025	исполнена
Этап 6. Начало этапа: 01.10.2025. Завершение этапа: 30.11.2025				

6.1	Проведено не менее 3 образовательных проектов, тренингов и воркшопов, в которых приняло участие не менее 49 человек	31.10.2025	17.06.2025	исполнена
6.2	В презентации и старте курса "Социальное предпринимательство" приняло участие не менее 15 студентов и начинающих предпринимателей	30.11.2025	21.11.2025	исполнена
6.3	В конкурсе молодых инноваторов приняло участие не менее 10 СОНКО, ТОСов и инициативных групп, поддержано не менее 4 проектных заявок	30.11.2025	30.11.2025	исполнена
6.4	Состоялось открытие молодежного общественного пространства, в котором приняло участие не менее 30 человек	30.11.2025	23.10.2025	исполнена
6.5	Состоялся гражданский форум инициативных граждан, в котором приняло участие не менее 25 человек	30.11.2025	17.10.2025	исполнена
6.6	Обучено не менее 20 специалистов социально ориентированных организаций	30.11.2025	30.11.2025	исполнена
6.7	В мероприятиях проекта приняло участие не менее 15 НКО и образовательных организаций	30.11.2025	21.11.2025	исполнена
6.8	В итоговом мероприятии проекта приняло участие не менее 30 человек	30.11.2025	21.11.2025	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 1 155 100,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 198

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 8

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Формирование команды проекта, подбор добровольцев. Планирование и организационное структурирование управления проектом	с 001.09.2024 по 31.10.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	В сентябре 2024 года была создана рабочая группа для реализации проекта (руководитель Плотников Андрей Леонидович, эксперт Дрожжачих Мария Геннадьевна, консультант Сычева Мария Анатольевна и тренер Лекомцева Мария Николаевна). На октябрь 2024 года запланировано распределение функционала команды проекта и подбор добровольцев проекта. В октябре 2024 года произойдет планирование и организационное структурирование управления проектом. Размещены публикации о старте проекта на различных страничках ВКонтакте.
	https://vk.com/wall-153243408_1863 https://vk.com/wall461728869_2560 https://vk.com/wall-162414386_1500 https://vk.com/wall-142956339_2231 https://vk.com/wall-153248148_1681 https://vk.com/wall-153243408_1870 https://vk.com/wall461728869_2567 https://vk.com/wall-162414386_1507 https://vk.com/wall-142956339_2238 https://vk.com/wall-153248148_1689			
2	Проведение информационной конференции по презентации проекта и «круглого стола» по организации межсекторного взаимодействия в рамках проекта	с 01.09.2024 по 31.10.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	Информационная конференция по презентации проекта и «круглый стол» по организации межсекторного взаимодействия пройдут в октябре 2024 года.

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

1	Проведение информационной конференции по презентации проекта и «круглого стола» по организации межсекторного взаимодействия в рамках проекта	с 01.09.2024 по 31.10.2024	с 25.10.2024 по 28.10.2024	На базе ключевого партнера проекта - ПОФ "Техникум народного хозяйства" прошли информационная конференция по презентации проекта и круглый стол по организации межсекторного взаимодействия в рамках стартовавшего проекта. Была отмечена сегодняшняя очевидность потребности городских сообществ в финансовой поддержке в рамках молодежного инициативного бюджетирования, организации конкурсов социокультурных проектов, обеспечении передовой научно-практической информацией о современных социально-культурных технологиях развития территорий в таких сферах, как креативные индустрии, урбанистика, менеджмент социокультурных ресурсов, территориальный маркетинг, стратегическое культурное планирование, картирование и др.
	https://vk.com/wall-153243408_1879 https://vk.com/wall-153248148_1697 https://vk.com/wall-153248148_1698 https://vk.com/wall-142956339_2251 https://vk.com/wall-162414386_1516 https://vk.com/wall-162414386_1517			
2	Подготовка и проведение конференции "Общественные нужды моногорода Кирово-Чепецка, анализ их состояния"	с 01.10.2024 по 30.11.2024	с 28.11.2024 по 28.11.2024	В музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики 28 ноября 2024 года прошел XII Форум инициативных граждан, организованный Вятским альянсом ФМС (ФПОИМС "Вятская соборность" и БФМС "Двуречье") при поддержке администрации г. Кирова (грант, полученный ФПОИМС "Вятская соборность" в рамках конкурса "Город добрых соседей). В рамках Форума была организована выставка лучших социальных практик и общественных инициатив. Прошел открытый диалог с властью "Итоги юбилея города - как сохранить то, что создали?". Были презентованы проекты Городского общественного совета и Молодежного фонда креативных социальных технологий. В рамках секции "Региональные практики поддержки общественных инициатив" прошло обсуждение траектории развития СО НКО и ТОС, общественных нужд моногорода Кирово-Чепецка, проведен анализ их состояния.
	https://vk.com/wall-153243408_1887 https://vk.com/wall-153248148_1708 https://vk.com/wall-162414386_1524 https://vk.com/wall-142956339_2260 https://vk.com/wall461728869_2598 https://vk.com/wall-153243408_1894 https://vk.com/wall461728869_2606 https://vk.com/wall-153248148_1715 https://vk.com/wall-162414386_1528			
3	Школа молодежного лидера - подготовка волонтеров и социальных аниматоров для работы с участниками проекта. Обучение – 20 часов и тренинги – 10 часов	с 01.10.2024 по 30.11.2024	с 11.11.2024 по 29.11.2024	В рамках проекта с 28 октября 2024 в течение 2 недель проходил отбор потенциальных слушателей школы. С 11 по 29 ноября 2024 года в рамках школы молодежного лидера подготовку прошли 6 волонтеров и социальных аниматоров проекта из числа студентов, молодых преподавателей и активистов НКО, отобранных ранее. В ходе школы была отмечена потребность городских сообществ в финансовой поддержке в рамках молодежного инициативного бюджетирования, организации конкурсов социальных проектов, обеспечении практической информацией о современных социально-культурных технологиях

				развития территорий.
	https://vk.com/wall-153243408_1889 https://vk.com/wall-153248148_1710			
4	Проведение исследования молодежного человеческого капитала	с 01.10.2024 по 28.02.2025	с 01.11.2024 по 31.12.2024	В рамках проекта в ноябре-декабре 2024 года силами специалистов и социальных аниматоров проекта с привлечением студентов техникума народного хозяйства начаты исследования молодежного человеческого капитала. Они будут продолжены на 3 этапе проекта. Результаты исследования будут представлены в отчете за 3 этап, в соответствии с ККТ 3.1.
5	Школа молодежного лидера - проведение курса "Социальное проектирование"	с 01.11.2024 по 31.12.2024	с 19.11.2024 по 24.12.2024	В ноябре-декабре 2024 года в рамках проекта прошло обучение кирово-чепецких студентов социальному проектированию. Курсы прослушали 15 студентов 1 курса и 19 студентов 2 курса ключевого партнера проекта - ПОФ "Техникум народного хозяйства". Всего проведено 20 лекционных часов и 2 часа консультаций по курсу. В рамках подготовки и проведения в 1 квартале 2025 года конкурса молодежных инициативных социальных проектов (п. 9 календарного плана проекта) будет проведена соответствующая работа и со школьниками г. Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района.
	https://vk.com/wall-153243408_1915 https://vk.com/wall-153248148_1735 https://vk.com/wall-162414386_1547 https://vk.com/wall-142956339_2282 https://vk.com/wall461728869_2634			
6	Проведение поисковой работы для выявления новых моделей социального опыта, анализ существующих молодежных практик	с 01.11.2024 по 30.09.2025	с 01.11.2024 по 31.12.2024	В рамках проекта в ноябре-декабре 2025 года силами специалистов и социальных аниматоров проекта с привлечением студентов техникума народного хозяйства начата поисковая работа для выявления новых моделей социального опыта. Работа ведется по изучению опыта коллег как Кировской области, так и наших многолетних партнеров - российских фондов местных сообществ и молодежных банков как ПФО, так и других федеральных округов. Работа продолжится на 3 и 4 этапах проекта. В дальнейшем пройдет анализ существующих молодежных практик. Итоги поисковой работы будут подведены в сентябре 2025 года и представлены в отчете за 5 этап проекта.
7	Формирование команды проекта, подбор добровольцев. Планирование и организационное структурирование управления проектом	с 01.09.2024 по 31.10.2024	с 01.10.2024 по 25.10.2024	В сентябре 2024 года была создана рабочая группа для реализации проекта (см. отчет за 1 этап проекта). В октябре 2024 года прошло распределение функционала команды проекта, планирование и организационное структурирование управления проектом (руководитель проекта Плотников Андрей Леонидович, эксперт Дрожжачих Мария Геннадьевна, консультант Сычева Мария Анатольевна и тренер Лекомцева Мария Николаевна). Также в октябре из числа студентов и молодых преподавателей партнера проекта - Техникума народного хозяйства были подобраны добровольцы проекта (Бобров Павел, Гордеева София, Дрожжачих Олия, Огородова Юлия и др.).
	https://vk.com/wall-153243408_1916 https://vk.com/wall-153248148_1736 https://vk.com/wall-162414386_1548 https://vk.com/wall-142956339_2283 https://vk.com/wall461728869_2635			

3 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение исследования молодежного человеческого капитала	с 01.10.2024 по 28.02.2025	с 01.01.2025 по 26.02.2025	В рамках проекта с 01.10.2024 в течение 5 месяцев командой проекта проводились исследования молодежного человеческого капитала. В качестве отправных точек были взяты доклад РАНХиГС, подготовленный по заказу Федерального агентства по делам молодежи "МОЛОДЕЖЬ РОССИИ 2000-2025: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА", статья кандидата социологических наук Д.В. Щербаковой "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ" и совместный материал РАНХиГС и ИГСУ "Молодежный человеческий капитал города. Активация". Также были использованы материалы коллег из Центра развития человеческого капитала (https://vk.com/crchkrf?from=groups). Специалистами проекта были прочитаны лекции и подготовлен ряд презентаций. Доклады и презентации по тематике человеческого капитала были также подготовлены волонтерами проекта - студентами партнера проекта Техникума народного хозяйства (см. п.2.1.10). В рамках вебинара 26.02.2025 был проведен анализ факторов развития креативных социальных технологий.
	https://vk.com/wall461728869_2683 https://vk.com/wall-162414386_1575 https://vk.com/wall-142956339_2308 https://vk.com/wall-153248148_1761 https://vk.com/wall-153243408_1947			
2	Проведение поисковой работы для выявления новых моделей социального опыта, анализ существующих молодежных практик	с 01.11.2024 по 30.09.2025	с 26.02.2025 по 11.03.2025	В рамках проекта продолжается работа по выявлению новых моделей социального опыта. Был проведен стратегический анализ креативных социальных, в том числе молодежных, технологий и практик. 26 февраля на площадке Регионального фонда поддержки социальных инициатив местного сообщества проведен вебинар "Выявление новых моделей социального опыта и молодежных практик. Исследование молодежного человеческого капитала". Особый интерес вызвали доклады "Человеческий капитал молодежи в поддержке имиджа территории", "Картирование проблем и социальной активности территорий" и "Технологии составления социального паспорта территории". 11 марта в многопрофильном лицее состоялся молодежный проектный семинар "Лаборатория изучения и освоения города". Неоценимую помощь нам оказывают партнеры проекта - Центр инноваций социальной сферы, Вятский инновационный фонд, Вятский бизнес-инкубатор, Техникум народного хозяйства и другие. Они делятся своим опытом реализации молодежных проектов, своими новыми задумками.
	https://vk.com/wall-153243408_1939 https://vk.com/wall-153248148_1754 https://vk.com/wall-162414386_1567			

	https://vk.com/wall461728869_2674 https://vk.com/wall-142956339_2300 https://vk.com/wall-153243408_1947 https://vk.com/wall-153248148_1761 https://vk.com/wall-142956339_2308 https://vk.com/wall-162414386_1575 https://vk.com/wall461728869_2683			
3	Школа молодежного лидера - проведение курса "Основы бюджетной и финансовой грамотности"	с 01.01.2025 по 31.03.2025	с 24.03.2025 по 25.03.2025	24-25 марта 2025 года в Техникуме народного хозяйства в рамках школы молодежного лидера был проведен курс "Основы бюджетной и финансовой грамотности". В нем приняло участие 22 активных горожан - 2 представителя общеобразовательных организаций, 8 - СПО, 10 - НКО и 2 бизнес-структур. Участникам рассказали об азах финансовой грамотности, финансовых потребностях и ведении бюджета, научили ставить финансовые цели и идти к ним, а также правильно сберегать и копить. Со слушателями были разобраны уловки мошенников в разных направлениях - от интернет-среды и банковских операций до поиска работы. Отдельный раздел был посвящен инициативному бюджетированию, в том числе о программах "Народный бюджет", ППМИ и других существующих инструментах.
	https://vk.com/wall-153243408_1950 https://vk.com/wall-153248148_1764 https://vk.com/wall-142956339_2311 https://vk.com/wall-162414386_1579			
4	Организация и проведение конкурса молодежных инициативных социальных проектов	с 01.01.2025 по 30.04.2025	с 31.01.2025 по 21.04.2025	В рамках проекта 31 января 2025 года стартовал конкурс молодежных инициативных социальных проектов. Первоначальный deadline по подаче заявок был 17 марта 2025 года. 10 марта 2025 года в техникуме народного хозяйства для заявителей был проведен консультационный семинар, в нем приняли участие 9 человек (школьники из города Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района, студенты, представители НКО). В ходе семинара были разъяснены требования к заявкам, разобраны типовые ошибки заявителей. По просьбам потенциальных заявителей конкурс был продлен до 21 апреля 2025 года.
	https://vk.com/wall-162414386_1556 https://vk.com/wall461728869_2659 https://vk.com/wall-142956339_2291 https://vk.com/wall-153248148_1742 https://vk.com/wall-153243408_1927 https://vk.com/wall-153243408_1933 https://vk.com/wall-153248148_1748 https://vk.com/wall-142956339_2295 https://vk.com/wall-162414386_1561 https://vk.com/wall461728869_2664 https://vk.com/wall-153243408_1942 https://vk.com/wall-153248148_1757 https://vk.com/wall-142956339_2303 https://vk.com/wall-162414386_1570 https://vk.com/wall461728869_2677			
5	Проведение образовательных	с 01.01.2025	с 11.03.2025	11 марта 2025 года в многопрофильном лицее состоялся первый

	проектов, тренингов и воркшопов: «Переосмысление городских проектов», «Городская мастерская», «Школа горожанина»	по 31.10.2025	по 31.03.2025	молодежный проектный семинар (из примерного перечня запланированных в рамках проекта) "Лаборатория изучения и освоения города" (первоначально планировалось провести этот семинар под другим названием - "Школа горожанина").
	https://vk.com/wall461728869_2674 https://vk.com/wall-162414386_1567 https://vk.com/wall-142956339_2300 https://vk.com/wall-153243408_1939 https://vk.com/wall-153248148_1754			
6	Школа молодежного лидера - проведение курса "Бизнес-планирование"	с 01.02.2025 по 31.05.2025	с 03.03.2025 по 31.03.2025	В Техникуме народного хозяйства в период с 3 по 31 марта 2025 года в рамках Школы молодежного лидера состоялся курс бизнес-планирования. В результате освоения курса обучающийся: - имеет представление о роли и месте бизнес-планирования в области управления финансами и инвестиционными проектами; - знает структуру и функции бизнес-планов; требования инвесторов к разработке бизнес-планов; методику бизнес-планирования; - умеет составлять бизнес-планы по созданию нового и расширению существующего бизнеса и на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. В апреле 2025 года пройдут публичные защиты разработанных студентами бизнес-планов.
	https://vk.com/wall-153243408_1946 https://vk.com/wall-153248148_1760 https://vk.com/wall-142956339_2312 https://vk.com/wall-162414386_1574			
7	Школа молодежного лидера - проведение курса "Социальное проектирование"	с 01.11.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 23.03.2025	В ноябре-декабре 2024 года в рамках проекта прошло обучение кирово-чепецких студентов социальному проектированию. Курсы прослушали 15 студентов 1 курса и 19 студентов 2 курса ключевого партнера проекта - ПОФ "Техникум народного хозяйства". Всего проведено 20 лекционных часов и 2 часа консультаций по курсу. По окончании курсов студенты техникума написали социальные проекты, разрешалось писать один проект на двоих. 20-21 марта 2025 года состоялась их публичная защита.
	https://vk.com/wall-153243408_1943 https://vk.com/wall-153248148_1758 https://vk.com/wall-153248148_1765 https://vk.com/wall-142956339_2304 https://vk.com/wall-162414386_1571 https://vk.com/wall461728869_2679 https://vk.com/wall-153243408_1948 https://vk.com/wall-153248148_1762 https://vk.com/wall-142956339_2309 https://vk.com/wall-162414386_1576 https://vk.com/wall461728869_2684			

4 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение поисковой работы для выявления новых моделей социального опыта, анализ существующих молодежных практик	с 01.11.2024 по 30.09.2025	с 01.04.2025 по 30.06.2025	В рамках проекта продолжается работа по выявлению новых моделей социального опыта. Ведется стратегический анализ креативных социальных, в том числе молодежных, технологий и практик. 17 июня 2025 года на мастер-сессии слета НКО-ПФО "Социальные технологии развития местных сообществ" коллеги из ПФО были ознакомлены с результатами исследования БФМС "Двуречье" молодежного человеческого капитала и анализа факторов развития в малых территориях креативных социальных технологий. Разговор шел о проводимой в настоящее время поисковой работе по выявлению новых моделей социального опыта и анализе существующих молодежных практик. Неоценимую помощь нам оказывают партнеры проекта - Центр инноваций социальной сферы, Региональный фонд поддержки социальных инициатив местного сообщества, Вятский инновационный фонд, Вятский бизнес-инкубатор, Техникум народного хозяйства и многие другие. Они делятся своим опытом реализации молодежных проектов и своими новыми задумками.
	https://vk.com/wall461728869_2706 https://vk.com/wall-153248148_1796 https://vk.com/wall-162414386_1608 https://vk.com/wall-142956339_2336 https://vk.com/wall-153243408_1984 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsluzhenye-nn.ru%2F2025%2Fngo-pfo-predstavili-unikalnye-praktiki-obschestvennogo-razvitiya-malyh-territoriy%2F&utf=1 https://vk.com/wall-153243408_1980 https://vk.com/wall-191849374_833 https://vk.com/wall461728869_2704 https://vk.com/wall-153248148_1792 https://vk.com/wall-162414386_1604 https://vk.com/wall-142956339_2333 https://vk.com/wall-153243408_1979			
2	Организация и проведение конкурса молодежных инициативных социальных проектов	с 01.01.2025 по 30.04.2025	с 31.01.2025 по 30.04.2025	В рамках проекта 31 января 2025 года стартовал конкурс молодежных инициативных социальных проектов. Первоначальный deadline по подаче заявок был 17 марта. По просьбам потенциальных заявителей конкурс был продлен до 21 апреля 2025 года. На конкурс поступило 12 заявок. Итоги были подведены 30 апреля 2025 года. Были поддержаны 4 проекта.
	https://vk.com/wall-139619136_12684 https://vk.com/wall-153243408_1960 https://vk.com/wall461728869_2692 https://vk.com/wall461728869_2691 https://vk.com/wall-153248148_1775 https://vk.com/wall-153248148_1774 https://vk.com/wall-162414386_1588			

	https://vk.com/wall-142956339_2322 https://vk.com/wall-153243408_1959 https://vk.com/wall-153243408_1966 https://vk.com/wall-162414386_1594 https://vk.com/wall-153248148_1781 https://vk.com/wall-153243408_1983 https://vk.com/wall-162414386_1607 https://vk.com/wall-153248148_1795 https://vk.com/wall-142956339_2339 https://vk.com/wall-153243408_1987 https://vk.com/wall-162414386_1610 https://vk.com/wall-153248148_1798 https://vk.com/wall461728869_2715			
3	Проведение образовательных проектов, тренингов и воркшопов: «Переосмысление городских проектов», «Городская мастерская», «Школа горожанина»	с 01.01.2025 по 31.10.2025	с 01.04.2025 по 30.06.2025	В ходе межрегионального слёта НКО, собравшего более 60 коллег из 10 регионов ПФО в Центре отдыха «Гагарин» были представлены социальные технологии, реализуемые в рамках проекта "Молодежный фонд креативных социальных технологий". В ходе мастер-сессии "Перспективные практики поддержки НКО в малых территориях" был представлен опыт БФМС "Двуречье" по апробированию инновационных социальных практик и проведен тренинг "Городская мастерская". В ходе фокус-группы по формам активностей "Переосмысление городских проектов" были обсуждены меры поддержки активностей в малых территориях.
	https://vk.com/wall-153243408_1984 https://vk.com/wall-142956339_2336 https://vk.com/wall-162414386_1608 https://vk.com/wall-153248148_1796 https://vk.com/wall461728869_2706 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsluzhenye-nn.ru%2F2025%2Fnko-pfo-predstavili-unikalnye-praktiki-obschestvennogo-razvitiya-malyh-territoriy%2F&utf=1			
4	Школа молодежного лидера - проведение курса "Бизнес-планирование"	с 01.02.2025 по 31.05.2025	с 03.03.2025 по 11.04.2025	В Техникуме народного хозяйства в период с 3 по 31 марта 2025 года в рамках Школы молодежного лидера состоялся 32-х часовой курс бизнес-планирования. Курс прослушали 23 студента. 11 апреля 2025 года прошли публичные защиты разработанных студентами бизнес-планов. Успешно защитили разработанные бизнес-планы 17 студентов.
	https://vk.com/wall-153243408_1956 https://vk.com/wall-142956339_2319 https://vk.com/wall-162414386_1585 https://vk.com/wall-153248148_1771 https://vk.com/wall461728869_2687			

5 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

1	Проведение поисковой работы для выявления новых моделей социального опыта, анализ существующих молодежных практик	с 01.11.2024 по 30.09.2025	с 26.02.2025 по 17.06.2025	В рамках проекта завершена работа по выявлению новых моделей социального опыта. Проведен стратегический анализ креативных социальных, в том числе молодежных, технологий и практик. 26 февраля (см. отчет №3) проведен вебинар "Выявление новых моделей социального опыта и молодежных практик. Исследование молодежного человеческого капитала". Особый интерес вызвали доклады "Человеческий капитал молодежи в поддержке имиджа территории", "Картирование проблем и социальной активности территорий" и "Технологии составления социального паспорта территории". 11 марта (см. отчет №3) прошел проектный семинар "Лаборатория изучения и освоения города". 17 июня (см. отчет №4) на мастер-сессии слета НКО-ПФО "Социальные технологии развития местных сообществ" коллеги из ПФО были ознакомлены с результатами исследования БФМС "Двуречье" молодежного человеческого капитала и анализа факторов развития в малых территориях креативных социальных технологий.
2	Проведение образовательных проектов, тренингов и воркшопов: «Переосмысление городских проектов», «Городская мастерская», «Школа горожанина»	с 01.01.2025 по 31.10.2025	с 11.03.2025 по 17.06.2025	11 марта (см. отчет №3) в многопрофильном лицее состоялся первый молодежный проектный семинар (из примерного перечня запланированных в рамках проекта) "Лаборатория изучения и освоения города" (первоначально планировалось провести этот семинар под другим названием - "Школа горожанина"). В ходе межрегионального слета НКО, собравшего более 60 коллег из 10 регионов ПФО в Центре отдыха «Гагарин» были представлены социальные технологии, реализуемые в рамках проекта "Молодежный фонд креативных социальных технологий": - 17 июня (см. отчет №4) в рамках мастер-сессии слета НКО-ПФО "Перспективные практики поддержки НКО в малых территориях" был представлен опыт БФМС "Двуречье" по апробированию инновационных социальных практик и проведен тренинг "Городская мастерская"; - 17 июня (см. отчет №4) в ходе фокус-группы по формам активностей "Переосмысление городских проектов" были обсуждены меры поддержки активностей в малых территориях.
https://vk.com/wall-153243408_1984 https://vk.com/wall-142956339_2336 https://vk.com/wall-162414386_1608 https://vk.com/wall-153248148_1796 https://vk.com/wall461728869_2706 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsluzhenye-nn.ru%2F2025%2Fnko-pfo-predstavili-unikalnye-praktiki-obschestvennogo-razvitiya-malyh-territoriy%2F&utf=1				
3	Организация и проведение конкурса молодых инноваторов"	с 01.08.2025 по 30.11.2025	с 25.08.2025 по 20.11.2025	В рамках проекта 25 августа был объявлен конкурс молодых инноваторов. Заявки принимаются до 20 ноября.
https://vk.com/wall-153243408_2017 https://vk.com/wall-162414386_1634 https://vk.com/wall-153248148_1828 https://vk.com/wall-153243408_2031 https://vk.com/wall-162414386_1645 https://vk.com/wall-153248148_1839				

4	Отбор и презентация лучших социальных практик на гражданском форуме инициативных граждан	с 01.09.2025 по 30.11.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	БФМС "Двуречье" с 1 по 30 сентября проводил отбор лучших социальных практик на гражданский форум инициативных граждан. Полная информация о мероприятии будет дана в аналитическом отчете № 6. https://vk.com/wall-153243408_2033
---	--	-------------------------------	-------------------------------	--

6 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение образовательных проектов, тренингов и воркшопов: «Переосмысление городских проектов», «Городская мастерская», «Школа горожанина» https://vk.com/wall-153243408_2066 https://vk.com/wall461728869_2780 https://vk.com/wall-162414386_1671 https://vk.com/wall-153248148_1868 https://vk.com/wall-142956339_2397 https://vk.com/wall-153243408_2067 https://vk.com/wall461728869_2781 https://vk.com/wall-153243408_2073 https://vk.com/wall461728869_2789 https://vk.com/wall-162414386_1675 https://vk.com/wall-153248148_1873 https://vk.com/wall-142956339_2403	с 01.01.2025 по 31.10.2025	с 11.03.2025 по 14.11.2025	11 марта (см. отчет №3) в многопрофильном лицее состоялся первый молодежный проектный семинар (из примерного перечня запланированных в рамках проекта) "Лаборатория изучения и освоения города" (планировалось провести этот семинар под другим названием - "Школа горожанина"). 17 июня (см. отчет №4) в ходе слёта НКО, собравшего более 60 коллег из ПФО в Центре отдыха «Гагарин» были представлены социальные технологии, реализуемые в рамках проекта "Молодежный фонд креативных социальных технологий": в рамках мастер-сессии слета НКО-ПФО "Перспективные практики поддержки НКО в малых территориях" был представлен опыт по апробированию инновационных социальных практик и проведен тренинг "Городская мастерская"; в ходе фокус-группы по формам активностей "Переосмысление городских проектов" были обсуждены меры поддержки активностей в малых территориях. 14 ноября в рамках молодежного общественного пространства прошел дополнительный тренинг для представителей СО НКО "Переосмысление городских проектов".
2	Организация и проведение конкурса молодых инноваторов"	с 01.08.2025 по 30.11.2025	с 25.08.2025 по 20.11.2025	В рамках проекта 25 августа был объявлен конкурс молодых инноваторов. Заявки принимались до 20 ноября. 1 октября был проведен обучающий семинар (7 участников), а 17 ноября - экспресс-курс (9 участников) для потенциальных заявителей. На конкурс поступило 11 заявок от 7 инициативных групп, 3 СОНКО и 1 ТОС. Победителями

				признаны 4 заявки от инициативных групп, поддержанные СО НКО и муниципальным лицеем.
	https://vk.com/wall-153243408_2057 https://vk.com/wall461728869_2768 https://vk.com/wall-162414386_1665 https://vk.com/wall-153248148_1860 https://vk.com/wall-142956339_2389 https://vk.com/wall-153243408_2062 https://vk.com/wall461728869_2775 https://vk.com/wall-162414386_1667 https://vk.com/wall-153248148_1864 https://vk.com/wall-142956339_2393 https://vk.com/wall-142956339_2394 https://vk.com/wall-142956339_2398 https://vk.com/wall-153243408_2066 https://vk.com/wall461728869_2780 https://vk.com/wall-153243408_2073 https://vk.com/wall-153243408_2073 https://vk.com/wall461728869_2789 https://vk.com/wall-162414386_1675 https://vk.com/wall-153248148_1873 https://vk.com/wall-142956339_2403 https://vk.com/wall-153243408_2077 https://vk.com/wall-153248148_1876			
3	Отбор и презентация лучших социальных практик на гражданском форуме инициативных граждан	с 01.09.2025 по 30.11.2025	с 01.09.2025 по 10.10.2025	БФМС "Двуречье с 1 сентября по 10 октября проводил отбор лучших социальных практик, которые были презентованы на 3 форумах: в Кирове на Форуме инициативных граждан и Гражданском форуме, а также на Форуме "Социальные практики добрососедства". Все форумы состоялись в октябре. В трех форумах приняло участие не менее 25 человек. Регистрационные листы нами не велись. Количество видно по фотографиям.
	https://vk.com/wall-153243408_2044 https://vk.com/wall461728869_2759 https://vk.com/wall-162414386_1654 https://vk.com/wall-153248148_1849 https://vk.com/wall-142956339_2378 https://vk.com/wall-153243408_2051 https://vk.com/wall461728869_2760 https://vk.com/wall-162414386_1660 https://vk.com/wall-153248148_1855 https://vk.com/wall-142956339_2381 https://vk.com/wall-153243408_2054 https://vk.com/wall-162414386_1662 https://vk.com/wall-153248148_1858 https://vk.com/wall-142956339_2383 https://vk.com/wall-153243408_2052 https://vk.com/wall461728869_2761 https://vk.com/wall-162414386_1661 https://vk.com/wall-153248148_1856			

	https://vk.com/wall-153243408_2055 https://vk.com/wall461728869_2762 https://vk.com/wall-162414386_1663 https://vk.com/wall-153248148_1859 https://vk.com/wall-142956339_2386			
4	Открытие креативного молодежного общественного пространства на территории техникума народного хозяйства	с 01.10.2025 по 30.11.2025	с 23.10.2025 по 23.10.2025	23 октября состоялось открытие креативного молодежного общественного пространства на территории техникума народного хозяйства, в открытии приняли участие 44 человека. В ходе презентации креативного молодежного общественного пространства прошла информационная встреча студентов техникума по построению успешной карьеры с партнером проекта - Университетом "Синергия", проектная школа-тренинг для участников проходящего конкурса молодых инноваторов и тренинг "Переосмысление городских проектов", в ходе которого Благотворительный фонд местного сообщества "Двуречье" совместно с партнерскими СО НКО представил и проанализировал лучшие социальные практики СО НКО.
	https://vk.com/wall-153243408_2066 https://vk.com/wall461728869_2780 https://vk.com/wall-162414386_1670 https://vk.com/wall-153248148_1867 https://vk.com/wall-142956339_2396			
5	Школа молодежного лидера - презентация и старт курса "Социальное предпринимательство"	с 01.11.2025 по 30.11.2025	с 21.11.2025 по 30.11.2025	21 ноября на базе партнера проекта ПОФ "Техникум народного хозяйства" в рамках креативного молодежного общественного пространства стартовал курс социального предпринимательства. На обучение заявились 12 студентов и 6 начинающих предпринимателей (Никита Анисимов, Евгений Кайсин, Александр и Ирина Страховы, Артем Трегубов и Алена Чупракова). В ноябре прошло 2 занятия. Курс планируется завершить 26 декабря.
	https://vk.com/wall-153243408_2073 https://vk.com/wall461728869_2789 https://vk.com/wall-162414386_1675 https://vk.com/wall-153248148_1873 https://vk.com/wall-142956339_2403			
8	Итоговое мероприятие проекта	с 01.11.2025 по 30.11.2025	с 21.11.2025 по 21.11.2025	На базе креативного молодежного общественного пространства прошло итоговое мероприятие проекта. Собравшиеся положительно оценили итоги реализации проекта. В рамках проекта были проведены исследования молодежного человеческого капитала, проведен целый ряд неформальных образовательных событий, тренингов и воркшопов, объединенных темой взаимодействия бизнеса, власти и местных сообществ. Прошло обучение по ряду направлений в школе молодежного лидерства, проведено два молодежных конкурса социальных проектов. Успешные социальные практики были продемонстрированы как на площадке креативного общественного пространства в техникуме народного хозяйства, так и в рамках различных региональных форумов.
	https://vk.com/wall-153243408_2078 https://vk.com/wall461728869_2791 https://vk.com/wall-162414386_1678 https://vk.com/wall-153248148_1877 https://vk.com/wall-142956339_2408			

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
Проект выполнен, в основном, волонтерскими силами, с привлечением молодых специалистов (в качестве экспертов, тренеров, консультантов, психологов, модераторов, операторов событийного ряда). Инструментарий оценки результатов проекта: анкеты, интервью, наблюдения. Проект реализован на основе технологий социального партнерства, обеспечивающих эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, образовательными организациями, использования многоканального финансирования, что повысило результативность выполнения запланированных в проекте мероприятий. Данный проект – это еще и способ катализировать общественные трансформации, которые должны привести к более долгосрочным изменениям, чем предполагаемый изначальный фокус решаемых проблем. Проект был призван повлиять на общественный климат местного сообщества. Основной результат – создание устойчиво функционирующего на базе техникума народного хозяйства центра развития местного сообщества.	
Наличие и характер незапланированных результатов	
Не удалось привлечь большее количество участников молодежных конкурса. К сожалению, это общая городская тенденция, так, городской молодежный конкурс был неоднократно перенесен по причине отсутствия заявителей. Также случился ряд сбоев по лекциям, приходилось их переносить по срокам.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
Был недостаточно детально проработан бюджет проекта.	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Местные сообщества, институты развития Кирово-Чепецка (ФМС, НКО, ТОСы)	10
Активные граждане	100
Молодежь и подростки	88
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
8	
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
80	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/bfms_dvurechye	151
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
1 155 100,00	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Проект получился! Ключевая идея проекта заключалась в формировании системного подхода вовлечения активных молодежи и подростков, реализующих социальные и культурные проекты и инициативы, в долгосрочное развитие своих территорий в опоре на имеющиеся ресурсы и идентичность места. В ходе реализации проекта было налажено взаимодействие муниципальных и общественных структур по поддержке инициатив, направленных на укрепление коммуникации между различными молодежными сообществами, на достижение полноценного трехстороннего социального партнерства.

В рамках проекта были реализованы мероприятия образовательного и информационно-просветительского характера, основанные на обращении к примерам гармоничного и неконфликтного сосуществования многообразия укладов жизни в интересах развития территории.

По завершении проекта нам видится целесообразность репликации его результатов. Деятельность по проектным линиям будет нами продолжена. Предполагается продолжение и совершенствование проекта через организацию работы молодежных центров компетенций в муниципальных образованиях. Повторяемая модель позволит передавать в территории организационные технологии, систему управления, готовые для реализации проектные решения.

В постпроектный период будут поддерживаться проекты в сфере социального предпринимательства, в том числе по организации самозанятости "проблемных" категорий граждан для социально-трудовой реабилитации и интеграции их в общество. Подготовленные в ходе проекта волонтеры смогут сами выступать в качестве экспертов и тренеров.