

## Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

|                                                                                                    |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц) | Местная общественная организация родителей детей-инвалидов "НАША РАДОСТЬ" Омутнинского района Кировской области |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)                                              | 1234300004950                                                                                                   |
| Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)                          | Адаптивная ФизкультУра                                                                                          |
| Номер договора о предоставлении гранта                                                             | P43-24-1-000016                                                                                                 |

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

| № | Наименование показателя                                                                                  | Ожидаемое значение | Достигнутое значение | Уровень выполнения (%) |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | дети-инвалиды и с ОВЗ возраста 6-18 лет проживающие в Омутнинском муниципальном районе Кировской области | 20                 | 20                   | 100,00                 |
| 2 | количество занятий проведенных в рамках проекта по АФК для каждого ребенка                               | 76                 | 76                   | 100,00                 |
| 3 | количество публикаций о реализации проекта                                                               | 2                  | 2                    | 100,00                 |
| 4 | презентация                                                                                              | 1                  | 1                    | 100,00                 |

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

| №                                                              | Наименование ключевой контрольной точки | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Этап 1. Начало этапа: 09.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024 |                                         |                  |                  |                       |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1.1                                                                   | Проведена диагностика не менее 20 детей-инвалидов и детей с ОВЗ с заполнением диагностической карты на каждого ребенка, составлена коррекция нарушений по диагностическим картам и опубликованы результаты первичной диагностики                                                                                            | 20.09.2024 | <b>26.09.2024</b> | исполнена |
| <b>Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 31.12.2024</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   |           |
| 2.1                                                                   | Закуплено оборудование, инвентарь и тренажеры для занятий                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.11.2024 | <b>26.11.2024</b> | исполнена |
| 2.2                                                                   | Проведено не менее 30 занятий для не менее 20 детей - участников проекта. Размещено не менее одной публикации о реализации проекта в газете или сети Интернет                                                                                                                                                               | 31.12.2024 | <b>26.12.2024</b> | исполнена |
| <b>Этап 3. Начало этапа: 01.01.2025. Завершение этапа: 31.03.2025</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   |           |
| 3.1                                                                   | Проведено не менее 30 занятий для не менее 20 детей - участников проекта                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.03.2025 | <b>27.03.2025</b> | исполнена |
| <b>Этап 4. Начало этапа: 01.04.2025. Завершение этапа: 26.05.2025</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   |           |
| 4.1                                                                   | Проведено не менее одной презентации результатов реализации проекта с итоговой диагностикой-мониторингом не менее 20 детей - участников проекта; семьи детей - участников проекта узнали о значимости занятий адаптивной физкультурой. Размещено не менее одной публикации о реализации проекта в газете или сети Интернет  | 24.05.2025 | <b>27.05.2025</b> | исполнена |
| 4.2                                                                   | Проведено не менее 16 занятий для не менее 20 детей - участников проекта. По итогам реализации проекта дети-инвалиды и дети с ОВЗ получили улучшения в развитии крупной и мелкой моторики, в формировании основных движений и физических качеств, ориентировке в пространстве, активизирована двигательная активность детей | 26.05.2025 | <b>26.05.2025</b> | исполнена |

**Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.:** 159 998,00

**Количество благополучателей проекта (чел.):** 20

**Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.):** 0

**Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта  
на основании аналитических отчетов грантополучателя<sup>1</sup>**

**1 этап**

**Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)**

| № | Мероприятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения  | Итог мероприятия (качественный результат)                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Проведение диагностического обследования детей.<br>Длительность мероприятия 25 минут для каждого ребенка.<br>Проведение диагностики планируется до начала занятий и после курса. Место проведения: г Омутнинск ул Коковихина д 81 Содержание: Заполнение диагностических карт мониторинга.<br>Диагностика по основным движениям: ходьба, метание, прыжки и таким качествам как выносливость, координация и ловкость. | с 09.09.2024<br>по 20.09.2024    | с 09.09.2024<br>по 26.09.2024 | В период с 09.09.2024 по 26.09.2024 проведена первичная диагностика 20 детям инвалидам с ОВЗ. Выявлены уровни развития детей. Заполнены диагностические карты и план коррекции по диагностическим картам. Результаты диагностики опубликованы в личные сообщения каждому родителю. |

**2 этап**

**Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)**

| № | Мероприятие                                                                                                                                                 | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения  | Итог мероприятия (качественный результат)                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Закупка инвентаря и оборудования                                                                                                                            | с 01.10.2024<br>по 30.11.2024    | с 07.11.2024<br>по 26.11.2024 | В период с 07.11.2024 по 26.11.2024 для проведения занятий по адаптивной физкультуре в рамках реализации проекта был закуплен инвентарь и оборудование в количестве 13 штук.                                                                                              |
| 2 | Проведение занятий. Для каждого ребенка будет проведено 2 занятия в неделю в течении 8 месяцев.<br>Продолжительность занятия 25 минут. Занятия проводятся в | с 01.10.2024<br>по 26.05.2025    | с 01.10.2024<br>по 26.12.2024 | В период с 01.10.2024 по 26.12.2024 для участников проекта детей-инвалидов и с ОВЗ было проведено 30 занятий. В процессе регулярных занятий и с помощью коррекционно-развивающих упражнений у детей развиваются физические качества и совершенствуются основные движения. |

<sup>1</sup> Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | подгруппах от 2 до 4 человек и индивидуально. Занятия включают 3 обязательные части: 1.вводную (ритуал встречи, приветствие, разминка); 2.основную (подвижную игру, коммуникативное упражнение, релаксацию);3. завершающую часть(рефлексия, ритуал прощания).Место проведения: г. Омутнинск, ул. Коковихина д.81. |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 3 этап

**Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)**

| № | Мероприятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения  | Итог мероприятия (качественный результат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Проведение занятий. Для каждого ребенка будет проведено 2 занятия в неделю в течении 8 месяцев. Продолжительность занятия 25 минут. Занятия проводятся в подгруппах от 2 до 4 человек и индивидуально. Занятия включают 3 обязательные части: 1.вводную (ритуал встречи, приветствие, разминка); 2.основную (подвижную игру, коммуникативное упражнение, релаксацию);3. завершающую часть(рефлексия, ритуал прощания).Место проведения: г. Омутнинск, ул. Коковихина д.81 | с 01.10.2024<br>по 26.05.2025    | с 13.01.2025<br>по 27.03.2025 | В период с 13.01.2025 по 27.03.2025 для детей инвалидов и с ОВЗ были проведены 30 занятий адаптивной физкультуры. В процессе регулярных занятий и с помощью коррекционных-развивающих упражнений у детей совершенствовались и развивались физические качества(выносливость, координация, ловкость) и совершенствовались основные движения,(такие как ходьба, метание, прыжки). |
|   | <a href="https://ddtomut.ucoz.ru/news/o_realizacii_proekta/2025-01-15-774">https://ddtomut.ucoz.ru/news/o_realizacii_proekta/2025-01-15-774</a><br><a href="https://vk.com/wall-170888596_2882">https://vk.com/wall-170888596_2882</a>                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 4 этап

**Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)**

| № | Мероприятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения  | Итог мероприятия (качественный результат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Итоговое мероприятие- Групповое собрание для родителей с презентацией результатов проекта. Место проведения: г. Омутнинск, ул Коковихина д 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | с 01.04.2025<br>по 24.05.2025    | с 01.04.2025<br>27.05.2025    | В период с 01.04.2025 по 27.05.2025 года в рамках реализации проекта "Адаптивная ФизкультУра" была проведена итоговая диагностика-мониторинг участников проекта на заключительных занятиях. Организована презентация результатов проекта для семей детей - участников проекта, на которой семьи участников проекта ознакомились с результатами конечной диагностики-мониторинга детей. Так же во время презентации семьи узнали о значимости занятий адаптивной физкультуры, о созданных условиях для регулярных занятий детей с пороками развития, с ментальными нарушениями, что позволило обеспечить им развитие физических качеств и способностей. Совершенствование функциональных систем организма, укрепление здоровья, будет способствовать более успешной социализации детей. |
|   | <a href="https://ddtomut.ucoz.ru/news/proekt_fizkultura/2025-05-27-795">https://ddtomut.ucoz.ru/news/proekt_fizkultura/2025-05-27-795</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | Проведение занятий. Для каждого ребенка будет проведено 2 занятия в неделю в течении 8 месяцев. Продолжительность занятия 25 минут. Занятия проводятся в подгруппах от 2 до 4 человек и индивидуально. Занятия включают 3 обязательные части: 1.вводную (ритуал встречи, приветствие, разминка); 2.основную (подвижную игру, коммуникативное упражнение, релаксацию);3. завершающую часть(рефлексия, ритуал прощания).Место проведения: г. Омутнинск, ул. Коковихина д.81 | с 01.10.2024<br>по 26.05.2025    | с 07.04.2025<br>по 26.05.2025 | В период с 7.04.2025 по 26.05.2025 для детей инвалидов и с ОВЗ были проведены 16 занятий адаптивной физкультуры. В процессе регулярных занятий и с помощью коррегирующих-развивающих упражнений у детей совершенствовались и развивались физические качества(выносливость, координация, ловкость) и совершенствовались основные движения,(такие как ходьба, метание, прыжки).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | <a href="https://ddtomut.ucoz.ru/news/proekt_fizkultura/2025-05-27-795">https://ddtomut.ucoz.ru/news/proekt_fizkultura/2025-05-27-795</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Информация за весь срок осуществления проекта <sup>2</sup>

#### Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

Получение динамики в развитии физических качеств отметил тренер АФК и родители детей инвалидов и ОВЗ. Укрепление здоровья и улучшение психо-эмоционального состояния в результате проведенных занятий. Дети с удовольствием посещали занятия, становились более спокойными, после их проведения, у них повышалось настроение, уменьшались негативные реакции и капризы. Родители на собрании отметили, что у большинства детей улучшилось качество сна. Тренер отметил эффективность инструкций на занятиях благодаря визуальным схемам поддержки для детей с РАС. Инновационными эффективными методами будем продолжать пользоваться и далее на занятиях по АФК.

<sup>2</sup> Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Наличие и характер незапланированных результатов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| Значимых не запланированных результатов по реализации проекта нет.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| <b>Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| Мы сделали выводы что нужно быть внимательным руководителю проекта по датам отчетности и нести ответственность, чтобы запланированные даты мероприятий выполнялись в срок. На будущее мы все рекомендации кураторов проекта учтем и будем выполнять в сроки указанные в соглашении проекта. Для нас это был первый опыт реализации проекта. |                               |
| <b>Количество благополучателей проекта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| <b>Целевая группа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Количество, чел.</b>       |
| Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет, проживающие в Омутнинском муниципальном районе Кировской области                                                                                                                                                                                                | 20                            |
| <b>Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| <b>Ссылка на страницу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Количество подписчиков</b> |
| <a href="https://vk.com/club229608139">https://vk.com/club229608139</a>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                           |
| <b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| 159 998,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| <b>Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта</b>                                                                                                                                                                                   |                               |
| Организация МООРДИ "Наша Радость" будет продолжать деятельность по проекту после грантового финансирования. Занятия будут проводить студенты-волонтеры педагогического колледжа обучающиеся на факультете "физкультура".                                                                                                                    |                               |