

Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта, достижении целевых показателей проекта

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Некоммерческая организация Фонд поддержки гражданских инициатив города Нолинска Кировской области "Возрождение"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1154300002174
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Нолинск помнит Молотова
Номер договора о предоставлении гранта	P43-24-1-000073

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 100,00%

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	Число жителей города Нолинска, участвующих в презентации видеофильма не менее (чел)	120	190	158,33
2	Число просмотров видеофильма на сайтах и в соц.сетях организатора и партнеров проекта не менее	800	19 000	2 375,00
3	Документальный видеофильм продолжительностью (мин).	20	20	100,00

Уровень выполнения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта: 877,78%

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта: 100,00%

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2024. Завершение этапа: 30.09.2024				
1.1	Подготовлен литературный сценарий фильма	22.09.2024	19.09.2024	исполнена

Этап 2. Начало этапа: 01.10.2024. Завершение этапа: 30.11.2024				
2.1	Создан документальный фильм «Нолинск помнит Молотова» продолжительностью 20 минут.	30.10.2024	30.10.2024	исполнена
2.2	Проведено 3 презентации с числом участников не менее 120 человек	17.11.2024	13.11.2024	исполнена
2.3	Видеофильм размещен на сайтах и в соц.сетях организатора и партнеров проекта. Общее число просмотров составило не менее 800 человек	30.11.2024	26.11.2024	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 79 723,18

Количество благополучателей проекта (чел.): 19190

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 0

**Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта
на основании аналитических отчетов грантополучателя ¹**

1 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Сбор материала автором сценария в Нолинске, написание литературного сценария фильма	с 01.09.2024 по 22.09.2024	с 03.09.2024 по 19.09.2024	Для подготовки литературного сценария его автор М. В. Коптев встретился в Нолинске с сотрудниками МКУК "Музей истории и краеведения", с заведующей частным музеем В. М. Молотова Т. Ю. Зяблицовой, которые провели обзорные экскурсии по музеям, пешую экскурсию по городу. Автор сценария также встретился с исполнительным директором НКО Фонд "Возрождение" г. Нолинска, с инициативной группой по сохранению памяти о В.М. Молотове в Нолинске и скульптором В.Ф.Борискиным - победителем открытого творческого конкурса на лучший эскизный проект архитектурно-скульптурного ансамбля "Наше дело правое". В результате этих встреч и встречи с руководителем и менеджером проекта были определены места для съемок и спикеры в Нолинске и Москве, собрана информация, на основании которой был создан литературный сценарий фильма. Все работы проведены с 03.09.2024 г. по 19.09.2024 г. Качественных изменений в жизни представителей целевой группы в период с 01.09.2024 по 30.09.2024 не запланировано.
2	Работа съемочной группы в г. Нолинске, в г. Москве, в г. Кирове	с 23.09.2024 по 06.10.2024	с 24.09.2024 по 28.09.2024	После утверждения литературного сценария съемочная группа в составе М. В. Коптева (автор сценария), С. М. Кочкина (оператор) работала в Нолинске с 24 сентября по 28 сентября 2024 года. Сняты панорамные виды Нолинска, Нолинские архитектурные достопримечательности, объекты, непосредственно связанные с жизнью в Нолинске семьи Скрябиных и самого В.М. Молотова, встречи в музеях города и многое другое. В Кирове снято интервью с лётчиком-космонавтом СССР, председателем Вятского землячества в Москве В. П. Савиных. В соответствии с календарным планом мероприятие будет завершено во 2 этапе.
	https://vk.com/wall-225811089_25 https://vk.com/wall-225811089_24 https://nolinsk-museum.ru/item/1985929 https://vk.com/wall-180904197_2611 https://m.vk.com/@nolmus-nolinsk-pomnit-molotova https://ok.ru/group60881796858047/topic/156386607887807			

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

https://vk.com/wall-212248725_612
https://vk.com/wall-129612298_68149

2 этап

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Работа съемочной группы в г. Нолинске, в г. Москве, в г. Кирове	с 23.09.2024 по 06.10.2024	с 05.10.2024 по 07.10.2024	Съемочная группа в составе М. В. Коптева (автор сценария), С. М. Кочкина (оператор) работала в Нолинске с 24 сентября по 28 сентября 2024 года. Сняты панорамные виды Нолинска, Нолинские архитектурные достопримечательности, объекты, непосредственно связанные с жизнью в Нолинске семьи Скрябиных и самого В.М. Молотова, встречи в музеях города и многое другое. В Москве съемочная группа в составе М.В. Коптева (автор сценария), С.М. Кочкина (оператор), С.А. Лошкарева (оператор) и А.Г. Гальвас (менеджер проекта) работала с 05 октября по 07 октября 2024 года на Красной площади, у здания Министерства иностранных дел России и других объектах г. Москвы, связанных с жизнью и работой В.М. Молотова. Съемки прошли успешно. 07 октября в Москве съемочная группа передала отснятые материалы М.В. Коптеву, который начал просмотр материалов и работу по созданию Постановочного плана фильма.
2	Просмотр отснятого материала, написание режиссёрского сценария фильма, подготовка технического задания на монтаж фильма, подготовка титров и дикторского текста. Подбор звуковых эффектов: музыки, шумов и т.п.	с 07.10.2024 по 24.10.2024	с 07.10.2024 по 24.10.2024	Подготовлен и согласован руководителем проекта Постановочный план документального фильма "Нолинск помнит Молотова"
3	Монтаж, озвучание фильма	с 25.10.2024 по 30.10.2024	с 25.10.2024 по 30.10.2024	В рамках двухдневной программы форума - лаборатории 4 и 5 октября 2024 года прошли фотовыставка "Палитра тихой Родины"; театрализованное представление "Креативный код будущего. Начало"; театрализованный концерт "Креативный код будущего - это мы!"; презентация Школы креативных индустрий Вятского колледжа культуры, мастер-классы по направлениям креативных индустрий; творческая мастерская; творческая встреча; творческая лаборатория; показ спектакля; презентация креативных продуктов.
4	Презентации документального фильма в МКУК «Музей истории и краеведения» Нолинского района; в	с 04.11.2024 по 17.11.2024	с 12.11.2024 по 13.11.2024	Количество участников презентаций и положительные теплые отзывы после показа фильма, очень убедительно доказывают о возрастающей потребности общества к изучению истории родного края и нашей страны. Просмотр фильма "Нолинск помнит Молотова" – самый

	администрации Нолинского района; в КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум»			доступный и адекватно воспринимаемый способ донесения информации для населения, особенно для молодежи. Участники презентаций узнали или освежили в памяти основные вехи судьбы В. М. Молотова и его неразрывной связи с родным городом, ощутили значимость нашего земляка в истории СССР. Молодежь и старшее поколение остро ощутили, какая ответственность лежала и лежит при принятии судьбоносных для страны решений на руководителях нашей Родины.
	https://vk.com/club225811089 https://nolinsk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti/novosti-193_965.html https://vk.com/wall-180904197_3051 https://vk.com/wall-180904197_3062			
5	Размещение видеофильма на сайтах и в соц.сетях партнеров проекта	с 18.11.2024 по 30.11.2024	с 17.11.2024 по 26.11.2024	Количество просмотров фильма говорит только об одном, жители Нолинского района, да и всей России, хотят знать и помнить знаменитых земляков, руководителей страны, от которых зависела свобода и независимость нашей Родины.
	https://vk.com/wall-129612298_68600 https://nolinskij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti/novosti-193_982.html https://vk.com/wall-170319760_2769 http://nko-revival.ru/category/proekty/nolinsk-pomnit-molotova/			

Информация за весь срок осуществления проекта ²

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
Пример великого земляка послужил нолинчанам, прежде всего, молодому поколению, ориентиром в деле служения своему Отечеству. Жители Нолинска также узнали о людях, которые занимаются увековечением памяти о В. М. Молотове, их пример повысит общественную активность нолинчан в реализации следующего социально значимого проекта "Наше дело правое" и они смогут внести свой посильный вклад в его реализацию.	
Наличие и характер незапланированных результатов	
Число просмотров фильма превзошли все наши ожидания. География проекта оказалась значительно шире заявленной. Видимо, в настоящее время велик запрос населения России на документальные фильмы о людях и об истории родного края и всей нашей страны.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
Значительная экономия средств и необходимость их возврата, возникла из-за нашей уверенности в том, что будет возможность их потратить на непредвиденные расходы, которые при составлении сметы не были учтены. Но, как оказалось, легче вернуть средства гранта, чем доказывать дополнительные расходы НКО и членов команды.	
Количество благополучателей проекта	
Целевая группа	Количество, чел.
Жители города Нолинска старше 12 лет	8196
Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
0	

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
18	
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/club225811089	132
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
79 723,18	
Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Успешная реализация проекта зависит от заинтересованности и профессионализма членов команды. Фильм "Нолинск помнит Молотова" создан для формирования общественного мнения в поддержку следующего нами задуманного социально-значимого проекта «Наше дело правое» - создание в г. Нолинске архитектурно-скульптурного ансамбля, символизирующего связь времен в борьбе СССР и современной России с нацизмом, и очевидный, неоспоримый вклад В. М. Молотова в победу советского народа в Великой Отечественной войне.	