

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ о реализации социально значимого проекта (инициативы)

Наименование Получателя гранта Октябрьская районная организация Кировской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Наименование проекта «В согласии с природой»

Номер и дата Соглашения с Министерством № Р43-22-1-000093 от 08.12.2022 г.

1. Количественные результаты

№ п/п	Наименование показателя<1>	Запланировано	Результат	Процент выполнения, %
1	2	3	4	5
1.	Количество уникальных участников занятий иппотерапией	30	30	100%
2.	Количество проведённых занятий иппотерапии	10	10	100%
3.	Количество участников экологических экскурсий	40	58	145%

<1>Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 4 к Соглашению.

2. Мероприятия в соответствии с календарным планом

№ п/п	Наименование мероприятия календарного плана<2>	Запланированные сроки	Фактические сроки
1	2	3	4
1.	Проведение серии занятий по оздоровительному катанию на лошадях	01.01.2023 - 31.05.2023	07.02.2023 - 18.05.2023
2.	Проведение экскурсии в Хаски-центр "Умка" Кирово-Чепецкий район Кировской области	01.02.2023 - 28.02.2023	22.02.2023
3.	Проведение водного туристического похода по реке Немде, Советский район Кировской области, реализация спортивной и туристической программы	01.07.2023 - 31.07.2023	25.07.2023 - 27.07.2023
4.	Проведение конкурса рисунков на тему прошедших мероприятий, знакомства с животным миром Вятки	01.07.2023 - 31.07.2023	01.07.2023 - 31.07.2023
5.	Итоговое анкетирование участников проекта	01.07.2023 - 31.07.2023	01.07.2023 - 31.07.2023

<2>Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 3 приложения № 1 к Соглашению.

3. Базовые показатели мониторинговой оценки результатов реализации проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Результат
1	2	3	4
2.	Количество благополучателей Проекта	чел.	88
3.	Количество добровольцев, участвовавших в реализации Проекта	чел.	0
4.	Количество публикаций о реализации Проекта в средствах массовой информации и (или) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет с указанием ссылки на публикацию»	усл. ед.	8

<3> перечень ссылок может раскрываться после табличной формы

Ссылки на публикации в сети Интернет

1. https://vk.com/oktyabrskoe_voi?w=wall-134003721_256
2. https://vk.com/oktyabrskoe_voi?w=wall-134003721_257
3. https://vk.com/oktyabrskoe_voi?w=wall-134003721_272
4. https://vk.com/oktyabrskoe_voi?w=wall-134003721_287
5. https://vk.com/oktyabrskoe_voi?w=wall-134003721_302
6. https://vk.com/oktyabrskoe_voi?w=wall-134003721_340
7. https://vk.com/oktyabrskoe_voi?w=wall-134003721_424
8. https://vk.com/oktyabrskoe_voi?w=wall-134003721_434

4. Оценка качественных результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта

Получение положительных впечатлений от общения с домашними животными, активного отдыха на свежем воздухе

Положительные впечатления главное, что останется у ребят и их родителей на память на долгие годы. Получен новый для них опыт общения с животными, пребывания в незнакомых местах. Свои эмоции они выразили через рисунки (некоторые работы прилагаются). В творческих работах дети попытались выразить то, что им наиболее запомнилось из прошедшего лета. Положительные впечатления и отметили родители в своих отзывах по итогам проекта.

Укрепление здоровья, улучшение психо-эмоционального состояния в результате проведённых занятий иппотерапии и экологических экскурсий

Занятия лечебной верховой ездой самым положительным образом сказались на состоянии детей-инвалидов. В результате проведённого опроса (результаты опроса прилагаются), родители особо отметили улучшение психо-эмоционального состояния своих детей. Дети становились более спокойными, после проведения занятия у них повышалось настроение, уменьшались негативные реакции и капризы, улучшался сон по вечерам после занятий.

Расширение коммуникативного опыта участников проекта в условиях удалённости от дома

По многочисленным устным отзывам родителей детей-инвалидов участие в совместных мероприятиях благотворно сказывается на их способности взаимодействовать со сверстниками, а встречи со старыми друзьями приносили радость, моральное удовлетворение и препятствуют нарастанию замкнутости в характере инвалидов. Большую пользу в этом отношении имеет заключительное мероприятие проекта водный поход «Любимая Немда». В течении трёх дней дети провели время вдали от дома и вынуждены были, преодолевая скованность, взаимодействовать с другими участниками.

Воспитание бережного отношения к природе

Непосредственное общение с животными, обучение правильному обращению с ними, по нашему мнению должно побудить детей к внимательному отношению к братьям нашим меньшим. Во время занятий иппотерапией дети воспринимали лошадь не как инструмент, а как живого партнёра, интересовались её настроением и характером.

5. Наличие и характер незапланированных результатов

Значимых незапланированных результатов по реализации проекта нет.

6. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

Как недостаток при реализации проекта можно отметить низкую дисциплинированность семей при проведении занятий лечебной верховой езды. Многие родители из-за незапланированных проблем, болезней или просто по неизвестным причинам пропускали очередные занятия, предупредив руководство проекта. Благодаря партнёру проекта АНО «Центр сельского туризма на Вятке» все пропуски оперативно переносились на более удобное время.

7. Общие выводы по результатам реализации проекта

В целом можно сделать вывод об успешности реализации проекта «В согласии с природой» так, как в процессе реализации Октябрьская РО КОО ВОИ не сталкивалась со значительными препятствиями при проведении мероприятий. Следует отметить большое желание, с которым участники принимали участие в оздоровительных занятиях и экскурсиях. Положительный эффект подтверждается проведённым анкетированием и отзывами участников проекта.

Руководитель организации _____

Н.М. Дудырева

М.П. Подпись _____

Исполнитель, Главный бухгалтер Шишкин Павел Валерьевич 8 963 433 59 15

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О)

_____ (телефон)

