

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,  
достижении целевых показателей проекта**

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ "БЕЗ ГРАНИЦ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1184350016113
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	В спорт - вместе!
Номер договора о предоставлении гранта	P43-23-1-000043

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта:

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
1	кол-во детей с ОВЗ и без ОВЗ, регулярно участвующих в мероприятиях проект	40	40	100,00
2	кол-во детей с ОВЗ, регулярно участвующих в мероприятиях проекта	20	20	100,00
3	кол-во детей без ОВЗ, регулярно не участвующих в проекте, но посетивших «Уроки доброты»	60	72	120,00
4	кол-во жителей региона, у которых повысилась осведомленность о спортивной инклюзии и инклюзивных командах	2 000	7 159	357,95
5	кол-во специалистов, работающих с особыми детьми (педагогов, тренеров, методистов, членов НКО) ознакомленных с опытом реализации проекта	30	33	110,00
6	общее кол-во детей, задействованных в проекте	100	112	112,00
7	кол-во тренеров, задействованных в проекте	4	4	100,00

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта:

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
<b>Этап 1. Начало этапа: 01.09.2023. Завершение этапа: 30.09.2023</b>				
1.1	Проведен поход выходного дня в с участием не менее 40 детей, в т.ч. 20 детей с ОВЗ	30.09.2023	<b>02.09.2023</b>	исполнена
1.2	Проведен 1 марафон для не менее 20 инклюзивных пар (20 детей с ОВЗ + 20 детей без ОВЗ) по выработке спортивных умений	30.09.2023	<b>30.09.2023</b>	исполнена
1.3	Проведен спортивный "Урок доброты" для 20 школьников в 1 школе	30.09.2023	<b>19.09.2023</b>	исполнена
1.4	Проведены 2 семейные тренировки в 4-х командах для 40 детей, в т.ч. 20 детей с ОВЗ	30.09.2023	<b>30.09.2023</b>	исполнена
1.5	Проведен 1 марафон для 20 пар: ребенок с ОВЗ + родитель по выработке спортивных умений	30.09.2023	<b>30.09.2023</b>	исполнена

<b>Этап 2. Начало этапа: 01.10.2023. Завершение этапа: 31.12.2023</b>				
2.1	Проведено первое психологическое обследование не менее 4-х команд по 2 методикам ("Цветовой тест отношений" и "Коммуникативные и организаторские склонности")	31.12.2023	<b>15.10.2023</b>	исполнена
2.2	Проведен психологический тренинг для 4-х инклюзивных команд на сплочение и разрешение конфликтов	31.12.2023	<b>03.12.2023</b>	исполнена
2.3	Проведено 4 семейные тренировки в 4-х командах для 40 детей, в т.ч. 20 детей с ОВЗ	31.12.2023	<b>10.12.2023</b>	исполнена
2.4	Проведено 3 марафона для 20 пар: ребенок с ОВЗ + родитель по выработке спортивных умений	31.12.2023	<b>30.12.2023</b>	исполнена
2.5	Проведено 3 марафона для не менее 20 инклюзивных пар (20 детей с ОВЗ + 20 детей без ОВЗ) по выработке спортивных умений	31.12.2023	<b>30.12.2023</b>	исполнена
2.6	Проведено мероприятие по одному виду активного досуга (посещение боулинга) для не менее 4-х команд (20 детей с ОВЗ + 20 детей без ОВЗ)	31.12.2023	<b>11.11.2023</b>	исполнена
2.7	Проведены 2 психологических тренинга для не менее 4-х тренеров	31.12.2023	<b>30.11.2023</b>	исполнена
<b>Этап 3. Начало этапа: 01.01.2024. Завершение этапа: 31.03.2024</b>				
3.1	Загородный спортивный лагерь посетили не менее 30 детей из 4-х команд, 5 взрослых, 3 тренера	31.01.2024	<b>05.01.2024</b>	исполнена
3.2	Проведено 2 спортивных "Урока доброты" для 40 школьников в не менее 1 школе	31.03.2024	<b>29.03.2024</b>	исполнена
3.3	Проведено мероприятие по одному виду активного досуга (посещение бассейна) для не менее 10 детей (5 детей с ОВЗ и 5 детей без ОВЗ) с родителями	31.03.2024	<b>29.03.2024</b>	исполнена
3.4	Проведено 4 семейные тренировки в 4-х командах для 40 детей, в т.ч. 20 детей с ОВЗ	31.03.2024	<b>10.03.2024</b>	исполнена
3.5	Проведено 3 марафона для 20 пар: ребенок с ОВЗ + родитель по выработке спортивных умений	31.03.2024	<b>30.03.2024</b>	исполнена
3.6	Проведено 3 марафона для не менее 20 инклюзивных пар (20 детей с ОВЗ + 20 детей без ОВЗ) по выработке спортивных умений	31.03.2024	<b>30.03.2024</b>	исполнена
3.7	Проведены мероприятия по 3-м видам активного досуга (посещение батутного парка, конного парка, боулдеринга) для не менее 4-х команд (20 детей с ОВЗ + 20 детей без ОВЗ)	31.03.2024	<b>18.03.2024</b>	исполнена
<b>Этап 4. Начало этапа: 01.04.2024. Завершение этапа: 30.06.2024</b>				
4.1	Проведено не менее 1 вебинара для не менее 15 специалистов по ознакомлению с системой мероприятий по поддержке инклюзивных команд	31.05.2024	<b>31.05.2024</b>	исполнена
4.2	Проведено 2 семейные тренировки в 4-х командах для 40 детей, в т.ч. 20 детей с ОВЗ	31.05.2024	<b>30.05.2024</b>	исполнена
4.3	Проведено 2 марафона для 20 пар: ребенок с ОВЗ + родитель по выработке спортивных умений	31.05.2024	<b>26.05.2024</b>	исполнена
4.4	Проведено заключительное обследование не менее 4-х команд по 2 методикам ("Цветовой тест отношений" и	31.05.2024	<b>31.05.2024</b>	исполнена

	"Коммуникативные и организаторские склонности")			
4.5	Проведено 2 марафона для не менее 20 инклюзивных пар (20 детей с ОВЗ + 20 детей без ОВЗ) по выработке спортивных умений	31.05.2024	<b>26.05.2024</b>	исполнена
4.6	Проведено не менее 1 мастер-класса для не менее 15 специалистов на тему: "Как сделать инклюзивные команды устойчивыми и эффективными"	31.05.2024	<b>06.04.2024</b>	исполнена
4.7	Проведено не менее 4 товарищеских турниров по футболу, баскетболу, тхэквондо, вольтижировке в не менее 4-х инклюзивных командах для не менее 40 детей (20 с ОВЗ + 20 без ОВЗ)	31.05.2024	<b>30.05.2024</b>	исполнена
4.8	Осведомленность о спортивной инклюзии и инклюзивных командах повысилась у 2000 жителей региона, в т.ч. за счет просмотров постов о реализации проекта в социальных сетях организации и партнеров, сети Интернет, СМИ	31.05.2024	<b>31.05.2024</b>	исполнена
4.9	Проведено мероприятие по одному виду активного досуга (посещение веревочного парка) для не менее 20 детей (10 детей с ОВЗ и 10 детей без ОВЗ) с родителями	31.05.2024	<b>30.05.2024</b>	исполнена
4.10	Проведены мероприятия по двум видам активного досуга (посещение веревочного парка и бассейна) для не менее 30 детей из 2-х инклюзивных команд (15 с ОВЗ и 15 без ОВЗ) с родителями	30.06.2024	<b>30.06.2024</b>	исполнена


Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 389 996,00

Количество благополучателей проекта (чел.): 40

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 9

### Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя<sup>1</sup>

#### 1 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Поход выходного дня	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 02.09.2023 по 02.09.2023	В походе выходного дня принимали участие дети с ОВЗ со своими семьями, дети без инвалидности и их родители. (Всего 46 детей и их семьи) В походе были организованы веревочные трассы, мастер-классы, эстафеты, тренировки по разным направлениям, семейные тренировки. Дети познакомились друг с другом, вместе принимали

<sup>1</sup> Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

				участие в активностях, общались. Спортивные активности улучшили психическое и эмоциональное состояние детей, помогли адаптироваться к новому социальному окружению, расширили социальные контакты. В неформальной обстановке дети приобрели опыт взаимодействия друг с другом. Так же у детей улучшились коммуникативные навыки, появились друзья, повысилась мотивация заниматься спортом, быть в коллективе, общаться и дружить.
<b>Поход выходного дня. Пост в группе в контакте с фото.</b> <a href="https://vk.com/wall-176026929_1652">https://vk.com/wall-176026929_1652</a>				
2	Спортивные "Уроки доброты" в школах	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 19.09.2023 по 19.09.2023	Для 25 школьников, был проведён "Урок доброты" на котором дети узнали, что дети с инвалидностью тоже занимаются спортом, принимают участие в соревнованиях. Какие особенности развития у детей бывают и как занятия спортом помогают детям жить полноценной жизнью. Дети приняли участие в инклюзивном занятии по футболу и выразили свое желание принимать участие в дальнейших спортивных инклюзивных мероприятиях клуба. У 25 детей повысилась осведомленность о адаптивном спорте, о инвалидности и совместных занятиях и тренировках с детьми с особенностями, о миссии и жизни инклюзивных команд. Повысился уровень позитивного отношения к спорт.инклюзии и к детям с ОВЗ.
3	Марафон для инклизивных пар по выработке спортивных умений "Делай вместе!"	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 30.09.2023	20 инклюзивных пар -40 детей (20 с ОВЗ и 20 без ОВЗ) приняли участие в марафоне (1 марафон=1 месяц=1 умение). В походе выходного дня и на первых тренировках, дети были разделены на пары и получили задание. В течении месяца на занятиях они отрабатывали это совместное упражнение, в конце сентября тренер в каждой группе принял зачет. Все дети справились. Дети научились понимать друг друга и кооперироваться для достижения результата; приобрели новые спортивные умения и опыт совместной работы. Качество тренировок, мотивация, взаимопонимание и устойчивость команд увеличилась
4	Семейные тренировки	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 30.09.2023	В походе выходного дня (2 сентября) проведены две семейные тренировки. Первая тренировка "Веселые старты" была проведена до обеда. Вторая тренировка "Самый ловкий" была проведена во второй половине дня. Детям и родителям были предложены задания разного формата и уровня: спортивные и интеллектуальные. В результате улучшился психологический климат команд. Улучшилось психо-эмоциональное состояние и мотивированность 20 детей с ОВЗ.
5	Марафон для пар ребёнок с ОВЗ+родитель по выработке спортивных умений "Делай лучше!"	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 30.09.2023	20 детей с ОВЗ со своими мамами или папами (20 пар ребёнок с ОВЗ+родитель) прошли 1 марафон (1 марафон=1 месяц=1 умение). Дети с родителями получили задания. Взрослый самостоятельно объяснял и показывал упражнение ребенку, дома ребенок с родителем отрабатывали задание и качественное выполнение упражнения, в конце месяца деьи получили зачет. В результате

				марафона родители научились правильно объяснять и показывать ребенку спортивные упражнения, а дети слушать, слышать и качественно выполнять задание родителя. Участие в марафоне помогло детям и их родителям быть командой для достижения результата; под контролем родителя были отработаны спортивные умения в комфортных условиях, соответственно качество тренировок, мотивация и устойчивость команд увеличилась
--	--	--	--	--


## 2 этап

**Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Семейные тренировки	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 12.11.2023 по 10.12.2023	Семейные тренировки - часть спортивной жизни клуба. В отчетном периоде было проведено 5 семейных тренировок (план 4): 2 семейные тренировки по ушу для 10 семей, 1 тренировка по легкой атлетике для 8 семей, 2 тренировки по общей физической подготовке для 22 семей. Во втором периоде детям и родителям были представлены разные виды спорта и семьи смогли попробовать разные спортивные направления. Родители помогли детям, ребята узнали о новых видах спорта, часть детей записались на пробные тренировки и в следующем учебном году примут участие в новых проектах клуба. В результате улучшился психологический климат команд. Улучшилось психо-эмоциональное состояние и мотивированность 20 детей с ОВЗ.
	<b>посты в к о семейных тренировках</b> <a href="https://vk.com/wall-176026929_1706">https://vk.com/wall-176026929_1706</a> <a href="https://vk.com/wall-176026929_1698">https://vk.com/wall-176026929_1698</a>			
2	Тренинги для тренеров	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 26.11.2023 по 30.11.2023	Для 6ти тренеров (4 из которых задействованы в проекте) спортивного клуба и руководителя прошли тренинги по эффективному взаимодействию и личной ценности и так же по профилактике эмоционального выгорания и разрешению конфликтов. Были разобраны и проработаны вопросы обратной связи, стрессоустойчивости, восприятия родителями тренера и спорта в целом. Участники почерпнули много полезной информации и практических инструментов, которые позволяют более эффективно взаимодействовать с родителями, детьми и самим получать удовольствие и удовлетворение от своей работы.
3	Тренинги для инклюзивных команд	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 29.10.2023 по 03.12.2023	Проведены тренинги на сплочение и разрешение конфликтов для 4х инклюзивных команд. Детям были предложены упражнения на взаимодействие друг с другом, понимание ребят из команды и помощь друг другу. Такие тренинги очень полезны детям, они улучшили атмосферу внутри команды, дети понимают, что они


				команда и готовятся к соревнованиям дружным коллективом. Это очень важно как для детей с ОВЗ, ведь их принимают и понимают, так и для ребят без особенностей. Они готовы прийти на помощь и поддержать
4	Марафон для инклюзивных пар по выработке спортивных умений "Делай вместе!"	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.10.2023 по 30.12.2023	Продолжается марафон в котором принимают участие 20 инклюзивных пар -40 детей (20 с ОВЗ и 20 без ОВЗ) (1 марафон=1 месяц=1 умение). В течении месяца на занятиях дети отрабатывали совместное упражнение, в конце месяца тренер в каждой группе принял зачет. Все дети справились. Дети еще лучше научились понимать друг друга и кооперироваться для достижения результата; приобрели новые спортивные умения и опыт совместной работы. Качество тренировок, мотивация, взаимопонимание и устойчивость команд увеличилась.
5	Марафон для пар ребёнок с ОВЗ+родитель по выработке спортивных умений "Делай лучше!"	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.10.2023 по 30.12.2023	20 детей с ОВЗ со своими мамами или папами (20 пар ребёнок с ОВЗ+родитель) прошли 3 марафона (1 марафон=1 месяц=1 умение). Дети с родителями получили задания. Часть заданий детям была знакома, эти задания они выполняли в парах с детьми. Взрослый самостоятельно объяснял и показывал упражнение ребенку, дома ребенок с родителем отрабатывали задание и качественное выполнение упражнения, в конце каждого месяца дети получили зачет. В результате марафонов родители научились правильно объяснять и показывать ребенку спортивные упражнения, а дети слушать, слышать и качественно выполнять задание родителя. Участие в марафоне помогло детям и их родителям стать еще более сплоченной командой для достижения результата; под контролем родителя были еще качественнее отработаны спортивные умения в комфортных условиях, соответственно качество тренировок, мотивация и устойчивость команд увеличилась.
6	Посещение командами боулинга	с 01.10.2023 по 30.04.2024	с 11.11.2023 по 11.11.2023	11.11.2023г. инклюзивные команды посетили боулинг. Дети играли, родители наблюдали, если кому то нужна была помощь - помогали. В основном дети справились сами ведь были со своими командами, со своими друзьями. Мероприятия в неформальной обстановке очень положительно повлияли на атмосферу внутри коллектива. Дети научились ждать друг друга, помогать и общаться не только на тренировках. Появились друзья, дети увидели и пообщались с ребятами из других спортивных направлений. Научились играть в боулинг и отлично провели время!
<b>Видео мероприятия боулинг</b> <a href="https://vk.com/wall-176026929_1785">https://vk.com/wall-176026929_1785</a>				
7	Обследования психологом инклюзивных команд	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 10.10.2023 по 15.10.2023	Проведено первое психологическое обследование команд, выявлены дети с организаторскими и лидерскими способностями, так же тревожные дети. Даны рекомендации тренеру по распределению ролей в команде, на что обратить внимание, кому помочь, кто сам справится и поможет другим. Такая информация очень полезна и важна для каждого тренера. Зная склонности каждого ребенка, соблюдая рекомендации психолога адаптация происходит более

				быстро и спокойно.
8	Спортивные "Уроки доброты" в школах	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 19.09.2023 по 29.03.2024	У детей посетивших "Уроки доброты" повысилась осведомленность о адаптивном спорте, о инвалидности и совместных занятиях и тренировках с детьми с особенностями, о миссии и жизни инклюзивных команд. Повысился уровень позитивного отношения к спорт.инклюзии и к детям с ОВЗ.
9	Посещение детьми с родителями веревочного парка и бассейна	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 30.03.2024 по 30.06.2024	В результате проведенных мероприятий увеличилось взаимопонимание детей и родителей, псих.комфорт при общении, мотивация к занятиям спортом. Например, дети проходя веревочные трассы помогали друг другу, приобрели новые спортивные и коммуникативные навыки. Многие дети шли со страховкой впервые, с поддержкой друзей и родителей справились все.

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

посты в к  
[https://vk.com/wall-176026929\\_1738](https://vk.com/wall-176026929_1738)  
[https://vk.com/wall-176026929\\_1674](https://vk.com/wall-176026929_1674)  
[https://vk.com/wall-176026929\\_1664](https://vk.com/wall-176026929_1664)  
[https://vk.com/wall-176026929\\_1659](https://vk.com/wall-176026929_1659)

### 3 этап


Обзор (описание) проведенных мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Загородный спортивный лагерь	с 01.01.2024 по 31.01.2024	с 02.01.2024 по 05.01.2024	Посещение детьми загородного лагеря, нахождение детей в неформальной обстановке положительно повлияло на сплоченность команд, физическое и психологическое состояние. Улучшилось взаимопонимание, мотивация к тренировкам и кооперации. У детей с ОВЗ увеличилась самостоятельность, социализированность, а у нормотипичных сверстников толерантное отношение к ребятам с особенностями развития.
	<a href="https://vk.com/wall-176026929_1773">https://vk.com/wall-176026929_1773</a>			
2	Посещение командами, батутного парка, конного парка, боулдеринга	с 01.10.2023 по 30.04.2024	с 23.02.2024 по 18.03.2024	В отчетном периоде дети посетили 3 вида активного досуга. Боулдеринг - скалодром, конный парк и батутный парк. Совместные мероприятия благоприятно повлияли на коммуникативные навыки детей с ОВЗ. У них улучшилось психо-эмоциональное состояние, социализированность, взаимопонимание внутри команды, мотивация быть в команде. Например, при посещении скалодрома подростки помогали друг другу, учились страховать друг друга и с полным доверием работали в парах.

	<a href="https://vk.com/wall-176026929_1861">https://vk.com/wall-176026929_1861</a> <a href="https://vk.com/wall-176026929_1847">https://vk.com/wall-176026929_1847</a>			
3	Спортивные "Уроки доброты" в школах	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 29.03.2024 по 29.03.2024	Для 47 школьников, был проведён "Урок доброты" на котором дети узнали, какие виды спорта доступны людям с инвалидностью. Какие особенности развития у детей бывают и как занятия спортом помогают детям жить полноценной жизнью. Так же дети узнали об инклюзивном спорте. Дети подробно узнали о баскетболе на колясках, детям была показана презентация о данном виде спорта. У 47 детей повысилась осведомленность о адаптивном спорте, о инвалидности и совместных занятиях и тренировках с детьми с особенностями, о миссии и жизни инклюзивных команд. Повысился уровень позитивного отношения к спортивной инклюзии и к детям с ОВЗ.
4	Марафон для инклюзивных пар по выработке спортивных умений "Делай вместе!"	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 06.01.2024 по 30.03.2024	Проведены очередные марафоны в которых приняли участие 20 инклюзивных пар -40 детей (20 с ОВЗ и 20 без ОВЗ) (1 марафон=1 месяц=1 умение). В течении месяца на занятиях дети отрабатывали совместное упражнение, в конце месяца тренер в каждой группе принял зачет. Все дети справились. Дети еще лучше научились понимать друг друга и кооперироваться для достижения результата; приобрели новые спортивные умения и опыт совместной работы. Качество тренировок, мотивация, взаимопонимание и устойчивость команд увеличилась.
5	Марафон для пар ребёнок с ОВЗ+родитель по выработке спортивных умений "Делай лучше!"	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 06.01.2024 по 30.03.2024	20 детей с ОВЗ со своими мамами или папами (20 пар ребёнок с ОВЗ+родитель) прошли 3 марафона (1 марафон=1 месяц=1 умение). На каждой первой тренировке месяца дети с родителями получили задания. Часть заданий детям была знакома, эти задания они выполняли в парах с детьми. Взрослый самостоятельно объяснял и показывал упражнение ребенку, дома ребенок с родителем отрабатывали задание и качественное выполнение упражнения, в конце каждого месяца дети получили зачет. В результате марафонов родители научились правильно объяснять и показывать ребенку спортивные упражнения, а дети слушать, слышать и качественно выполнять задание родителя. Участие в марафоне помогло детям и их родителям стать еще более сплоченной командой для достижения результата; под контролем родителя были еще качественнее отработаны спортивные умения в комфортных условиях, соответственно качество тренировок, мотивация и устойчивость команд увеличилась. Родители к концу проекта научатся проводить домашние тренировки
6	Семейные тренировки	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 12.02.2024 по 10.03.2024	В отчетном периоде проведены 4 семейные тренировки. 1 семейная тренировки по ушу для 9 семей, 2 тренировки по общей физической подготовке для 20 семей, 1 тренировка по спортивному ориентированию для 11 семей. Детям и родителям были


				представлены разные виды спорта и семьи смогли попробовать разные спортивные направления. Родители помогали детям, ребята показали чему научились, кто то попробовал новые спортивные направления. В результате улучшился психологический климат команд. Улучшилось психо-эмоциональное состояние и мотивированность 20 детей с ОВЗ.
7	Посещение детьми с родителями бассейна	с 01.09.2023 по 30.06.2024	с 30.03.2024 по 30.03.2024	Дети с родителями 30.03.2024 посетили море-парк. Это были участники проекта младшего возраста из разных спортивных направлений. Дети активно и весело провели время, родители смогли пообщаться. Почти все дети с ОВЗ были в море-парке первый раз, у этих детей расширился спектр социальных контактов, а так же бытовых навыков. Увеличилось взаимопонимание детей, псих.комфорт при общении, мотивация к занятиям спортом.
8	Тренинги для инклюзивных команд	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 29.10.2023 по 03.12.2023	Проведены тренинги на сплочение и разрешение конфликтов для 4х инклюзивных команд. Детям были предложены упражнения на взаимодействие друг с другом, понимание ребят из команды и помощь друг другу. Такие тренинги очень полезны детям, они улучшили атмосферу внутри команды, дети понимают, что они команда и готовятся к соревнованиям дружным коллективом. Это очень важно как для детей с ОВЗ, ведь их принимают и понимают, так и для ребят без особенностей. Они готовы прийти на помощь и поддержать.
9	Тренинги для тренеров	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 26.11.2023 по 30.11.2023	В результате тренингов были разобраны и проработаны вопросы обратной связи, стрессоустойчивости, восприятия родителями тренера и спорта в целом. Участники почерпнули много полезной информации и практических инструментов, которые позволяют более эффективно взаимодействовать с родителями, детьми и самим получать удовольствие и удовлетворение от своей работы.
10	Вебинар для специалистов - тренеров, сотрудников НКО, учителей физической культуры специальных (коррекционных) и общеобразовательных школ	с 01.03.2024 по 31.05.2024	с 31.05.2024 по 31.05.2024	31.05.2024. проведен вебинар для специалистов - тренеров, сотрудников НКО, учителей физической культуры специальных (коррекционных) и общеобразовательных школ. На вебинаре были разобраны особенности инклюзивного образования и спорта, так же представлены мероприятия и результаты данного проекта. Вебинар был проведен тренером спортклуба "Без границ" Киселевой Натальей Валерьевной. В результате проведенного мероприятия специалисты ознакомлены с апробированной системой мероприятий по поддержке инклюзивных команд и с опытом реализации проекта
11	Мастер-класс для специалистов - тренеров, сотрудников НКО, учителей физической культуры специальных (коррекционных) и общеобразовательных школ	с 01.03.2024 по 31.05.2024	с 06.04.2024 по 06.04.2024	Проведен мастер-класс (06.04.2024) в клубе "Без границ" для педагогов коррекционных и общеобразовательных школ, где наши тренеры поделились опытом проведения инклюзивных занятий, показали упражнения на взаимодействие, специалисты обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества, организации совместных мероприятий и соревнований. В результате приглашенные специалисты узнали как сделать

				инклюзивные команды устойчивыми и эффективными - ознакомились с апробированной системой мероприятий по поддержке инклюзивных команд и с опытом реализации проекта.
12	Обследования психологом инклюзивных команд	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 10.10.2023 по 19.05.2024	Обследования детей психологом позволило дать рекомендации родителям и тренерам, сделать выводы об эффективности проекта - качество тренировок для детей с ОВЗ увеличилось, оценен их эффект.

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

[https://vk.com/wall-176026929\\_1861](https://vk.com/wall-176026929_1861)  
[https://vk.com/wall-176026929\\_1773](https://vk.com/wall-176026929_1773)  
[https://vk.com/wall-176026929\\_1798](https://vk.com/wall-176026929_1798)  
[https://vk.com/wall-176026929\\_1847](https://vk.com/wall-176026929_1847)  
[https://vk.com/wall-176026929\\_1863](https://vk.com/wall-176026929_1863)  
[https://vk.com/wall-176026929\\_1858](https://vk.com/wall-176026929_1858)  
[https://vk.com/wall-176026929\\_1856](https://vk.com/wall-176026929_1856)  
[https://vk.com/wall-176026929\\_1849](https://vk.com/wall-176026929_1849)  
[https://vk.com/wall-176026929\\_1809](https://vk.com/wall-176026929_1809)  
[https://vk.com/wall-176026929\\_1788](https://vk.com/wall-176026929_1788)  
[https://vk.com/wall-176026929\\_1786](https://vk.com/wall-176026929_1786)


#### 4 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Марафон для инклюзивных пар по выработке спортивных умений "Делай вместе!"	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 04.04.2024 по 26.05.2024	В течении каждого месяца на занятиях дети отрабатывали совместное упражнение, в конце месяца тренер в каждой группе принял зачет. Дети еще лучше научились понимать друг друга и кооперироваться для достижения результата; приобрели новые спортивные умения и опыт совместной работы. Качество тренировок, мотивация, взаимопонимание и устойчивость команд увеличилась.
2	Марафон для пар ребёнок с ОВЗ+родитель по выработке спортивных умений "Делай лучше!"	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 04.04.2024 по 26.05.2024	Родители усовершенствовали навыки отработки дома с ребенком спортивных упражнений, а дети еще более качественно научились выполнять задание родителя - под контролем родителя были еще качественнее отработаны спортивные умения в комфортных условиях, соответственно качество тренировок, мотивация и устойчивость команд увеличилась. Родители к концу проекта научились проводить домашние тренировки. Качество тренировок, мотивация и устойчивость команд увеличились
3	Семейные тренировки	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 26.05.2024 по 30.05.2024	Проведены семейные тренировки для 40 детей из разных спортивных направлений: для детей старшего возраста - тренировка

				на открытом воздухе 30.05.2024 и для детей младшего возраста тренировка в зале "Веселы старты" 26.05. 2024 В результате улучшился психологический климат
	<b>Семейные тренировки</b> <a href="https://vk.com/bezgranizkirov?w=wall-176026929_1698">https://vk.com/bezgranizkirov?w=wall-176026929_1698</a> <a href="https://vk.com/bezgranizkirov?w=wall-176026929_1706">https://vk.com/bezgranizkirov?w=wall-176026929_1706</a> <a href="https://vk.com/bezgranizkirov?w=wall-176026929_1953">https://vk.com/bezgranizkirov?w=wall-176026929_1953</a>			
4	Мастер-класс для специалистов - тренеров, сотрудников НКО, учителей физической культуры специальных (коррекционных) и общеобразовательных школ	с 01.03.2024 по 31.05.2024	с 06.04.2024 по 06.04.2024	Проведен мастер-класс (06.04.2024) в клубе "Без границ" для педагогов коррекционных и общеобразовательных школ, где наши тренеры поделились опытом проведения инклюзивных занятий, показали упражнения на взаимодействие, специалисты обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества, организации совместных мероприятий и соревнований. В результате приглашенные специалисты узнали как сделать инклюзивные команды устойчивыми и эффективными - ознакомились с апробированной системой мероприятий по поддержке инклюзивных команд и с опытом реализации проекта.
	<b>Вебинар и мастер-класс для специалистов</b> <a href="https://vk.com/bezgranizkirov?w=wall-176026929_1987">https://vk.com/bezgranizkirov?w=wall-176026929_1987</a>			
5	Обследования психологом инклюзивных команд	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 04.05.2024 по 19.05.2024	Обследование позволило дать рекомендации родителям и тренерам, сделать выводы об эффективности проекта - качество тренировок для детей с ОВЗ увеличилось, оценен их эффект.
6	Товарищеские турниры по футболу, баскетболу, тхэквондо, вольтижировке	с 01.05.2024 по 31.05.2024	с 18.04.2024 по 30.05.2024	Дети с ОВЗ получили опыт участия в соревнованиях, закрепили навыки взаимодействия друг с другом и с детьми без особенностей, а также опыт работы в команде.
	<b>Публикации о соревнованиях</b> <a href="https://vk.com/wall-176026929_1949">https://vk.com/wall-176026929_1949</a> <a href="https://vk.com/wall-176026929_1945">https://vk.com/wall-176026929_1945</a> <a href="https://vk.com/wall-176026929_1885">https://vk.com/wall-176026929_1885</a> <a href="https://vk.com/wall-207518897_1323">https://vk.com/wall-207518897_1323</a>			
7	Посещение детьми с родителями веревочного парка и бассейна	с 01.09.2023 по 30.06.2024	с 30.05.2024 по 30.06.2024	Дети участвующие в проекте из разных спортивных направлений с родителями посетили веревочный парк и бассейн. Дети с ОВЗ были поделены по своим физическим данным и возможностям, в соответствии с медицинскими противопоказаниями и ментальными особенностями. В результате проведенных мероприятий увеличилось взаимопонимание детей и родителей, псих.комфорт при общении, мотивация к занятиям спортом. Например, дети проходя веревочные трассы помогали друг другу, приобрели новые спортивные и коммуникативные навыки. Многие дети шли со страховкой впервые, с поддержкой друзей и родителей справились все.
	<b>Посещение детьми с родителями веревочного парка и бассейна</b> <a href="https://vk.com/bezgranizkirov?w=wall-176026929_2011">https://vk.com/bezgranizkirov?w=wall-176026929_2011</a>			

8	Вебинар для специалистов - тренеров, сотрудников НКО, учителей физической культуры специальных (коррекционных) и общеобразовательных школ	с 01.03.2024 по 31.05.2024	с 31.05.2024 по 31.05.2024	31.05.2024. проведен вебинар для специалистов - тренеров, сотрудников НКО, учителей физической культуры специальных (коррекционных) и общеобразовательных школ. На вебинаре были разобраны особенности инклюзивного образования и спорта, так же представлены мероприятия и результаты данного проекта. Вебинар был проведен тренером спортклуба "Без границ" Киселевой Натальей Валерьевной. В результате проведенного мероприятия специалисты ознакомлены с апробированной системой мероприятий по поддержке инклюзивных команд и с опытом реализации проекта.
<b>О вебинаре и мастер-классе</b> <a href="https://vk.com/wall-176026929_1987">https://vk.com/wall-176026929_1987</a>				
9	Спортивные "Уроки доброты" в школах	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 19.09.2023 по 29.03.2024	У детей посетивших "Уроки доброты" повысилась осведомленность о адаптивном спорте, о инвалидности и совместных занятиях и тренировках с детьми с особенностями, о миссии и жизни инклюзивных команд. Повысился уровень позитивного отношения к спортивной инклюзии и к детям с ОВЗ.
10	Тренинги для инклюзивных команд	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 29.10.2023 по 03.12.2023	Проведены тренинги на сплочение и разрешение конфликтов для 4х инклюзивных команд. Детям были предложены упражнения на взаимодействие друг с другом, понимание ребят из команды и помощь друг другу. Такие тренинги очень полезны детям, они улучшили атмосферу внутри команды, дети понимают, что они команда и готовятся к соревнованиям дружным коллективом. Это очень важно как для детей с ОВЗ, ведь их принимают и понимают, так и для ребят без особенностей. Они готовы прийти на помощь и поддержать.
11	Тренинги для тренеров	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 26.11.2023 по 30.11.2023	В результате тренингов были разобраны и проработаны вопросы обратной связи, стрессоустойчивости, восприятия родителями тренера и спорта в целом. Участники почерпнули много полезной информации и практических инструментов, которые позволяют более эффективно взаимодействовать с родителями, детьми и самим получать удовольствие и удовлетворение от своей работы.
12	Посещение командами боулинга, батутного парка, конного парка, боулдеринга	с 01.10.2023 по 30.04.2024	с 11.11.2023 по 18.03.2024	Боулдеринг - скалодром, конный парк, боулинг, батутный парк. Совместные мероприятия благоприятно повлияли на коммуникативные навыки детей с ОВЗ. У них улучшилось психо-эмоциональное состояние, социализированность, взаимопонимание внутри команды, мотивация быть в команде. Например, при посещении скалодрома подростки помогали друг другу, учились страховать друг друга и с полным доверием работали в парах.

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<https://bnkirov.ru/news/obshchestvo/v-kirove-zavershaetsya-proekt-po-pomoshchi-detskim-inklyuzivnym-komandam/>  
<https://kirov-portal.ru/sport-kirov/novosti/v-kirove-zavershaetsya-proekt-v-sport-vmeste-32402/>  
[https://dzen.ru/news/story/bd260be3-aeb5-5726-8394-ce0663523776?utm\\_referrer=www.google.com](https://dzen.ru/news/story/bd260be3-aeb5-5726-8394-ce0663523776?utm_referrer=www.google.com)  
[https://vk.com/molpol43?w=wall-20655237\\_116225](https://vk.com/molpol43?w=wall-20655237_116225)

## Информация за весь срок осуществления проекта<sup>2</sup>

### 4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

В результате проекта 40 детей (из них 20 с ОВЗ) получили качественные услуги по инклюзивному спорту, психологической адаптации и активному досугу, благодаря чему: - у детей без ОВЗ и с ОВЗ из инклюзивных команд увеличилось взаимопонимание, мотивация к тренировкам и готовность кооперироваться для достижения результата - у детей без ОВЗ увеличилась готовность к инклюзии, закрепилось умение общаться с детьми с ОВЗ - у детей с ОВЗ увеличилась адаптированность к работе в команде, психо-эмоциональное состояние, умение коммуницировать с нормотипичными детьми В целом произошло увеличение эффективности и жизнеспособности команд, улучшение социального, физического и психоэмоционального состояния их членов. В регионе увеличилось качество инклюзивного спорта; социум получил более социализированных детей с ОВЗ, чем до

проекта. Благодаря освещению в СМИ и Урокам доброты социум стал позитивнее относиться к спортивной инклюзии Устойчивость результатов проекта (качественные изменения в состоянии детей с ОВЗ и в жизни инклюзивных команд) оцениваем как высокую, т.к. существует возможность их дальнейшего использования - опираясь на полученные кач. изменения и выработанные спорт.умения можно вырабатывать новые, более сложные. Также считаем, что результаты проекта будут иметь продолжительное влияние на целевую группу - выработанные спортивные и социальные навыки останутся с детьми с ОВЗ надолго (а если будут утрачены, легко вернуться в результате повторного обучения). Распространение рез-ов проекта доступно любым специалистам и организациям в регионе и за его пределами благодаря вебинару и МК. Уникальным результатом считаем саму выстроенную систему поддержки инклюзивных команд и тот уровень кооперации, которого в них удалось добиться. Оценивали социальный эффект проекта с помощью интервью родителей в середине проекта и с помощью гугль-анкетирования в конце проекта ([https://vk.com/bezgranizkirov?w=wall-176026929\\_1982](https://vk.com/bezgranizkirov?w=wall-176026929_1982), <https://clck.ru/3Awh6T>)

### 4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

По футболу незапланированным партнёром стала школа №22 и их команда по футболу. Благодаря им прошло несколько дружеских турниров, наши ребята со школьниками подружились, те на постоянно основе готовы с нами играть. Это очень важно для клуба, т.к. инклюзивных команд в Кирове нет и нашим ребятам не с кем было соревноваться По вольтижировке. Часть детей готова заниматься не на макете, а на живой лошади- они уже попробовали себя на выступлениях, со следующего учебного года начинаем заниматься на живой лошади.

### 4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

В ходе реализации проекта недостатков не выявлено. Единственная сложность при реализации проекта - это перенос мероприятий на другие периоды из за высокой заболеваемости детей в зимнее время.

### 4.4. Количество благополучателей проекта\*



Целевая группа	Количество, чел.
Дети и подростки 7-18 лет, входящие в инклюзивные команды	40

### 4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

9

### 4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

<sup>2</sup> Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

40	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<b>Ссылка на страницу</b>	<b>Количество подписчиков</b>
<a href="https://vk.com/bezgranizkirov">https://vk.com/bezgranizkirov</a>	755
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.</b> 	
389996,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта</b> 	
<p>В рамках проекта успешно внедрена система многосторонней (организационной, методической, психологической) поддержки 4х детских инклюзивных команд: по баскетболу, футболу, вольтижировке, ушу (40 детей, из них 20 – с ОВЗ). Система состоит из блоков: 1. Организация активного совместного досуга команд. Раз в месяц организованы досуговые активности внутри каждой команды (боулинг, батуты, боулдеринг, конный парк), а также в начале проекта - поход выходного дня, в середине - загородный спортивный лагерь на базе ДОЛ, в конце - товарищеские турниры для 4х команд. 2. Применение новых форматов тренировок и самостоятельной работы. В каждой команде проведен марафон домашних заданий по выработке спортивных умений - отдельно для инклюзивных пар и для пар ребенок с ОВЗ+родитель. 3. Помощь психолога детям и тренерам. В каждой команде прошло 2 тренинга (на сплочение и по разрешению конфликтов). Кроме того психолог в начале и конце проекта провёл диагностику детей в каждой команде, и псих. тренинг для тренеров. 4. Вовлечение в жизнь команд родителей. Для пар ребенок+родитель организован совместный досуг (веревочный парк, бассейн) и по 3 семейные тренировки в каждой команде. 5. Формирование позитивного отношения социума к спорт.инклюзии. Спортивные "Уроки доброты" в школах. Вебинар о проекте и мастер-класс для специалистов - тренеров, сотрудников НКО, учителей физической культуры. Также для специалистов доступна апробированная система мероприятий по поддержке инклюзивных команд, что обеспечит тиражируемость проекта. Информация о проекте распространялась в СМИ и группе в ВК (40 публикаций). Прделанную работу считаем успешной: запланированные количественные и качественные показатели достигнуты, но некоторым имеется перевыполнение. В проект привлечены не запланированные партнёры и благотворители. Факторы успешной реализации проекта: слаженная работа и опыт (реализовано уже 8 проектов), хорошо продуманный план проекта, профессионализм тренеров, отсутствие форс-мажоров. Влияние проекта на развитие организации: команда приобрела новый опыт, клуб расширил охват территории и спектр услуг (помощь инклюз.командам, органи-ия семейного досуга и т.д.). Это расширение потребовало от команды новых компетенций: по фандрайзингу, чтобы привлекать средства на возросший масштаб деят-ти; по СММ, чтобы достойно представлять рез-ты этой деят-ти; по поддержанию устойчивости коллаборации с партнёрами. После завершения грантового финансирования планируем проект продолжить, т.к. он востребован и уникален (ни одна организация в г.Кирове спортивной инклюзией не занимается). Это позволит поддержать результаты, достигнутые при реализации проекта. Планируем: - создать систему психологической поддержки наших педагогов, тренирующих инклюзивные команды - расширить спектр акций по популяризации спортивной инклюзии, - создать инклюзивные команды с участием детей с ОВЗ из школ-интернатов – увеличится число благополучателей, - организовать для членов инклюзивных команд летний инклюзивный спортивный лагерь – улучшится взаимопонимание детей в командах, - создать систему поощрения детей без ОВЗ в инклюзивных командах, напр. конкурс на лучшего наставника – увеличится мотивация</p>	