

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации социально значимого проекта (инициативы)

Наименование Получателя гранта: Ленинская районная организация Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Наименование проекта: «Неваляшкин»: равный равному»

Номер и дата Соглашения с Министерством: № Р43-22-1-000092 от 08.12.2022

1. Количественные результаты

№ п/п	Наименование показателя<1>	Запланировано	Результат	Процент выполнения, %
1	2	3	4	5
1.	Количество направлений в мастерской прикладного дизайна для людей с инвалидностью в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	3	3	100,00
2.	Количество занятий, направленных на организацию социальной занятости и предоставление социально-трудовых услуг для людей с инвалидностью в мастерской прикладного дизайна центра поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	576	576	100,00
3.	Общее количество людей с инвалидностью, принявших участие в мероприятиях проекта, в том числе узнавших о возможностях мастерской прикладного дизайна центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	800	1023	127,88
4.	Количество индивидуальных услуг в социальной сфере (социально-трудовых услуг), оказанных в мастерской прикладного дизайна для людей с инвалидностью в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	2880	2880	100,00
5.	Количество уникальных участников - людей с инвалидностью мастерской прикладного дизайна в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	30	30	100,00

6.	Количество членов Ленинской РО КОО ВОИ - людей с инвалидностью, которым переданы созданные в мастерской прикладного дизайна изделия	300	1270	423,33
7.	Количество людей с инвалидностью, которые получают нематериальное стимулирование за успехи в работе в мастерской прикладного дизайна в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	30	30	100,00

<1>Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 4 к Соглашению.

2. Мероприятия в соответствии с календарным планом

№ п/п	Наименование мероприятия календарного плана<2>	Запланированные сроки	Фактические сроки
1	2	3	4
1.	Разработка положения о мастерской прикладного дизайна в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» и предоставлении услуг в социальной сфере (социально-трудовых услуг) людям с инвалидностью на территории МО «Город Киров».	01.01.2023- 31.01.2023	01.01.2023- 09.01.2023
2.	Поиск и подбор специалистов для реализации мероприятий проекта, заключение с ними трудовых и гражданско-правовых договоров на оказание услуг.	01.01.2023- 31.01.2023	01.01.2023- 01.02.2023
3.	Материально-техническое обеспечение хода реализации проекта: 1. Подготовка имеющегося оборудования для работы мастерской прикладного дизайна в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин». 2. Приобретение расходных материалов, канцелярских товаров для работы мастерской прикладного дизайна в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	01.01.2023- 31.01.2024	18.04.2023- 22.01.2024
4.	Информирование людей с инвалидностью о работе мастерской прикладного дизайна в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» и их возможностях.	01.01.2023- 31.01.2024	09.01.2023- 31.01.2024
5.	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на оказание социально-трудовых услуг, по созданию	01.02.2023- 31.01.2024	01.02.2023- 29.01.2024

	росписи / рисунка в мастерской прикладного дизайна в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001.		
6.	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на оказание социально-трудовых услуг, по созданию швейных изделий в мастерской прикладного дизайна в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001.	01.02.2023- 31.01.2024	01.02.2023- 30.01.2024
7.	Проведение для людей с инвалидностью бесплатных занятий, направленных на оказание социально-трудовых услуг, по созданию керамических изделий методом шликерного литья в мастерской прикладного дизайна в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 114, помещение № 1001.	01.02.2023- 31.01.2024	01.02.2023- 30.01.2024
8.	Создание авторских швейных изделий, создание авторских керамических изделий методом шликерного литья, их передача людям с инвалидностью – членам Ленинской РО КОО ВОИ.	01.02.2023- 31.01.2024	02.02.2023- 30.01.2024
9.	Обеспечение нематериального стимулирования людей с инвалидностью – участников мастерской прикладного дизайна в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	01.02.2023- 31.01.2024	01.02.2024- 31.01.2024
10.	Проведение оценки результативности и качества работы мастерской прикладного дизайна в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	01.02.2023- 31.01.2024	01.01.2024- 31.01.2024
11.	Обеспечение фотосъемки мероприятий проекта и работы мастерской прикладного дизайна в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин»	01.02.2023- 31.01.2024	01.02.2024- 31.01.2024
12.	Освещение в СМИ основных мероприятий и событий проекта.	01.02.2023- 31.01.2024	23.09.2023- 21.01.2024
13.	Презентация мастерской прикладного дизайна в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин».	01.09.2023- 31.12.2023	26.12.2023

<2>Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 3 приложения № 1 к Соглашению.

3. Базовые показатели мониторинговой оценки результатов реализации проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Результат
1	2	3	4
2.	Количество благополучателей Проекта	чел.	1023
3.	Количество добровольцев, участвовавших в реализации Проекта	чел.	0
4.	Количество публикаций о реализации Проекта в средствах массовой информации и (или) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет с указанием ссылки на публикацию»	усл. ед.	8

<3> перечень ссылок может раскрываться после табличной формы

<3>https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%EA%E8%F0%EE%E2%E3%F0%E0%ED%F2%FB%F1%EE%ED%EA%EE2023%20%23%CD%E5%E2%E0%EB%FF%F8%EA%E8%ED&c%5Bsort%5D=0§ion=search&w=wall-87780530_770

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%EA%E8%F0%EE%E2%E3%F0%E0%ED%F2%FB%F1%EE%ED%EA%EE2023%20%23%CD%E5%E2%E0%EB%FF%F8%EA%E8%ED&c%5Bsort%5D=0§ion=search&w=wall-87780530_787

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%EA%E8%F0%EE%E2%E3%F0%E0%ED%F2%FB%F1%EE%ED%EA%EE2023%20%23%CD%E5%E2%E0%EB%FF%F8%EA%E8%ED&c%5Bsort%5D=0§ion=search&w=wall-87780530_807

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%EA%E8%F0%EE%E2%E3%F0%E0%ED%F2%FB%F1%EE%ED%EA%EE2023%20%23%CD%E5%E2%E0%EB%FF%F8%EA%E8%ED&c%5Bsort%5D=0§ion=search&w=wall-87780530_812

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%EA%E8%F0%EE%E2%E3%F0%E0%ED%F2%FB%F1%EE%ED%EA%EE2023%20%23%CD%E5%E2%E0%EB%FF%F8%EA%E8%ED&c%5Bsort%5D=0§ion=search&w=wall-87780530_821

<https://xn--b1alfrj.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/news/4f30df7b-5bf3-4123-be8e-daf91fef364e>

<https://socialkirov.ru/social/root/AnotherInfo/Services%20/news.htm?id=10354828@cmsArticle>

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%EA%E8%F0%EE%E2%E3%F0%E0%ED%F2%FB%F1%EE%ED%EA%EE2023%20%23%CD%E5%E2%E0%EB%FF%F8%EA%E8%ED&c%5Bsort%5D=0§ion=search&w=wall-87780530_871

4. Оценка качественных результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта: качественные результаты проекта:

- мастерская прикладного дизайна располагается в центре города Кирова в помещении, доступном для людей с инвалидностью; оснащена современной техникой и оборудованием.

- люди с инвалидностью получили дополнительную поддержку и возможность приобрести новые и усовершенствовать имеющиеся навыки и умения, применить их «за стенами» мастерской, сделать полезные вещи своим трудом.

- у людей с инвалидностью появилась возможность получать дополнительные услуги в социальной сфере (социально-трудовые услуги), они смогли с пользой занять свое свободное время.

- люди с инвалидностью – члены Ленинской РО КОО ВОИ - смогли получить уникальные вещи / изделия, изготовленные людьми с особенностями, к значимым датам – юбилею, Дню Победы 9 мая, Международному дню инвалида, Новому году.

5. Наличие и характер незапланированных результатов: интерес к работе мастерской прикладного дизайна со стороны людей без инвалидности, в том числе оказание помощи в

их обустройстве, в организации и проведение совместных мастер-классов, выставок, приобретении работ, сделанных силами участников мастерской.

Имеется интерес в предоставлении услуг центра не только людям с инвалидностью, но и членам их семей, а также людям старшего поколения, не имеющим инвалидности.

6. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта: недостатком проекта является недостаточная мотивация людей с инвалидностью к совершенствованию своих навыков и умений, которые они получают во время проведения занятий. Многие из участников проекта приходили на занятия, чтобы занять своё время. При этом для организации важно, чтобы люди именно научились чему-то, смогли получить новые знания и умения.

Ещё одним недостатком проекта является ограниченная площадь помещения, на которой была размещена мастерская прикладного дизайна, что не позволяет организации расширить масштабы деятельности мастерской, а, соответственно, и количественный охват людей с инвалидностью, нуждающихся в услугах мастерской.

7. Общие выводы по результатам реализации проекта: проект «Неваляшкин»: равный равному» является инфраструктурным проектом для людей с инвалидностью, проживающих в городе Кирове. Проект отвечает следующим критериям:

- устойчивость проекта – созданная мастерская прикладного дизайна для людей с инвалидностью продолжает работать, продолжает предоставлять услуги для людей с инвалидностью города Кирова.

- эффективность применённых подходов и методов в проекте - людям с инвалидностью предложены различные виды услуг, направленные как на обучающую деятельность, так и на досуговую деятельность. При этом различными видами услуг могут пользоваться как люди с инвалидностью молодого возраста, так и люди с инвалидностью старшего поколения.

- проект может тиражироваться - подобные мастерские прикладного дизайна для людей с инвалидностью могут появиться в каждом районе Кировской области.

Социальным эффектом реализации проекта стало повышение качества работы площадки для социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью города Кирова. Открытие и функционирование мастерских в центре поддержки людей с инвалидностью «Неваляшкин» вызвало интерес у людей с инвалидностью, представителей власти, средств массовой информации, общественных организаций.

Обобщающим результатом проекта является создание части условий для реабилитации инвалидов.

Одним из результатов реализации проекта стала подготовка Ленинской РО КОО ВОИ к включению в реестр поставщиков социальных услуг. При этом за время реализации проекта апробированы отдельные виды услуг, выработана методика и технология их оказания.

Для людей с инвалидностью общественная организация инвалидов стала местом, где они могут получить конкретную помощь с измеримым и понятным результатом. Проект позволил Ленинской РО КОО ВОИ совершенствовать свою деятельность в направлении адресного и системного оказания услуг людям с инвалидностью.

Председатель _____ И.А.Глинчиков

М.П. при наличии

Исполнитель: председатель Глинчиков Иван Анатольевич, (8332) 455-200
(должность) (Ф.И.О) (телефон)

«03» апреля 2024 г.