

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,
достижении целевых показателей проекта**

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	КИРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1084300000146
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семья Вправе (Юридическая пицца - 2)
Номер договора о предоставлении гранта	P43-23-1-000089

Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта:

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения(%)
1	Дополнительно разработаны и подготовлены правовые «кейсы» по типичным проблемным ситуациям, в которые попадают семьи, кол-во вопросов и ответов	80	80	100,00
2	Проведено семинаров для школьников старшего звена по семейно-правовым вопросам	10	11	110,00
3	Оказано правовых (юридических) консультации (человек)	100	105	105,00
4	Общий тираж игр, экз	10	10	100,00
5	Общий тираж правил, экз	20	20	100,00

Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта:

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
Этап 1. Начало этапа: 01.09.2023. Завершение этапа: 30.09.2023				
1.1	Разработано 10 "кейсов" по семейно-правовым вопросам	30.09.2023	15.09.2023	исполнена
Этап 2. Начало этапа: 01.10.2023. Завершение этапа: 31.12.2023				
2.1	Издано не менее 10 экз. новых игр (включая дополнительные вопросы) и не менее 10 правил игры «Юридическая пицца»	24.11.2023	24.11.2023	исполнена
2.2	Издано не менее 10 экз. "дополнительные кейсов" (не менее 80 правовых «кейсов» (вопросов с ответами) по типичным проблемным ситуациям, в которые попадают семьи) и не менее 10 правил игры «Юридическая пицца»	24.11.2023	24.11.2023	исполнена

2.3	Проведено не менее 3 семинаров по семейно-правовым вопросам для 75 учащихся старшего звена школ города Кирова и Кировской области	31.12.2023	19.12.2023	исполнена
2.4	Проведено 3 выездных мероприятия в 3 районах Кировской области по презентации "кейсов" (проведения игры)	31.12.2023	19.12.2023	исполнена
2.5	Оказано 30 консультаций по семейно-правовым вопросам для 30 человек	31.12.2023	28.12.2023	исполнена
Этап 3. Начало этапа: 01.01.2024. Завершение этапа: 31.03.2024				
3.1	Проведено не менее 4 семинаров по семейно-правовым вопросам для 100 учащихся старшего звена школ города Кирова и Кировской области	31.03.2024	29.03.2024	исполнена
3.2	Проведено 4 выездных мероприятия в 4 районах Кировской области по презентации "кейсов" (проведения игры)	31.03.2024	29.03.2024	исполнена
3.3	Оказано 40 консультаций по семейно-правовым вопросам для 40 человек	31.03.2024	29.03.2024	исполнена
Этап 4. Начало этапа: 01.04.2024. Завершение этапа: 28.06.2024				
4.1	Проведено не менее 3 семинаров по семейно-правовым вопросам для 75 учащихся старшего звена школ города Кирова и Кировской области	30.04.2024	30.04.2024	исполнена
4.2	Оказано 30 консультаций по семейно-правовым вопросам для 30 человек	24.05.2024	30.04.2024	исполнена
4.3	Проведено 3 выездных мероприятия в 3 районах Кировской области по презентации "кейсов" (проведения игры)	24.05.2024	22.05.2024	исполнена
4.4	Проведена научная конференция (круглый стол) по вопросам семьи и права, итогам реализации проекта с участием 100 человек	31.05.2024	22.05.2024	исполнена

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 531 200,00


Количество благополучателей проекта (чел.): 512

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 10

Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя¹


1 этап

¹ Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Создание рабочей группы по разработке "кейсов" (дополнительных вопросов для игры, плана семинаров, тем)	с 05.09.2023 по 15.09.2023	с 05.09.2023 по 15.09.2023	Проведена рабочая встреча по вопросам разработки материалов для формирования буклетов и материалов для проведения семинаров, а также и разработке игры и правил. Разработаны 10 кейсов, состоящие из 80 вопросов и ответов.
2	Совещание по вопросам выявления конкретных проблемных ситуаций, которые дополнительно можно включить в перечень вопросов игры и семинаров	с 05.09.2023 по 15.09.2023	с 05.09.2023 по 15.09.2023	Проведено совещание. В рамках совещания определен спектр задач по выявлению конкретных проблемных ситуаций, которые можно дополнительно включить в перечень вопросов игры и семинаров. Создана рабочая группа. Включены вопросы для реализации проекта. Намечен план реализации проекта
3	Создана рабочая группа в составе не менее 5 членов КРО АЮР и 5 студентов КИ МГЮА по разработке "кейсов", созданию инфографик	с 15.09.2023 по 25.10.2023	с 15.09.2023 по 18.10.2023	В результате совещания и проведения разработки вопросов, принято решение об организации и создании рабочей группы. В состав группы вошли 5 членов КРО АЮР и 5 студентов ВолгоВятского института (филиал университета) им О. Е. Кутафина (МГЮА). Студенты участвовали в отрисовке и корректировке


2 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Выездные мероприятия в курируемые районы области с презентацией "кейсов" - проведение игр	с 01.12.2023 по 24.05.2024	с 21.11.2023 по 19.12.2023	Проведены 3 презентации кейсов - игр для учащихся старших классов, а также 3 семинара по правовым вопросам в сфере семейного законодательства. Игры и семинары проводились одновременно в рамках одного выездного мероприятия.
	https://vk.com/public183449396?w=wall-183449396_2200			
2	Тиражирование "кейсов"	с 25.10.2023 по 24.11.2023	с 20.11.2023 по 20.11.2023	Издано 10 экземпляров игр и к ним 10 правил игры "Юридическая пицца". Также к ранее созданной игре "Юридическая пицца" (проект 2022 года) издано 10 дополнительных экземпляров правил игры, которые дополнены кейсами - 80 новых вопросов в правила игры, изданы 10 экземпляров дополнительных кейсов, каждый из которых включает в себя 8 новых вопросов и ответов, те всего 80 новых правовых кейсов. Каждый вопрос с ответом представлен в виде "куска пиццы". Кейс - это вопрос и ответ.
3	Консультирование по правовым вопросам членов семей в режиме ВКС, онлайн, офлайн режимах	с 01.12.2023 по 24.05.2024	с 04.12.2023 по 28.12.2023	Оказано консультирование граждан по семейно-правовым вопросам для 30 человек

4	Создана рабочая группа в составе не менее 5 членов КРО АЮР и 5 студентов КИ МГЮА по разработке "кейсов", созданию инфографики.	с 15.09.2023 по 25.10.2023	с 15.09.2023 по 15.09.2023	В рамках мероприятия создана рабочая группа, состоящая не менее чем и 5 студентов Волго-Вятского института (университета) им. О. Е. Кутафина (филиал МГЮА) и 5 специалистов Кировского регионального отделения Ассоциации юристов. Рабочая группа была создана в рамках реализации первого этапа проекта 15.09.2023 года.
5	Проведение семинаров для школьников старшего звена по семейно-правовым вопросам	с 02.10.2023 по 30.04.2024	с 21.11.2023 по 19.12.2023	Проведены 3 семинара для учащихся старшего звена по семейно-правовым вопросам, в ходе которых даны разъяснения действующего законодательства, разъяснены основные права и обязанности членов семьи, основы их правового взаимодействия. В семинарах приняло участие 75 учащихся.


3 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Консультирование по правовым вопросам членов семей в режиме ВКС, онлайн, офлайн режимах	с 01.12.2023 по 24.05.2024	с 10.01.2024 по 29.03.2024	Оказаны консультационные услуги по семейно-правовым вопросам 40 гражданам, являющимися членами семей проживающими в Кировской области, молодежи Кировской области, школьника Кировской области семьи, учащимся, в офлайн режиме.
2	Выездные мероприятия в курируемые районы области с презентацией "кейсов" - проведение игр	с 01.12.2023 по 24.05.2024	с 02.03.2024 по 29.03.2024	Проведено 4 выездных мероприятия в 4 муниципальных образования (пгт. Афанасьево, пгт. Шихово Слободского района, Г. Белую Холуницу, г. Зуевка). В ходе мероприятий были проведены презентации "кейсов" - проведены игры, а также семинары по правовому просвещению учащихся старших классов. Игры и семинары проводились одновременно в рамках одного выездного мероприятия. Участие в мероприятиях приняли 117 учеников.
	проведение игры в Пгт Афанасьево https://vk.com/public183449396?w=wall-183449396_2329 https://vk.com/public183449396?w=wall-183449396_2333 Проведение игры Зуевка, Шихово, Белой Холунице https://vk.com/public183449396?w=wall-183449396_2278 Игра в Донецке https://vk.com/public183449396?w=wall-183449396_2237 проведение игры в рамках областного конкурса "Голос Закона" https://vk.com/public183449396?w=wall-183449396_2352 Игра в Донецке https://vk.com/public183449396?w=wall-183449396_2237			
3	Проведение семинаров для школьников старшего звена по семейно-правовым вопросам	с 02.10.2023 по 30.04.2024	с 02.03.2024 по 29.03.2024	Проведено 4 выездных мероприятия в 4 муниципальных образования (пгт. Афанасьево, пгт. Шихово Слободского района, Г. Белую Холуницу, г. Зуевка). В ходе мероприятий были проведены

				презентации "кейсов" - проведены игры, а также семинары по правовому просвещению учащихся старших классов. Игры и семинары проводились одновременно в рамках одного выездного мероприятия. Участие в мероприятиях приняли 117 учеников.
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 этап

Обзор (описание) проведенных за мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Выездные мероприятия в курируемые районы области с презентацией "кейсов" - проведение игр	с 01.12.2023 по 24.05.2024	с 20.05.2024 по 22.05.2024	Проведено 4 выездных мероприятия в 4 района (г. Кирс Верхнекамского района, Г. Нолинск, п. Нема, п. Речное Куменского района) вместо запланированных 3 выездов в 3 района. В связи с поступившим запросом в одну из поездок было принято решение провести дополнительный семинар и игру еще в одном районе области, который располагался в одном направлении запланированного выездного мероприятия. В ходе мероприятий были проведены презентации "кейсов" - проведены игры, а также семинары по правовому просвещению учащихся старших классов. Игры и семинары проводились одновременно в рамках одного выездного мероприятия. Участие в мероприятиях приняли 113 учеников.
	ссылка на группу в вк https://vk.com/public183449396?w=wall-183449396_2435 ссылка на размещенное мероприятие на сайте организации http://www.alrf43.ru/news/20240524-1 Проведение игры в рамках форума "Голос закона" https://vk.com/public183449396?w=wall-183449396_2352			
2	Круглый стол по итогам реализации проекта на базе КИ МГЮА	с 24.05.2024 по 31.05.2024	с 22.05.2024 по 22.05.2024	Проведена научно практическая конференция (круглый стол) по итогам реализации проекта по вопросам семьи, в которой приняли участие 115 человек: члены рабочей группы проекта, преподаватели Волго-Вятского института (университета) им. О. Е. Кутафина (филиал МГЮА), адвокаты КОКА, члены КРО АЮР, студенты и выпускники КФ МГЮА.
	ссылка на проведенное мероприятие в вк https://vk.com/public183449396?w=wall-183449396_2437 ссылка на проведенное мероприятие на сайте организации http://www.alrf43.ru/news/20240604-2			
3	Консультирование по правовым вопросам членов семей в режиме ВКС, онлайн, офлайн режимах	с 01.12.2023 по 24.05.2024	с 01.04.2024 по 27.04.2024	Оказаны консультационные услуги по семейно-правовым вопросам 35 гражданам, являющимися членами семей проживающими в Кировской области, молодежи Кировской области, школьникам Кировской области семьи, учащимся, в офлайн режиме.

4	Проведение семинаров для школьников старшего звена по семейно-правовым вопросам	с 02.10.2023 по 30.04.2024	с 20.05.2024 по 22.05.2024	Проведено 4 выездных мероприятия в 4 района (г. Кирс Верхнекамского района, Г. Нолинск, п. Нема, п. Речное Куменского района) вместо запланированных 3 выездов в 3 района. В связи с поступившим запросом в одну из поездок было принято решение провести дополнительный семинар и игру еще в одном районе области, который располагался в одном направлении запланированного выездного мероприятия. В ходе мероприятий были проведены презентации "кейсов" - проведены игры, а также семинары по правовому просвещению учащихся старших классов. Игры и семинары проводились одновременно в рамках одного выездного мероприятия. Участие в мероприятиях приняли 113 учеников.
---	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация за весь срок осуществления проекта²

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) ☑	
1) Повышен уровень правовой информированности и грамотности членов семей за счет привлечения специалистов для консультирования и проведения игр и семинаров 2) Снижение уровня тревожности членов семей в связи с наличием большого количества ситуаций, требующих решения или действий, за счет оказания консультационных услуг и обучения в процессе игры ответам на типовые правовые вопросы, возникающие в процессе семейно-бытового взаимодействия 3) Улучшение психо-эмоционального и морального духа в семьях за счет наличия информации, рекомендаций специалистов в юридической сферы и возможности получения квалифицированной правовой помощи через консультирование и распространения сборников; 4) Снижение уровня конфликтности в семьях и возникновения ситуаций с нарушением прав внутри семей и по отношению к семьям, в результате разъяснения и проведения профилактических бесед в рамках проведения семинаров, обсуждения наиболее типичных правовых вопросов и методов их решения на круглом столе	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов ☑	
В рамках реализации проекта были дополнительно проведены игры для различных категорий граждан, в том числе и для социально уязвленных (проведение игры для людей с ослабленным зрением, являющимися инвалидами). Дополнительно игра была проведена в поселке по пути следования по основному маршруту в связи с большой востребованностью проведения разъяснительной беседы для школьников старшего звена в пос. Речное	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта ☑	
Столкнулись с проблемой организационного характера - в связи с высоким ростом вирусных заболеваний у учеников весенне-зимний период пришлось вносить корректировки в выездные уже запланированные и согласованные мероприятия.	
4.4. Количество благополучателей проекта* ☑	
Целевая группа	Количество, чел.
школьники Кировской области	337
молодежь Кировской области	130
семьи Кировской области	45
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
10	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	

² Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

15	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/public183449396	454
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎	
531200,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎	
<p>По результатам проекта можно сделать вывод о его успешной реализации. Получен положительный отклик граждан участников проекта, учащихся старших классов, молодежи, членов семьи о необходимости проведения семинаров и получения консультационных услуг от специалистов высокого уровня, которые приезжали в районы области, проводили игры и семинары, а также консультировали по правовым вопросам семейно-правового характера. Сложенная работа специалистов организации, партнеров, волонтеров проекта привела к достижению дополнительных результатов: как качественных, так и количественных. Нашей организацией получен дополнительный опыт работы и взаимодействия с различными структурами и представителями общественности региона, достигнуты договоренности о дальнейшем использовании результатов проекта, а также тиражирование опыта на большее количество благополучателей.</p>	