

**Информация о проекте, выполнении календарного плана мероприятий проекта,  
достижении целевых показателей проекта**

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И ремесла ВЯТКИ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1074300001687
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Школа юных мастеров
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P43-23-1-000041

**Уровень достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта:**

№	Наименование показателя	Ожидаемое значение	Достигнутое значение	Уровень достижения(%)
1	Количество городов Кировской области	6	6	100,00
2	Учащихся 1-5 классов общеобразовательных учреждений Кировской области, ознакомившихся с народными художественными промыслами	900	900	100,00
3	Образовательных мероприятий, проведенных для учеников (мастер-классы)	30	30	100,00
4	Направления и виды уникальных технологий народных художественных промыслов, представленных и задействованных в образовательных мероприятиях проекта	5	5	100,00
5	Количество образовательных учреждений Кировской области	10	10	100,00

**Уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта:**

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
<b>Этап 1. Начало этапа: 01.09.2023. Завершение этапа: 30.09.2023</b>				
1.1	Проведен образовательный семинар с мастерами народных художественных промыслов	20.09.2023	<b>28.09.2023</b>	исполнена
1.2	На официальных интернет-ресурсах организации (сайты, официальные соц.сети) и партнеров проекта размещено не менее 2-х постов о запуске проекта. Проведена прессконференция.	30.09.2023	<b>15.09.2023</b>	исполнена
<b>Этап 2. Начало этапа: 01.10.2023. Завершение этапа: 31.12.2023</b>				

2.1	Мастерами (специалистами сферы НХП) проведено 15 образовательных мероприятий по направлениям и видам технологий НХП: инкрустация берестой, плетение из лозы, ткачество, набойка по ткани и росписи для 450 учащихся 5-и образовательных учреждений из 5 городов Кировской области	22.10.2023	<b>25.10.2023</b>	исполнена
2.2	Мастерами (специалистами сферы НХП) проведено 15 образовательных мероприятий по направлениям и видам технологий НХП: инкрустация берестой, плетение из лозы, ткачество, набойка по ткани и росписи для 450 учащимися 5-ти образовательных учреждений города Кирова	15.12.2023	<b>22.11.2023</b>	исполнена
2.3	На официальных интернет-ресурсах организации (сайты, официальные соц.сети) и партнеров проекта размещено не менее 8-и постов о реализации проекта. Проведена прессконференция.	31.12.2023	<b>29.12.2023</b>	исполнена
2.4	Проведено анкетирование педагогов и учеников образовательных учреждений, участвовавших в проекте.	31.12.2023	<b>29.12.2023</b>	исполнена


Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав в руб.: 330 316,29

Количество благополучателей проекта (чел.): 930

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта (чел.): 3

### Информация о выполнении календарного плана мероприятий проекта на основании аналитических отчетов грантополучателя<sup>1</sup>


#### 1 этап

Обзор (описание) проведенных мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подбор специалистов сферы НХП по соответствующим направлениям и квалификации, для проведения 30 образовательных мероприятий в 10 образовательных учреждениях Кировской области в рамках проекта. Разработка учебного плана для проведения образовательных мероприятий по темам проекта. Согласование графика проведения образовательных мероприятий с руководством образовательных учреждений.	с 01.09.2023 по 20.09.2023	с 01.09.2023 по 28.09.2023	Определен и согласован список мастеров (специалистов сферы НХП) по соответствующим направлениям и квалификации, для проведения 30 образовательных мероприятий в 10 образовательных учреждениях Кировской области, проведен образовательный семинар с мастерами, составлен и согласован график проведения образовательных мероприятий в 6 городах Кировской области и г. Кирова в рамках проекта.
	<a href="https://vk.com/nhp43">https://vk.com/nhp43</a> <a href="https://m.kirov.online/kultura-i-sport-v-gorode/skolnikov-kirovskoj-oblasti-poznakomat-s-vatskimi-narodnymi-promyslami">https://m.kirov.online/kultura-i-sport-v-gorode/skolnikov-kirovskoj-oblasti-poznakomat-s-vatskimi-narodnymi-promyslami</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_562">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_562</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_567">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_567</a>			

<sup>1</sup> Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя

	<a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_568">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_568</a>			
2	Приобретение специализированных материалов, подготовка их для использования (сортировка, раскладка, формирование комплектов, упаковка и т.д.), согласование времени и дат проведения образовательных мероприятий проекта	с 01.09.2023 по 20.09.2023	с 01.09.2023 по 20.09.2023	Приобретены, подготовлены и скомплектованы специализированные материалы, в количестве необходимом для организации и проведения 30 образовательных мероприятий для 900 учащихся 10 образовательных учреждений Кировской области. Согласованы дата и время проведения образовательных мероприятий.
3	Размещение информации о проекте "Школа юных мастеров" через СМИ и интернет-ресурсы. Проведение пресс-конференций.	с 01.09.2023 по 31.12.2023	с 01.09.2023 по 30.09.2023	На официальных интернет - ресурсах (сайты, официальные соц. сети) и партнеров проекта размещено 3 поста и публикация на информационном интернет портале о запуске проекта, его реализации. Проведена пресс-конференция.
	<a href="https://m.kirov.online/kultura-i-sport-v-gorode/skolnikov-kirovskoj-oblasti-poznakomat-s-vatskimi-narodnymi-promyslami">https://m.kirov.online/kultura-i-sport-v-gorode/skolnikov-kirovskoj-oblasti-poznakomat-s-vatskimi-narodnymi-promyslami</a> <a href="https://vk.com/nhp43">https://vk.com/nhp43</a> <a href="https://vk.com/nhp43?z=photo-163900031_457240015%2Fwall-163900031_562">https://vk.com/nhp43?z=photo-163900031_457240015%2Fwall-163900031_562</a>			

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


<https://kirov.bezformata.com/listnews/masterov-nhp-dlya-obucheniya/120385608/>

<https://bnkirov.ru/news/obrazovanie/v-sentyabre-nachnetsya-otbor-masterov-nkhp-dlya-obucheniya-shkolnikov-promyslam-/>

## 2 этап

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение образовательных мероприятий с детьми в образовательных учреждениях Кировской области, с использованием специализированных материалов и инструментов при участии мастеров (специалистов сферы НХП) Кировской области.	с 20.09.2023 по 22.10.2023	с 29.09.2023 по 25.10.2023	Проведены образовательные мероприятия с детьми в образовательных учреждениях г. Белая Холуница, г. Кирово-Чепецк, г. Слободской, г. Советск, г. Омутнинск Кировской области, с использованием специализированных материалов и инструментов при участии мастеров (специалистов сферы НХП) Кировской области по направлениям: инкрустация берестой, плетение из лозы, набойка по ткани, роспись, ткачество.
	<b>официальная страница НП «НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА»</b> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_569">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_569</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_571">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_571</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_572">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_572</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_573">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_573</a>			
2	Проведены 15 образовательных мероприятий для 450 учащихся в 5-ти образовательных учреждениях г. Кирова, с использованием специализированных материалов и инструментов при участии мастеров (специалистов сферы НХП) Кировской области по направлениям: инкрустация берестой, плетение из лозы, набойка по ткани, роспись, ткачество.	с 27.09.2023 по 15.12.2023	с 08.11.2023 по 22.11.2023	Проведены образовательные мероприятия с детьми в образовательных учреждениях г. Киров, с использованием специализированных материалов и инструментов при участии мастеров (специалистов сферы НХП) Кировской области по направлениям: инкрустация берестой, плетение из лозы, набойка по ткани, роспись, ткачество.
	<b>официальная страница НП «НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА»</b> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_584">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_584</a>			


	<a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_585">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_585</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_588">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_588</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_589">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_589</a>			
3	Размещение информации о проекте "Школа юных мастеров" через СМИ и интернет-ресурсы. Проведение пресс-конференций.	с 01.09.2023 по 31.12.2023	с 01.09.2023 по 13.12.2023	На официальных интернет - ресурсах (сайты, официальные соц. сети) и партнеров проекта размещено 11 постов и публикаций на информационных интернет порталах о запуске проекта, его реализации. Проведена итоговая пресс-конференция по итогам реализации проекта Школа юных мастеров.
	<b>официальная страница НП «НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА»</b> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_569">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_569</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_571">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_571</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_572">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_572</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_573">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_573</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_584">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_584</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_585">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_585</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_588">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_588</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_589">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_589</a> <a href="https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_596">https://vk.com/nhp43?w=wall-163900031_596</a> <b>Интернет-портал Kirov.ru</b> <a href="https://kirov.online/sobytia-v-gorode/skolniki-kirovskoj-oblasti-osvoili-azy-narodnyh-promyslov">https://kirov.online/sobytia-v-gorode/skolniki-kirovskoj-oblasti-osvoili-azy-narodnyh-promyslov</a> <b>Интернет-портал Вятка на сети</b> <a href="https://vkirove.ru/news/2023/12/13/900_shkolnikov_iz_kirovskoy_oblasti_izuchili_azy_narodnykh_promyslov.html">https://vkirove.ru/news/2023/12/13/900_shkolnikov_iz_kirovskoy_oblasti_izuchili_azy_narodnykh_promyslov.html</a>			
4	Сбор информации об эффективности проведения мероприятий в рамках реализации проекта. Подведение итогов по завершению проекта, освещение результатов в медийном пространстве, составление финансового отчета, завершение проекта.	с 15.12.2023 по 31.12.2023	с 15.12.2023 по 31.12.2023	Осуществлен сбор информации в виде проведения анкетирования 30 педагогов образовательных учреждений, в которых были проведены мероприятия проекта. Для выявления актуальности, востребованности обучающих программ и проектов по НХП и вовлеченности детей во время проведения данных мероприятий. По итогам, проведенного анкетирования выявлена высокая востребованность подобных мероприятий, уникальность формата их проведения и глубокая вовлеченность детей в процесс.

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Новостной портал Без формата <https://kirov.bezformata.com/listnews/masterov-nhp-dlya-obucheniya/120385608/>

Интернет-портал Бизнес новости <https://bnkirov.ru/news/obrazovanie/v-sentyabre-nachnetsya-otbor-masterov-nkhp-dlya-obucheniya-shkolnikov-promyslam/>

## Информация за весь срок осуществления проекта<sup>2</sup>

<b>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) </b>
<p>Перед образовательными организациями стоят задачи патриотического воспитания, художественно-эстетического развития детей, объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей. Проект Школа юных мастеров помогает педагогам разработать качественные программы, планы уроков, презентации, ведь они требуют не только специфических знаний в такой уникальной области как народные художественные промыслы, но и глубокого понимания этого</p>

<sup>2</sup> Информация размещается с сохранением орфографии и пунктуации грантополучателя на основании аналитического отчета за последний этап

уникального явления и правильной его интерпретации. Реализуемый проект, вносит существенный вклад в продвижение народных художественных промыслов среди учащихся образовательных учреждений Кировской области. Ученики получившие практические навыки в мастер-классах, учатся выявлять художественно-стилевые особенности, изучают и смогут применять на практике технологии и используемые материалы. Проведенные занятия, оказывают содействие в реализации программ по изучению декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Повышается мотивация к изучению народных художественных промыслов со стороны педагогов и обучающихся; Способы измерения: - опросы, анкетирование.

#### 4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

Выявлен интерес со стороны педагогов проведению подобных мероприятий для детей 6-х и 7-х классов. Есть необходимость проведения данных мероприятий на постоянной основе и с более широким перечнем направлений НХП. Более широко необходимо представить роспись, добавить лепку из глины.

#### 4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

Отдельные направления промыслов требуют представления разных уровней сложности изготовления изделий, в зависимости от возраста детей. Данный момент был учтен и скорректирован в рамках реализации проекта, путем варьирования видов, изготавливаемых изделий.

#### 4.4. Количество благополучателей проекта\*

Целевая группа	Количество, чел.
Учащиеся 1- 5 классов общеобразовательных учреждений Кировской области	900
Педагоги образовательных учреждений Кировской обл. по направлениям: изобразительное искусство, технология, краеведение (регионоведение), обществознание и начальных классов	30

#### 4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

3

#### 4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

16

#### 4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
<a href="https://vk.com/nhp43">https://vk.com/nhp43</a>	320

#### 4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

330316,29

#### 4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

Главный фактор успешной реализации проекта - интерес со стороны педагогов, полное погружение и вовлеченность детей в процесс изготовления изделия своими руками из редких, необычных материалов. Активная позиция партнеров проекта и специалистов сферы НХП. Для дальнейшего развития проекта будет осуществлена работа с образовательными учреждениями, не принимавшими участие в проекте в виде проведения пилотных мастер-классов по различным направлениям НХП. Так же педагоги, представляющие образовательные учреждения, принявшие участие в проекте, поделятся опытом со своими коллегами.